CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 3 de septiembre de 2019 .-
CHSA-MOPC-83/18 N° 27/19

Señor:
Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado N° 8 - agosto/19 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 2161/2018 del 20 de noviembre de 2018, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado N° 8 - agosto/19 , en Guaraníes, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

HEISECKE constructora

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

N° de Timbrado: 13405447
Fecha Inicio de Vigencia: 16/05/2019
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2020
RUC: 80023989 - 0

FACTURA

N° 001 - 003 0001822

FECHA DE EMISION: 03 SET. 2019	**CONDICION DE VENTA:** CONTADO ☐ CREDITO ☑
RUC: 80004239-5	**TELEFONO:**
NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**NOTA DE REMISION N°:**
DIRECCION: Oliva y Alberdi	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución N° 2161/2018.-				
	Ref.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE				
	CERTIFICADO DE OBRA N° 8				
	MES/AÑO: ago-19				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	6.033.332.325			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Total Certificado más Ajuste (a + b)	6.033.332.325			
	d) Acopio y/o Desacopio	0			
	e) Devolución de Anticipo del mes	-603.333.233			
	f) Penalizaciones	-			
	g) TOTAL con IVA	5.429.999.092			5.429.999.092
	* Retención Caucional (5%) del mes	301.666.616			
	SUB-TOTAL		-	-	5.429.999.092
	TOTAL A PAGAR: *Son Guaranies: Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Noventa y Dos .-------*				5.429.999.092

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - **(10%)** 493.636.281 **TOTAL IVA:** 493.636.281

100 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001761 al 0001860 - V - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Válido para Crédito Fiscal)

ch

GS. / ~~U$S~~ 5 128 552 176

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0006091

Recibí (mos) de: M.O.P.C. RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes / Dólares: Cinco mil ciento veintiocho millones trescientos treinta y dos mil quinientos setenta y seis

POR CONCEPTO DE: Pago a cuenta de la factura N° 1822, acreditada en fecha 15/10/2019

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº _____ c/ Banco _____

Asunción 25 de Octubre de 2019.

Elvio Gimenez 5415560.
FIRMA

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
100 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE. DELIA RAQUEL ARUIZ ESCRIBANA PUBLICA Matrícula N° 1225 Manduvira 130 C/ Hernandarias Teléfono 493077 Asunción

CONSTRUCTORA HEISECKE SA R.U.C.: 80023989-0 Autopista y Calle Córdoba - Luque Py.	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO N° 8 Correspondiente al MES : ago/2019
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE		

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del día lunes 02 del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de agosto de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	MOVIMIENTO DE SUELOS			
1	Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km)	m2	-	
2	Macadam Hidraulico en banquina	m3	-	
3	Riego de Imprimacion de banquina	lt	17.280,00	
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	-	
5	Riego de Liga	m2	82.430,00	
6	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	tn	2.100,00	
7	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	m3	2.845,80	
8	Pórticos	un	-	
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3		
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml		
11	Darsenas de Pesaje	gl	0,40	
12	Señalización Horizontal	m2		
13	Tachas reflectivas	un		
14	Tachones reflectivos	un	-	
15	Señalización Vertical	m2	18,00	
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	30.000,00	
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	1,00	
18	Movilización	gl		
19	Base Granular CBR>=100%	m3	2.880,00	
20	Dren Longitudinal Profundo	ml		

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. Jose Luis Heisecke Representante Legal Constructora Heisecke S.A.	Ing. Angelo Jara Superintendente de Obra Constructora Heisecke S.A.	Ing. Cristobal Cohene Fiscal de Obra MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción; 7 de octubre de 2019 .-

Señor:
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado Nº 9 - septiembre/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 Nº 6/19 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. Son Guaraníes: Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Quinientos Once .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº 9 - septiembre/19**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
MONTO:	**Gs. 5.535.536.511**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**PORCION GUARANIES**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**15,90%**
FECHA DE CONTRATO:	**13 DE DICIEMBRE DE 2018**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**Nº 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018**
PLAZO DE EJECUSIÓN:	**14 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**02 DE ENERO DE 2019**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
Ing. CRISTOBAL COHENE
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 52354/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA HEISECKE S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CARLOS ROJAS

TELEFONO:
021 645697

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 9 FACTURA Nº 3 GS. 5.536.536.511 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 83/2018.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 09/10/2019 07:56:27

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original que CONSTE. DELIA GRACIELA RUIZ DIAZ ESCRIBANA PUBLICA Matrícula 113 Tituladas Hernandarias Teléfono: 46-0775 Asunción

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
Luque – Paraguay
Email: heisecke@chelsecke.com.py

Asunción; 7 de octubre de 2019 .-
CHSA-MOPC-83/18 N° 28/19

Señor:
Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado N° 9 - septiembre/19 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 2161/2018 del 20 de noviembre de 2018, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado N° 9 - septiembre/19 , en Guaranies, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

HEISECKE constructora

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@heisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 13636216
Fecha Inicio de Vigencia: 11/09/2019
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2020
RUC: 80023989 - 0

FACTURA

Nº 001 - 0090000003

FECHA DE EMISION:	19 OCT. 2019	CONDICION DE VENTA:	CONTADO ☐ CREDITO ☐
RUC:	80004239-3	TELEFONO:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	NOTA DE REMISION Nº:	
DIRECCION:	Oliva y Alberdi		

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución Nº 2161/2018.-				
	Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº 9				
	MES/AÑO: sep-19				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	6.150.596.123			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Total Certificado más Ajuste (a + b)	6.150.596.123			
	d) Acopio y/o Desacopio	0			
	e) Devolución de Anticipo del mes	-615.059.612			
	f) Penalizaciones	-			
	g) TOTAL con IVA	5.535.536.511			5.535.536.511
	* Retención Caucional (5%) del mes	307.529.806			
SUB-TOTAL			-	-	5.535.536.511
TOTAL A PAGAR:	*Son Guaraníes: Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Quinientos Once .-------*				5.535.536.511

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 503.230.592 TOTAL IVA: 503.230.592

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000001 al 0000050 - IX - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL

ch

GS. / ~~U$S~~

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0006093

Recibí (mos) de: M.O.P.C. RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes / Dólares

POR CONCEPTO DE: Pago Parcial de la factura N°3, acreditada en fecha 31/10/2019

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº _____ c/ Banco _____

Asunción 08 de Noviembre de 2019.

Elvio Giménez 5415560
FIRMA

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
100 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

CONSTRUCTORA HEISECKE SA R.U.C.: 80023989-0 Autopista y Calle Córdoba - Luque Py.	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO N° 9 Correspondiente al MES : sep/2019

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del día viernes 04 del mes de octubre del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de septiembre de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	MOVIMIENTO DE SUELOS			
1	Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km)	m2	-	
2	Macadam Hidraulico en banquina	m3	-	
3	Riego de Imprimacion de banquina	lt	17.280,00	
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	-	
5	Riego de Liga	m2	58.900,00	
6	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	tn	294,00	
7	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	m3	3.240,00	
8	Pórticos	un		
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3		
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml		
11	Darsenas de Pesaje	gl	0,60	
12	Señalización Horizontal	m2	5.735,00	
13	Tachas reflectivas	un	-	
14	Tachones reflectivos	un	-	
15	Señalización Vertical	m2	18,00	
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	36.000,00	
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	1,00	
18	Movilización	gl		
19	Base Granular CBR>=100%	m3	2.880,00	
20	Dren Longitudinal Profundo	ml		

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. José Luis Heisecke
Representante Legal
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Angelo Jara
Superintendente de Obra
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Cristobal Cohene
Fiscal de Obra
MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 4 de noviembre de 2019

Señor:
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 10 - octubre/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 N° 6/19 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. Son Guaraníes: Cinco Mil Seiscientos Noventa y Dos Millones Quinientos Veinte y Un Mil Sesenta y Nueve .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 10 - octubre/19**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
MONTO:	**Gs. 5.692.521.069**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**PORCION GUARANIES**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**15,10%**
FECHA DE CONTRATO:	**13 DE DICIEMBRE DE 2018**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**N° 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018**
PLAZO DE EJECUSIÓN:	**14 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**02 DE ENERO DE 2019**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
Ing. CRISTOBAL COHENE
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 59715/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
ELVIO GIMENEZ
TELEFONO:
09749[illegible]
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 10 FACTURA N° 12 GS. 5.692.521.069 IVA INCLUIDO FONDO FONACIDE LLAMADO MOPC N° 83/18

USUARIO: FECHA HORA DE REGISTRO:
BGIMENEZ 12/11/2019 14:47:02

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes)"

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE. DELIA GRACIELA RUIZ DIAZ ESCRIBANA PUBLICA Matrícula Nº 9225 Mandu'a'ú 1130 c/Hernandarias Teléfono 0984077 Asunción

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 4 de noviembre de 2019 .-
CHSA-MOPC-83/18 N° 31/19

Señor:
Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de presentarles el Certificado Nº 10 - octubre/19 para su correspondiente aprobación, esto en el marco del CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 332/2014 de fecha 10 de Diciembre de 2014 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 1243/2014 del 16 de Octubre de 2014, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de dicho Certificado.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

HEISECKE constructora

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 13636216
Fecha Inicio de Vigencia: 11/09/2019
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2020
RUC: 80023989 - 0

FRC3 - 12 **FACTURA**

Nº 001 - 009 0000012

FECHA DE EMISION: LUQUE, 05/11/2019 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80004239-5 | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: OLIVA Y 14 MAYO ASUNCION

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA NRO. 10				
	MES/AÑO : 01/10/2019				
	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 351947 LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	Monto de los trabajos del presente certificado	5.844.425.303			
	Devolucion en concepto de Anticipo	-151.904.234			
	Total :	5.692.521.069			5.692.521.069
	(*Retencion de Garantía (Fondo de Reparo)*)	-292.221.265			
	SUB-TOTAL				5.692.521.069
	TOTAL A PAGAR: GUARANIES: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y NUEVE				5.692.521.069

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 517.501.915 TOTAL IVA: 517.501.915

ORIGINAL

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE. ESC. GRACIELA RUIZ DIAZ ABOGADA NOTARIA Mandiyú N° 225 c/ Hernandarias Teléfono: 493077 - Asunción

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000001 al 0000050 - IX - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE

ch

GS. / U$S 1.367.158.104

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0006154

Recibí (mos) de: MOPC RUC: 80004239 - 5

La Cantidad de Guaraníes / Dólares: Un mil trescientos sesenta y siete millones ciento sesenta y ocho mil ciento cuatro

POR CONCEPTO DE: Pago de factura N° 12, acreditado en fecha 10/12/2019

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº _____ c/ Banco _____

Asunción 07 de enero de 2020

Elvio Giménez 5415560.
FIRMA

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
100 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

CERTIFICO Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA ESTIGARRIBIA DE ACIEVA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Mandiyú N° 225 c/ Mariscal Estigarribia
Teléfono 450307 - Asunción - Py.

CONSTRUCTORA HEISECKE SA R.U.C.: 80023989-0 Autopista y Calle Córdoba - Luque Py.	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO N° 10 Correspondiente al MES : oct/2019
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE		

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del dia viernes 01 del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de octubre de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	MOVIMIENTO DE SUELOS			
1	Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km)	m2	-	
2	Macadam Hidraulico en banquina	m3	-	
3	Riego de Imprimacion de banquina	lt	8.618,40	
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	-	
5	Riego de Liga	m2	58.500,00	
6	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	tn	-	
7	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	m3	3.510,00	
8	Pórticos	un	-	
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3		
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml		
11	Darsenas de Pesaje	gl	-	
12	Señalización Horizontal	m2	2.612,50	
13	Tachas reflectivas	un	-	
14	Tachones reflectivos	un	-	
15	Señalización Vertical	m2	-	
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	-	
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	1,00	
18	Movilización	gl		
19	Base Granular CBR>=100%	m3	4.272,24	
20	Dren Longitudinal Profundo	ml		

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. Jose Luis Heisecke
Representante Legal
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Angelo Jara
Superintendente de Obra
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Cristobal Cohene
Fiscal de Obra
MOPC

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.- DELIA RACIELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Matrícula Nº 1225 Mariscal Francisco Solano López 100 c/ Hernandarias Teléfono 0981-209677 Asunción

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción; 26 de noviembre de 2019 .-

Señor:
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Saldo del Certificado N° 10 - octubre/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 N° 36/19, adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 492.521.069 Son Guaraníes Cuatrocientos Noventa y Dos Millones Quinientos Veintiun Mil Sesenta y Nueve.----------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL SALDO DEL CERTIFICADO N° 10 - octubre/19**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
MONTO:	**Gs. 492.521.069**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**PORCION GUARANIES**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**15,10%**
FECHA DE CONTRATO:	**13 DE DICIEMBRE DE 2018**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**N° 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018**
PLAZO DE EJECUSIÓN:	**14 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**02 DE ENERO DE 2019**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
Ing. CRISTOBAL COHENE
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 63841/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA HERNSONE S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
FEDERICO GONZALEZ

TELEFONO:
021 640907

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 FACTURA Nº 17 65 DEL CONTRATO INCLUIDO PAGO FONAVI CARGO MOPC Nº 63/2018

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
BGIMENEZ 28/11/2019 11:49:52

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los organos intervinientes"

CERTIFICO: Que es fiel copia del original a la vista. CONSTE.
DELIA CAPIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Matrícula Nº 7225
Mandviri 40 c/ Hernandarias
Teléfono 983077 Asunción - Py.

HEISECKE constructora

Asunción; 26 de noviembre de 2019 .-
CHSA-MOPC-83/18 N° 35/19

Señor:
Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Saldo del Certificado N° 11 - noviembre/19 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 2161/2018 del 20 de noviembre de 2018, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Saldo del Certificado N° 11 - noviembre/19 , en Guaranies, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA RACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Matrícula N° 22830
Mariscal López c/ Hernandarias
Teléfono 980777 - Asunción

311250 -

HEISECKE constructora

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: 645 937 - LUQUE - PARAGUAY
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Nº de Timbrado: 13242653
RUC: 80023989 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 14/02/2019
Fecha Fin de Vigencia: 29/02/2020

NOTA DE CREDITO

Nº 001 - 001 0000825

Fecha de Emisión: 22/11/2019 **Comprobante de Venta:** 001-009 - 0000012

Nombre o Razón Social: MOPC **RUC:** 80004239-5

CANTIDAD	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado de Obra Nº 10 Mes año				
	01/10/2019				
	Contrato SG Ministerio Nº 383/2018				
	Licitación pública Nacional para la contratación				
	de empresas consultoras para la gerenciamiento				
	rehabilitación y mantenimiento de rutas				
	de la Región Oriental - AD referente a la				
	programación presupuestaria con ID: 351411				
	Lote 1: Tramo Itaugua - Río Apa.				
	Monto de los anticipos	492.521.069			491.521.069
Subtotal					492.521.069

TOTAL A ACREDITAR: Cuatrocientos noventa y dos millones quinientos veintiún mil sesenta y nueve. 492.521.069

Total del IVA GS. ☑ **US$** ☐ **(5%):** ——— **(10%):** 44.774.643 **GS.** ☑ **US$** ☐ **Total :** 44.774.643

La Valoración para la declaración del IVA correspondiente a ésta venta se hará conforme lo establece el Art. 17 Decret. 13 424/92 concordante con el Art. 11 Decret. 14002/92

1 TAL. - 50 X 3 - DEL 000801 al 0000850 - II - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * Tel:(021) 293 146 - Cod. Habil.1929

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO.: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Dahiana Rodríguez

HEISECKE constructora

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@chelsecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 13636216
Fecha Inicio de Vigencia: 11/09/2019
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2020
RUC: 80023989 - 0

FRC3 - 12 **FACTURA**

Nº 001 - 009 0000012

FECHA DE EMISION: LUQUE, 05/11/2019 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80004239-5 | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: OLIVA Y 14 MAYO ASUNCION

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA NRO. 10				
	MES/AÑO : 01/10/2019				
	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 351947 LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	Monto de los trabajos del presente certificado	5.844.425.303			
	Devolucion en concepto de Anticipo	-151.904.234			
	Total :	5.692.521.069			5.692.521.069
	(*Retencion de Garantía (Fondo de Reparo)*)	-292.221.265			
	SUB-TOTAL				5.692.521.069
	TOTAL A PAGAR: GUARANIES: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y NUEVE				5.692.521.069

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 517.501.915 TOTAL IVA: 517.501.915

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000001 al 0000050 - IX - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Gimenez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL

HEISECKE constructora

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 13636216
Fecha Inicio de Vigencia: 11/09/2019
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2020
RUC: 80023989 - 0

FACTURA

Nº 001 - 009 0000017

FECHA DE EMISION:	22 NOV. 2019	CONDICION DE VENTA:	CONTADO ☐ CREDITO ☑
RUC:	80004239-5	TELEFONO:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	NOTA DE REMISION Nº:	
DIRECCION:	Oliva y Alberdi		

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución Nº 2161/2018.-				
	Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº 10				
	MES/AÑO: 01/10/2019				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	492.521.069			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Total Certificado más Ajuste (a + b)	492.521.069			
	d) Acopio y/o Desacopio	0			
	e) Devolución de Anticipo del mes	0			
	f) Penalizaciones	-			
	g) TOTAL con IVA	492.521.069			492.521.069
	* Retención Caucional (5%) del mes				
	SUB-TOTAL		-	-	492.521.069
	TOTAL A PAGAR:				492.521.069

Son Guaraníes: Cuatrocientos Noventa y Dos Millones Quinientos Veinte y Un Mil Sesenta y Nueve .-------

LIQUIDACION DEL IVA: (5%)	-	(10%)	44.774.643	TOTAL IVA: 44.774.643

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000001 al 0000050 - IX - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE. DELIA GRACIELA RUIZ ESC. NAT. CAPIATA Matr. Nº 225 Teléf. 0981 183177 Asunción

ch

GS / U$S [redacted]

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0006171

ecibí (mos) de: MOPC RUC: 80004239-5

Cantidad de Guaraníes / Dólares [redacted]

[redacted]

OR CONCEPTO DE: Pago de factura N°17, acreditado en fecha 27/02/2020

☐ Efectivo ☐ Cheque Nº _____ c/ Banco _____

sunción 16 de marzo de 2020

Elvio Jimenez 5415560

FIRMA

LI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
L - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

CONSTRUCTORA HEISECKE SA R.U.C.: 80023989-0 Autopista y Calle Córdoba - Luque Py.	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO Nº 10 Correspondiente al MES : oct/2019

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del día viernes 01 del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de octubre de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	MOVIMIENTO DE SUELOS			
1	Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km)	m2	-	
2	Macadam Hidraulico en banquina	m3	-	
3	Riego de Imprimacion de banquina	lt	8.618,40	
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	-	
5	Riego de Liga	m2	58.500,00	
6	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	tn	-	
7	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	m3	3.510,00	
8	Pórticos	un	-	
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3		
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml		
11	Darsenas de Pesaje	gl	-	
12	Señalización Horizontal	m2	2.612,50	
13	Tachas reflectivas	un	-	
14	Tachones reflectivos	un	-	
15	Señalización Vertical	m2	-	
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	-	
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	1,00	
18	Movilización	gl		
19	Base Granular CBR>=100%	m3	4.272,24	
20	Dren Longitudinal Profundo	ml		

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. Jose Luis Heisecke
Representante Legal
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Angelo Jara
Superintendente de Obra
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Cristobal Cohene
Fiscal de Obra
MOPC

CERTIFICO Que es fotocopia fiel del original. CONSTE. DELIA ACIELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Matrícula N° 225 Teléfono 1306 C/Hernandarias 4-3077 Asunción-Py.

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción; 22 de noviembre de 2019 .-

Señor:
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 11 - noviembre/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 N° 6/19 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. Son Guaraníes: Tres Mil Doscientos Seis Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Un .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 11 - noviembre/19**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**LLAMADO MOPC N° 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
MONTO:	**Gs. 3.206.834.751**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**PORCION GUARANIES**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**8,29%**
FECHA DE CONTRATO:	**13 DE DICIEMBRE DE 2018**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**N° 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018**
PLAZO DE EJECUSIÓN:	**14 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**02 DE ENERO DE 2019**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

GOBIERNO
PATAGONIA NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 63846/2019

RECURRENTE:
CENTRAL [illegible] S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
FEDERICO GONZALEZ

TELEFONO:
021 [illegible]

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº [illegible] FACTURA Nº 16 [illegible]
3.206.834,75 IVA INCLUIDO POR UN TOTAL [illegible] MONTO Nº [illegible] 2016.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO
FRIVERTOS 28/11/2019 11:56 [illegible]

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento [illegible] aceptación de su contenido [illegible] por parte de los organismos [illegible]"

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DRA. GRACIELA RUIZ
ABOGADA PUBLICA
Matrícula Nº [illegible]

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 22 de noviembre de 2019 .-
CHSA-MOPC-83/18 N° 35/19

Señor:
Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de presentarles el Certificado N° 11 - noviembre/19 para su correspondiente aprobación, esto en el marco del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 332/2014 de fecha 10 de Diciembre de 2014 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 1243/2014 del 16 de Octubre de 2014, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de dicho Certificado.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.- DE: RACIELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Mand. Nº 1429 Tel. 0981-193 C/Hernandarias 163077 Asunción-Py

HEISECKE constructora

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 13636216
Fecha Inicio de Vigencia: 11/09/2019
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2020
RUC: 80023989 - 0

FACTURA

Nº 001 - 009 0000016

FECHA DE EMISION:	22 NOV. 2019	CONDICION DE VENTA:	CONTADO ☐ CREDITO ☑
RUC:	80004239-5	TELEFONO:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	NOTA DE REMISION Nº:	
DIRECCION:	Oliva y Alberdi		

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución N° 2161/2018.-				
	Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº 11				
	MES/AÑO: Noviembre/19				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	3.206.834.751			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Total Certificado más Ajuste (a + b)	3.206.834.751			
	d) Acopio y/o Desacopio	0			
	e) Devolución de Anticipo del mes	0			
	f) Penalizaciones	-			
	g) TOTAL con IVA	3.206.834.751			3.206.834.751
	* Retención Caucional (5%) del mes	160.341.728			

ORIGINAL

SUB-TOTAL	-	-	3.206.834.751
TOTAL A PAGAR: ~~Son Guaranies: Tres Mil Doscientos Seis Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil~~ *Setecientos Cincuenta y Un .-------*			3.206.834.751

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 291.530.432 TOTAL IVA: 291.530.432

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000001 al 0000050 - IX - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE

ch

Gs. / U$S 3.046.493.013 A

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0006162

Recibí (mos) de: M.O.P.C. RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes / Dólares: Tres Mil Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Trece.-

POR CONCEPTO DE: Pago de Factura N° 16, acreditada en fecha 17/01/2020

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº _____ c/ Banco _____

Asunción 10 de Febrero de 2020

Elvio Gimenez 5415560.
FIRMA

HISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
100Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
GRACIELA RUIZ DIAZ
Escribana Pública
Matrícula N° 2286
Mandatarias
Tel. 0981 130 [illegible]
Tel. 0981 193077 Asunción - Paraguay

CONSTRUCTORA HEISECKE SA R.U.C.: 80023989-0 Autopista y Calle Córdoba - Luque Py.	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO N° 11 Correspondiente al MES : nov/2019

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del día lunes 18 del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de noviembre de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	MOVIMIENTO DE SUELOS			
1	Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km)	m2	-	
2	Macadam Hidraulico en banquina	m3	-	
3	Riego de Imprimacion de banquina	lt	-	
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	-	
5	Riego de Liga	m2	68.176,00	
6	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	tn	-	
7	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	m3	1.458,00	
8	Pórticos	un	2,00	
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3	16,80	
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	60,00	
11	Darsenas de Pesaje	gl	-	
12	Señalización Horizontal	m2	3.732,50	
13	Tachas reflectivas	un	11.680,00	
14	Tachones reflectivos	un	1.170,00	
15	Señalización Vertical	m2	3,94	
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	27.805,00	
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	1,00	
18	Movilización	gl		
19	Base Granular CBR>=100%	m3	-	
20	Dren Longitudinal Profundo	ml	230,00	

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. Jose Luis Heisecke Representante Legal Constructora Heisecke S.A.	Ing. Angelo Jara Superintendente de Obra Constructora Heisecke S.A.	Ing. Cristobal Cohene Fiscal de Obra MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción: 22 de noviembre de 2019 .-

Señor:
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 12 - diciembre/19; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 83/18 N° 39/19 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. Son Guaraníes: Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Dos .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 12 - diciembre/19**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
MONTO:	**Gs. 49.254.492**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**PORCION GUARANIES**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**0,13%**
FECHA DE CONTRATO:	**13 DE DICIEMBRE DE 2018**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**N° 2161/2018 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018**
PLAZO DE EJECUSIÓN:	**14 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**02 DE ENERO DE 2019**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
Ing. CRISTOBAL COHENE
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 70311/2019

RECURRENTE:
COOP. TELECTORA BETSIONE S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
FLVIO GIMENEZ

TELEFONO:
0974-970730.0

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12 FACTURA Nº 32 65, 19,21 POR LA INSTALACIÓN LLAMADO MOPC [illegible] 2019.

USUARIO: FECHA/HORA DE REGISTRO:
SISTEMA: 23/12/2019 15:00:00
CONSULTA AL: 021-[illegible]

"La [illegible] incluye conformidad si acepta [illegible] verificación y cumplimiento de los [illegible] intervinientes\"

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA ROCIO ARACIELA RUIZ DIAZ
ESCRIBANA PUBLICA
Mariscal Francisco Solano López 1225 c/ Hernandarias
Teléfono 0981-192307 - Asunción

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 22 de noviembre de 2019 .-
CHSA-MOPC-83/18 N° 39/19

Señor:
Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado Nº 12 - diciembre/19 del CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 383/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 2161/2018 del 20 de noviembre de 2018, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado Nº 12 - diciembre/19 , en Guaraníes, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 - (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
Luque - Paraguay

Nº de Timbrado: 13858234
RUC: 80023989 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 07/01/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/01/2021

FACTURA

Nº 001 - 009 0000060

FECHA DE EMISION: 11 FEB 2020 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO ☐ CREDITO ☑

RUC: 80004239-5 | **TELEFONO:**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | **NOTA DE REMISION Nº:**

DIRECCION: Oliva y Alberdi

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución Nº 2161/2018.-				
	Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº 12 MES/AÑO: 01/12/2019				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	49.254.492			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Total Certificado más Ajuste (a + b)	49.254.492			
	d) Acopio y/o Desacopio	0			
	e) Devolución de Anticipo del mes	0			
	f) Penalizaciones	-			
	g) TOTAL con IVA	49.254.492			49.254.492
	* Retención Caucional (5%) del mes	2.462.725			

ORIGINAL

Recibí Original
Luis Casamono
26/02/2020

SUB-TOTAL	-	-	49.254.492
TOTAL A PAGAR:	*Son Guaranies: Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Dos .-------*		49.254.492

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - **(10%)** 4.477.681 **TOTAL IVA:** 4.477.681

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000051 al 0000100- I - 2020 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIB. (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No Válido para Crédito Fiscal)

HEISECKE constructora

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: 645 937 - LUQUE - PARAGUAY
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Nº de Timbrado: 13242653
RUC: 80023989 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 14/02/2019
Fecha Fin de Vigencia: 29/02/2020

NOTA DE CREDITO

Nº 001 - 001 0000838

Fecha de Emisión: 11/02/2020 **Comprobante de Venta:** 001-009-0000032

Nombre o Razón Social: MOPC **RUC:** 80004239-5

CANTIDAD	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado de obra Nº 1 de				
	mesura: Dic./19.				
	Contrato SO Ministerio Nº 3831/18				
	LPN para la contratación de				
	Empresas Constructoras p/la pavimentación				
	asfáltica y mantenimiento de varios tramos				
	de la Región Oriental. Tramo Horqueta-Río Yaguarón				
	Monto de los trabajos	49.254.492			49.254.492
	Copia/Original				
	Nelio Casamiro				
	24/02/2020				
Subtotal					49.254.492
TOTAL A ACREDITAR:	Guaraníes cuarenta y nueve millones doscientos				49.254.492
	cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos.				

Total del IVA GS. ☑ **US$** ☐ **(5%):** — **(10%):** 4.477.681 **GS.** ☑ **US$** ☐ **Total :** 4.477.681

La Valoración para la declaración del IVA correspondiente a ésta venta se hará conforme lo establece el Art. 17 Decret. 13 424/92 concordante con el Art. 11 Decret. 14002/92

1 TAL. - 50 X 3 - DEL 000801 al 0000850 - II - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO.: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

HEISECKE constructora

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 13636216
Fecha Inicio de Vigencia: 11/09/2019
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2020
RUC: 80023989 - 0

FRC3 - 32 **FACTURA**

Nº 001 - 009 0000032

FECHA DE EMISION: LUQUE, 17/12/2019	CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]
RUC: 80004239-5	TELEFONO:
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas	NOTA DE REMISION Nº:
DIRECCION: OLIVA Y 14 MAYO ASUNCION	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA NRO: 12				
	MES/AÑO : 01/12/2019				
	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 351947 LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	Saldo de los trabajos del presente certificado	49.254.492			
	Total :	49.254.492			49.254.492
	(*Retencion de Garantía (Fondo de Reparo)*)	-2.462.725			

ORIGINAL

SUB-TOTAL			49.254.492
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS		49.254.492

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 4.477.681 TOTAL IVA: 4.477.681

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000001 al 0000050 - IX - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE

ch

GS. / U$S

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0006172

Recibí (mos) de: MOPC RUC: 8000428 39-5

La Cantidad de Guaraníes / Dólares

POR CONCEPTO DE: Pago parcial por factura N.º 60, acreditada en fecha 05/03/20

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº ——— c/ Banco ———

Asunción 16 de marzo de 20 20

Elvio Gimenez 5415560

FIRMA

STILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Gimenez y M. Orieva
0 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

CONSTRUCTORA HEISECKE SA R.U.C.: 80023989-0 Autopista y Calle Córdoba - Luque Py.	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CERTIFICADO N° 12. Correspondiente al MES : dic/2019
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 - Obra: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA con ID: 351947 - LOTE 1: TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE		

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Horqueta, siendo las nueve hs. del día lunes 2 del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Angelo Jara, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. CON ID: 351947 : LOTE 1 : TRAMO HORQUETA-RIO YPANE", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO N° 383/2018 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13 de diciembre de 2018, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de diciembre de 2019.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	MOVIMIENTO DE SUELOS			
1	Bacheo de empedrado existente (4 % de 39,00 Km)	m2	-	
2	Macadam Hidraulico en banquina	m3	-	
3	Riego de Imprimacion de banquina	lt	-	
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	-	
5	Riego de Liga	m2	-	
6	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	tn	-	
7	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	m3	-	
8	Pórticos	un	-	
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3	-	
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	-	
11	Darsenas de Pesaje	gl	-	
12	Señalización Horizontal	m2	-	
13	Tachas reflectivas	un	-	
14	Tachones reflectivos	un	-	
15	Señalización Vertical	m2	-	
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	-	
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	1,00	
18	Movilización	gl	-	
19	Base Granular CBR>=100%	m3	-	
20	Dren Longitudinal Profundo	ml	-	

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. Jose Luis Heisecke Representante Legal Constructora Heisecke S.A.	Ing. Angelo Jara Superintendente de Obra Constructora Heisecke S.A.	Ing. Cristobal Cohene Fiscal de Obra MOPC

HEISECKE constructora

Asunción, 13 de diciembre de 2019
CHSA-MOPC 83/18 N° 37/19

Señor:
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: LLAMADO **LPN MOPC N° 83/2018** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - ID 351947**

LOTE N° 1 - TRAMO: Horqueta - Rio Ypane. (39,00 Km).-

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de remitirle el detalle de ajustes realizados desde el Certificado N° 01 del mes de enero del 2019 al Certificado N° 11 del mes de Noviembre y solicitar su pago cuyo monto asciende a Gs 1.723.668.662 (Guaraníes Un Mil Setecientos Veintitres Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Dos) IVA Incluido.

Sin otro particular, me despido de usted, atentamente.

Constructora Heisecke S.A.

Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
Representante Legal

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 68513/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA HEISECKE S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
JUAN GALEANO

TELEFONO:
0981 718984

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DE AJUSTES DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS Nº 1 AL Nº 11 FACTURA Nº 21 GS. 1.723.066.662 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL LLAMADO MOPC Nº 83/2015

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 17/12/2019 15:35:06

CONSULTA AL 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes"

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA GRACIELA RUIZ DIAZ
ESCRIBANA PUBLICA
Matrícula N° 225
Tel. 130 C/Hernandarias
Cel. 493077 Asunción

HEISECKE constructora

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@chelsecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 13636216
Fecha Inicio de Vigencia: 11/09/2019
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2020
RUC: 80023989 - 0

FACTURA

Nº 001 - 009 0000048

FECHA DE EMISION:	02/01/2020	CONDICION DE VENTA:	CONTADO ☐ CREDITO ☑
RUC:	80004239-5	TELEFONO:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	NOTA DE REMISION Nº:	
DIRECCION:	Oliva y Alberdi		

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Contrato SG Ministro 383/2018 según Resolución N° 2161/2018.-				
	Ref.: LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - Obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID 351.947 - LOTE 1: TRAMO HORQUETA - RIO YPANE				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Ajuste realizado del Certificado Nº 01 del mes	1.351.280.784			
	de enero al certificado Nº 11 del mes de noviembre	-			
	b) Total	1.351.280.784			
		0			
		0			
		-			
	c) TOTAL con IVA	1.351.280.784			1.351.280.784
	Retención Caucional (5%)	67.564.039			

DUPLICADO

SUB-TOTAL	-	-	1.351.280.784
TOTAL A PAGAR:	*Son Guaraníes: Un Mil Trescientos Cincuenta y Un Millones Doscientos Ochenta Mil Setecientos Ochenta y Cuatro .-----*		1.351.280.784

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 122.843.708 TOTAL IVA: 122.843.708

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000001 al 0000050 - IX - 19 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

146 (Ciento Cuarenta y Seis)

ch

GS. / U$S

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0007308

Recibí (mos) de: MOPC RUC: 8000 4239-5

La Cantidad de Guaraníes / Dólares

POR CONCEPTO DE: Pago de factura N.º 48, acreditado en fecha 15/09/2020

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº ____ c/ Banco ____

Asunción 28 de Setiembre de 20

Elvio Gimenez 5415560

FIRMA

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146 - Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
100 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Cert. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

CLAUSULAS DEL PBC - C.E.C (DONDE HABLAN DE LOS PAGOS E INTERESES)

	- Piedra Triturada - Cemento Pórtland Los pagos a cuenta por materiales disponibles pero no colocados (Acopio) se harán previa presentación de facturas certificadas y serán por un monto no mayor del sesenta por ciento (60%) del valor de los materiales estimados y cuyo valor será computado en base a los precios establecidos en el Análisis de Costo de la oferta. Así también, se indicará en cada certificación la utilización de los materiales del acopio. En ningún caso en éstos pagos será incluido el costo del transporte.
CGC 15.4.1	El anticipo será hasta el 10% (diez por ciento) del precio del contrato. Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los quince (*15) días* calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de: *a)* El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI; *b)* Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; *c)* La Factura correspondiente. Para los efectos de la presentación el Contratista deberá hacerlo ante: Mesa de Entrada única del MOPC, sito en oliva esquina Alberdi, Planta Baja del Edificio Central de 7:00 a 15:00 horas. Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar sesenta (60) días, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido. La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo. El reintegro de esos fondos adelantados, se hará deduciendo en las certificaciones Mensuales, el mismo porcentaje que, con respecto al monto total de la obra, signifique el anticipo acordado.
CGC 15.6.1	En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 15.6.
CGC 17.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: los establecidos en la Resolución Ministerial Nº 241/05 *"Por la cual se establecen reglamentaciones y procedimientos internos para el pago de certificados de obras"* y sus modificaciones si las hubiere.
CGC 17.2.1.d)	*Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:* las establecidas en las cláusulas 6.2.2 y 15.4.1 de las CGC; en el Art. 41 de la Ley Nº 2.051/03 modificado por la Ley Nº 3.439/07 y otras aplicables conforme a las estipulaciones contractuales.
CGC 17.2.3	*La factura deberá ser presentada en: Mesa de Entrada única del MOPC, sito en oliva esquina Alberdi, Planta Baja del Edificio Central de 7:00 a 15:00 horas.*

CLAUSULAS DEL PBC - C.G.C (DONDE HABLAN DE LOS PAGOS E INTERESES)

15.4. Pago de Anticipo

15.4.1. Cuando se hubiere determinado en el SICP, la Contratante entregará al Contratista un monto en concepto de anticipo en el porcentaje y condiciones establecidos en el SICP. A tales efectos y dentro del plazo establecido en las **CEC,** el Contratista deberá presentar previamente una solicitud escrita a la Contratante, acompañada del Plan de Inversión del Anticipo, conforme al Formulario incluido en la Sección VI del Pliego de Bases y Condiciones y una garantía por el 100 % del importe del anticipo. El anticipo no devengará intereses.

15.4.2. La garantía de anticipo podrá adoptar a elección del Contratista cualquiera de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto 21.909/03. El monto de esta garantía se reducirá automáticamente en la misma proporción con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el Contratista. La garantía caducará el día que se amortice la última parte del anticipo.

15.4.3. En caso que el Contratista no presente la solicitud en las condiciones establecidas en las cláusulas anteriores dentro del plazo establecido en las **CEC,** decaerá su derecho de acceder al anticipo, obligándose a dar inicio a los trabajos conforme al cronograma de ejecución y al cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud al contrato.

15.4.4. El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Fiscal de Obras, quien junto con la Contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la Contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

15.4.5. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la Contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

15.5. Ajuste o modificación de precios

15.5.1. Cuando de acuerdo a la Cláusula 13 de estas CGC los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualización o revisión se aplicará a: (a) los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;

(b) las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y

(c) la variación positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a los anticipos al fin de ese mes. El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.

15.6. Intereses por mora

15.6.1. En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si la Contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, está facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

15.6.2. La mora se computará a partir del vencimiento del plazo que tiene la Contratante para efectuar el pago de la factura correspondiente al certificado aprobado, conforme a lo establecido en la cláusula 17.2.3.

15.7. Remuneración de un Consorcio

15.7.1. En el caso de un contrato celebrado con un Consorcio, el pago de las obras ejecutadas será abonado por la Contratante a la Empresa designada como Líder del Consorcio.

16. Verificación y constancia

16.1. Para los efectos de la presente Cláusula, por verificación se entenderá la comprobación física de la cantidad y la correcta ejecución de los trabajos; Acta de

Constancia será el documento en que se deja constancia de una verificación. Las verificaciones se harán a petición del Contratista o del Fiscal de Obra, y cubrirán los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecución.

16.2. Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrán como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificación. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referirán a los elementos necesarios para el cálculo de las cantidades que deberán tenerse en cuenta, así como los resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

16.3. Las verificaciones que se efectúen para proteger los posibles derechos de las partes del Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podrán identificar o determinar responsabilidades.

16.4. El Fiscal de Obra fijará la fecha de las verificaciones; si el Contratista hubiera presentado la petición, dicha fecha no podrá ser más allá de seis (6) días posteriores a la de la petición. En las verificaciones se preparará un Acta de Constancia, redactada por el Fiscal de Obra en el terreno al momento de la verificación, previa consulta con el Contratista. Si el Contratista se negara a firmar el Acta de Constancia, o lo firmara con reservas, deberá, dentro de los siete (7) días siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al Fiscal de Obra. Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerará que acepta sin reserva el Acta de Constancia.

16.5. El contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no podrá objetar la decisión del Fiscal de Obra relativa a dichos trabajos.

17. Liquidación de cuentas. Pago de las certificaciones

17.1. Certificaciones mensuales

17.1.1. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se paguen mediante la formulación de certificaciones mensuales que abarcarán un mes calendario.

17.1.2. Dentro de los seis (6) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, el Contratista presentará al Fiscal de Obra, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del Contrato. Ese monto se establecerá a partir de la Lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

17.1.3. La certificación mensual incluirá en la medida necesaria las partidas siguientes:

a) trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;

b) suministros;

c) anticipos;

d) indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retención de garantía;

e) monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la Contratante por prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del Contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al Contratista si este último hubiera ejecutado esas prestaciones;

f) intereses por mora.

El monto de los acopios se establecerá en base a los que se han constituido y no han sido aún utilizados.

17.1.4. El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecerá de la manera siguiente:

(a) La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones del Fiscal de Obra. No se fraccionarán precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

(b) En el caso de algunos trabajos específicos, pagaderos por precios globales, esos precios podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere

RECAUDOS LEGALES

Lote 4074240391 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270104283772

FECHA 21/10/2020

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80023989	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	CONSTRUCTORA HEISECKE SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 20/11/2020 NÚMERO DE CONTROL : 9D15098A

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271600239699D15098A

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. DOY FE. DELIA GRACIELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Titular Nº 128 Manduvirá 1130 C/ Hernandarias Teléfono 489977 Asunción - Py.

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Nota D.V. Nº 935 /2018

Asunción, 28 de diciembre de 2.018.-

SEÑORES
Constructora Heisecke S.A.
PRESENTE

REF.: LPN Nº 83/2018 para la contratación de empresas constructoras para la pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental ID Nº 351.947
LOTE Nº 1 - TRAMO: Horqueta - Rio Ypane.
Contrato SG Ministro Nº 383/2018.

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en relación al contrato SG MINISTRO 383/2018 suscrito en fecha 13 de diciembre de 2018 entre vuestra Empresa y el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, para la ejecución de la Obra de referencia.

Al respecto, según lo establecido en la Cláusula 21.1 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, por medio de la presente nota se les imparte **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de 12 (doce) meses, estableciéndose como fecha de inicio del plazo de ejecución de Obras el día 02 de enero de 2019.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento al inciso c) de la Cláusula 21.1 de las Condiciones Generales del Contrato, la presente nota constituye además la Entrega Total de la Zona de Obras al Contratista.

Atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director
Dirección de Vialidad

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
Dpto. de Ejecución
D.V. / M.O.P.C.

Recibido: 02/ENE/2019.-

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2161

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO MOPC Nº 83/2018, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID 351.947.

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

R E S U E L V E:

Art. 1°.- ADJUDICAR, EL LLAMADO MOPC Nº 83/2018, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID 351.947, conforme al siguiente detalle:

LOTE 1:

OFERENTE	MONTO
CONSTRUCTORA HEISECKE SA	**Gs. 38.693.716.039** (Guaraníes Treinta y ocho mil seiscientos noventa y tres millones setecientos dieciséis mil treinta y nueve)

LOTE 2:

OFERENTE	MONTO
EDB CONSTRUCCIONES	**Gs. 15.980.941.660** (Guaraníes Quince mil novecientos ochenta millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta)

LOTE 3

OFERENTE	MONTO
TOCSA	**Gs. 38.424.551.245** (Guaraníes treinta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro millones quinientos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y cinco)

LOTE 4

OFERENTE	MONTO
CONSTRUPAR SA	**Gs. 29.220.885.328** (Guaraníes veintinueve mil doscientos veinte millones ochocientos ochenta y cinco mil trescientos veintiocho)

LOTE 5

OFERENTE	MONTO
CONSTRUCTORA FELDMANN SA	**Gs. 18.078.921.341** (Guaraníes dieciocho mil setenta y ocho millones novecientos veintiún mil trescientos cuarenta y uno)

Abg. Marcelo Pistolas
Secretaría General - MOPC

M.O.P.C.

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel de su original. CONSTE.
GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Matrícula N° 2260
Manuel Ortiz Guerrero 1176 c/ Hernandarias
Teléfono 0981-224872 Asunción

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2161

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO MOPC N° 83/2018, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID 351.947.

LOTE 6

OFERENTE	MONTO
LOPEZ COMERCIAL SA	**Gs. 14.769.370.622** (Guaraníes catorce mil setecientos sesenta y nueve millones trescientos setenta mil seiscientos veintidós)

LOTE 7

OFERENTE	MONTO
CONCRET MIX SA	**Gs. 36.579.378.196** (Guaraníes treinta y seis mil quinientos setenta y nueve millones trescientos setenta y ocho mil ciento noventa y seis)

LOTE 8

OFERENTE	MONTO
CONSTRUCTORA ACARAY SA	**Gs. 20.157.741.422** (Guaraníes veinte mil ciento cincuenta y siete millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintidós)

LOTE 9

OFERENTE	MONTO
MM SA	**Gs. 26.002.554.278** (Guaraníes veinte seis mil dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y ocho)

LOTE 10

OFERENTE	MONTO
LOS TRIGALES SA	**Gs. 30.983.522.209** (Guaraníes treinta mil novecientos ochenta y tres millones quinientos veintidós mil doscientos nueve)

LOTE 11

OFERENTE	MONTO
CHAVEZ CONSTRUCCIONES SAI	**Gs. 46.705.945.515** (Guaraníes cuarenta y seis mil setecientos cinco millones novecientos cuarenta y cinco mil quinientos quince)

COPIA

Abg. Marcelo Pereira Pérez
Coordinador
Secretaría General

CERTIFICO que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
ESCRIBANA MARIA GRACIELA RUIZ DIAZ
Manduvira N° 228 c/ Palma
Asunción

M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2161.

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO MOPC Nº 83/2018, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID 351.947.

LOTE 12

OFERENTE	MONTO
CONSORCIO CARAGUATAY (SOTEC SA- CONSTRUCTORA PARANA SA)	**Gs. 24.296.214.835** (Guaraníes veinticuatro mil doscientos noventa y seis millones doscientos catorce mil ochocientos treinta y cinco)

LOTE 13

OFERENTE	MONTO
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SA	**Gs. 42.191.497.760** (Guaraníes cuarenta y dos mil ciento noventa y un millones cuatrocientos noventa y siete mil setecientos sesenta)

Art.2º.- La erogación dispuesta en virtud del Artículo 1º de la presente Resolución, será financiada con recursos previstos para el efecto, en el Presupuesto General de la Nación asignado a este Ministerio.

Art.3º.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

ARNOLDO WIENS DURKSEN
Ministro

Ing. Mario Dávalos
Secretaría General - MOPC

M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2161

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO MOPC Nº 83/2018, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID 351.947.

Asunción, 20 de noviembre de 2018

VISTO: La Nota UOC Nº 4323/2018 presentada por la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), dependiente del Gabinete Ministerial, en la que se solicita la promulgación de la Resolución Ministerial de Adjudicación en el marco LLAMADO MOPC Nº 83/2018, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID 351.947.-

CONSIDERANDO: Que la evaluación fue realizada en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", sus modificaciones y reglamentaciones y demás disposiciones que rigen las contrataciones públicas.

Que el día 01 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto de recepción y apertura de sobres del llamado que nos ocupa.

Que como resultado de la evaluación de las ofertas, el Comité de Evaluación conformado por Resolución MOPC Nº: 1602/2018 de fecha 17 de setiembre de 2018, emitió dictamen de fecha 20 de noviembre de 2018, en virtud del cual se recomienda la adjudicación de la contratación en cuestión.

Que el artículo 28 de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" reza: "Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas. Si dos o más ofertas son solventes porque han cumplido la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo. La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que el artículo 4º de la Ley Nº 167/93 "QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES", dispone: "El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones es la autoridad máxima designada por el Poder Ejecutivo para administrar y desarrollar las actividades del Ministerio".

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales

Abg. Manuel Ortiz Tavalos
Secretario General del MOPC

MOPC

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original CONSTE.
DRA. GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PÚBLICA
Matrícula Nº 3.

A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - CONTRATO SG MINISTRO N° 383/2018

Descripcion de la obra:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 1
Empresa contratista:	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A
Dependencia responsable:	DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07.1503.08470.	02/03/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

160 (ciento sesenta)

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC Nº 83/2018 - CONTRATO SG MINISTRO N° 383/2018

Descripcion de la obra: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 1

Empresa contratista: CONSTRUCTORA HEISECKE S.A

Dependencia responsable: DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07.1503.08470.	02/03/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales			●					
Contra Todo Riesgo	●			59.1402.00466	02/03/2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal