CONVENIO MODIFICATORIO N°. 004

DEL CONTRATO N°. 044-15, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°. 001-14 "CONSTRUCCIÓN DE 1.980 VIVIENDAS PREFABRICADAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURLAES DEL PARAGUAY" PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA PROBREZA EXTREMA "SEMBRANDO OPORTUNIDADES" SBE – I.D. N°. 282949.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 21 DIC 2016, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NÚÑEZ MÉNDEZ,** Ministra – Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad N°. **3.382.061,** domiciliada en Independencia Nacional N°. 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominada la **CONTRATANTE,** y por otra parte, la empresa **CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS,** representada para este acto por el **ARQ. ANIANO ORUE GUSMAO,** con Cédula de Identidad N° **433.542** y el **ARQ. SEBASTIAN PEREZ CODAS,** con Cédula de Identidad N° **2.442.601,** domiciliada en Juan de Salazar N° 795 esq/ Washington de la Ciudad de Asunción, denominada en adelante la **CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

1.1. OBJETO DEL CONVENIO.

Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N°. 044-15 suscripto en fecha 25/08/2015, se celebra en virtud de lo previsto sobre Convenios Modificatorios en Obras Públicas, Art. 62 de la Ley N°. 2.051/03, tiene por objeto modificar la Cláusula del Contrato según Resolución N°. 2838 de fecha 16/12/2016.

Aprobar el descuento de los siguientes rubros:

- ✓ **FOGÓN con chimenea metálica** (Ítem N°42 – vivienda estándar; Ítem N°41 – vivienda discapacitados)
- ✓ **AZULEJOS 20x30 (Altura: 1,80m. En baño) (En cocina y lavadero: 0,60x0,60m.)** (Ítem N°19 – vivienda estándar; Ítem N°19 – vivienda discapacitados)

Aprobar adicionales de:

Nuevos Rubros a incluir en la planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

- ✓ **MESADA METÁLICA. Fabricada con chapa negra doblada de 0,55m x 1,05m, incluye soporte metálico para pileta de cocina con estructura de 25 mm x 25 mm** (Ítem N°45 – vivienda estándar; Ítem N°44 – vivienda discapacitados)
- ✓ **ZÓCALO CERÁMICO ESMALTADO** (Ítem N°46 – vivienda estándar; Ítem N°45 – vivienda discapacitados)

Mayores Cantidades de:

- ✓ **VENTANAS: MARCOS Y HOJAS DE MATERIAL (especificar propuesta) DE 1,00x1,00 M.** (Ítem N°23 – vivienda estándar; Ítem N°22 – vivienda discapacitados)
- ✓ **CERRAMIENTO VERTICAL PREFABRICADO. Especificar propuesta** (Ítem N°10 – vivienda estándar; Ítem N°10 – vivienda discapacitados)

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

LOTE 3: ASENTAMIENTOS ACARAY COSTA, VY'ARENDA (Lote 9), 21 DE SETIEMBRE, TAVAPY II - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ											
ITEM	Descripción	Unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Cantidad por órdenes de servicio	Costo unitario con los adicionales	Costo total con los adicionales (cant. Por órdenes de servicio x costo unitario con adicionales)	Cantidad resultante de la diferencia entre cantidad maxima y cantidad por orden de servicio	Costo Unitario contractual	Costo totales de la resultante (cantidad resultante x el costo unitario contractual)	Costo total con los adicionales por órdenes de servicio + costo total de la resultante
1	Construción de Viviendas Tipo VR-2D	Un	319	572	498	74.489.850	37.095.945.300	74	73.989.498	5.475.222.852	42.571.168.152
2	Construción de Viviendas Tipo VR-2D para discapacitados	Un	11	28	11	75.403.602	829.439.622	17	75.300.000	1.280.100.000	2.109.539.622
3	Cartel metálico de obra	Un	4	8	8	1.700.000	13.600.000	0	1.700.000	-	13.600.000
MONTO TOTAL A PAGAR											**44.694.307.774**

El importe máximo a pagar por las obras es de Gs. 44.694.307.774.- (Guaraníes: Cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro millones trescientos siete mil setecientos setenta y cuatro).

PLANILLA DE PRECIOS					
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto					
PROYECTO: VIVIENDA RURAL - VR - 2D / PREFABRICADA					
VIVIENDA RURAL: 43,50 m²					
N°	Rubro	Uni.	Cant.	P. Uni.	Total
1	LIMPIEZA DE TERRENO	Gl	1,00	200.000	200.000
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN	m²	43,50	10.000	435.000
3	MURO PERIMETRAL DE PLATEA	m²	5,96	10.750	64.070
4	RELLENO Y COMPACTACION (Platea, pergolado y Lavadero).	m³	12,46	49.800	620.508
5	AISLACIÓN HIDROFUGA HORIZONTAL DE PLATEA (Plástico negro de 100 micrones)	m²	52,13	2.200	114.686
6	FUNDACION TIPO PLATEA DE H° A°. ESP. 10CM.	m³	5,21	3.375.000	17.583.750
7	DADOS DE H° MASA PARA ESTRUCTURA PERGOLADO	m³	0,14	2.475.000	346.500
8	MAMPOSTERÍA CORDON DE NIVELACIÓN EN PERGOLADO Y LAVADERO 0.30 m –h 0.35 m	m²	2,70	213.500	576.450
9	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS EN PERGOLADO Y LAVADERO A 3 CARAS	ml	7,70	29.250	225.225
10	CERRAMIENTO VERTICAL PREFABRICADO. Especificar propuesta	m²	105,80	185.000	19.573.000
11	CERRAMIENTO SUPERIOR PREFABRICADO o TECHO. Especificar propuesta	m²	52,37	185.000	9.688.450
12	GRADAS	Gl	1,00	225.000	225.000
13	REVOQUE DE CORDÓN EN PERGOLADO Y LAVADERO - h promedio 0.20 m	m²	1,54	14.875	22.908
14	CONTRAPISO DE CASCOTES EN PERGOLADO e = 0.07 m (min.)	m²	9,24	15.300	141.372
15	CARPETA DE REGULARIZACION	m²	48,37	26.360	1.275.033
16	PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm SOBRE PLATEA	m²	45,90	34.000	1.560.600
17	PISO CERAMICA ESMALTADA 30x30 cm. (En baño)	m²	2,47	42.500	104.975
18	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	46,65	1.700	79.305
19	**AZULEJOS 20x30 (Altura: 1,80m. En cocina) (En baño y lavadero: 0,60x0,60m.)**	**m²**	**0,00**	**46.750**	**0**
20	PUERTAS: MARCOS Y HOJAS DE MATERIAL (especificar propuesta) DE 0,80x2,10 M.	Un	4,00	1.057.500	4.230.000
21	PUERTAS: MARCOS Y HOJAS DE MATERIAL (especificar propuesta)DE 0,70x2,10 M.	Un	1,00	1.057.500	1.057.500
22	VENTANAS: MARCOS Y HOJAS DE MATERIAL (especificar propuesta) DE 0,60x0,40 M.	Un	1,00	675.000	675.000
23	VENTANAS: MARCOS Y HOJAS DE MATERIAL (especificar propuesta) DE 1,00x1,00 M.	Un	4,00	900.000	3.600.000
24	DESAGUE PLUVIAL: Canaleta de chapa galvanizada (Desarrollo 33 cm), Caño bajada (2) PVC 100 mm h= 2,90 m.	Gl	1,00	468.720	468.720
25	DESAGUE PLUVIAL: Canaleta de chapa galvanizada (Desarrollo 33 cm) Caño de bajada (1) PVC 100 mm y Caño conector a reservorio PVC 100 mm.	Gl	1,00	582.250	582.250
26	DESAGUE PLUVIAL: Caño de interconexión de bajada a reservorio PVC 100 mm.	Gl	1,00	209.100	209.100
27	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc. y Lav.	Gl	1,00	765.000	765.000
28	DESAGUE CLOACAL EXTERIOR: C.I., Desg, C.Septica, P. Abs., Cañeria.	Gl	1,00	1.700.000	1.700.000
29	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, Coc. y Lav.	Gl	1,00	1.190.000	1.190.000
30	TANQUE DE RESERVA 1.000 lts, BOMBA HIDRONEUMATICA y CAÑERIA.	Gl	1,00	1.209.200	1.209.200

31	INSTALACION SANIT.: Artef., acces. y griferias. - Baño, Coc. y Lav.	Gl	1,00	1.096.500	1.096.500
32	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	Gl	1,00	765.000	765.000
33	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Bc	16,00	38.250	612.000
34	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bomba Hidroneumatica.	Bc	3,00	38.250	114.750
35	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Bc	4,00	38.250	153.000
36	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Bc	6,00	38.250	229.500
37	INST. ELÉC., DUCHA ELÉC.: Electroduc. y caja	Bc	3,00	38.250	114.750
38	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Bc	15,00	38.250	573.750
39	INST. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	Bc	8,00	12.750	102.000
40	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	1,00	425.000	425.000
41	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	1,00	450.000	450.000
42	**FOGÓN con chimenea metálica**	**Gl**	**0,00**	**212.500**	**0**
43	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	Un	1,00	25.500	25.500
44	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	1,00	88.149	88.149
	Precio total	**Gs.**			**73.273.501**
	SUPERFICIE A CONSTRUIR	**m²**			**43,50**
	Precio por m²	**Gs.**			**1.684.448**

RUBROS ADICIONALES POR VIVIENDA ESTANDAR					
45	MESADA METÁLICA. Fabricada con chapa negra doblada de 0,55m x 1,05m, incluye soporte metálico para pileta de cocina con estructura de 25 mm x 25 mm	GL	1,00	212.500	212.500
46	ZÓCALO CERÁMICO ESMALTADO	ml	5,70	14.649	83.499
MAYORES CANTIDADES DE RUBROS					
10	CERRAMIENTO VERTICAL PREFABRICADO.	m²	0,11	185.000	20.350
23	VENTANAS: MARCOS Y HOJAS DE MATERIAL ..... DE 1,00x1,00 (min).	Un	1,00	900.000	900.000
MONTO TOTAL DE ADICIONALES POR VIVIENDA ESTANDAR (RUBROS ADICIONALES + MAYORES CANTIDADES)				1.216.349	
% DE INCIDENCIA CON RESPECTO AL COSTO UNITARIO DE VIVIENDA ESTANDAR				1,66%	
	Precio de Vivienda total	Gs.			73.273.501
	Precio de Adicionales	Gs.			1.216.349
	Precio Final de Vivienda	Gs.			74.489.850
	SUPERFICIE A CONSTRUIR	m²			43,50
	Precio por m²	Gs.			1.712.410

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto					
PROYECTO: VIVIENDA RURAL - VR - 2D / PREFABRICADA - DISCAPACITADO					
VIVIENDA RURAL: 46,00 m²					
N°	**Rubro**	**Uni.**	**Cant.**	**P. Uni.**	**Total**
1	LIMPIEZA DE TERRENO	Gl	1,00	200.000	200.000
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN	m²	46,00	10.000	460.000
3	MURO PERIMETRAL DE PLATEA	m²	11,00	10.750	118.250
4	RELLENO Y COMPACTACION (Platea, pergolado y Lavadero).	m³	12,89	49.800	641.922
5	AISLACIÓN HIDROFUGA HORIZONTAL DE PLATEA (Plástico negro de 100 micrones)	m²	52,21	2.200	114.862

6	FUNDACION TIPO PLATEA DE H° A°. ESP. 10CM.	m³	5,64	3.375.000	19.035.000
7	DADOS DE H° MASA PARA ESTRUCTURA PERGOLADO	m³	0,14	2.475.000	346.500
8	MAMPOSTERÍA CORDON DE NIVELACIÓN EN PERGOLADO 0.30 m –h 0.35 m	m²	2,70	213.500	576.450
9	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS EN PERGOLADO A 3 CARAS	ml	7,70	29.250	225.225
10	CERRAMIENTO VERTICAL PREFABRICADO. Especificar propuesta	m²	111,64	185.000	20.653.400
11	CERRAMIENTO SUPERIOR PREFABRICADO o TECHO. Especificar propuesta	m²	56,10	185.000	10.378.500
12	RAMPA	Un	2,00	225.000	450.000
13	REVOQUE DE CORDÓN EN PERGOLADO - h promedio 0.20 m	m²	1,54	14.875	22.908
14	CONTRAPISO DE CASCOTES EN PERGOLADO e = 0.07 m (min.)	m²	9,24	15.300	141.372
15	CARPETA DE REGULARIZACION	m²	51,65	26.360	1.361.494
16	PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm SOBRE PLATEA Y PERGOLADO	m²	47,65	34.000	1.620.100
17	PISO CERAMICA ESMALTADA 30x30 cm. (En baño)	m²	4,00	42.500	170.000
18	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	ml	47,45	1.700	80.665
19	**AZULEJOS 20x30 (Altura: 1,80m. En baño) (En cocina y lavadero: 0,60x0,60m.)**	**m²**	**0,00**	**46.750**	**0**
20	PUERTAS: MARCOS Y HOJAS DE MATERIAL (especificar propuesta) DE 0,90x2,10 m.	Un	5,00	900.000	4.500.000
21	VENTANAS: MARCOS Y HOJAS DE MATERIAL (especificar propuesta) DE 0,24m²	Un	1,00	500.000	500.000
22	VENTANAS: MARCOS Y HOJAS DE MATERIAL (especificar propuesta) DE 1,00 m²	Un	4,00	600.000	2.400.000
23	DESAGUE PLUVIAL: Canaleta de chapa galvanizada (Desarrollo 33 cm), Caños bajada (2) PVC 100 mm h= 2,90 m.	Gl	1,00	468.720	468.720
24	DESAGUE PLUVIAL: Canaleta de chapa galvanizada (Desarrollo 33 cm), Caño bajada (1) PVC 100 mm y Caño conector a Reservorio PVC 100mm.	Gl	1,00	582.250	582.250
25	DESAGUE PLUVIAL: Caño de interconexión de bajada a reservorio PVC 100 mm.	Gl	1,00	209.100	209.100
26	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Coc. y Lav.	Gl	1,00	765.000	765.000
27	DESAGUE CLOACAL EXTERIOR: C.I., Desg, C.Septica, P. Abs., Cañeria.	Gl	1,00	1.700.000	1.700.000
28	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INTERIOR: Baño, Coc. y Lav.	Gl	1,00	1.190.000	1.190.000
29	TANQUE DE RESERVA 1.000 lts, BOMBA HIDRONEUMATICA y CAÑERIA.	Gl	1,00	1.006.295	1.006.295
30	INSTALACION SANIT.: Artef., acces., acces. para minunsválido y griferias. - Baño, Coc. y Lav.	Gl	1,00	1.096.500	1.096.500
31	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	Gl	1,00	765.000	765.000
32	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	Bc	16,00	38.250	612.000
33	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Bomba Hidroneumatica.	Bc	3,00	38.250	114.750
34	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	Bc	4,00	38.250	153.000
35	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	Bc	6,00	38.250	229.500
36	INST. ELÉC., DUCHA ELÉC.: Electroduc. y caja	Bc	3,00	38.250	114.750
37	INST. ELÉCTRICA: Pilastra de ANDE p/ medidor	Bc	15,00	38.250	573.750
38	INST. LUMINARIAS: Rosetas, recep. y focos	Bc	10,00	12.750	127.500
39	CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA	Gl	1,00	300.000	300.000
40	PERGOLADO METÁLICO. Con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación.	Un	1,00	450.000	450.000
41	**FOGÓN con chimenea metálica**	**Gl**	**0,00**	**150.000**	**0**
42	CARTEL METÁLICO PARA NUMERACIÓN DE VIVIENDAS	Un	1,00	25.500	25.500

43	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	1,00	50.300	50.300
	Precio total	**Gs.**			**74.530.563**
	SUPERFICIE A CONSTRUIR	**m²**			**46,00**
	Precio por m²	**Gs.**			**1.620.230**

RUBROS ADICIONALES POR VIVIENDA DISCAPACITADO					
44	MESADA METÁLICA. Fabricada con chapa negra doblada de 0,55m x 1,05m, incluye soporte metálico para pileta de cocina con	GL	1,00	150.000	150.000
45	ZÓCALO CERÁMICO ESMALTADO	ml	7,01	14.649	102.689
MAYORES CANTIDADES DE RUBROS					
10	CERRAMIENTO VERTICAL PREFABRICADO. Especificar propuesta	m²	0,11	185.000	20.350
22	VENTANAS: MARCOS Y HOJAS DE MATERIAL (especificar propuesta) DE 1,00x1,00 M.	Un	1,00	600.000	600.000
MONTO TOTAL DE ADICIONALES POR VIVIENDA DISCAPACITADO (RUBROS ADICIONALES + MAYORES CANTIDADES)				873.039	
% DE INCIDENCIA CON RESPECTO AL COSTO UNITARIO DE VIVIENDA DISCAPACITADO				1,17%	
	Precio de vivienda total	Gs.			74.530.563
	Precio de Adicionales	Gs.			873.039
	Precio Final de Vivienda	Gs.			75.403.602
	SUPERFICIE A CONSTRUIR	m²			46,00
	Precio por m²	Gs.			1.639.209

LOTE 3: ASENTAMIENTOS ACARAY COSTA, VY'ARENDA (Lote 9), 21 DE SETIEMBRE, TAVAPY II - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ

			CANTIDADES DE VIVIENDA SEGÚN ORDENES DE SERVICIOS (1RA. Y 2DA. ORDEN) POR ASENTAMIENTO						
Ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**ACARAY COSTA**	**VYA RENDA**	**TAVAPY II**	**21 DE SETIEMBRE**	**Total de viviendas Según Ordenes de Servicios**	**Monto Adicional por planilla**	**Monto total Adicional**
1	Construción de Viviendas Tipo VR-2D	Un	113	95	211	79	**498**	1.216.349	**605.741.802**
2	Construción de Viviendas Tipo VR-2D para discapacitados	Un	3	3	3	2	**11**	873.039	**9.603.429**
						Monto Total Adicional a Pagar			**615.345.231**
						Incidencia de Adicional			**1,40%**

MONTO TOTAL DE ADICIONAL: Gs. 615.345.231 (seiscientos quince millones trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y un guaraníes), con una incidencia de **1.40%.**

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

LOTE 3 : ASENTAMIENTOS ACARAY COSTA, VY'A RENDA (Lote 9), 21 DE SETIEMBRE, TAVAPY II – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ				
DISTRITO	**ASENTAMIENTO**		**CANT. MINIMA (*)**	**CANT. MAXIMA (*)**
Ytakyry	1	Acaray Costa	70	130
Minga Porá	2	Vy'a Renda	75	140

Minga Guazú	3	21 de Setiembre	70	100
Tavapy	4	Tavapy	115	230
		TOTAL	**330**	**600**

Asentamiento Acaray Costa			
Descripción	**Unidad de Medida**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D	Un	**67**	124
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D para Discapacitados	Un	**3**	6
Cartel Metálico de obra	Un	1	2

Asentamiento Vy'a renda			
Descripción	**Unidad de Medida**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D	Un	**72**	133
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D para Discapacitados	Un	**3**	7
Cartel Metálico de obra	Un	1	2

Asentamiento 21 de Setiembre			
Descripción	**Unidad de Medida**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D	Un	**67**	95
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D para Discapacitados	Un	**2**	5
Cartel Metálico de obra	Un	1	2

Asentamiento Tavapy			
Descripción	**Unidad de Medida**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D	Un	**112**	220
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D para Discapacitados	Un	**3**	10
Cartel Metálico de obra	Un	1	2

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

CGC 46.1, 46.4.b) y e)	Las cantidades de viviendas a ser ejecutadas, durante la vigencia del contrato, serán definidas conforme al siguiente cronograma y solicitadas a través de una Orden de Servicio a ser emitida por la Dirección UNE - SEMBRANDO OPORTUNIDADES: • Primera Orden de Servicio: serán dadas por las cantidades que la SENAVITAT considere necesaria al momento de su expedición, cada lote cuenta con un plazo de ejecución de 100 (cien) días a partir de la Orden de Inicio de Obra. • Segunda Orden de Servicio: que podrá ser dada de acuerdo a la necesidad de la UNE Sembrando Oportunidades, hasta las cantidades máximas del contrato **mientras esté vigente el contrato y el plazo de ejecución será de 40 días corridos de recibida por la contratista esta segunda orden de servicio.** La Recepción Provisoria se realizará por el 100% del total de las obras requeridas en ambas Órdenes de Servicio. La Recepción Definitiva se realizará en un plazo de 30 días posteriores a la Recepción Provisoria. Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: • Se realizara por el total de obra contratada y ejecutada. • Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obra. • Se ejecutaran una vez concluidas las obras contratadas 100%. y comprenderá todo lo contemplado en el apartado CGC 46.4. Modificación del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepción provisional de las obras El plazo previsto en las condiciones generales del contrato es de 21 días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el Fiscal de Obra al Contratista. Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras. Pruebas de funcionamiento general.

Queda entendido y convenido entre las partes, que quedan sin modificación las demás Cláusulas del Contrato N° 044-15 suscripto entre los contratantes en fecha 25/08/2015, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

ARQ. ANIANO ORUE GUSMAO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS

ING. SOLEDAD NÚÑEZ MÉNDEZ
MINISTRA SECRETARIA EJECUTIVA
SENAVITAT

ARQ. SEBASTIAN PEREZ CODAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ITASA S.A. Y ASOCIADOS