Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 001/2013 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 008/2013 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2012

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **28** días del mes de mayo del año 2013, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Ing. Andrés Rivarola Casaccia**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la Sra. Norberta Castro, con C.I.Nº 770.161, en su carácter de propietaria de la Empresa **CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS**, portadora del **RUC Nº 770.161-6**, con domicilio legal en Avda. Santa Teresa Nº 281 de la Ciudad de Fernando de la Mora, en adelante denominada **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio **Nº 001/2013** del Contrato Principal **Nº 008/2013**, de fecha 28 de Febrero de 2013, en el marco de la **Contratación Directa Nº 48/2012** para los **"TRABAJOS DE REFACCIÓN PARA LA SALA DE ENVASADO DE AGUA"**, de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 450 "A"/2013**, de fecha **28** de mayo de 2013, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1°

El presente Convenio tiene por objeto modificar la descripción del ítem Nº 10 de la planilla de precio, (ii) ampliar el monto del Contrato principal en un 17.2 % (diez y siete punto dos por ciento), equivalente a Guaraníes Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil (Gs. 5.250.000) y (iii) prorrogar la de vigencia del Contrato, por sesenta (60) días a partir del 29 de mayo de 2013, y en consecuencia, ampliar la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento por el plazo acordado de conformidad al siguiente detalle:

Ítem	Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en Gs.	Precio total en Gs.
1	72131601-003	Viga de fundación	ml	16.2.	100.000	1.620.000
2	72131601-006	Aislación Horizontal	ml	14.7	20.000	294.000
3	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 de ladrillo	M2	55.0	70.000	3.850.000
4	72131601-004	Dintel con 2 varillas de 0 10	Ml	16.2	15.000	243.000
5	72131601-008	Revoque de Paredes	M2	110.0	22.000	2.420.000
6	72131601-012	Pintura de paredes al látex	M2	110.0	13.500	1.485.000
7	72131601-009	Piso vinílico + carpeta de asiento	M2	40.0	100.000	4.000.000
8	72131601- 009	Zócalo cerámica	Ml	14.7	25.000	367.500

Econ. Javier E. Morínigo G.
Gerente Administrativo
ESSAP

Construcciones Civiles & Materiales
SAN LUIS

Ing. Andrés Rivarola
Presidente

9	72131601-010	Puerta Metálica doblada de 1.50 x 1.50	Un	1.0	1.500.000	1.500.000
10	72131601-010	Ventana de Vidrio Templado con periferia de aluminio corrediza de 1.50 x 1.50	Un	5.0	1.575.000	7.875.000
11	72131601-011	Mesada de Granito con bases de mampostería y cinco bachas embutidas	Gl	1.0	6.000.000	6.000.000
12	72131601-011	Desagüe de piletas	Gl	1.0	500.000	500.000
13	72131601-001	Líneas para tomas de embutir	Un	6.0	120.000	720.000
14	72131601-001	Línea para llave de un punto y toma	Un	1.0	120.000	120.000
15	72131601-001	Artefacto fluorescente de 2 x 40	Un	6.0	150.000	900.000
16	72131601-001	Tablero Secundario	Un	1.0	750.000	750.000
17	72131601-011	Línea para aire acondicionado	Un	2.0	250.000	500.000
18	72131601-011	Paneles de yeso acortando para cubrir cañerías	M2	6.5	100.000	650.000
19	72131601-013	Azulejos	M2	15.0	650.000	975.000
20	72131601-005	Limpieza y retiro de escombros	Gl	1.0	1.000.000	1.000.000
					TOTAL GUARANIES 35.769.500	

Las demás Cláusulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

LA CONTRATISTA

Sra. Norberta Castro

Construcciones Civiles & Materiales
SAN LUIS

Econ. Javier E. Morínigo G.
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.

ESSAP S.A.

Ing. Andrés Rivarola Casaccia
Presidente

Ing. Andrés Rivarola
Presidente
ESSAP S.A.