ADENDA N° 002/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO SEBASTIAN GALEANO HARRISON,** con Cédula de Identidad **N° 3.335.975**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4**, domiciliada en TTE. DEMETRIO ARAUJO N° 107 esquina SACRAMENTO, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY**, con Cédula de Identidad **N° 808.264**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA Nº 01/2023** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la modificación del **CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371**, autorizada por Resolución SND Nº 1108/2023 del 09 de agosto de 2023.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el Contrato Nº 39/2022, en la suma de **Gs. 2.496.299.185 (Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Ochenta Y Cinco)**, conforme los antecedentes de la Resolución que lo autoriza, y el Anexo de rubros que forma parte de esta Adenda.

1.2.: LAS PARTES convienen en ampliar el plazo del Contrato Nº 39/2022, en **25 días calendarios**, conforme los antecedentes de la Resolución que lo autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 39/2022 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 09 días del mes de agosto del año Dos Mil Veinte y Tres.-

.....
ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY
TECNOEDIL S.A.
CONTRATISTA
Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

.....
DIEGO GALEANO HARRISON
MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (IVA incluído)			PRECIO TOTAL				Diferencia de Precios Totales	
			Contrato Original	Variación ADENDA N°1	Variación ADENDA N°2	TOTAL	Contrato Original	ADENDA N°1	ADENDA N°2	Contrato Original	ADENDA N°1	ADENDA N°2	TOTAL A EJECUTAR	Economía / Demasía	
			1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=1 x 5	9 = 2 x 6	10 = 3 x 7	11 = 8 + 9 + 10	9 = 11 - 8	%
1	Preparacion de obra														
1.1	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1			1	10.326.603	10.326.603	10.326.603	10.326.602	-	-	10.326.602	-	0,00%
1.2	Cartel de obra	Unidad	1			1	14.473.612	14.473.612	14.473.612	14.473.612	-	-	14.473.612	-	0,00%
1.3	Obradores y Vallado de Obra	Unidad Medida Global	1			1	61.984.590	61.984.590	61.984.590	61.984.589	-	-	61.984.589	-	0,00%
1.4	Desbroce de terreno natural	Unidad Medida Global	1			1	14.981.724	14.981.724	14.981.724	14.981.723	-	-	14.981.723	-	0,00%
1.5	Desarrollo de Proyecto Ejecutivo Integral. Incluye estudio especifico de fachada. Planos, Detalles y Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1			1	392.738.475	392.738.475	392.738.475	392.738.475	-	-	392.738.475	-	0,00%
2	Cimiento														
2.1	Excavación de plataforma principal	Metros cúbicos	1856,25			1.856,25	37.376	37.376	37.376	69.380.020	-	-	69.380.020	-	0,00%
2.2	Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	582,39			582,39	54.460	54.460	54.460	31.716.941	-	-	31.716.941	-	0,00%
2.3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	2.438,64	1.761,36		4.200,00	149.506	149.506	149.506	364.590.748	263.333.888	-	627.924.636	263.333.888	72,23%
3	Colocacion de hormigon armado														
3.1	Pilotes diametro Ø50cm	Metro lineal	1216	-448		768,00	792.828	792.828	792.828	964.078.662	- 355.186.944	-	608.891.718	- 355.186.944	-36,84%
3.2	Pilotes diametro Ø60cm	Metro lineal	846	-606		240,00	930.771	930.771	930.771	787.431.920	- 564.047.226	-	223.384.694	- 564.047.226	-71,63%
3.3	Descabezado de pilotes	Unidad	146	22		168,00	367.535	367.535	367.535	53.660.112	8.085.770	-	61.745.882	8.085.770	15,07%
3.4	Cabezales	Metros cúbicos	56,1	19,63		75,73	3.146.145	3.146.145	3.146.145	176.498.711	61.758.826	-	238.257.537	61.758.826	34,99%
3.5	Cimiento de PBC bajo mamposterias	Metros cúbicos	22,57	-22,57		-	3.146.145	3.146.145	3.146.145	71.008.483	- 71.008.493	-	- 10	-71.008.493	-100,00%
3.6	Vigas de fundación	Metros cúbicos	38,5	89,54		128,04	3.418.497	3.418.497	3.418.497	131.612.125	306.092.221	-	437.704.346	306.092.221	232,57%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

3.7	Viga de Equilibrio (0,20 x 0,50) m	Metros cúbicos	128	-128		-	3.418.497	3.418.497	3.418.497	437.567.584	- 437.567.616	-	32	-	- 437.567.616	-100,00%
3.8	Columna de H°A°	Metros cúbicos	184,01	-113,89		70,12	3.868.438	3.868.438	3.868.438	711.831.295	- 440.576.404	-	271.254.891		- 440.576.404	-61,89%
3.9	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	248,38	-77,05		171,33	3.348.320	3.348.320	3.348.320	831.655.719	- 257.988.056	-	573.667.663		- 257.988.056	-31,02%
3.10	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	40,26	4,33		44,59	3.636.572	3.636.572	3.636.572	146.408.392	15.746.357	-	162.154.749		15.746.357	10,76%
3.11	Losa de H°A°	Metros cúbicos	109,76	90,82		200,58	3.746.436	3.746.436	3.746.436	411.208.860	340.251.318	-	751.460.178		340.251.318	82,74%
3.12	Gradería prefabricada de H°A°	Metros cúbicos	188,66	94,75		283,41	3.950.487	3.950.487	3.950.487	745.298.852	374.308.643	-	1.119.607.495		374.308.643	50,22%
3.13	Vigueta de HºAº 0,15 x 0,30 m	Metros cúbicos	23,25	-23,25		-	3.348.320	3.348.320	3.348.320	77.848.439	- 77.848.440	-	1	-	-77.848.440	-100,00%
4	Construccion/Colocacion de techo/tinglado															
4.1	Estructura Metálica de techo, terminación antióxido gris + pintura sintética. Incluye vigas, correas, tensores, arriostramientos e insertos	Kilogramos	128.648,52			128.648,52	26.109	26.109	26.109	3.358.844.431	-	-	3.358.844.431		-	0,00%
4.2	Techo de chapas termoacústicas de espesor de 50mm. Canaletas de chapa galvanizada	Metros cuadrados	3.898,44			3.898,44	410.959	410.959	410.959	1.602.098.872	-	-	1.602.098.872		-	0,00%
4.3	Cerramiento de cenefa en aleros	Metros cuadrados	339,87			339,87	455.260	455.260	455.260	154.729.222	-	-	154.729.222		-	0,00%
4.4	Malla antipajaros en perimetros de techo	Metros cuadrados	209,69			209,69	528.413	528.413	528.413	110.802.961	-	-	110.802.961		-	0,00%
5	Aislacion															
5.1	Aislación Asfáltica Horizontal	Metro lineal	460,46		85,64	546,10	24.762	24.762	24.762	11.401.861	-	2.120.546	13.522.407		2.120.546	18,60%
5.2	Aislación hidrófuga losas de H°A°	Metros cuadrados	866	- 519,71		346,29	55.092	55.092	55.092	47.709.351	- 28.631.863	-	19.077.488		-28.631.863	-60,01%
6	Mamposteria															
6.1	Mamposterias de nivelacion	Metros cuadrados	17,21		87,38	104,59	151.236	151.236	151.236	2.602.776	-	13.214.362	15.817.138		13.214.362	507,70%
6.2	Mampostería de ladrillo hueco, de 0,30m	Metros cuadrados	369,21		- 369,21	-	111.306	111.306	111.306	41.095.214	-	- 41.095.214	-		-41.095.214	-100,00%
6.3	Mampostería de ladrillo hueco, de 0.15m	Metros cuadrados	3303,78		2.072,22	5.376,00	64.382	64.382	64.382	212.704.517	-	133.414.015	346.118.532		133.414.015	62,72%
6.4	Mampostería de ladrillo hueco, de 0.10m	Metros cuadrados	112,18		- 112,18	-	64.382	64.382	64.382	7.222.391	-	-7.222.391	-		-7.222.391	-100,00%
6.5	Escalones de ladrillo Común de 0,40 x 1,50 m	Unidad	128		- 28,00	100,00	224.184	224.184	224.184	28.695.539	-	-6.277.149	22.418.390		-6.277.149	-21,87%
6.6	Envarillado de Mamposteria sobre aberturas	Metro lineal	660			660,00	24.713	24.713	24.713	16.310.780	-	-	16.310.780		-	0,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

7	Colocacion de pisos - contrapisos															
7.1	Contrapiso de hormigon de cascotes de espesor 7cm	Metros cuadrados	821,31		- 49,66	771,65	38.271	38.271	38.271	31.432.342	-	-1.900.537	29.531.805	-1.900.537	-6,05%
7.2	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	1180,97		32,60	1.213,57	33.738	33.738	33.738	39.844.119	-	1.099.874	40.943.993	1.099.874	2,76%
7.3	Piso cerámico	Metros cuadrados	1180,97		32,60	1.213,57	101.594	101.594	101.594	119.979.647	-	3.311.969	123.291.616	3.311.969	2,76%
7.4	Zócalo cerámico	Metro lineal	797,82		- 240,80	557,02	25.438	25.438	25.438	20.295.269	-	-6.125.568	14.169.701	-6.125.568	-30,18%
7.5	Piso de H°A°, pulido, e=12cm	Metros cuadrados	1408,55		254,28	1.662,83	335.490	335.490	335.490	472.554.016	-	85.308.320	557.862.336	85.308.320	18,05%
7.6	Piso de Hormigon de 15cm para pista deportiva, terminación con endurecedor superficial y allanado mecánico. Terminación "muy plana", según norma ACI 302.1R-04.	Metros cuadrados	1608,74		- 154,47	1.454,27	335.490	335.490	335.490	539.715.699	-	- 51.823.093	487.892.606	-51.823.093	-9,60%
7.7	Piso de madera laminada, desmontable para pista deportiva	Metros cuadrados	990			990,00	521.004	521.004	521.004	515.793.894	-	-	515.793.894	-	0,00%
8	Revoques															
8.1	Azotada para base de revoque	Metros cuadrados	4758,48		5.934,52	10.693,00	14.082	14.082	14.082	67.009.855	-	83.571.083	150.580.938	83.571.083	124,71%
8.2	Revoque interior de mamposterias	Metros cuadrados	4722,22		1.854,51	6.576,73	40.819	40.819	40.819	192.755.413	-	75.698.896	268.454.309	75.698.896	39,27%
8.3	Revoque exterior de mamposterias con hidrofugo	Metros cuadrados	1386,55		1.372,45	2.759,00	40.819	40.819	40.819	56.597.324	-	56.021.779	112.619.103	56.021.779	98,98%
8.4	Revoque tipo salpicado en sanitarios	Metros cuadrados	1503		- 145,73	1.357,27	14.082	14.082	14.082	21.165.542	-	-2.052.198	19.113.344	-2.052.198	-9,70%
9	Revestimiento de pared o muros															
9.1	Revestimiento ceramico en cocina	Metros cuadrados	325		- 268,30	56,70	104.652	104.652	104.652	34.011.752	-	- 28.078.009	5.933.743	-28.078.009	-82,55%
9.2	Revestimiento ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	1650		- 349,43	1.300,57	104.652	104.652	104.652	172.675.051	-	- 36.568.180	136.106.871	-36.568.180	-21,18%
10	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas															
10.1	Mamparas Eucatex	Metros cuadrados	14,5		- 14,50	-	215.197	215.197	215.197	3.120.361	-	-3.120.361	-	-3.120.361	-100,00%
10.2	Puertas Eucatex 0.60x1.80m	Unidad	7		- 7,00	-	566.309	566.309	566.309	3.964.164	-	-3.964.164	-	-3.964.164	-100,00%
11	Aberturas															
11.1	Provisión y colocación de Puerta tablero de 1,00 x 2,10 (incluye	Unidad	9		- 5	4	2.494.504	2.494.504	2.494.504	22.450.533	-	- 12.472.518	9.978.015	-12.472.518	-55,56%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

	marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja (P13)														
11.2	Provisión y colocación de Puerta placa doble hoja de 2,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja (P11)	Unidad	3			3	2.332.539	2.332.539	2.332.539	6.997.617	-	-	6.997.617	-	0,00%
11.3	Puerta batiente tipo placa de una hoja de 1,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) (P2)	Unidad	11		29	40	974.528	974.528	974.528	10.719.812	-	28.261.324	38.981.136	28.261.324	263,64%
11.4	Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,60 x 1,80 (incluye marco, contramarco, cerradura) (P6)	Unidad	54		- 22	32	882.333	882.333	882.333	47.645.993	-	- 19.411.330	28.234.663	-19.411.330	-40,74%
11.5	Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	2		- 2	-	921.703	921.703	921.703	1.843.406	-	-1.843.406	-	-1.843.406	-100,00%
11.6	Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,60 x 2.10 (incluye marco, contramarco, cerradura) (P1)	Unidad	9		- 6	3	912.733	912.733	912.733	8.214.594	-	-5.476.396	2.738.198	-5.476.396	-66,67%
11.7	Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,80 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) (P4)	Unidad	11		3	14	918.713	918.713	918.713	10.105.842	-	2.756.138	12.861.980	2.756.138	27,27%
11.8	Provision y colocacion de ventana tipo V01 - Ventana tipo balancin con vidrio de 3mm de 1,00x1,00	Unidad	50		- 50	-	543.658	543.658	543.658	27.182.889	-	- 27.182.889	-	-27.182.889	-100,00%
11.9	Provision y colocacion de ventana tipo V02 - Ventana tipo balancin con vidrio de 3mm de 0,70x0,50	Unidad	44		- 44	-	294.482	294.482	294.482	12.957.186	-	- 12.957.186	-	-12.957.186	-100,00%
11.10	Provision y colocacion de ventana tipo V03 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio	Unidad	2		- 2	-	736.203	736.203	736.203	1.472.405	-	-1.472.405	-	-1.472.405	-100,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Bareano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

	1,00X1,00m según detalle														
11.11	Provision y colocacion de ventana tipo V04 - Ventana Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,00m según detalle	Unidad	2		- 2	-	2.151.977	2.151.977	2.151.977	4.303.954	-	-4.303.954	-	-4.303.954	-100,00%
11.12	Provision y colocacion de ventana tipo V05 - Ventana Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,00m según detalle	Unidad	6		- 6	-	2.265.239	2.265.239	2.265.239	13.591.434	-	- 13.591.434	-	-13.591.434	-100,00%
11.13	Provision y colocacion de ventana tipo V06 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 6,00X1,90m según detalle	Unidad	2		- 2	-	6.455.931	6.455.931	6.455.931	12.911.861	-	- 12.911.861	-	-12.911.861	-100,00%
11.14	Provision y colocacion de ventana tipo V07 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,20m según detalle	Unidad	6		- 6	-	1.359.143	1.359.143	1.359.143	8.154.859	-	-8.154.859	-	-8.154.859	-100,00%
11.15	Ventana Balancín de 1,00 x 0,70 m - Planta baja	Unidad	50		- 50	-	464.374	464.374	464.374	23.218.681	-	- 23.218.681	-	-23.218.681	-100,00%
11.16	Portón Metálico de Chapa doble hoja de 4,00 x 2,50 m - Planta Baja (P8)	Unidad	2			2	10.641.422	10.641.422	10.641.422	21.282.843	-	-	21.282.843	-	0,00%
11.17	Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80	Unidad	2		- 2	-	3.737.644	3.737.644	3.737.644	7.475.288	-	-7.475.288	-	-7.475.288	-100,00%
11.18	Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80	Metro lineal	110		205	315	442.288	442.288	442.288	48.651.669	-	90.669.019	139.320.688	90.669.019	186,36%
12	Instalaciones sanitarias														
12.1	Alimentación y distribución de agua potable	Unidad Medida Global	1			1	37.712.621	37.712.621	37.712.621	37.712.620	-	-	37.712.620	-	0,00%
12.2	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00	Unidad	4		- 4	-	3.653.901	3.653.901	3.653.901	14.615.604	-	- 14.615.604	-	-14.615.604	-100,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Salcedo Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

12.3	Pozo absorbente tipo 2 de 3,00 x 5,00	Unidad	2		- 2	-	5.539.653	5.539.653	5.539.653	11.079.306	-	- 11.079.306	-	-11.079.306	-100,00%
12.4	Registros cloacales de mampostería de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo 60x60 cm con doble tapa de Hº	Unidad	10		- 7	3	528.287	528.287	528.287	5.282.873	-	-3.698.011	1.584.862	-3.698.011	-70,00%
12.5	Desagües cloacales con caños de PVC de 40, 50, 75, 100 mm	Unidad Medida Global	1			1	57.670.857	57.670.857	57.670.857	57.670.857	-	-	57.670.857	-	0,00%
12.6	Provisión y instalación de duchas frio caliente monocomando	Unidad	13		7	20	1.779.897	1.779.897	1.779.897	23.138.665	-	12.459.281	35.597.946	12.459.281	53,85%
12.7	Provisión y colocación Inodoros Deca Montecarlo	Unidad	42		13	55	615.307	615.307	615.307	25.842.901	-	7.998.993	33.841.894	7.998.993	30,95%
12.8	Provisión y colocación Inodoros para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2		9	11	1.330.601	1.330.601	1.330.601	2.661.202	-	11.975.412	14.636.614	11.975.412	450,00%
12.9	Provisión y colocación Mingitorio oval	Unidad	28		8	36	631.953	631.953	631.953	17.694.695	-	5.055.627	22.750.322	5.055.627	28,57%
12.10	Provisión y colocación de bachas de embutir en mesada	Unidad	36		29	65	123.109	123.109	123.109	4.431.934	-	3.570.169	8.002.103	3.570.169	80,56%
12.11	Provisión y colocación de Lavatorio para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2		9	11	1.068.343	1.068.343	1.068.343	2.136.686	-	9.615.089	11.751.775	9.615.089	450,00%
12.12	Provisión y colocación de fregadero de acero inoxidable de embutir en mesada de cocinas de cantinas	Unidad	6		- 3	3	448.517	448.517	448.517	2.691.103	-	-1.345.551	1.345.552	-1.345.551	-50,00%
12.13	Provisión y colocación de Grifo para lavatorio de sanitario para personas con capacidades diferentes	Unidad	2		9	11	915.885	915.885	915.885	1.831.769	-	8.242.963	10.074.732	8.242.963	450,00%
12.14	Provisión y colocación de Grifo para bachas de embutir en mesada de sanitarios	Unidad	34		31	65	394.730	394.730	394.730	13.420.823	-	12.236.633	25.657.456	12.236.633	91,18%
12.15	Grifos en bachas de inox en cantinas	Unidad	6		- 3	3	394.730	394.730	394.730	2.368.380	-	-1.184.190	1.184.190	-1.184.190	-50,00%
12.16	Espejos en sanitarios	Metros cuadrados	44,69		5	49	271.829	271.829	271.829	12.148.033	-	1.280.314	13.428.347	1.280.314	10,54%

Ing. Rolando Rios Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

12.17	Provisión y colocación de Jabonera de embutir en duchas de vestuarios	Unidad	13		11	24	123.507	123.507	123.507	1.605.587	-	1.358.573	2.964.160	1.358.573	84,62%
12.18	Provisión y colocación de Portarollo de embutir en boxes de sanitarios	Unidad	65		- 65	-	61.558	61.558	61.558	4.001.254	-	-4.001.254	-	-4.001.254	-100,00%
12.19	Provisión y colocación barra rebatible para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2		9	11	429.724	429.724	429.724	859.448	-	3.867.519	4.726.967	3.867.519	450,00%
12.20	Provisión y colocación barra adosada a la pared para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2		35	37	224.259	224.259	224.259	448.517	-	7.849.052	8.297.569	7.849.052	1750,00 %
12.21	Provision y colocacion de dispenser de jabon para sanitarios	Unidad	39		- 7	32	117.585	117.585	117.585	4.585.816	-	- 823.095	3.762.721	- 823.095	-17,95%
12.22	Provision y colocacion de dispenser de papel secamanos para sanitarios	Unidad	27		- 3	24	121.191	121.191	121.191	3.272.146	-	- 363.571	2.908.575	- 363.571	-11,11%
12.23	Provision y colocacion de percheros en puertas para sanitarios	Unidad	75		4	79	117.585	117.585	117.585	8.818.878	-	470.340	9.289.218	470.340	5,33%
12.24	Provisión y colocación de tabiques de separación de mingitorios en sanitarios	Unidad	45		- 45	-	283.155	283.155	283.155	12.741.984	-	- 12.741.984	-	-12.741.984	-100,00%
12.25	Provisión y colocación de Mesada de granito en sanitarios	Metros cuadrados	23,70		14,30	38,00	809.823	809.823	809.823	19.192.803	-	11.580.467	30.773.270	11.580.467	60,34%
12.26	Canaleta superior de techo chapa n° 16 desarrollo de 97cm.	Metro lineal	225,77		8,97	234,74	663.330	663.330	663.330	149.759.943	-	5.950.067	155.710.010	5.950.067	3,97%
12.27	Boqueta metalica con salida para tubo de 200mm	Unidad	18		6	24	87.030	87.030	87.030	1.566.536	-	522.178	2.088.714	522.178	33,33%
12.28	Bajadas de desagues pluviales de 200 mm	Metro lineal	216		91,70	307,70	311.060	311.060	311.060	67.189.058	-	28.524.243	95.713.301	28.524.243	42,45%
13	Construccion e instalaciones electricas														
13.01	Baja con Nicho según reglamento de la ANDE	Unidad	1		- 1	-	2.038.715	2.038.715	2.038.715	2.038.715	-	-2.038.715	-	-2.038.715	-100,00%
13.02	Tablero Principal (incluye cableado, llave termo magnética)	Unidad	1		- 1	-	6.795.717	6.795.717	6.795.717	6.795.716	-	-6.795.716	-	-6.795.716	-100,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

13.03	Tablero seccional (incluye cableado)	Unidad	24		- 9	15	3.397.858	3.397.858	3.397.858	81.548.601	-	- 30.580.725	50.967.876	-30.580.725	-37,50%
13.04	Toma corriente media altura (incluye cableado)	Unidad	101		- 101	-	169.893	169.893	169.893	17.159.184	-	- 17.159.184	-	-17.159.184	-100,00%
13.05	Llave de punto y toma (incluye cableado)	Unidad	57		- 57	-	169.893	169.893	169.893	9.683.896	-	-9.683.896	-	-9.683.896	-100,00%
13.06	Luminaria led de 30x30 cm (incluye cableado)	Unidad	78		- 78	-	169.893	169.893	169.893	13.251.647	-	- 13.251.647	-	-13.251.647	-100,00%
13.07	Bocas de luces administracion, tiendas y baños - area de tiendas y sanitarios	Unidad	137		- 137	-	169.893	169.893	169.893	23.275.329	-	- 23.275.329	-	-23.275.329	-100,00%
13.08	Bocas de luces accesos - area de tiendas y sanitarios	Unidad	16		- 16	-	169.893	169.893	169.893	2.718.286	-	-2.718.286	-	-2.718.286	-100,00%
13.09	Bocas de tomas corrientes - area de tiendas y sanitarios	Unidad	78		- 78	-	169.893	169.893	169.893	13.251.647	-	- 13.251.647	-	-13.251.647	-100,00%
13.10	Tableros, elementos de protección, accesorios - area de tiendas y sanitarios	Unidad	2		- 2	-	2.718.287	2.718.287	2.718.287	5.436.573	-	-5.436.573	-	-5.436.573	-100,00%
13.11	Alimentación a tableros - area de tiendas y sanitarios	Unidad	2		- 2	-	2.151.977	2.151.977	2.151.977	4.303.953	-	-4.303.953	-	-4.303.953	-100,00%
13.12	Bocas para Humo/Calor - PCI - area de tiendas y sanitarios	Unidad	23		- 23	-	169.893	169.893	169.893	3.907.537	-	-3.907.537	-	-3.907.537	-100,00%
13.13	Bocas de certeles de Salidas - area de tiendas y sanitarios	Unidad	34			34	169.893	169.893	169.893	5.776.359	-	-	5.776.359	-	0,00%
13.14	Bocas para luces de emergencias - area de tiendas y sanitarios	Unidad	42			42	169.893	169.893	169.893	7.135.502	-	-	7.135.502	-	0,00%
13.15	Boca de luces - área de cantina y cocinas	Unidad	60		- 60	-	169.893	169.893	169.893	10.193.575	-	- 10.193.575	-	-10.193.575	-100,00%
13.16	Bocas de tomas corrientes -área de cantina y cocinas	Unidad	38		- 38	-	169.893	169.893	169.893	6.455.930	-	-6.455.930	-	-6.455.930	-100,00%
13.17	Bocas de tomas especial cocina - área de cantina y cocinas	Unidad	14		- 14	-	271.829	271.829	271.829	3.805.601	-	-3.805.601	-	-3.805.601	-100,00%
13.18	Bocas de luces graderia publico - área de cantina y cocinas	Unidad	66		- 66	-	339.786	339.786	339.786	22.425.865	-	- 22.425.865	-	-22.425.865	-100,00%
13.19	Tableros - área de cantina y cocinas	Unidad	2		- 2	-	3.171.334	3.171.334	3.171.334	6.342.668	-	-6.342.668	-	-6.342.668	-100,00%
13.20	Alimentacion a tableros - área de cantina y cocinas	Unidad	2		- 2	-	3.964.168	3.964.168	3.964.168	7.928.336	-	-7.928.336	-	-7.928.336	-100,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

13.21	Bocas de termocalefon - área de cantina y cocinas	Unidad	4		- 4	-	271.829	271.829	271.829	1.087.314	-	-1.087.314	-	-1.087.314	-100,00%
13.22	Bocas para Humo/Calor - PCI - área de cantina y cocinas	Unidad	7		- 7	-	169.893	169.893	169.893	1.189.250	-	-1.189.250	-	-1.189.250	-100,00%
13.23	Bocas para termovelocimetrico - área de cantina y cocinas	Unidad	6		- 6	-	169.893	169.893	169.893	1.019.357	-	-1.019.357	-	-1.019.357	-100,00%
13.24	Bocas de cartel de salidas - área de cantina y cocinas	Unidad	24			24	169.893	169.893	169.893	4.077.430	-	-	4.077.430	-	0,00%
13.25	Bocas de luces de emergencias - área de cantina y cocinas	Unidad	38			38	169.893	169.893	169.893	6.455.930	-	-	6.455.930	-	0,00%
13.26	Bocas para sirenas - área de cantina y cocinas	Unidad	2		- 2	-	169.893	169.893	169.893	339.785	-	- 339.785	-	- 339.785	-100,00%
13.27	Boca de luces - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	32			32	169.893	169.893	169.893	5.436.573	-	-	5.436.573	-	0,00%
13.28	Bocas de tomas corrientes - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	16		- 16	-	169.893	169.893	169.893	2.718.286	-	-2.718.286	-	-2.718.286	-100,00%
13.29	Bocas de A. A Monofasico - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	8		- 8	-	271.829	271.829	271.829	2.174.629	-	-2.174.629	-	-2.174.629	-100,00%
13.30	Tableros - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	2		- 2	-	1.698.929	1.698.929	1.698.929	3.397.858	-	-3.397.858	-	-3.397.858	-100,00%
13.31	Alimentacion de tableros - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	2		- 2	-	2.038.715	2.038.715	2.038.715	4.077.430	-	-4.077.430	-	-4.077.430	-100,00%
13.32	Bocas para Humo/Calor - PCI - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	11		- 11	-	169.893	169.893	169.893	1.868.822	-	-1.868.822	-	-1.868.822	-100,00%
13.33	Bocas para Audio visual - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	4		- 4	-	169.893	169.893	169.893	679.571	-	- 679.571	-	- 679.571	-100,00%
13.34	Bocas para pulsador manual compuesto - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	4		- 4	-	169.893	169.893	169.893	679.571	-	- 679.571	-	- 679.571	-100,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Herrison
Secretario General
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

13.35	Bocas para cartele de salidas - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	10			10	169.893	169.893	169.893	1.698.929	-	-	1.698.929	-	0,00%
13.36	Bocas para luces de emergencias - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	10			10	169.893	169.893	169.893	1.698.929	-	-	1.698.929	-	0,00%
13.37	Bocas de Iluminacion de Canchas - AREA CENTRAL - ILUMINACION DE CANCHAS	Unidad	16		- 16	-	509.679	509.679	509.679	8.154.860	-	-8.154.860	-	-8.154.860	-100,00%
13.38	Alimentacion a bomba de Agua - área de bombas de agua e incendio	Unidad	1			1	1.472.405	1.472.405	1.472.405	1.472.405	-	-	1.472.405	-	0,00%
13.39	Alimentacion a bomba de Incendio - - área de bombas de agua e incendio	Unidad	1			1	4.303.954	4.303.954	4.303.954	4.303.953	-	-	4.303.953	-	0,00%
13.40	Artefactos panel led de 40 x 40	Unidad	143		- 143	-	203.872	203.872	203.872	29.153.624	-	- 29.153.624	-	-29.153.624	-100,00%
13.41	Artefactos vapor de sodio de 250w	Unidad	39		- 39	-	1.075.988	1.075.988	1.075.988	41.963.551	-	- 41.963.551	-	-41.963.551	-100,00%
13.42	Artrefactos tipo pantalla con lampara led	Unidad	66		- 66	-	226.524	226.524	226.524	14.950.576	-	- 14.950.576	-	-14.950.576	-100,00%
13.43	Artefactos H.P.I.T. 400w	Unidad	16		- 16	-	1.359.143	1.359.143	1.359.143	21.746.293	-	- 21.746.293	-	-21.746.293	-100,00%
14	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado														
14.1	Provisión e instalación de sistema de A.A.	Unidad Medida Global	1			1	888.913.981	888.913.981	888.913.981	888.913.980	-	-	888.913.980	-	0,00%
15	Instalacion de sistema contra incendios														
15.1	Provisión e instalación de Bocas de Incendio Siamesa B.I.S	Unidad	1		1	2	1.472.405	1.472.405	1.472.405	1.472.405	-	1.472.405	2.944.810	1.472.405	100,00%
15.2	Provisión e instalación de Bocas de Incendio Equipadas	Unidad	10			10	1.698.929	1.698.929	1.698.929	16.989.287	-	-	16.989.287	-	0,00%
15.3	Manometro	Unidad	10			10	135.914	135.914	135.914	1.359.144	-	-	1.359.144	-	0,00%
15.4	Llave mariposa 4"	Unidad	1			1	1.121.293	1.121.293	1.121.293	1.121.293	-	-	1.121.293	-	0,00%
15.5	Caños AC DN 2 1/2"	Metro lineal	49,94		- 40,94	9,00	237.850	237.850	237.850	11.878.227	-	-9.737.577	2.140.650	-9.737.577	-81,98%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Arturo Morrison
Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

15.6	Caños AC DN 3"	Metro lineal	166,19		- 166,19	-	305.808	305.808	305.808	50.822.201	-	- 50.822.201	-	-50.822.201	-100,00%
15.7	Caños AC DN 4"	Metro lineal	37,73		108,27	146,00	396.417	396.417	396.417	14.956.814	-	42.920.072	57.876.886	42.920.072	286,96%
15.8	Caño PEAD 4"	Metro lineal	53,15		201,85	255,00	558.382	558.382	558.382	29.677.983	-	112.709.330	142.387.313	112.709.330	379,77%
15.9	Transición AC- PEAD	Unidad	2		3	5	739.034	739.034	739.034	1.478.068	-	2.217.103	3.695.171	2.217.103	150,00%
15.10	Bomba Principal 40 HP	Unidad	1			1	36.243.823	36.243.823	36.243.823	36.243.822	-	-	36.243.822	-	0,00%
15.11	Bomba Jockey 1 HP	Unidad	1			1	2.381.333	2.381.333	2.381.333	2.381.332	-	-	2.381.332	-	0,00%
15.12	Tanque Hidroneumático 100 L	Unidad	1			1	2.491.763	2.491.763	2.491.763	2.491.762	-	-	2.491.762	-	0,00%
15.13	Colector de impulsion	Unidad	1			1	18.142.298	18.142.298	18.142.298	18.142.298	-	-	18.142.298	-	0,00%
15.14	Tubería de retorno	Unidad	1			1	3.235.327	3.235.327	3.235.327	3.235.327	-	-	3.235.327	-	0,00%
15.15	Colector de succión	Unidad	1			1	9.307.301	9.307.301	9.307.301	9.307.301	-	-	9.307.301	-	0,00%
15.16	Tablero de automatización	Unidad	1			1	8.721.170	8.721.170	8.721.170	8.721.169	-	-	8.721.169	-	0,00%
15.17	Extintor PQS ABC 4 kg	Unidad	20		17	37	268.431	268.431	268.431	5.368.627	-	4.563.333	9.931.960	4.563.333	85,00%
15.18	Extintor PQS ABC 6 kg	Unidad	6		- 6	-	226.524	226.524	226.524	1.359.141	-	-1.359.141	-	-1.359.141	-100,00%
15.19	Extintor tipo Halógeno 4kg	Unidad	4		- 4	-	1.415.775	1.415.775	1.415.775	5.663.099	-	-5.663.099	-	-5.663.099	-100,00%
15.20	Cartel Indicador de Salida	Unidad	20			20	169.893	169.893	169.893	3.397.867	-	-	3.397.867	-	0,00%
15.21	Luz de emergencia	Unidad	45		11	56	118.243	118.243	118.243	5.320.929	-	1.300.671	6.621.600	1.300.671	24,44%
15.22	Luz de emergencia industrial	Unidad	12		- 12	-	566.309	566.309	566.309	6.795.709	-	-6.795.709	-	-6.795.709	-100,00%
15.23	Panel de alarma (incl. Fuente y batería)	Unidad	1			1	9.026.123	9.026.123	9.026.123	9.026.123	-	-	9.026.123	-	0,00%
15.24	Alarma audio visual	Unidad	16		- 10,00	6	402.656	402.656	402.656	6.442.502	-	-4.026.564	2.415.938	-4.026.564	-62,50%
15.25	Pulsador manual	Unidad	14		1,00	15	483.708	483.708	483.708	6.771.918	-	483.708	7.255.626	483.708	7,14%
15.26	Detector humo/calor	Unidad	40		48,00	88	837.490	837.490	837.490	33.499.608	-	40.199.529	73.699.137	40.199.529	120,00%
15.27	Base para tanque	Unidad Medida Global	1		- 1	-	18.121.911	18.121.911	18.121.911	18.121.910	-	- 18.121.910	-	-18.121.910	-100,00%
15.28	Tanque Copa 50 m3 (inl. Para rayo, boya, etc)	Unidad	1		- 1	-	74.752.885	74.752.885	74.752.885	74.752.884	-	- 74.752.884	-	-74.752.884	-100,00%
15.29	Provisión e instalaciones hidráulica	Unidad Medida Global	1			1	13.138.386	13.138.386	13.138.386	13.138.386	-	-	13.138.386	-	0,00%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Herrion
Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

16	Cartel luminoso														
16.1	Señaletica	Global	1			1	68.674.425	68.674.425	68.674.425	68.674.424	-	-	68.674.424	-	0,00%
17	Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores														
17.1	Provision y colocacion de vidrio doble de proteccion de sector de asientos de personas con capacidades diferentes según detalle	Metros cuadrados	10	-10		-	1.302.512	1.302.512	1.302.512	13.025.117	- 13.025.120	-	3 -	-13.025.120	-100,00%
17.2	Letras corporeas en fachadas principales de acceso	Unidad Medida Global	1			1	13.548.960	13.548.960	13.548.960	13.548.960	-	-	13.548.960	-	0,00%
17.3	Arcos de futbol 5 vs 5 con redes	Unidad Medida Global	1			1	3.964.168	3.964.168	3.964.168	3.964.167	-	-	3.964.167	-	0,00%
17.4	Tablero con aros para Basquetbol	Unidad Medida Global	1			1	18.008.649	18.008.649	18.008.649	18.008.648	-	-	18.008.648	-	0,00%
17.5	Tablero de marcadores de resultados	Unidad Medida Global	1			1	22.652.389	22.652.389	22.652.389	22.652.389	-	-	22.652.389	-	0,00%
17.6	Postes para voley, caños pintado de 2 1/2 de altura con redes	Unidad Medida Global	1			1	4.190.692	4.190.692	4.190.692	4.190.691	-	-	4.190.691	-	0,00%
17.7	Butacas para publico	Unidad	3300			3.300	113.262	113.262	113.262	373.764.048	-	-	373.764.048	-	0,00%
17.8	Provision y colocacion de baranda metalica en perimetro de cancha	Metro lineal	72,73	-72,73		-	423.600	423.600	423.600	30.808.404	- 30.808.428	-	24 -	-30.808.428	-100,00%
17.9	Provision y colocacion de baranda metalica en acceso para personas con capacidades diferentes	Metro lineal	61,49	-61,49		-	423.600	423.600	423.600	26.047.144	- 26.047.164	-	20 -	-26.047.164	-100,00%
17.10	Provision y colocacion de casilleros para equipamiento de vestuarios de jugadores y árbitros	Unidad Medida Global	1			1	65.029.893	65.029.893	65.029.893	65.029.892	-	-	65.029.892	-	0,00%
17.11	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	147,36		354,64	502,00	37.376	37.376	37.376	5.507.792	-	13.255.181	18.762.973	13.255.181	240,66%
17.12	Pintura de abertura metálica	Metros cuadrados	70		53,52	123,52	35.961	35.961	35.961	2.517.278	-	1.924.639	4.441.917	1.924.639	76,46%
17.13	Pintura de cielorraso interior al latex con enduido	Metros cuadrados	219,88		- 33,45	186,43	30.015	30.015	30.015	6.599.594	-	-1.003.985	5.595.609	-1.003.985	-15,21%
17.14	Pintura al latex con enduido de	Metros cuadrados	3049,12		- 1.779,12	1.270,00	32.280	32.280	32.280	98.424.195	-	- 57.429.177	40.995.018	-57.429.177	-58,35%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Daniel Hermano Morrison
Director Administrativo Financiero
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

	mamposterias interiores														
17.15	Pintura al latex con enduido de mamposterias exteriores	Metros cuadrados	1111,26		- 1.111,26	-	37.376	37.376	37.376	41.534.945	-	- 41.534.945	-	-41.534.945	-100,00%
17.16	Pintura al latex con enduido de escalones de ladrillos comunes	Metros cuadrados	114,48			114,48	37.376	37.376	37.376	4.278.855	-	-	4.278.855	-	0,00%
17.17	Pintura de aberturas	Metros cuadrados	120,6		- 120,6	-	35.961	35.961	35.961	4.336.911	-	-4.336.911	-	-4.336.911	-100,00%
17.18	Pintura de graderias	Metros cuadrados	3327,42		2.255,60	5.583,02	18.688	18.688	18.688	62.183.560	-	42.153.151	104.336.711	42.153.151	67,79%
17.19	Pintura de canaletas y bajadas pluviales;	Metro lineal	216			216	31.147	31.147	31.147	6.727.759	-	-	6.727.759	-	0,00%
17.20	Pintura de cancha	Metros cuadrados	1608,74		- 154,47	1.454,27	31.147	31.147	31.147	50.107.481	-	-4.811.282	45.296.199	-4.811.282	-9,60%
17.21	Pintura al latex de mamposteria de ladrillos huecos de 0.10 para soporte de mesadas de sanitarios	Metros cuadrados	15,07		- 15,07	-	18.688	18.688	18.688	281.631	-	- 281.631	-	- 281.631	-100,00%
17.22	Tratamientos cementicios de H° A°	Metros cuadrados	1298,58			1.298,58	37.376	37.376	37.376	48.536.300	-	-	48.536.300	-	0,00%
18	Remodelacion /Readecuacion de edificio														
18.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2000			2.000	4.794	4.794	4.794	9.588.303	-	-	9.588.303	-	0,00%
18.2	Nivelacion de terreno exterior	Metros cuadrados	2000			2.000	56.065	56.065	56.065	112.129.326	-	-	112.129.326	-	0,00%
18.3	Provision y colocacion de empastado	Metros cuadrados	1000		2.900,00	3.900	15.574	15.574	15.574	15.573.517	-	45.163.201	60.736.718	45.163.201	290,00%
18.4	Contrapiso y piso para vereda	Metros cuadrados	1000		- 800,00	200	126.083	126.083	126.083	126.083.198	-	-100.866.558	25.216.640	- 100.866.558	-80,00%
18.5	Estudio y Construcción de Fachada Perimetral.	Unidad Medida Global	1			1	1.557.351.761	1.557.351.761	1.557.351.761	1.557.351.761	-	-	1.557.351.761	-	0,00%
18.6	Bocas de luces	Unidad	39		- 39	-	169.893	169.893	169.893	6.625.841	-	-6.625.841	-	-6.625.841	-100,00%
18.7	Provision y colocacion de columnas de 9/200	Unidad	36		- 36	-	2.378.501	2.378.501	2.378.501	85.626.035	-	- 85.626.035	-	-85.626.035	-100,00%
18.8	Provision de brazos para artefactos	Unidad	39		- 39	-	339.785	339.785	339.785	13.251.634	-	- 13.251.634	-	-13.251.634	-100,00%
18.9	Bocas de iluminacion frente a tiendas	Unidad	45		- 45	-	339.785	339.785	339.785	15.290.347	-	- 15.290.347	-	-15.290.347	-100,00%
18.10	Provisión y colocacion de un transformador de 200KVA	Unidad	1		- 1	-	51.534.185	51.534.185	51.534.185	51.534.185	-	- 51.534.185	-	-51.534.185	-100,00%
18.11	Tablero General	Unidad	1		- 1	-	2.718.286	2.718.286	2.718.286	2.718.286	-	-2.718.286	-	-2.718.286	-100,00%

Ing. Rolando Rios Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Martinez
Ministro Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

18.12	Alimentación al tablero general	Unidad	1		- 1	-	33.978.584	33.978.584	33.978.584	33.978.583	-	- 33.978.583	-	-33.978.583	-100,00%
18.13	Slstema de Puesta a Tierra	Unidad	1			1	9.060.955	9.060.955	9.060.955	9.060.955	-	-	9.060.955	-	0,00%
18.14	Provision y colocacion de un pararrayo doble sebado 70mts	Unidad de Medida Global	1			1	27.182.867	27.182.867	27.182.867	27.182.867	-	-	27.182.867	-	0,00%
19	Limpieza de obra														
19.1	Limpieza Final	Metros cuadrados	4120			4.120,00	14.439	14.439	14.439	59.486.700	-	-	59.486.700	-	0,00%
	RUBROS NUEVOS														
3	Colocacion de hormigon armado														
3,14	Pilotes diametro Ø40cm	Metro lineal	0	336		336,00	-	539.743		-	181.353.648	-	181.353.648	181.353.648	100%
3,15	Vigas inclinadas estructura de graderia	Metros cúbicos	0	162		162,00	-	3.773.042		-	611.232.804	-	611.232.804	611.232.804	100%
3,16	Rampa de Hº Aº para personas con capacidades diferentes, terminación rodillado, acabado tipo ferroso-cemento h= +3.42 sector público	Unidad Medida Global	0	1		1	-	202.452.952		-	202.452.952	-	202.452.952	202.452.952	100%
3,17	Rampa de acceso sobre terreno rellenado, con losa de hormigon de 10 cm h= +0.21 sector acceso de ambulancia	Unidad Medida Global	0	1		1	-	6.220.605		-	6.220.605	-	6.220.605	6.220.605	100%
3,18	Rampa de acceso sobre terreno rellenado, con losa de hormigon de 10 cm h= +0.21 sector acceso público incl. Baranda metalica H= 80 cm	Unidad Medida Global	0	1	-1	-	-	22.315.495	22.315.495	-	22.315.495	- 22.315.495	-	-	100%
3,19	Rampa de acceso sobre terreno rellenado, con losa de hormigon de 10 cm h= +0.21 sector acceso deportistas incl. Baranda metalica H= 80 cm	Unidad Medida Global	0	1	-1	-	-	22.324.969	22.324.969	-	22.324.969	- 22.324.969	-	-	100%
3,20	Rampa de acceso sobre terreno rellenado, con losa de hormigon de 10 cm h= +0.21 sector acceso/salida de personal incl. Baranda metalica H= 80 cm	Unidad Medida Global	0	1		1	-	17.384.332		-	17.384.332	-	17.384.332	17.384.332	100%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Zarantonello
Secretario General
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

3,21	Alcantarillado lateral. Medidas: 1,00m x 1,00m.	Metro lineal	0	122		122,00	-	671.235		-	81.890.670	-	81.890.670	81.890.670	100%
3,22	Columna de H°A° Reforzada	Metros cúbicos	0	139,84		139,84	-	4.345.701		-	607.702.828	-	607.702.828	607.702.828	100%
3,23	Pantalle de H°A° - Caja de Ascensor	Metros cúbicos	0	1,97		1,97	-	4.409.937		-	8.687.576	-	8.687.576	8.687.576	100%
6	Mampostería														
6.8	Escalinata de acceso principal en sectores público/deportitas	Unidad Medida Global		1	- 0,5	0,5	-	25.798.132	25.798.132	-	25.798.132	- 12.899.066	12.899.066	12.899.066	100%
7	Colocacion de pisos - contrapisos														
7.8	Piso de Hormigon, terminacion alisado mecanico, esp=5cm	Metros cuadrados	0		853,59	853,59	-	-	125.138	-	-	106.816.545	106.816.545	106.816.545	100%
7.9	Piso de granito acanalado 40x40 en escaleras de fachada	Metros cuadrados	0		35,34	35,34	-	-	141.325	-	-	4.994.478	4.994.478	4.994.478	100%
7.10	Piso de Hormigon esp=12cm, terminación Rugosa (Acceso Publico)	Metros cuadrados	0		522,53	522,53	-	-	254.772	-	-	133.124.815	133.124.815	133.124.815	100%
10	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas														
10.3	Mamparas de PVC con Carpinteria de Aluminio	Metros cuadrados	0		131,50	131,50	-	-	744.000	-	-	97.836.000	97.836.000	97.836.000	100%
10.4	Puerta Box de Baño de PVC con Carpinteria de Aluminio	Unidad	0		24	24	-	-	1.426.000	-	-	34.224.000	34.224.000	34.224.000	100%
11	Aberturas														
11,19	P3 - Puerta Doble 2,00x2,10 CF	Unidad	0		2	2	-	-	6.741.091	-	-	13.482.182	13.482.182	13.482.182	100%
11,20	P5 - Puerta Doble 1,40x2,10	Unidad	0		1	1	-	-	2.310.909	-	-	2.310.909	2.310.909	2.310.909	100%
11,21	P7 - Porton Corredizo 3,30x2,52	Unidad	0		1	1	-	-	7.182.576	-	-	7.182.576	7.182.576	7.182.576	100%
11,22	P9 - Porton Corredizo 3,90x2,50	Unidad	0		4	4	-	-	8.374.464	-	-	33.497.856	33.497.856	33.497.856	100%
11,23	V1 - Ventana Corrediza de 2 hojas (1 fijo + 1 movil) de Vidrio templado de 8mm con perfileria de alumio color fosco - 150x100	Unidad	0		29	29	-	-	1.065.272	-	-	30.892.888	30.892.888	30.892.888	100%
11,24	V2 - Ventana Fija de Vidrio templado de 8mm con perfileria de alumio color fosco - 100x100	Unidad	0		4	4	-	-	676.363	-	-	2.705.452	2.705.452	2.705.452	100%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Duarte Harrison
Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

11,25	V3 - Ventana Corrediza de 4 hojas (2 fijas + 2 moviles) de vidrio templado de 8mm con perfileria de aluminio color fosco - 400x60	Unidad	0		30	30	-	-	1.663.854	-	-	49.915.620	49.915.620	49.915.620	100%
11,26	V4 - Ventana Corrediza de 4 hojas (2 fijas + 2 moviles) de vidrio templado de 8mm con perfileria de aluminio color fosco - 200x60	Unidad	0		10	10	-	-	852.219	-	-	8.522.190	8.522.190	8.522.190	100%
11,27	V5 - Ventana Corrediza de 2 hojas (1 fijo + 1 movil) de Vidrio templado de 8mm con perfileria de alumio color fosco - 150x60	Unidad	0		13	13	-	-	629.018	-	-	8.177.234	8.177.234	8.177.234	100%
11,28	V6 - Ventana Corrediza de 4 hojas (2 fijas + 2 moviles) de vidrio templado de 8mm con perfileria de aluminio color fosco - 320x60	Unidad	0		8	8	-	-	1.339.200	-	-	10.713.600	10.713.600	10.713.600	100%
11,29	V7 - Ventana Corrediza de 4 hojas (2 fijas + 2 moviles) de vidrio templado de 8mm con perfileria de aluminio color fosco - 200x120	Unidad	0		6	6	-	-	1.704.436	-	-	10.226.616	10.226.616	10.226.616	100%
11,30	Baranda de Vidrio en Palco VIP	Metro lineal	0		20	20	-	-	2.114.885	-	-	42.297.700	42.297.700	42.297.700	100%
12	Instalaciones sanitarias														
12.29	Sistema de Bombeo de Agua Corriente	Unidad Medida Global	0		1	1	-	-	11.205.091	-	-	11.205.091	11.205.091	11.205.091	100%
12.30	Red de Cañerias y Accesorios de Agua Corriente	Unidad Medida Global	0		1	1	-	-	49.819.481	-	-	49.819.481	49.819.481	49.819.481	100%
12.31	Red de Cañerias y Accesorios de Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	0		1	1	-	-	30.316.529	-	-	30.316.529	30.316.529	30.316.529	100%
12.32	Camara Septica 105x210	Unidad	0		3	3	-	-	5.122.812	-	-	15.368.436	15.368.436	15.368.436	100%
12.33	Registros cloacales de mampostería de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo 40x40 cm con doble tapa de H°A°	Unidad	0		23	23	-	-	444.003	-	-	10.212.069	10.212.069	10.212.069	100%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

12.34	Registros cloacales de mampostería de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo Ø80 cm con doble tapa de H°A°	Unidad	0		11	11	-	-	790.321	-	-	8.693.531	8.693.531	8.693.531	100%
12.35	Provision y Colocacion de Dispenser de Papel Higienico	Unidad	0		76	76	-	-	157.852	-	-	11.996.752	11.996.752	11.996.752	100%
12.36	Provision y Colocacion de Lavatorio con Pedestal	Unidad	0		3	3	-	-	429.611	-	-	1.288.833	1.288.833	1.288.833	100%
12.37	Provision y Colocacion de Ducha tipo Telefono	Unidad	0		4	4	-	-	837.135	-	-	3.348.540	3.348.540	3.348.540	100%
12.38	Provision y Colocacion de Termocalefones 200lts	Unidad	0		10	10	-	-	4.204.728	-	-	42.047.280	42.047.280	42.047.280	100%
12.39	Registro Pluvial 60x60 con Rejilla	Unidad	0		21	21	-	-	854.949	-	-	17.953.929	17.953.929	17.953.929	100%
12.40	Registro Pluvial Ø80 con rejilla	Unidad	0		1	1	-	-	1.025.244	-	-	1.025.244	1.025.244	1.025.244	100%
12.41	Desagüe Pluvial enterrado con cañeria de 200mm	Metro lineal	0		330,68	330,68	-	-	237.312	-	-	78.474.332	78.474.332	78.474.332	100%
12.42	Canal Pluvial Cerrado de H°A° 25x50	Metro lineal	0		28,95	28,95	-	-	537.177	-	-	15.551.274	15.551.274	15.551.274	100%
12.43	Canal Pluvial Cerrado de H°A° 25x60	Metro lineal	0		12,45	12,45	-	-	625.404	-	-	7.786.279	7.786.279	7.786.279	100%
12.44	Caseta de Bombeo	Unidad Medida Global	0		1	1	-	-	26.705.547	-	-	26.705.547	26.705.547	26.705.547	100%
12.45	Red de Alimentacion de Agua Corriente desde caseta de bombas hasta edificacion	Metro lineal	0		95,91	95,91	-	-	225.680	-	-	21.644.968	21.644.968	21.644.968	100%
13	Construccion e instalaciones electricas														
13.44	ILUMINACION DEPORTIVA - Proyector LED 380W 51700LM 5700K	Unidad	0		32	32	-	-	7.353.773	-	-	235.320.736	235.320.736	235.320.736	100%
13.45	ILUMINACION DEPORTIVA - Artefacto LED Indust 115W 15500LM 6500K	Unidad	0		16	16	-	-	1.810.297	-	-	28.964.752	28.964.752	28.964.752	100%
13.46	ILUMINACION DEPORTIVA - Canalizacion para iluminacion	Unidad Medida Global	0		1	1	-	-	23.378.136	-	-	23.378.136	23.378.136	23.378.136	100%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Diego Galeano Jiménez
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

13.47	ILUMINACION DEPORTIVA - Ductos, cajas de Conexión y Accesorios	Unidad Medida Global	0		1	1	-	-	24.024.105	-	-	24.024.105	24.024.105	24.024.105	100%
13.48	ILUMINACION DEPORTIVA - Alimentadores para Proyectores LED con Optica Especializada	Unidad Medida Global	0		1	1	-	-	182.280.467	-	-	182.280.467	182.280.467	182.280.467	100%
13.49	ILUMINACION INTERIOR - Panel LED de Embutir Cuadrado 36W 603x603mm	Unidad	0		68	68	-	-	539.964	-	-	36.717.552	36.717.552	36.717.552	100%
13.50	ILUMINACION INTERIOR - Artefacto Florescente Estanco de Adosar 2x36W c/ Cable para Tubo LED	Unidad	0		262	262	-	-	279.564	-	-	73.245.768	73.245.768	73.245.768	100%
13.51	ILUMINACION INTERIOR - Artefacto de Adosar por Techo c/ Lampara LED 6W	Unidad	0		83	83	-	-	353.964	-	-	29.379.012	29.379.012	29.379.012	100%
13.52	ILUMINACION INTERIOR - Aplique de Adosar Pared c/ Lampara LED 3,2W	Unidad	0		83	83	-	-	298.164	-	-	24.747.612	24.747.612	24.747.612	100%
13.53	ILUMINACION INTERIOR - Bocas de Iluminacion c/ Ducteado Externo	Unidad	0		496	496	-	-	212.849	-	-	105.573.104	105.573.104	105.573.104	100%
13.54	ILUMINACION INTERIOR - Tomas Comunes sin Tierra c/ Ducteado Externo	Unidad	0		101	101	-	-	212.999	-	-	21.512.899	21.512.899	21.512.899	100%
13.55	ILUMINACION INTERIOR - Tomas Comunes con Tierra c/ Ducteado Externo	Unidad	0		76	76	-	-	258.269	-	-	19.628.444	19.628.444	19.628.444	100%
13.56	ILUMINACION INTERIOR - Tomas tipo Schuko con Tierra c/ Ducteado Externo	Unidad	0		20	20	-	-	367.598	-	-	7.351.960	7.351.960	7.351.960	100%
13.57	ILUMINACION INTERIOR - Tomas Especiales c/ Ducteado Externo	Unidad	0		14	14	-	-	445.718	-	-	6.240.052	6.240.052	6.240.052	100%
13.58	ILUMINACION INTERIOR - Llave de Punto y Toma c/ Ducteado Externo	Unidad	0		110	110	-	-	226.021	-	-	24.862.310	24.862.310	24.862.310	100%
13.59	ILUMINACION INTERIOR - Alimentadores para Tableros Seccionales c/ Ducteado Externo	Unidad Medida Global	0		1	1	-	-	39.350.459	-	-	39.350.459	39.350.459	39.350.459	100%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

13.60	Extension de linea de Media Tension Protegida	Metro Lineal	0		123	123	-	-	954.296	-	-	117.378.408	117.378.408	117.378.408	100%
13.61	Construccion y montaje de PD 500KVA	Unidad	0		1	1	-	-	190.006.552	-	-	190.006.552	190.006.552	190.006.552	100%
13.62	Alimentacion subterranea desde PD	Metro Lineal	0		10	10	-	-	3.283.182	-	-	32.831.820	32.831.820	32.831.820	100%
13.63	Tablero General de Baja Tension	Unidad	0		1	1	-	-	44.162.109	-	-	44.162.109	44.162.109	44.162.109	100%
14	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado														
14.2	Provisión e instalación de Sistema AA tipo SPLIT	Unidad Medida Global	0		1	1	-	-	147.595.253	-	-	147.595.253	147.595.253	147.595.253	100%
15	Instalacion de sistema contra incendios														
15.30	Detector Termovelocimetrico	Unidad	0		2	2	-	-	502.703	-	-	1.005.406	1.005.406	1.005.406	100%
15.31	Detector Optico	Unidad	0		5	5	-	-	13.963.327	-	-	69.816.635	69.816.635	69.816.635	100%
15.32	Alimentacion de Sistema de Deteccion con ducteado exterior	Metro Lineal	0		1.260	1.260	-	-	40.920	-	-	51.559.200	51.559.200	51.559.200	100%
17	Instalacion de sistema contra incendios														
17.23	Tratamiento Cementicio de Mamposteria Exterior	Metros cuadrados	0		2.250	2.250	-	-	37.376	-	-	84.103.848	84.103.848	84.103.848	100%
17.24	Pintura al Latex Interior (Sin Enduido)	Metros cuadrados	0		5.307	5.307	-	-	22.320	-	-	118.446.168	118.446.168	118.446.168	100%
17.25	Cielorraso Junta Tomada en Palco VIP y Palcos de Prensa	Metros cuadrados	0		186,43	186,43	-	-	197.974	-	-	36.908.926	36.908.926	36.908.926	100%
18	Remodelacion /Readecuacion de edificio														
18.15	Parasol Metalico en fachada con caños de hierro 100x50mm color grafito oscuro (Solicitado Por SND en reunion 06/06/23)	Metros cuadrados	0		175,36	175,36	-	-	653.500	-	-	114.597.760	114.597.760	114.597.760	100%
20	Readecuación de cañeria														
20,1	Excavación mecanizada para colocacion de tubería de PVC-O 2" incluye relleno y compactación	Metro Lineal	0	148		148	-	42.091		-	6.229.468	-	6.229.468	6.229.468	100%

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

ANEXO A LA ADENDA N° 02/2023

CONTRATO Nº 39/2022, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL S.A., CON RUC N° 80005531-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" - ID. 419371.

20,2	Provision de tubería de PVC-O 2"	Metro Lineal	0	148		148	-	52.024		-	7.699.552	-	7.699.552	7.699.552	100%
20,3	MO colocación de tubería de PVC-O 2"	Metro Lineal	0	148		148	-	23.571		-	3.488.508	-	3.488.508	3.488.508	100%
										19.988.247.198	**871.622.808**	**2.496.299.185**	**23.356.169.192**	**3.367.921.993**	**16,85%**
										Contrato Original	**ADENDA Nº1**	**ADENDA Nº2**	**TOTAL A EJECUTAR**	**Demasía**	

.....

ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY
TECNOEDIL S.A.
CONTRATISTA

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

.....

DIEGO GALEANO HARRISON
MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE