GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY
Adm. Ronald Enrique Acevedo Quevedo

Vamos para adelante

# ADENDA N° 01 – MODIFICACION AL CONTRATO Nº 18/2.019.-

## ADENDA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y LA EMPRESA UNIPERSONAL "HR HUGO CESAR ROMERO FERNÁNDEZ.----------

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.829.853, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por la otra la Empresa Unipersonal "**HR Hugo Cesar Romero Fernández,** con **RUC Nº 1228759-8,** domiciliado en 12 de Junio entre República de Cuba de la Ciudad de Pedro Juan Caballero **- PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 1.228.759,** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen en suscribir la presente Adenda al Contrato N° 18/2019, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. OBJETO.**
La presente adenda de Contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el Contrato Nº 18/2.019, que es la principal de este instrumento del proceso del llamado a **¨CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO"** adjudicada en la modalidad de **¨LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN Nº 04/2.019.**----------

**CLÁUSULA PRIMERA**
**1- MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**
Que, según Considerando de la Resolución Nº 782 de fecha 28 de noviembre de 2.019, la necesidad de introducir la Modificación de referencia basado en adecuaciones necesarias y razones técnicas en al Contrato Nº 18/2019, **¨CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO",** adjudicada en la modalidad de **¨LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN Nº 04/2.019.**----
Que, según el Dictamen UOC, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaría de Obras, en el cual solicitan la **MODIFICACIÓN** del Contrato Original, en vista de que serán modificados los tramos a ser pavimentados por razones técnicas y que las mismas dotara de mayor valor público a la obra encarada por esta institución.----------
Que, la **MODIFICACIÓN** se ajusta a lo señalado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Convenios Modificatorios y sus decretos reglamentarios y en este caso se acreditan las razones técnicas en vista de que la presente modificación es necesaria a fin de adecuar a ciertas situaciones imprevistas que han surgido en el proceso de ejecución de la obra, a fin de generar mayor valor público y dotar de mayor funcionalidad a la construcción, conforme igualmente al informe de la Secretaria de Obras, lo concerniente al aspecto económico, no existe la necesidad de ampliar el contrato como se desprende de los informes mencionados y puesto que las razones técnicas ya fueron ampliamente justificadas por el Secretario de Obras.----------

### La MODIFICACIÓN CONTRACTUAL se detalla en la siguiente planilla:----------

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO De los trabajos que no serán ejecutados. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PEDRO JUAN CABALLERO | | | | | |
| CALLE MARIO H. MORA - CALLE ELVIO ROMERO | | | | | |
| AREA 1,911 M2 | | | | | |
| | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Replanteo y Marcación | m2 | 1911 | 2.230 | 4.261.530 |
| 2 | Preparación de Caja y Perfilado de Terreno | m2 | 1911 | 5.600 | 10.701.600 |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax:(0336)271322
P.J.C. Paraguay

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cordones de Ho pre-fabricado 10x30x80 cm | ml | 524 | 46.000 | 24.104.000 |
| 4 | Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada | m3 | 143 | 63.500 | 9.080.500 |
| 5 | Colchón de Polvo de Piedra | m3 | 382 | 78.000 | 29.796.000 |
| 6 | Empedrado (piedra tipo basalto) | m2 | 1911 | 40.000 | 76.440.000 |
| 7 | Apisonado con medios mecánicos | m2 | 1911 | 14.800 | 28.282.800 |
| 8 | Pintura de Cordones a la cal | ml | 524 | 3.600 | 1.886.400 |
| 9 | Limpieza Final | gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | **Precio Total** | **185.552.830** |

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO De los trabajos que serán ejecutados en compensación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PEDRO JUAN CABALLERO | | | | | |
| CALLE MARIO H. MORA - CALLE ELVIO ROMERO | | | | | |
| AREA 1,911 M2 | | | | | |
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | Replanteo y Marcación | m2 | 1911 | 2.230 | 4.261.530 |
| 2 | Preparación de Caja y Perfilado de Terreno | m2 | 1911 | 5.600 | 10.701.600 |
| 3 | Cordones de Ho pre-fabricado 10x30x80 cm | ml | 524 | 46.000 | 24.104.000 |
| 4 | Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada | m3 | 143 | 63.500 | 9.080.500 |
| 5 | Colchón de Polvo de Piedra | m3 | 382 | 78.000 | 29.796.000 |
| 6 | Empedrado (piedra tipo basalto) | m2 | 1911 | 40.000 | 76.440.000 |
| 7 | Apisonado con medios mecánicos | m2 | 1911 | 14.800 | 28.282.800 |
| 8 | Pintura de Cordones a la cal | ml | 524 | 3.600 | 1.886.400 |
| 9 | Limpieza Final | gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | **Precio Total** | **185.552.830** |

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

**2. CANTIDAD Y PRECIOS**

En la presente Modificación Contractual realizada en el llamado a **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO"**, el monto estipulado en el Contrato Original en los tramos de pavimentación de los trabajos que no serán ejecutados es la suma de **Gs. 185.552.830 (Guaraníes Ciento ochenta y cinco millones, quinientos veintidós mil, ochocientos treinta),** y los trabajos que serán ejecutados en compensación, no varían y se mantienen de la misma manera: en la suma de **Gs. 185.552.830 (Guaraníes Ciento ochenta y cinco millones, quinientos veintidós mil, ochocientos treinta),** detallados en el cuadro más arriba.----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax:(0336)271322
P.J.C. Paraguay

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367683.----------

**4. CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO.**

Todas las demás cláusulas del CONTRATO N° 18/2019 quedan vigentes y se aplican a la presente modificación de contrato, formando como parte anexa del mismo.----------

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero – Paraguay en fecha 28 de noviembre de 2019.----------

**Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo**
**Gobernador - XIII Departamento de Amambay**
**CONTRATANTE**

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

**Hugo Cesar Romero Fernández,**
**PROVEEDOR**

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax:(0336)271322
P.J.C. Paraguay