Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 38090/2020

TITULAR:
DC INGENIERIA S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
MARCOS DELGADO

TELEFONO:
0981 759 038

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REF A LLAMADO MOPC N° 01/2019 - SOLICITUD DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO MODIFICATORIO. ORIGINAL RECIBIDO EN LA DCV

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GIANCARLOD 16/09/2020 09:48:15

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

60
Sesenta

DC INGENIERIA S.A.

Asunción, 11 de setiembre de 2020.-

Señor
Ing. Rodolfo Segovia
Director de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Asunción – Paraguay

Ref.: ***LLAMADO MOPC N° 01/2019 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS – AD REFERENDUN A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA – CONTRATO SG MINISTRO 355/2019 - ID N° 356.865.-***

ASUNTO: ***SOLICITUD SUSCRIPCION DEL CONVENIO MODIFICATORIO.***

Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su digno intermedio al Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, con referencia al Contrato S.G Ministro 355/2019 con el fin de solicitar a la convocante la ampliación del contrato de referencia.

Informamos que hasta la fecha hemos recibido en Ordenes de Ejecución el equivalente de **78,54%** del monto contractual. Cabe destacar que en fecha 25/08/2020 según nota DCV N° 2403/2020 se ha emitido la Orden de Ejecución de Construcción de Puente Metálico para el Departamento de Presidente Hayes, Distrito Villa Hayes, Rio Verde; con el cual se tiene un incremento del **19,99%** del monto contractual, motivo por el cual solicitamos los tramites de rigor para la SUSCRIPCION DEL CONVENIIO MODIFICATORIO del llamado de referencia.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

OBS: Adjuntamos los siguientes
1.-Ultimo certificado para visualizar el avance
2.-Ordenes de Ejecución DCV N° 2403/2020
3.-Presupuesto de cada puente y resumen general.

.....
ING. LUIS ALBERTO DUARTE LURAGHI
Representante Legal

RECIBIDO
Fecha: 15/09/2020 Hora: 10:00
Firma: Juan Pedro

DC INGENIERIA S.A.
Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
Representante Legal

MOPC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

59
Cincuenta y Nueve

LICITACIÓN PÚBLICA N

CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALISO EN VARIO

PRESUPUESTARIA - ID 356865 - CO

DC INGENIE

CURVA AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTU



		1	2	3	4	5	6	7	8
		oct-19	30-nov-19	dic-19	31-ene-20	feb-20	31-mar-20	abr-20	31-may-20
Avance Programado Contractual (Apm)	0,00%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	5,67%	4,14%	4,40%
Avance Programado Acumulado	0,00%	6,67%	13,34%	20,01%	26,68%	33,35%	39,02%	43,16%	47,56%
Avance Programado CONVENIO MODIFIC	**0,00%**	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	5,67%	4,14%	4,40%
Avance Acumulado CONVENIO MODIFIC	**0,00%**	**6,67%**	**13,34%**	**20,01%**	**26,68%**	**33,35%**	**39,02%**	**43,16%**	**47,56%**

NAL Nº 01/2019

)EPARTAMENTOS DEL PAIS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION

RATO SG MINISTRO 355/2019

S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO - 90 DIAS



nce Programado CONVENIO MODIFIC

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
31-jul-20	ago-20	30-sep-20	oct-20	30-nov-20	dic-20	31-ene-21	feb-21	31-mar-21	30-abr-21	31-may-21	30-jun-21
4,40%	4,40%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	4,25%	4,25%	4,11%			
56,36%	60,76%	67,43%	74,10%	80,77%	87,39%	91,64%	95,89%	100,00%			
4,40%	4,40%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	4,25%	4,25%	4,11%	7,10%	7,20%	5,69%
56,36%	60,76%	67,43%	74,10%	80,77%	87,39%	91,64%	95,89%	100,00%	107,10%	114,30%	119,99%

DC INGENIERIA S.A.

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
Representante Legal