MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA
Av. San Rafael Esq. Las Residentas - Teléfono 021-3288362
E-mail: juandemenacordillera@gmail.com
Juan de Mena – Paraguay

ADENDA N° 01 CONTRATO N° 26/2018

PRÓRROGA DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN *DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – COLONIA REGINA MARECOS".* ----------

LA MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA, *con domicilio en la calle Av. San Rafael esq. Las Residentas, república del Paraguay, representada en este acto por el* ***Sr. Julio Cesar Antúnez Acosta****, en su calidad de Intendente con* ***C.I.C. N° 1.066.714****.y la* ***Sra. Mirta Concepción Torres de Ferreira,*** *en su calidad de Secretaria General de la misma institución municipal, con* ***C.I.C. N° 944.491****.; y por una parte el* ***Sr. Cristino Jara López,*** *con* ***C.I.C. N° 422.628,*** *con domicilio Enrique Doldan Ibieta N° 807 c/ Gral. Díaz Itá, en calidad de Representante Legal de la firma* ***CONSULTORA SAN MIGUEL****, con* ***RUC N°*** *422628-3., en adelante* ***LA CONTRATISTA****, convienen en celebrar el presente* **ADDENDA** que se regirá por las siguientes cláusulas.----------

CLÁUSULA PRIMERA: CONCEDER, *la prórroga del cronograma de ejecución de las obras del contrato 26/2018, por un plazo de 60 días, de conformidad a la Resolución N° 85/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018* ----------

CLÁUSULA SEGUNDA: esta Adenda al contrato mencionado, forma parte íntegramente del mismo, por tanto, la demás cláusula pactadas siguen vigentes en su totalidad y las partes se comprometen a respetarlas, sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento de las cláusulas contractuales acordadas. ----------

En prueba de conformidad firman las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Juan de Mena, a los 17 días del mes de diciembre del año 2018.

Mirta Concepción Torres de Ferreira
Secretaria General
Municipalidad de Juan de Mena

Sr. Julio César Antúnez
Intendente Municipal
Juan de Mena

Sr. Cristino Jara López
Contratista

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3