Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 13/2019

En el Distrito de Hohenau, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los nueve días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve, Entre la **Municipalidad de Hohenau**, con RUC Nº 80001386-7, domiciliada en la calle Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal **Don Francisco Morales** con Cédula de Identidad N° 771.344, y la Secretaria Municipal **Abog. Norma Valenzuela de Dietze**, con Cédula de Identidad Nº 1.924.185, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Sra. Ruth Grisselda Pereira Meza **con C.IN°** 3.629.899, **RUC** 3.629.899-9 con domicilio **en la ciudad de Carmen del Paraná** , República del Paraguay, propietaria de la firma unipersonal denominada **SION CONSTRUCCIONES**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, convienen en realizar la adenda ampliatoria del contrato Nº MT 13/19, firmado a los 09 días del mes de Agosto del 2019, en el marco del llamado a Contratación Directa Nº 07/2019 para **"Construcción de Empedrado sobre la Calle Las Acacias entre Calle 14 de Marzo y Calle San Francisco; y; Calle San Francisco entre Calle Las Acacias y Calle Paraíso",** individualizado con el ID Nº **365.934,** de conformidad a lo estipulado en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones.--

1. OBJETO

Por medio de la presente adenda, y según Resolución Municipal I.M. N° 0335/2019 de fecha 09 de Octubre del 2019, dictada por la Intendencia Municipal las partes contratantes realizan modificaciones a la planilla de computo métrico y presupuesto que forman parte del contrato N° 13/19 para la **"Construcción de Empedrado sobre la Calle Las Acacias entre Calle 14 de Marzo y Calle San Francisco; y; Calle San Francisco entre Calle Las Acacias y Calle Paraíso"**, inicialmente pactados entre las partes, conforme al informe técnico presentado por el Ing. Civil José Ramírez, encargado de la fiscalización de obras y a las previsiones establecidas en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el art. 85 del Decreto 21909/03 "Por el cual se reglamenta la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas".----------

a) En la siguiente planilla de cómputo métrico y presupuesto se detallan los ítems que fueron modificados, compensados y que se detallan en el informe técnico del fiscal de obras que justifica la adenda.----------

1	3	4	5		
ITEM	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario(IVA incluido)	**Precio Total**
1	Construcción de empedrado	Unidad	1		
1.1	Replanteo y marcación de obra	Metros Cuadrados	201	1.080	217.080
1.2	Cartel de obra y Carteles de Señalización.	Unidad de Medida Global	-	-	-

Ruth G. Pereira
Ing. Civil
Reg. Prof. 19[illegible]

Francisco Morales
Intendente Municipal
de Hohenau

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

1.3	Movimiento de Suelo.(desmonte ,incluyendo traslado de tierra)	Metros Cúbicos	70	9.500	665.000
1.4	Movimiento de Suelo. (Perfilado) y preparación de caja.	Metros Cuadrados	201	1.350	271.350
1.5	Compactación Mecánica de suelo	Metros Cuadrados	201	980	196.980
1.6	CORDON CUNETA de H° altura libre de 0,15 m. de espesor 0.10m. ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos .- asentados sobre piedras	Metro Lineal	18	31.500	567.000
1.7	CORDON ESCONDIDO de H°. Espesor de 0,25m y profundidad 0,30m.	Metro Lineal			-
1.8	Pavimento Pétreo tipo empedrado, de piedra bruta(espesor mínimo 0,15)	Metros Cuadrados	201	31.500	6.331.500
1.9	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento Empedrado	Metros Cuadrados	201	950	190.950
1.10	Compactación inicial y final	Metros Cuadrados	201	1.900	381.900
1.11	Limpieza General y final del sitio de Obras	Unidad de Medida Global	1	300.000	300.000
1.12	Entrada Vehicular	Unidad de Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
				PRECIO TOTAL	**11.121.760**

El monto total de la adenda asciende a la suma de: **GS. 11.121.760 (GS. ONCE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA)**.----------

2. VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato y el periodo de construcción de la obra será conforme al plazo pactado inicialmente entre las partes y que se encuentran establecidos en el contrato en los art. 6 y 7 respectivamente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA PRESENTE ADENDA

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente adenda está previsto

Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietz
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal
de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

conforme al siguiente detalle: ----------

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2019	*1*	*1*	*1*	*0*	*520*	*30*	*011*	*07*	**Gs.11.121.760**

4. TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL: Los demás términos del contrato Nº 13/2019, son ratificados por este acto quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO.----------

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA

Abog. Norma Valenzuela de Dietze
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL

Sr. Francisco Morales
Intendente Municipal

Ruth Pereira
Contratista

Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939