COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 193 /17

Mariano Roque Alonso, 24 de noviembre de 2017

QUE APRUEBA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 161/15 SUSCRITO ENTRE EL COMANDO LOGISTICO Y LA EMPRESA ING DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO (DISERINTE).

VISTO

La Nota de la Dirección del Servicio de Intendencia del Ejercito por la cual solicita Adenda Compensatoria al Contrato Nº 161/15 suscripta entre el Comando Logístico y la firma ING DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.

Nota Nº 25/17 de la Dirección de Obras de fecha 12 de setiembre de 2017, por la cual se eleva el Informe Nº 011/17 del Comité Fiscalización de Obras, en relación a la Nota S/N de la empresa ING DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, sobre el pedido de Adenda de Trabajos Compensatorios y el análisis de costos unitarios de los rubros nuevos, correspondiente al contrato Nº 161/15, de la obra denominada "CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE-PLURIANUAL, con la recomendación de su aprobación.

CONSIDERANDO

Que, la **Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", establece en su artículo 62 CONVENIOS MODIFICATORIOS:** *En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera a atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.*
Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.

Que, el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley 2051/03, establece en su artículo 85:** *Convenios modificatorios en obras públicas. Los convenios modificatorios en obras públicas se sujetaran a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley.*
El informe previo de la Auditoria General al que hace referencia el artículo 62 de la Ley para la celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen legal, en los casos de Contratantes que no contaren con órganos de auditoría interna

Que, el informe de la Unidad Operativa de Contrataciones de fecha 08 de noviembre de 2017, donde da curso favorable a la solicitud de Convenio Modificatorio al Contrato Nº 161/15 suscripta entre el Comando Logístico y la Firma ING DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.

Que, *por Dictamen N° 194/2017, de fecha 20 de noviembre de 2017, la Asesoría Jurídica del Centro Financiero N° 5 "... eleva el presente expediente a consideración del Señor Director del Centro Financiero Nº 5 – Comando Logístico, con la recomendación de su aprobación por la Máxima Autoridad Institucional a través de Resolución por ajustarse a derecho, conforme a los documentos de respaldo, previo informe de la Auditoria Interna".*

Que, *por su parte la Auditoría Interna se expide favorablemente en los términos de su Informe Nº 210/17 de fecha 22 de noviembre de 2017, donde recomienda proseguir con los*

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 193 /17

trámites pertinentes, a fin de que sede continuidad a la aprobación de la Resolución de Modificación y Ampliación solicitada con la Adenda del Contrato respectivo, por cumplir sustancialmente con las normas que rigen la materia.

Que, por su parte la Auditoria Interna del Comando Logístico en su informe 46 /17 de fecha 24 de noviembre de 2.017recomienda remitir el presente Informe al CF Nº 5 para proseguir con los tramites correspondiente a la Ampliación del Contrato Nº 161/15 suscripto entre el Comando Logístico y la empresa Ing. DIEGO SZLARKIERVICZ, en el marco a la Licitación Publica Nacional Nº 11/15 para la "CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE – PLURIANUAL" ID Nº 301.260.

Que la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21909/03 reglamentario, confiere facultades a la máxima autoridad de la Convocante;

POR TANTO: En atención a lo expuesto precedentemente y a la norma legal invocada;

EL COMANDANTE LOGISTICO
RESUELVE:

1º. Aprobar el convenio modificatorio y convenio de ampliación **del Contrato Nº 161/15 de fecha 22 de diciembre de 2015, suscripta entre el Comando Logístico y la firma ING DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER,** correspondiente a la **LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE)** Nº 11/15 para la **"CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE-PLURIANUAL" – ID Nº 301.260",** conforme al siguiente cuadro:

"CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL" - Contrato 161/2015 de la DISERINTE

			CANTIDAD CONTRACTUAL			VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL MODIFICADA		
ÍTEM	RUBROS	UN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL		CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	**DEPÓSITO DE EQUIPOS, MATERIALES Y TALLER DE COSTURA**								
	Trabajos Preliminares								
1	Limpieza de terreno	m²	3.700,00	2.620	9.694.000	-	3.700,00	2.620	9.694.000
2	Construcción de obrador para depósito materiales (80.00M2)	m²	80,00	23.580	1.886.400	-	80,00	23.580	1.886.400
3	Construcción de oficina técnica con baño (15,00 m2)	Unid	1,00	2.620.000	2.620.000	-	1,00	2.620.000	2.620.000
4	Cartel de obra con iluminación	m²	18,00	65.500	1.179.000	-	18,00	65.500	1.179.000
5	Contenedores para retiro de escombros y basura	Unid	10,00	196.500	1.965.000	-	10,00	196.500	1.965.000
6	Extensión de agua corriente hasta la zona obras s/ tierra 3/4"	ml	100,00	15.720	1.572.000	-	100,00	15.720	1.572.000
7	Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona obras - 4/10mm	ml	100,00	13.100	1.310.000	-	100,00	13.100	1.310.000
8	Vallado perimetral en zona de obras	ml	300,00	52.400	15.720.000	-300	-	52.400	-
9	Relleno, nivelación y compactación de terreno, con arena gorda o roja	m³	2.250,00	52.400	117.900.000	-250	2.000,00	52.400	104.800.000
a	Destronque de arbol grande.	Unidad	-	-	-	13	13,00	500.000	6.500.000
	Rubros a ser Ejecutados								
10	Replanteo y marcacion	m²	1.233,00	2.620	3.230.460	-	1.233,00	2.620	3.230.460
11	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación	m³	260,70	393.000	102.455.100	-239	21,60	393.000	8.488.800
12	Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - Una cara vista (0,40m x 1,50 m) - Guarda obra	m³	115,20	419.200	48.291.840	-116	-	419.200	-
13	Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - (0,40m x 1,50 m) - Interior	m³	212,20	393.000	83.394.600	-212	-	393.000	-
b	Muro de piedra bruta colocada para nivelacion de 0,4 m de ancho una cara vista en el guarda obra	Unidad	-	-	-	36	36,40	419.200	15.258.880
	Estructura de Hormigón Armado								
14	Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	m³	52,07	1.703.000	88.675.210	27	79,07	1.703.000	134.656.210
15	Vigas de fundacion de hormigon armado	m³	32,93	2.017.400	66.432.982	-	32,93	2.017.400	66.432.982
16	Pilares y tronco de pilares de hormigon armado	m³	53,15	2.017.400	107.224.810	3	56,15	2.017.400	113.277.010
17	Vigas nivel + 3,40m de hormigón armado	m³	44,34	2.017.400	89.451.516	-1	42,94	2.017.400	86.627.156
18	Vigas nivel superior de hormigón armado	m³	18,89	2.017.400	38.108.686	-	18,89	2.017.400	38.108.686
19	Losa de hormigón armado para entre piso de área de sanitario y oficinas administrativas, incluye Viga de hormigón armado - nivel +3,40m	m³	42,12	2.017.400	84.972.888	-	42,12	2.017.400	84.972.888
20	Construcción de Escalera de H°A° de 1,00 m de ancho y desarrollo de 4,80 m para acceso a entrepiso de Oficina Administrativa	m³	4,20	2.017.400	8.473.080	-	4,20	2.017.400	8.473.080
c	Pilares de hormigon armado en Planta Alta	m³	-	-	-	2	1,65	2.017.400	3.328.710
	Albañileria								
21	Mamposteria de nivelación de 0,30	m²	110,61	157.200	17.387.892	-111	-	157.200	-
22	Aislación horizontal con hidrófugo	ml	346,92	26.200	9.089.304	-	346,92	26.200	9.089.304
23	Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común	m²	1.385,00	150.650	208.650.250	-336	1.049,65	150.650	158.160.128
24	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común	m²	324,00	91.700	29.710.800	-51	272,93	91.700	25.027.498
25	Dintel de varilla en mamposteria superior - 4 varillas Ø 8mm	ml	98,00	19.650	1.925.700	-78	20,00	19.650	393.000
26	Revoque filtrado de vigas y pilares - tres caras y aristas	ml	418,78	32.750	13.715.045	210	628,28	32.750	20.576.170
27	Revoque filtrado de paredes int./ext. con azotada impermeable	m²	2.286,00	39.300	89.839.800	360	2.645,56	39.300	103.970.469
28	Revoque texturado de paredes exteriores - incluye base y revoque impermeable con pintura al latex	m²	800,00	65.500	52.400.000	-800	-	65.500	-
29	Revoque filtrado de cieloraso de losa de H°A°, previa azotada impermeable	m²	280,00	39.300	11.004.000	127	407,00	39.300	15.995.100
30	Pintura al látex para paredes interiores/ exteriores con base de sellador acrilico, incluye cieloraso de losa	m²	2.566,00	17.030	43.698.980	-2.566	-	17.030	-
31	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	m²	43,00	19.650	844.950	-	43,00	19.650	844.950
32	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	ml	210,00	19.650	4.126.500	3	213,20	19.650	4.189.380
33	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico - incluye base antioxido	m²	202,80	19.650	3.985.020	-	202,80	19.650	3.985.020
34	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	m²	1.195,00	32.750	39.136.250	-	1.195,00	32.750	39.136.250

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 193 /17

35	Carpeta impermeable para piso cerámico	m²	280,00	26.200	7.336.000	-	280,00	26.200	7.336.000
36	Piso cerámica esmaltada 40x40 P.I. 4	m²	280,00	78.600	22.008.000	-	280,00	78.600	22.008.000
37	Zócalo de ceramica esmaltada de 10x30	ml	90,00	26.200	2.358.000	-	90,00	26.200	2.358.000
38	Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	m²	227,28	78.600	17.864.208	-	227,28	78.600	17.864.208
39	Colocación de guarda para baños	ml	95,00	19.650	1.866.750	-	95,00	19.650	1.866.750
40	Piso de hormigón armado de 10 cm - Terminación con fratacheado y helicoptero.	m²	910,84	144.100	131.252.044	-	910,84	144.100	131.252.044
41	Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	ml	182,00	117.900	21.457.800	-	182,00	117.900	21.457.800
42	Plataforma para carga y descarga de insumos o materiales - Incluye una rampa de acceso de H°A°. Plataforma para carga y descarga y una escalera de material cocido, todo esto según medidas y diseño confeccionados en las plantas arquitectónicas del llamado a licitación. h = 1,50 m	Unidad	3,00	6.550.000	19.650.000	-1	2,00	6.550.000	13.100.000
43	Construcción de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	524.000	1.048.000	-1	1,00	524.000	524.000
44	Construcción de una rampa de acceso al Depósito de Equipos, Materiales y Costura, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	7.860.000	7.860.000	-	1,00	7.860.000	7.860.000
d	Revestimiento texturado de paredes exteriores con terminación de pintura al látex	m²	-	-	-	783	782,57	65.500	51.258.466
e	Pintura al látex para paredes interiores y de cielorraso de losa con base de sellador acrilico	m²	-	-	-	2.271	2.270,56	17.030	38.667.594
f	Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común en Planta Alta	m²	-	-	-	135	135,00	155.000	20.925.000
g	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común en Planta Alta	m²	-	-	-	125	125,00	95.000	11.875.000
h	Revoque filtrado de paredes int. con azotada impermeable Planta Alta	m²	-	-	-	390	390,00	39.300	15.327.000
i	Nivelacion de 0,15m. (2 hiladas de ladrillo comun con mezcla reforzada + revoque en U)	ml	-	-	-	33	33,25	45.000	1.496.250
	Carpinteria de Madera incluye:								
45	Puerta de madera tipo placa de cedro 1,60 x 2,10 (doble hoja)	Unid	2,00	1.572.000	3.144.000	-	2,00	1.572.000	3.144.000
46	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10	Unid	3,00	786.000	2.358.000	3	6,00	786.000	4.716.000
47	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,70 x 2,10	Unid	3,00	786.000	2.358.000	-3	-	786.000	-
48	Puerta simple de 0,60 x 1,80 de eucatex - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	Unid	14,00	458.500	6.419.000	-5	9,00	458.500	4.126.500
49	Mamparas de eucatex de 35 mm con estructura de chapa laminada para box de baños - incluye mamparas impermeables para box de duchas	m²	60,60	170.300	10.320.180	-19	42,00	170.300	7.152.600
50	Mamparas divisorias para mingitorios de eucatex, con estructura de chapa laminada - 0,40 x 0,80	Unid	4,00	196.500	786.000	-	4,00	196.500	786.000
51	Herrajes y cerraduras	Unid	8,00	104.800	838.400	-	8,00	104.800	838.400
j	Puerta para box de ducha plegable de plástico PVC - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	Unid	-	-	-	5	5,00	458.500	2.292.500
	Carpinteria Metálica incluye:								
52	Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN Nº 196; Vigas principales de chapa plegada-correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado Nº 26 - 15% perdiente - prepintado en fabrica.	m²	1.535,00	379.900	583.146.500	17	1.551,78	379.900	589.521.222
53	Provisión y Colocación de Cabriada metálica; Luz @ 22,00 m, Incluye diseño estructural s/Norma 196 INTN	Unid	12,00	6.550.000	78.600.000	-	12,00	6.550.000	78.600.000
54	Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,10 - incluye frenos, herrajes y cerradura	Unid	3,00	3.930.000	11.790.000	-3	-	3.930.000	-
55	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1,20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	4,00	2.292.500	9.170.000	-4	-	2.292.500	-
56	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1,20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	2,00	1.834.000	3.668.000	-2	-	1.834.000	-
57	Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 1,60 x 2,10	Unid	4,00	655.000	2.620.000	-2	2,00	655.000	1.310.000
58	Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,80 x 2,10	Unid	3,00	327.500	982.500	-	3,00	327.500	982.500
59	Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,70 x 2,10	Unid	3,00	327.500	982.500	-	3,00	327.500	982.500
60	Puerta corrediza con estructura de chapa doblada de 3,00 x 3,00 de chapa N° 18, incluye colocación, fondo antióxido y porta candado	Unid	7,00	3.930.000	27.510.000	-	7,00	3.930.000	27.510.000
61	Ventana Balancin de 1,50 x 1,20 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	14,00	786.000	11.004.000	-	14,00	786.000	11.004.000
62	Ventana Balancin de 1,50 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	8,00	262.000	2.096.000	4	12,00	262.000	3.144.000
63	Ventana Balancin de 0,80 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	3,00	196.500	589.500	-	3,00	196.500	589.500
64	Provisión y colocación de Rejillas metálicas con diseño tipo persianas para claraboya en sobretecho de 0,70 m x 0,64 m - Incluye caños de pared gruesa con antióxidos y pintura al esmalte sintético.	ml	128,00	131.000	16.768.000	-	128,00	131.000	16.768.000
65	Provisión y colocación de cornisa tipo Senefa, de chapa reforzada N° 18, para protección de techo en los aleros - incluye material con esmalte sintético y fondo antióxido	ml	131,00	65.500	8.580.500	2	133,20	65.500	8.724.600
k	Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,85 - incluye frenos, herrajes y cerradura	Unid	-	-	-	3	3,00	5.334.000	16.002.000
l	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1,95 incluye herrajes y cerraduras	Unid	-	-	-	3	3,00	3.720.000	11.160.000
m	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1,95 incluye herrajes y cerraduras	Unid	-	-	-	3	3,00	2.985.000	8.955.000
n	Barandas. (pasa manos en Planta Alta y escaleras)	ml	-	-	-	60	50,35	380.000	19.133.000
	Instalación sanitaria incluye:								
66	Inodoro con cisterna alta color crema	Unid	12,00	393.000	4.716.000	-	12,00	393.000	4.716.000
67	Lavatorio con pedestal color crema	Unid	12,00	327.500	3.930.000	-	12,00	327.500	3.930.000
68	Ducha Eléctrica incluye brazo metálico	Unid	8,00	131.000	1.048.000	-	8,00	131.000	1.048.000
69	Mingitorio con sifón externo	Unid	4,00	393.000	1.572.000	-	4,00	393.000	1.572.000
70	Juego de Accesorios (Papelera; portarollo; jabonera grande, jabonera chica, y toallero con barra y perchero)	Unid	52,00	39.300	2.043.600	15	67,00	39.300	2.633.100
71	Juego grifería y accesorios para lavatorio	Unid	12,00	157.200	1.886.400	-	12,00	157.200	1.886.400
72	Juego grifería y accesorios para ducha	Unid	8,00	157.200	1.257.600	-	8,00	157.200	1.257.600
73	Juego grifería y accesorios para mingitorios	Unid	4,00	157.200	628.800	-	4,00	157.200	628.800
74	Espejo de 0,45 x 0,70 - antihumedad	Unid	12,00	78.600	943.200	-	12,00	78.600	943.200
75	Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de damas y caballeros	Unidad	2,00	4.585.000	9.170.000	-	2,00	4.585.000	9.170.000
76	Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de Oficinas administrativas	Unidad	3,00	524.000	1.572.000	-	3,00	524.000	1.572.000
77	Instalación de agua corriente hasta Taller - incluye cañerías de plastico PVC roscable o soldable de alta presion de 2" y accesorios.	ml	150,00	32.750	4.912.500	70	220,00	32.750	7.205.000
78	Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de Oficinas administrativas hasta 1er registro	Unidad	3,00	524.000	1.572.000	-	3,00	524.000	1.572.000
79	Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de caballero y dama hasta 1er registro	Unid	2,00	3.930.000	7.860.000	-	2,00	3.930.000	7.860.000
80	Registros de desague cloacal con tapa de H°A° 40x40	Unidad	12,00	327.500	3.930.000	-	12,00	327.500	3.930.000
81	Cañerias de plastico PVC para desague de aguas blancas, hasta el pozo ciego, de 100 mm. incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	50,00	32.750	1.637.500	-	50,00	32.750	1.637.500
82	Cañerias de plastico PVC para desague cloacal, hasta emplame con colector principal, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	60,00	32.750	1.965.000	-	60,00	32.750	1.965.000
83	Construcción de Pozo ciego de 2,00 x 4,00 - incluye excavación, calce y tapa de H°A°	Unidad	2,00	3.275.000	6.550.000	-	2,00	3.275.000	6.550.000
84	Construcción de cámara septica de 1,00 m x 1,60 m x 1,20 m - incluye excavación, mamposteria de ladrillo, revoque y tapa de H°A°	Unidad	2,00	1.703.000	3.406.000	-	2,00	1.703.000	3.406.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF. MIN.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 193 /17

	Desague Pluvial - incluye:								
85	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,60 chapa galvanizada Nº 24	ml	131,00	91.700	12.012.700	2	133,20	91.700	12.214.440
86	Provisión y colocación de canaleta de bajada circular de 150 mm - desarrollo de chapa galvanizadada Nº 24	ml	80,00	91.700	7.336.000	24	104,00	91.700	9.536.800
87	Cañerías de plastico PVC de 150 mm para desague pluvial. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	198,00	45.850	9.078.300	-	198,00	45.850	9.078.300
88	Registro de desague pluvial de 0,40 m x 0,40 m - Incluye rejilla metálica	Unidad	20,00	327.500	6.550.000	-4	16,00	327.500	5.240.000
	Instalación Eléctrica - incluye la confección de los planos								
89	Acometida Trifásica y limitadora según cálculos y equilibrio de carga	Unidad	1,00	3.537.000	3.537.000	-	1,00	3.537.000	3.537.000
90	Tablero General	Unidad	1,00	6.550.000	6.550.000	-	1,00	6.550.000	6.550.000
91	Tablero Seccional	Unidad	8,00	1.965.000	15.720.000	-4	4,00	1.965.000	7.860.000
92	Puntos de luces	bocas	90,00	131.000	11.790.000	-11	79,00	131.000	10.349.000
93	Toma Corriente	bocas	65,00	131.000	8.515.000	-25	40,00	131.000	5.240.000
94	Circuito de Ventilador de Techo	bocas	20,00	131.000	2.620.000	-	20,00	131.000	2.620.000
95	Bocas para A.A. monofásico	bocas	5,00	262.000	1.310.000	-	5,00	262.000	1.310.000
96	Bocas para duchas eléctricas	bocas	8,00	262.000	2.096.000	-	8,00	262.000	2.096.000
97	Artefactos fluorescentes 2 x 40W	Unidad	40,00	275.100	11.004.000	-	40,00	275.100	11.004.000
98	Artefactos fluorescentes 1 x 20W	Unidad	6,00	196.500	1.179.000	-	6,00	196.500	1.179.000
99	Artefactos de iluminación tipo colgantes con pantallas de acrílico con lámparas de 300 W de bajo consumo - tipo supermercados, según muestras aprobadas por la Fiscalización	Unidad	27,00	524.000	14.148.000	-	27,00	524.000	14.148.000
100	Bocas especiales para máquinas de costura (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	bocas	20,00	314.400	6.288.000	-	20,00	314.400	6.288.000
101	Colocación de Electroductos y cableados para Red telefónica y Red de Datos en las Oficinas administrativas - No incluye aparato	Unidad	1,00	3.275.000	3.275.000	4	5,00	3.275.000	16.375.000
102	Provisión e instalación de un Transformador de 300 KVA Trifásico. Los trabajos incluyen: Acometida de la ANDE, puesto de distribución, Tablero General de Distribución.	Unidad	1,00	91.700.000	91.700.000	-	1,00	91.700.000	91.700.000
103	Aire Acondicionado: Incluye alimentación eléctrica, colocación de desagües embutidos en pared, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final. Los calculos deben ser arrojados segun balance termico confeccionados por la Contratista y aprobados por la Fiscalización - No incluyen los Aparatos de A.A.	Unidad	5,00	327.500	1.637.500	-5	-	327.500	-
ñ	Colocación de desagües embutidos en pared para aire acondicionado, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final.	Unidad	-	-	-	5	5,00	327.500	1.637.500
o	Iluminacion exterior en acceso de Naves Industriales	Unidad	-	-	-	6	6,00	650.000	3.900.000
	Sistema contra Incendio								
104	Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	Unidad	17,00	262.000	4.454.000	-	17,00	262.000	4.454.000
105	Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	Unidad	13,00	262.000	3.406.000	-	13,00	262.000	3.406.000
106	Colocación de electroductos y cableado para pulsador manual compuesto - incluye aparato de pulsador manual	Unidad	3,00	327.500	982.500	-	3,00	327.500	982.500
107	Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de indicadores de salidas de emergencia - incluye los carteles	Unidad	4,00	262.000	1.048.000	-	4,00	262.000	1.048.000
108	Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	Unidad	3,00	262.000	786.000	-	3,00	262.000	786.000
109	Provisión y colocación de carteles de salida	Unidad	7,00	131.000	917.000	-	7,00	131.000	917.000
110	Provisión y colocación de disyuntor diferencial.	Unidad	3,00	393.000	1.179.000	-	3,00	393.000	1.179.000
111	Central de incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	Unidad	1,00	2.620.000	2.620.000	-	1,00	2.620.000	2.620.000
112	Instalacion de una red de agua corriente para el sistema contra incencio desde el reservorio subterraneo hasta el galpon con caños de 2 1/2" incluye caños de plastico y accesorios	ml	150,00	45.850	6.877.500	140	290,00	45.850	13.296.500
113	Provisión y montaje de BIE (Bocas de Incendio Equipada) - Incluye cañerías de alimentación, mangueras y accesorios	Unidad	3,00	1.965.000	5.895.000	-	3,00	1.965.000	5.895.000
114	Limpieza final y retiro de escombro	Unidad	1,00	3.930.000	3.930.000	-	1,00	3.930.000	3.930.000
2	**DEPÓSITO DE ZAPATERIA Y VESTUARIO**								
	Rubros a ser Ejecutados								
115	Replanteo y marcacion	m²	1.233,00	2.620	3.230.460	-	1.233,00	2.620	3.230.460
116	Relleno, nivelación y compactación de terreno, con arena gorda o roja	m³	2.250,00	52.400	117.900.000	-250	2.000,00	52.400	104.800.000
117	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación	m³	165,00	393.000	64.845.000	-143	21,60	393.000	8.488.800
118	Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - Una cara vista (0,40m x 1,50 m) - Guarda obra	m²	115,20	419.200	48.291.840	-115	-	419.200	-
119	Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - (0,40m x 1,50 m) - Interior	m²	140,20	393.000	55.098.600	-140	-	393.000	-
p	Muro de piedra bruta colocada para nivelacion de 0,4 m de ancho una cara vista en el guarda obra	Unidad	-	-	-	36	36,40	419.200	15.258.880
	Estructura de Hormigón Armado								
120	Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	m³	49,18	1.703.000	83.753.540	25	74,18	1.703.000	126.328.540
121	Vigas de fundacion de hormigon armado	m²	29,00	2.017.400	58.504.600	-	29,00	2.017.400	58.504.600
122	Pilares y tronco de pilares de hormigon armado	m³	49,36	2.017.400	99.578.864	3	52,36	2.017.400	105.631.064
123	Vigas nivel + 3,40m de hormigón armado	m²	38,88	2.017.400	78.436.512	-1	37,48	2.017.400	75.612.152
124	Vigas nivel superior de hormigón armado	m²	18,89	2.017.400	38.108.686	-	18,89	2.017.400	38.108.686
125	Losa de hormigón armado para entre piso de área de sanitario y oficinas administrativas, incluye Viga de hormigón armado - nivel +3,40m	m²	29,45	2.017.400	59.412.430	-	29,45	2.017.400	59.412.430
126	Construcción de Escalera de H°A° de 1,00 m de ancho y desarrollo de 4,80 m para acceso a entrepiso de Oficina Administrativa	m²	2,80	2.017.400	5.648.720	-	2,80	2.017.400	5.648.720
q	Pilares de hormigon armado en Planta Alta	m²	-	-	-	1	1,20	2.017.400	2.420.880
	Albañileria								
127	Mamposteria de nivelación de 0,30	m²	105,13	157.200	16.526.436	-105	-	157.200	-
128	Aislación horizontal con hidrófugo	ml	280,00	26.200	7.336.000	-	280,00	26.200	7.336.000
129	Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común	m²	1.195,00	150.650	180.026.750	-245	949,61	150.650	143.059.048
130	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común	m²	324,00	91.700	29.710.800	-87	236,90	91.700	21.724.005
131	Dintel de varilla en mamposteria superior - 4 varillas Ø 8mm	ml	98,00	19.650	1.925.700	-78	20,00	19.650	393.000
132	Revoque filtrado de vigas y pilares - tres caras y aristas	ml	418,78	32.750	13.715.045	210	628,28	32.750	20.576.170
133	Revoque filtrado de paredes int./ext. con azotada impermeable	m²	2.216,59	39.300	87.111.987	156	2.373,03	39.300	93.260.079
134	Revoque texturado de paredes exteriores - incluye base y revoque impermeable con pintura al latex	m²	800,00	65.500	52.400.000	-800	-	65.500	-
135	Revoque filtrado de cieloraso de losa de H°A°, previa azotada impermeable	m²	280,00	39.300	11.004.000	18	298,18	39.300	11.718.474
136	Pintura al látex para paredes interiores/ exteriores con base de sellador acrilico, incluye cieloraso de losa	m²	2.500,00	17.030	42.575.000	-2.500	-	17.030	-
137	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	m²	43,00	19.650	844.950	-	43,00	19.650	844.950
138	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	ml	210,00	19.650	4.126.500	3	213,20	19.650	4.189.380
139	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico - incluye base antioxido	m²	202,80	19.650	3.985.020	-	202,80	19.650	3.985.020
140	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	m²	1.195,00	32.750	39.136.250	-	1.195,00	32.750	39.136.250
141	Carpeta impermeable para piso cerámico	m²	280,00	26.200	7.336.000	-	280,00	26.200	7.336.000
142	Piso cerámica esmaltada 40x40 P I 4	m²	280,00	78.600	22.008.000	-	280,00	78.600	22.008.000
143	Zócalo de ceramica esmaltada de 10x30	ml	90,00	26.200	2.358.000	-	90,00	26.200	2.358.000
144	Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	m²	227,28	78.600	17.864.208	-15	211,95	78.600	16.659.270
145	Colocación de guarda para baños	ml	95,00	19.650	1.866.750	-7	88,00	19.650	1.729.200
146	Piso de hormigón armado de 10 cm - Terminación con fratacheado y helicoptero.	m²	904,02	144.100	130.269.282	-	904,02	144.100	130.269.282
147	Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	ml	182,00	117.900	21.457.800	-	182,00	117.900	21.457.800
148	Plataforma para carga y descarga de insumos o materiales - Incluye una rampa de acceso de H°A°. Plataforma para carga y descarga y una escalera de material cocido, todo esto según medidas y diseño confeccionados en las plantas arquitectonicas del llamado a licitación. h = 1,50 m	Unidad	3,00	6.550.000	19.650.000	-1	2,00	6.550.000	13.100.000
149	Construcción de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	524.000	1.048.000	-1	1,00	524.000	524.000
150	Construcción de una rampa de acceso al Depósito de Equipos, Materiales y Costura, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	7.860.000	7.860.000	-	1,00	7.860.000	7.860.000
r	Revestimiento texturado de paredes exteriores con terminación de pintura al látex	m²	-	-	-	783	782,57	65.500	51.258.466
s	Pintura al látex para paredes interiores y de cielorraso de losa con base de sellador acrilico	m²	-	-	-	1.889	1.888,64	17.030	32.163.505
t	Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común en Planta Alta	m²	-	-	-	135	135,00	155.000	20.925.000
u	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común en Planta Alta	m²	-	-	-	41	41,00	95.000	3.895.000
v	Revoque filtrado de paredes int. con azotada impermeable Planta Alta	m²	-	-	-	222	222,00	39.300	8.724.600
w	Nivelacion de 0,15m. (2 hiladas de ladrillo comun con mezcla reforzada + revoque en U)	ml	-	-	-	36	35,50	45.000	1.597.500

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 193 /17

	Carpintería de Madera incluye:								
151	Puerta de madera tipo placa de cedro 1,60 x 2,10 (doble hoja)	Unid	2,00	1.572.000	3.144.000	-	2,00	1.572.000	3.144.000
152	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10	Unid	3,00	786.000	2.358.000	2	5,00	786.000	3.930.000
153	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,70 x 2,10	Unid	2,00	786.000	1.572.000	-2	-	786.000	-
154	Puerta simple de 0,60 x 1,80 de eucatex - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	Unid	14,00	458.500	6.419.000	-5	9,00	458.500	4.126.500
155	Mamparas de eucatex de 35 mm con estructura de chapa laminada para box de baños - incluye mamparas impermeables para box de duchas	m²	60,60	170.300	10.320.180	-19	42,00	170.300	7.152.600
156	Mamparas divisorias para mingitorios de eucatex, con estructura de chapa laminada - 0,40 x 0,80	Unid	4,00	196.500	786.000	-	4,00	196.500	786.000
157	Herrajes y cerraduras	Unid	7,00	104.800	733.600	-	7,00	104.800	733.600
x	Puerta para box de ducha plegable de plástico PVC - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	Unid	-	-	-	5	5,00	458.500	2.292.500
	Carpintería Metálica incluye:								
158	Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN Nº 196; Vigas principales de chapa plegada-correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado Nº 26 - 15% pendiente - prepintado en fabrica	m²	1.535,00	379.900	583.146.500	17	1.551,78	379.900	589.521.222
159	Provisión y Colocación de Cabriada metálica, Luz @ 22,00 m, Incluye diseño estructural s/Norma 196 INTN	Unid	12,00	6.550.000	78.600.000	-	12,00	6.550.000	78.600.000
160	Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,10 - incluye frenos, herrajes y cerradura	Unid	2,00	3.930.000	7.860.000	-2	-	3.930.000	-
161	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	2,00	2.292.500	4.585.000	-2	-	2.292.500	-
162	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	2,00	1.834.000	3.668.000	-2	-	1.834.000	-
163	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 1,50 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	4,00	1.061.100	4.244.400	-	4,00	1.061.100	4.244.400
164	Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 1,60 x 2,10	Unid	2,00	655.000	1.310.000	-	2,00	655.000	1.310.000
165	Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,80 x 2,10	Unid	3,00	327.500	982.500	-	3,00	327.500	982.500
166	Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,70 x 2,10	Unid	2,00	327.500	655.000	-	2,00	327.500	655.000
167	Puerta corrediza con estructura de chapa doblada de 3,00 x 3,00 de chapa N° 18, incluye colocación, fondo antióxido y porta candado	Unid	6,00	3.930.000	23.580.000	-	6,00	3.930.000	23.580.000
168	Ventana Balancin de 1,50 x 1,20 - Hierro L - 5/8" x 1/8" , y hierro T 3/4" x 1/8" - incluye colocación y fondo Antióxido	Unid	14,00	786.000	11.004.000	-2	12,00	786.000	9.432.000
169	Ventana Balancin de 1,50 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" , y hierro T 3/4" x 1/8" - incluye colocación y fondo Antióxido	Unid	13,00	262.000	3.406.000	-2	11,00	262.000	2.882.000
170	Ventana Balancin de 0,80 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" , y hierro T 3/4" x 1/8" - incluye colocación y fondo Antióxido	Unid	2,00	196.500	393.000	-	2,00	196.500	393.000
171	Provisión y colocación de Rejillas metálicas con diseño tipo persianas para claraboya en sobretecho de 0,70 m x 0,64 m - incluye caños de pared gruesa con antióxidos y pintura al esmalte sintético.	ml	128,00	131.000	16.768.000	-	128,00	131.000	16.768.000
172	Provisión y colocación de cornisa tipo Senefa, de chapa reforzada N° 18, para protección de techo en los aleros - incluye material con esmalte sintético y fondo antióxido	ml	131,00	65.500	8.580.500	2	133,20	65.500	8.724.600
y	Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,85 - incluye frenos, herrajes y cerradura	Unid	-	-	-	2	2,00	5.334.000	10.668.000
z	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1.95 incluye herrajes y cerraduras	Unid	-	-	-	2	2,00	3.720.000	7.440.000
aa	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1.95 incluye herrajes y cerraduras	Unid	-	-	-	2	2,00	2.985.000	5.970.000
ab	Barandas. (pasa manos en Planta Alta y escaleras)	ml	-	-	-	45	44,65	380.000	16.967.000
	Instalación sanitaria incluye:								
173	Inodoro con cisterna alta color crema	Unid	11,00	393.000	4.323.000	-	11,00	393.000	4.323.000
174	Lavatorio con pedestal color crema	Unid	11,00	327.500	3.602.500	-	11,00	327.500	3.602.500
175	Ducha Eléctrica incluye brazo metálico	Unid	7,00	131.000	917.000	-	7,00	131.000	917.000
176	Mingitorio con sifón externo	Unid	4,00	393.000	1.572.000	-	4,00	393.000	1.572.000
177	Juego de Accesorios (Papelera, portarollo, jabonera grande, jabonera chica, y toallero con barra y perchero)	Unid	52,00	39.300	2.043.600	9	61,00	39.300	2.397.300
178	Juego grifería y accesorios para lavatorio	Unid	11,00	157.200	1.729.200	-	11,00	157.200	1.729.200
179	Juego grifería y accesorios para ducha	Unid	7,00	157.200	1.100.400	-	7,00	157.200	1.100.400
180	Juego grifería y accesorios para mingitorios	Unid	4,00	157.200	628.800	-	4,00	157.200	628.800
181	Espejo de 0,45 x 0,70 - antihumedad	Unid	11,00	78.600	864.600	-	11,00	78.600	864.600
182	Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de damas y caballeros	Unidad	2,00	4.585.000	9.170.000	-	2,00	4.585.000	9.170.000
183	Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de Oficinas administrativas	Unidad	2,00	524.000	1.048.000	-	2,00	524.000	1.048.000
184	Instalación de agua corriente hasta Taller - incluye cañerias de plastico PVC roscable o soldable de alta presion de 2" y accesorios.	ml	150,00	32.750	4.912.500	-150	-	32.750	-
185	Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de Oficinas administrativas hasta 1er registro	Unidad	2,00	524.000	1.048.000	-	2,00	524.000	1.048.000
186	Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de caballero y dama hasta 1er registro	Unid	2,00	3.930.000	7.860.000	-	2,00	3.930.000	7.860.000
187	Registros de desague cloacal con tapa de Hº Aº 40x40	Unidad	12,00	327.500	3.930.000	-	12,00	327.500	3.930.000
188	Cañerias de plastico PVC para desague de aguas blancas, hasta el pozo ciego, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	50,00	32.750	1.637.500	-	50,00	32.750	1.637.500
189	Cañerias de plastico PVC para desague cloacal, hasta emplame con colector principal, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	60,00	32.750	1.965.000	-	60,00	32.750	1.965.000
190	Construcción de Pozo ciego de 2,00 x 4,00 - incluye excavación, calce y tapa de H°A°	Unidad	2,00	3.275.000	6.550.000	-	2,00	3.275.000	6.550.000
191	Construcción de cámara septica de 1,00 m x 1,60 m x 1,20 m - incluye excavación, mamposteria de ladrillo, revoque y tapa de H°A°	Unidad	2,00	1.703.000	3.406.000	-	2,00	1.703.000	3.406.000
	Desague Pluvial - incluye:								
192	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,60 chapa galvanizada Nº 24	ml	131,00	91.700	12.012.700	2	133,20	91.700	12.214.440
193	Provision y colocación de canaleta de bajada circular de 150 mm - desarrollo de chapa galvanizadada Nº 24	ml	80,00	91.700	7.336.000	24	104,00	91.700	9.536.800
194	Cañerias de plastico PVC de 150 mm para desague pluvial. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	198,00	45.850	9.078.300	-	198,00	45.850	9.078.300
195	Registro de desague pluvial de 0,40 m x 0,40 m - Incluye rejilla metálica	Unidad	20,00	327.500	6.550.000	-4	16,00	327.500	5.240.000
	Instalación Eléctrica - incluye la confección de los planos								
196	Acometida Trifásica y limitadora segun cálculos y equilibrio de carga	Unidad	1,00	3.537.000	3.537.000	-	1,00	3.537.000	3.537.000
197	Tablero General	Unidad	1,00	6.550.000	6.550.000	-	1,00	6.550.000	6.550.000
198	Tablero Seccional	Unidad	6,00	1.965.000	11.790.000	-3	3,00	1.965.000	5.895.000
199	Puntos de luces	bocas	26,00	131.000	3.406.000	46	72,00	131.000	9.432.000
200	Toma Corriente	bocas	36,00	131.000	4.716.000	-14	22,00	131.000	2.882.000
201	Circuito de Ventilador de Techo	bocas	20,00	131.000	2.620.000	-	20,00	131.000	2.620.000
202	Bocas para A.A. monofásico	bocas	4,00	262.000	1.048.000	-	4,00	262.000	1.048.000
203	Bocas para duchas eléctricas	bocas	7,00	262.000	1.834.000	-	7,00	262.000	1.834.000
204	Artefactos fluorescentes 2 x 40W	Unidad	40,00	275.100	11.004.000	-	40,00	275.100	11.004.000
205	Artefactos fluorescentes 1 x 20W	Unidad	4,00	196.500	786.000	-	4,00	196.500	786.000
206	Artefactos de iluminación tipo colgantes con pantallas de acrílico con lámparas de 300 W de bajo consumo - tipo supermercados, según muestras aprobadas por la Fiscalización	Unidad	20,00	524.000	10.480.000	2	22,00	524.000	11.528.000
207	Bocas especiales para Máquinas de coser de zapatería (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	bocas	20,00	314.400	6.288.000	-	20,00	314.400	6.288.000
208	Colocación de Electroductos y cableados para Red telefónica y Red de Datos en las Oficinas administrativas - No incluye aparato	Unidad	1,00	3.275.000	3.275.000	3	4,00	3.275.000	13.100.000
209	Provisión e instalación de un Transformador de 200 KVA Trifásico. Los trabajos incluyen: Acometida de la ANDE, puesto de distribución, Tablero General de Distribución	Unidad	1,00	85.150.000	85.150.000	-	1,00	85.150.000	85.150.000
210	Aire Acondicionado: Incluye alimentación elèctrica, colocación de desagües embutidos en pared, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final. Los calculos deben ser arrojados segun balance termico confeccionados por la Contratista y aprobados por la Fiscalización - No incluyen los Aparatos de A.A.	Unidad	4,00	327.500	1.310.000	-4	-	327.500	-
ac	Colocación de desagües embutidos en pared para aire acondicionado, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final.	Unidad	-	-	-	4	4,00	327.500	1.310.000
ad	Iluminacion exterior en acceso de Naves Industriales	Unidad	-	-	-	6	6,00	650.000	3.900.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 193 /17

	Sistema contra Incendio								
211	Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	Unidad	17,00	262.000	4.454.000	-	17,00	262.000	4.454.000
212	Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	Unidad	20,00	262.000	5.240.000	-11	9,00	262.000	2.358.000
213	Colocación de electroductos y cableado para pulsador manual - incluye aparato de pulsador manual	Unidad	2,00	327.500	655.000	-	2,00	327.500	655.000
214	Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de indicadores de salidas de emergencia - incluye los carteles	Unidad	4,00	262.000	1.048.000	-	4,00	262.000	1.048.000
215	Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	Unidad	2,00	262.000	524.000	-	2,00	262.000	524.000
216	Provisión y colocación de carteles de salida	Unidad	6,00	131.000	786.000	-	6,00	131.000	786.000
217	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	2,00	393.000	786.000	-	2,00	393.000	786.000
218	Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	Unidad	1,00	2.620.000	2.620.000	-	1,00	2.620.000	2.620.000
219	Instalacion de una red de agua corriente para el sistema contra incencio desde el reservorio subterraneo hasta el galpon con caños de 2 1/2" reforzados incluye caños de plastico y accesorios	ml	150,00	45.850	6.877.500	-150	-	45.850	-
220	Provisión y montaje de BIE (Bocas de Incendio Equipada) - Incluye cañerias de alimentación y accesorios	Unidad	3,00	1.965.000	5.895.000	-	3,00	1.965.000	5.895.000
221	Limpieza final y retiro de escombro	Unidad	1,00	3.930.000	3.930.000	-	1,00	3.930.000	3.930.000
3	**DEPÓSITO DE PANADERÍA Y DEPÓSITO CENTRAL**								
	Rubros a ser Ejecutados								
222	Replanteo y marcacion	m²	1.233,00	2.620	3.230.460	-	1.233,00	2.620	3.230.460
223	Relleno, nivelación y compactación de terreno, con arena gorda o roja	m³	2.250,00	52.400	117.900.000	-250	2.000,00	52.400	104.800.000
224	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación	m³	165,00	393.000	64.845.000	-143	21,60	393.000	8.488.800
225	Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - Una cara vista (0,40m x 1,50 m) - Guarda obra	m³	115,20	419.200	48.291.840	-115	-	419.200	-
226	Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - (0,40m x 1,50 m) - Interior	m³	140,20	393.000	55.098.600	-140	-	393.000	-
ae	Muro de piedra bruta colocada para nivelacion de 0,4 m de ancho una cara vista en el guarda obra	Unidad	-	-	-	36	36,40	419.200	15.258.880
	Estructura de Hormigón Armado								
227	Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	m³	49,51	1.703.000	84.315.530	35	84,51	1.703.000	143.920.530
228	Vigas de fundacion de hormigon armado	m³	29,85	2.017.400	60.219.390	-	29,85	2.017.400	60.219.390
229	Pilares y tronco de pilares de hormigon armado	m³	50,00	2.017.400	100.870.000	3	53,00	2.017.400	106.922.200
230	Vigas nivel + 3,40m de hormigón armado	m³	40,10	2.017.400	80.897.740	-1	38,70	2.017.400	78.073.380
231	Vigas nivel superior de hormigón armado	m³	18,89	2.017.400	38.108.686	-	18,89	2.017.400	38.108.686
232	Losa de hormigón armado para entre piso de área de sanitario y oficinas administrativas, incluye Viga de hormigón armado - nivel +3,40m	m³	35,00	2.017.400	70.609.000	-	35,00	2.017.400	70.609.000
233	Construcción de Escalera de H°A° de 1,00 m de ancho y desarrollo de 4,80 m para acceso a entrepiso de Oficina Administrativa	m³	2,80	2.017.400	5.648.720	-	2,80	2.017.400	5.648.720
af	Pilares de hormigon armado en Planta Alta	m³	-	-	-	1	1,20	2.017.400	2.420.880
	Albañileria								
234	Mamposteria de nivelación de 0,30	m²	105,13	157.200	16.526.436	-105	-	157.200	-
235	Aislación horizontal con hidrofugo	ml	280,00	26.200	7.336.000	-	280,00	26.200	7.336.000
236	Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común	m²	1.195,00	150.650	180.026.750	-245	949,61	150.650	143.059.048
237	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común	m²	324,00	91.700	29.710.800	-43	280,55	91.700	25.726.252
238	Dintel de varilla en mamposteria superior - 4 varillas Ø 8mm	ml	96,00	19.650	1.925.700	-78	20,00	19.650	393.000
239	Revoque filtrado de vigas y pilares - tres caras y aristas	ml	418,78	32.750	13.715.045	204	622,98	32.750	20.402.595
240	Revoque filtrado de paredes int./ext. con azotada impermeable	m²	2.286,00	39.300	89.839.800	174	2.460,32	39.300	96.690.576
241	Revoque texturado de paredes exteriores - incluye base y revoque impermeable con pintura al latex	m²	800,00	65.500	52.400.000	-800	-	65.500	-
242	Revoque filtrado de cielorraso de losa de H°A°, previa azotada impermeable	m²	280,00	39.300	11.004.000	64	343,78	39.300	13.510.554
243	Pintura al látex para paredes interiores/ exteriores con base de sellador acrilico, incluye cielorraso de losa	m²	2.500,00	17.030	42.575.000	-2.500	-	17.030	-
244	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	m²	43,00	19.650	844.950	-	43,00	19.650	844.950
245	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	ml	210,00	19.650	4.126.500	3	213,20	19.650	4.189.380
246	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico - incluye base antioxido	m²	202,80	19.650	3.985.020	-	202,80	19.650	3.985.020
247	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	m²	1.195,00	32.750	39.136.250	-	1.195,00	32.750	39.136.250
248	Carpeta impermeable para piso cerámico	m²	280,00	26.200	7.336.000	-	280,00	26.200	7.336.000
249	Piso cerámica esmaltada 40x40 P.I. 4	m²	280,00	78.600	22.008.000	-	280,00	78.600	22.008.000
250	Zócalo de ceramica esmaltada de 10x30	ml	90,00	26.200	2.358.000	-	90,00	26.200	2.358.000
251	Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	m²	227,28	78.600	17.864.208	-15	211,95	78.600	16.659.270
252	Colocación de guarda para baños	ml	95,00	19.650	1.866.750	-7	88,00	19.650	1.729.200
253	Piso de hormigón armado de 10 cm - Terminación con fratacheado y helicoptero	m²	904,02	144.100	130.269.282	-	904,02	144.100	130.269.282
254	Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	ml	182,00	117.900	21.457.800	-	182,00	117.900	21.457.800
255	Plataforma para carga y descarga de insumos o materiales - incluye una rampa de acceso de H°A°. Plataforma para carga y descarga y una escalera de material cocido, todo esto según medidas y diseño confeccionados en las plantas arquitectónicas del llamado a licitación. h = 1,50 m	Unidad	3,00	6.550.000	19.650.000	-1	2,00	6.550.000	13.100.000
256	Construcción de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	524.000	1.048.000	-1	1,00	524.000	524.000
257	Construcción de una rampa de acceso al Deposito de Equipos, Materiales y Costura, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	7.860.000	7.860.000	-	1,00	7.860.000	7.860.000
ag	Revestimiento texturado de paredes exteriores con terminación de pintura al látex	m²	-	-	-	783	782,57	65.500	51.258.466
ah	Pintura al látex para paredes interiores y de cielorraso de losa con base de sellador acrilico	m²	-	-	-	2.022	2.021,53	17.030	34.426.622
ai	Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común en Planta Alta	m²	-	-	-	70	70,00	155.000	10.850.000
aj	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común en Planta Alta	m²	-	-	-	43	43,00	95.000	4.085.000
ak	Revoque filtrado de paredes int. con azotada impermeable Planta Alta	m²	-	-	-	226	226,00	39.300	8.881.800
al	Nivelacion de 0,15m. (2 hiladas de ladrillo comun con mezcla reforzada + revoque en U)	ml	-	-	-	36	35,50	45.000	1.597.500
	Carpinteria de Madera incluye:								
258	Puerta de madera tipo placa de cedro 1,60 x 2,10 (doble hoja)	Unid	2,00	1.572.000	3.144.000	-	2,00	1.572.000	3.144.000
259	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10	Unid	3,00	786.000	2.358.000	2	5,00	786.000	3.930.000
260	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,70 x 2,10	Unid	2,00	786.000	1.572.000	-2	-	786.000	-
261	Puerta simple de 0,60 x 1,80 de eucatex - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	Unid	14,00	458.500	6.419.000	-5	9,00	458.500	4.126.500
262	Mamparas de eucatex de 35 mm con estructura de chapa laminada para box de baños - incluye mamparas impermeables para box de duchas	m²	60,60	170.300	10.320.180	-19	42,00	170.300	7.152.600
263	Mamparas divisonas para mingitorios de eucatex, con estructura de chapa laminada - 0.40 x 0.80	Unid	4,00	196.500	786.000	-	4,00	196.500	786.000
264	Herrajes y cerraduras	Unid	7,00	104.800	733.600	-	7,00	104.800	733.600
am	Puerta para box de ducha plegable de plastico PVC - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	Unid	-	-	-	5	5,00	458.500	2.292.500
	Carpinteria Metálica incluye:								
265	Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN Nº 196; Vigas principales de chapa plegada-correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado Nº 26 - 15% pendiente - prepintado en fabrica	m²	1.535,00	379.900	583.146.500	40	1.575,00	379.900	598.342.500
266	Provisión y Colocación de Cabriada metálica, Luz @ 22,00 m, Incluye diseño estructural s/Norma 196 INTN	Unid	12,00	6.550.000	78.600.000	-	12,00	6.550.000	78.600.000
267	Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,10 - incluye frenos, herrajes y cerradura	Unid	2,00	3.930.000	7.860.000	-2	-	3.930.000	-
268	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1,20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	1,00	2.292.500	2.292.500	-1	-	2.292.500	-
269	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1,20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	2,00	1.834.000	3.668.000	-2	-	1.834.000	-
270	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 1,50 x 1,20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	4,00	1.061.100	4.244.400	1	5,00	1.061.100	5.305.500
271	Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 1,60 x 2,10	Unid	2,00	655.000	1.310.000	1	3,00	655.000	1.965.000
272	Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,80 x 2,10	Unid	3,00	327.500	982.500	-	3,00	327.500	982.500
273	Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,70 x 2,10	Unid	2,00	327.500	655.000	-	2,00	327.500	655.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 193 /17

274	Puerta corrediza con estructura de chapa doblada de 3,00 x 3,00 de chapa N° 18, incluye colocación, fondo antióxido y porta candado	Unid	6,00	3.930.000	23.580.000	-	6,00	3.930.000	23.580.000
275	Ventana Balancin de 1,50 x 1,20 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antioxido.	Unid	14,00	786.000	11.004.000	-3	11,00	786.000	8.646.000
276	Ventana Balancin de 1,50 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antioxido.	Unid	13,00	262.000	3.406.000	-1	12,00	262.000	3.144.000
277	Ventana Balancin de 0,80 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antioxido.	Unid	2,00	196.500	393.000	-	2,00	196.500	393.000
278	Provisión y colocación de Rejillas metálicas con diseño tipo persianas para claraboya en sobretecho de 0,70 m x 0,64 m - Incluye caños de pared gruesa con antioxidos y pintura al esmalte sintético.	ml	128,00	131.000	16.768.000	-	128,00	131.000	16.768.000
279	Provisión y colocación de cornisa tipo Seneta, de chapa reforzada N° 18, para protección de techo en los aleros - incluye material con esmalte sintético y fondo antióxido	ml	131,00	65.500	8.580.500	2	133,20	65.500	8.724.600
an	Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,85 - incluye frenos, herrajes y cerradura	Unid	-	-	-	2	2,00	5.334.000	10.668.000
añ	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1.95 incluye herrajes y cerraduras	Unid	-	-	-	1	1,00	3.720.000	3.720.000
ao	Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1.95 incluye herrajes y cerraduras	Unid	-	-	-	2	2,00	2.985.000	5.970.000
ap	Barandas. (pasa manos en Planta Alta y escaleras)	ml	-	-	-	46	44,65	380.000	16.967.000
aq	Puerta metálica doble hoja de 1,60 x 2,85 - incluye herrajes, respiradero y cerradura	Unid	-	-	-	1	1,00	5.334.000	5.334.000
	Instalación sanitaria incluye:								
280	Inodoro con cisterna alta color crema	Unid	11,00	393.000	4.323.000	-	11,00	393.000	4.323.000
281	Lavatorio con pedestal color crema	Unid	11,00	327.500	3.602.500	-	11,00	327.500	3.602.500
282	Ducha Eléctrica incluye brazo metálico	Unid	7,00	131.000	917.000	-	7,00	131.000	917.000
283	Mingitorio con sifón externo	Unid	4,00	393.000	1.572.000	-	4,00	393.000	1.572.000
284	Juego de Accesorios (Papelera, portarollo; jabonera grande, jabonera chica, y toallero con barra y perchero)	Unid	52,00	39.300	2.043.600	9	61,00	39.300	2.397.300
285	Juego grifería y accesorios para lavatorio	Unid	11,00	157.200	1.729.200	-	11,00	157.200	1.729.200
286	Juego grifería y accesorios para ducha	Unid	7,00	157.200	1.100.400	-	7,00	157.200	1.100.400
287	Juego grifería y accesorios para mingitorios	Unid	4,00	157.200	628.800	-	4,00	157.200	628.800
288	Espejo de 0,45 x 0,70 - antihumedad	Unid	11,00	78.600	864.600	-	11,00	78.600	864.600
289	Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de damas y caballeros	Unidad	2,00	4.585.000	9.170.000	-	2,00	4.585.000	9.170.000
290	Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de Oficinas administrativas	Unidad	2,00	524.000	1.048.000	-	2,00	524.000	1.048.000
291	Instalación de agua corriente hasta Taller - incluye cañerias de plastico PVC roscable o soldable de alta presion de 2" y accesorios.	ml	150,00	32.750	4.912.500	-150	-	32.750	-
292	Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de Oficinas administrativas hasta 1er registro	Unidad	2,00	524.000	1.048.000	-	2,00	524.000	1.048.000
293	Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de caballero y dama hasta 1er registro	Unid	2,00	3.930.000	7.860.000	-	2,00	3.930.000	7.860.000
294	Registros de desague cloacal con tapa de Hº Aº 40x40	Unidad	12,00	327.500	3.930.000	-	12,00	327.500	3.930.000
295	Cañerias de plastico PVC para desague de aguas blancas, hasta el pozo ciego, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	50,00	32.750	1.637.500	-	50,00	32.750	1.637.500
296	Cañerias de plastico PVC para desague cloacal, hasta emplame con colector principal, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	60,00	32.750	1.965.000	-	60,00	32.750	1.965.000
297	Construcción de Pozo ciego de 2,00 x 4,00 - incluye excavación, calce y tapa de H°A°	Unidad	2,00	3.275.000	6.550.000	-	2,00	3.275.000	6.550.000
298	Construcción de cámara septica de 1,00 m x 1,60 m x 1,20 m - incluye excavación, mamposteria de ladrillo, revoque y tapa de H°A°	Unidad	2,00	1.703.000	3.406.000	-	2,00	1.703.000	3.406.000
	Desague Pluvial - incluye:								
299	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,60 chapa galvanizada Nº 24	ml	131,00	91.700	12.012.700	2	133,20	91.700	12.214.440
300	Provisión y colocación de canaleta de bajada circular de 150 mm - desarrollo de chapa galvanizadada Nº 24	ml	80,00	91.700	7.336.000	24	104,00	91.700	9.536.800
301	Cañerias de plastico PVC de 150 mm para desague pluvial. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	198,00	45.850	9.078.300	-	198,00	45.850	9.078.300
302	Registro de desague pluvial de 0,40 m x 0,40 m - Incluye rejilla metálica	Unidad	20,00	327.500	6.550.000	-4	16,00	327.500	5.240.000
	Instalación Eléctrica - incluye la confección de los planos								
303	Acometida Trifásica y limitadora según cálculos y equilibrio de carga	Unidad	1,00	3.537.000	3.537.000	-	1,00	3.537.000	3.537.000
304	Tablero General	Unidad	1,00	6.550.000	6.550.000	-	1,00	6.550.000	6.550.000
305	Tablero Seccional	Unidad	6,00	1.965.000	11.790.000	-3	3,00	1.965.000	5.895.000
306	Puntos de luces	bocas	26,00	131.000	3.406.000	46	72,00	131.000	9.432.000
307	Toma Corriente	bocas	36,00	131.000	4.716.000	-	36,00	131.000	4.716.000
308	Circuito de Ventilador de Techo	bocas	20,00	131.000	2.620.000	-	20,00	131.000	2.620.000
309	Bocas para A.A. monofasico	bocas	4,00	262.000	1.048.000	-	4,00	262.000	1.048.000
310	Bocas para duchas eléctricas	bocas	7,00	262.000	1.834.000	-	7,00	262.000	1.834.000
311	Artefactos fluorescentes 2 x 40W	Unidad	40,00	275.100	11.004.000	-	40,00	275.100	11.004.000
312	Artefactos fluorescentes 1 x 20W	Unidad	4,00	196.500	786.000	-	4,00	196.500	786.000
313	Artefactos de iluminación tipo colgantes con pantallas de acrilico con lámparas de 300 W de bajo consumo - tipo supermercados, según muestras aprobadas por la Fiscalización	Unidad	20,00	524.000	10.480.000	2	22,00	524.000	11.528.000
314	Bocas especiales para equipos de paradería (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	bocas	20,00	314.400	6.288.000	-	20,00	314.400	6.288.000
315	Bocas especiales para alimentación de cámara frigorifica (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	bocas	4,00	314.400	1.257.600	-	4,00	314.400	1.257.600
316	Colocación de Electroductos y cableados para Red telefónica y Red de Datos en las Oficinas administrativas - No incluye aparato	Unidad	1,00	3.275.000	3.275.000	3	4,00	3.275.000	13.100.000
317	Provision e instalación de un Transformador de 500 KVA Trifásico. Los trabajos incluyen: Acometida de la ANDE, puesto de distribución, Tablero General de Distribución.	Unidad	1,00	104.800.000	104.800.000	-1	-	104.800.000	-
318	Aire Acondicionado: Incluye alimentación eléctrica, colocación de desagües embutidos en pared, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final. Los calculos deben ser arrojados segun balance termico confeccionados por la Contratista y aprobados por la Fiscalización - No incluyen los Aparatos de A.A.	Unidad	4,00	327.500	1.310.000	-4	-	327.500	-
ar	Colocación de desagües embutidos en pared para aire acondicionado, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final.	Unidad	-	-	-	4	4,00	327.500	1.310.000
as	Iluminacion exterior en acceso de Naves Industriales	Unidad	-	-	-	6	6,00	650.000	3.900.000
	Sistema contra Incendio								
319	Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	Unidad	17,00	262.000	4.454.000	-	17,00	262.000	4.454.000
320	Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	Unidad	9,00	262.000	2.358.000	-	9,00	262.000	2.358.000
321	Colocación de electroductos y cableado para pulsador manual compuesto - incluye aparato de pulsador manual	Unidad	2,00	327.500	655.000	-	2,00	327.500	655.000
322	Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de indicadores de salidas de emergencia - incluye los carteles	Unidad	4,00	262.000	1.048.000	-	4,00	262.000	1.048.000
323	Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	Unidad	2,00	262.000	524.000	-	2,00	262.000	524.000
324	Provisión y colocación de carteles de salida	Unidad	6,00	131.000	786.000	-	6,00	131.000	786.000
325	Provisión y colocación de disyuntor diferencial.	Unidad	2,00	393.000	786.000	-	2,00	393.000	786.000
326	Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	Unidad	1,00	2.620.000	2.620.000	-	1,00	2.620.000	2.620.000
327	Instalacion de una red de agua corriente para el sistema contra incencio desde el reservorio subterraneo hasta el galpon con caños de 2 1/2" reforzados incluye caños de plastico y accesorios	ml	150,00	45.850	6.877.500	-150	-	45.850	-
328	Provisión y montaje de BIE (Bocas de Incendio Equipada) - Incluye cañerias de alimentacion y accesorios	Unidad	3,00	1.965.000	5.895.000	-	3,00	1.965.000	5.895.000
at	Limpieza final y retiro de escombro	Unidad	-	-	-	1	1,00	3.930.000	3.930.000
	DEPOSITO CON CAMARA FIRGORIFICA								
	TRABAJOS PRELIMINARES								
329	Limpieza de terreno	m2	685,00	655	448.675	-685	-	655	-
330	Replanteo y marcación	m2	440,00	655	288.200	-440	-	655	-
331	Vallado de obra	m2	240,00	6.550	1.572.000	-240	-	6.550	-
332	Obrador	gl.	1,00	655.000	655.000	-1	-	655.000	-
333	Cartel de obra	gl.	1,00	131.000	131.000	-1	-	131.000	-
334	Relleno y compactación	m3	185,00	6.550	1.211.750	-185	-	6.550	-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 193 /17

	ESTRUCTURAS DE H° A°								
335	Zapata	m3	46,40	655.000	30.392.000	-46	-	655.000	-
336	Viga cadena	m3	21,20	655.000	13.886.000	-21	-	655.000	-
337	Columna	m3	45,80	655.000	29.999.000	-46	-	655.000	-
338	Viga	m3	19,30	655.000	12.641.500	-19	-	655.000	-
339	Losa	m3	14,50	655.000	9.497.500	-15	-	655.000	-
	CIMENTACIÓN								
340	Cimiento de Hormigón Ciclópeo	m3	23,76	196.500	4.668.840	-24	-	196.500	-
	MAMPOSTERÍA								
341	De nivelación de ladrillos comunes 0.30	m2	19,80	91.700	1.815.660	-20	-	91.700	-
342	De elevación con ladrillos comunes 0.15	m2	264,00	52.400	13.833.600	-264	-	52.400	-
343	De elevación con ladrillo cerámico laminado 0.30	m2	560,00	78.600	44.016.000	-560	-	78.600	-
	AISLACIÓN								
344	Horizontal 0.30 con asfalto	ml	80,00	9.170	733.600	-80	-	9.170	-
345	Horizontal 0.15 con asfalto	ml	66,00	7.860	518.760	-66	-	7.860	-
	DINTEL								
346	De Hormigón Prefabricado	ml	48,00	19.650	943.200	-48	-	19.650	-
	CONTRAPISO								
347	De 10 cm	m2	52,00	10.480	544.960	-52	-	10.480	-
	REVOQUE								
348	De pared a una capa, espesor 1.5 cm con hidrófugo	m2	1.168,00	15.720	18.360.960	-1.168	-	15.720	-
349	Salpicado impermeable	m2	470,00	9.170	4.309.900	-470	-	9.170	-
	TECHO								
350	Techo de chapas tipo trapezoidal prepintadas doble, con núcleo de aislacion termoacustica tipo sandwich de multilaminado-poliuretano (espesor final 5 cm del sandwich) incluye aislacion con membrana asfaltica impreganda en caliente, por encima del sandwich, y debajo de la chapa trapezoidal prepintada. Cabriadas Metalica de Perfiles U según detalle, con tratamiento termico, isolant. El sistema de aislación, se deberá ejecutar al pie de obra para luego ser montado. Pendiente del 20%	m2	564,00	144.100	81.272.400	-564	-	144.100	-
	PISO								
351	Carpeta para piso cerámico	m2	52,00	13.100	681.200	-52	-	13.100	-
352	De cerámica esmaltada 30x30	m2	52,00	39.300	2.043.600	-52	-	39.300	-
353	De Hormigón Armado de 12 cm	m2	572,50	65.500	37.498.750	-573	-	65.500	-
354	Zócalo	ml	53,00	13.100	694.300	-53	-	13.100	-
	REVESTIDO								
355	Azulejo	m2	18,00	39.300	707.400	-18	-	39.300	-
	DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL								
356	Canaleta de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm	ml	47,00	39.300	1.847.100	-47	-	39.300	-
357	Bajada y desague de caño PVC de diámetro 150 mm	ml	122,00	19.650	2.397.300	-122	-	19.650	-
358	Boca de desague abierta con rejilla 30x30x30 cm	un	10,00	131.000	1.310.000	-10	-	131.000	-
359	Registro con tapa de H° A° 60x60x60 cm	un	4,00	196.500	786.000	-4	-	196.500	-
360	Desague para baño completo	gl.	1,00	262.000	262.000	-1	-	262.000	-
361	Cámara séptica 1.20x2.10x1.50 m	un	1,00	655.000	655.000	-1	-	655.000	-
362	Pozo absorvente de 2.00x3.50 m	un	1,00	1.703.000	1.703.000	-1	-	1.703.000	-
	AGUA CORRIENTE								
363	Cañeria de PE Azul 16 kg/cm2 de 2" desde red existente hasta entrada a edificio	ml	356,00	13.100	4.663.600	-356	-	13.100	-
364	Instalación de agua corriente en sanitario	gl.	1,00	655.000	655.000	-1	-	655.000	-
365	Instalación de canillas de 3/4" (colocación y alimentación)	un	4,00	65.500	262.000	-4	-	65.500	-
	COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS								
366	Baño completo - Frio y Caliente - Artefactos y accesorios de primera linea.	gl.	1,00	655.000	655.000	-1	-	655.000	-
	INSTALACION ELECTRICA								
367	Instalación de Artefacto de adosar fluorescente para 2 lamparas de 40W. Equipo completo (Calidad Superior, con certificación escrita, acorde al estandart ISO)- luz calida	un	16,00	117.900	1.886.400	-16	-	117.900	-
368	Instalación de Artefacto de embutir, vapor metalico para 1 lampara de 75W. (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	12,00	91.700	1.100.400	-12	-	91.700	-
369	Instalación de Tomacorriente simple (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	16,00	58.950	943.200	-16	-	58.950	-
370	Instalación de Llave tipo combinacion escalera. (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	2,00	58.950	117.900	-2	-	58.950	-
371	Instalación de Llave de 2 puntos y una combinacion (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	1,00	58.950	58.950	-1	-	58.950	-
372	Instalación de Artefacto tipo Alumbrado Público de 400w (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	4,00	393.000	1.572.000	-4	-	393.000	-
373	Instalación de Llave de dos puntos. (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	2,00	58.950	117.900	-2	-	58.950	-
374	Instalación de Tablero de embutir con capacidad para 20 elementos	un	1,00	327.500	327.500	-1	-	327.500	-
375	Instalación de Llave termomagnetica monofasica de 10 A	un	3,00	26.200	78.600	-3	-	26.200	-
376	Instalación de Llave termomagnetica trifasica de 20 A	un	3,00	39.300	117.900	-3	-	39.300	-
377	Instalación de Llave termomagnetica trifasica de 63 A	un	2,00	39.300	78.600	-2	-	39.300	-
378	Instalación de Llave termomagnetica trifasica de 80 A	un	2,00	65.500	131.000	-2	-	65.500	-
379	Instalación de interruptor diferencial de 4x20A	un	1,00	65.500	65.500	-1	-	65.500	-
380	Cableado completo con multifilar de 2mm2	ml	670,00	3.930	2.633.100	-670	-	3.930	-
381	Cableado completo con multifilar de 4mm2	ml	275,00	5.240	1.441.000	-275	-	5.240	-
382	Cableado trifásico completo con monopolar tipo NYY de 25mm2 subterráneo	ml	220,00	18.340	4.034.800	-220	-	18.340	-
383	Instalación de Jabalina para puesta a tierra de 2.4m x 5/8"	un	1,00	131.000	131.000	-1	-	131.000	-
384	Proyector vapor metalico para 1 lampara de 400W	un	10,00	131.000	1.310.000	-10	-	131.000	-
385	Instalación de Tablero de embutir con capacidad para 30 elementos	un	1,00	327.500	327.500	-1	-	327.500	-
386	Alimentacion a tablero TS	ml	47,00	32.750	1.539.250	-47	-	32.750	-
387	Alimentacion a tablero TL	ml	42,00	32.750	1.375.500	-42	-	32.750	-
388	Cableado para luces	ml	260,00	5.240	1.362.400	-260	-	5.240	-
389	Cableado para tomacorrientes	ml	158,00	5.240	827.920	-158	-	5.240	-
390	Cableado para tablero TS	ml	47,00	7.860	369.420	-47	-	7.860	-
391	Cableado para tablero TL	ml	42,00	7.860	330.120	-42	-	7.860	-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 193 /17

	ABERTURAS								
392	Puerta de chapa doblada y bastidor de caño rectangular e=3mm. Hojas dobles y corredizas 3.00x3.00m. Incluye cerradura y accesorios.	un	1,00	1.703.000	1.703.000	-1	-	1.703.000	-
393	Puerta de chapa doblada y bastidor de caño rectangular e=3mm. Hoja corrediza 2.50x3.00m. Incluye cerradura y accesorios.	un	1,00	1.310.000	1.310.000	-1	-	1.310.000	-
394	Puerta placa doble hoja con marco de lapacho de 1.40x2.10m. Incluye cerradura y accesorios	un	1,00	1.310.000	1.310.000	-1	-	1.310.000	-
395	Puerta placa con marco de lapacho de 0.80x2.10m. Incluye cerradura y accesorios	un	1,00	655.000	655.000	-1	-	655.000	-
396	Puerta placa con marco de lapacho de 0.60x2.10m. Incluye cerradura y accesorios	un	1,00	655.000	655.000	-1	-	655.000	-
397	Ventana tipo persiana con estructura metálica y paneles de vidrio doble de 4 mm, de 1.60x1.20m	un	8,00	589.500	4.716.000	-8	-	589.500	-
398	Ventana tipo persiana con estructura metálica y paneles de vidrio doble de 4 mm, de 0.90x0.50m	un	1,00	327.500	327.500	-1	-	327.500	-
	PINTURA								
399	De pared al latex interior	m2	898,00	10.480	9.411.040	-898	-	10.480	-
400	De pared al latex exterior	m2	470,00	10.480	4.925.600	-470	-	10.480	-
401	De pared con silicona	m2	285,00	6.550	1.866.750	-285	-	6.550	-
402	De abertura metálica con fondo antióxido y esmalte sintético	m2	95,00	13.100	1.244.500	-95	-	13.100	-
403	De abertura de madera con barniz	m2	13,50	10.480	141.480	-14	-	10.480	-
404	De canaleta y bajada con esmalte sintético	m2	105,00	13.100	1.375.500	-105	-	13.100	-
	PAVIMENTO DE HORMIGÓN								
405	Desmonte y nivelación de terreno para pavimento	m2	276,00	6.550	1.807.800	-276	-	6.550	-
406	Relleno y compactación con material de desmonte	m3	78,00	13.100	1.021.800	-78	-	13.100	-
407	Pavimento de H°A° de e=20cm, con malla de varilla 16mm cada 20cm. Con juntas de dilatación cada 3m	m2	276,00	91.700	25.309.200	-276	-	91.700	-
	VARIOS								
408	Limpieza final de obra	un	1,00	196.500	196.500	-1	-	196.500	-
	MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LA CAMARA FRIGORIFICA								
	TRABAJOS PRELIMINARES								
409	Vaciado sanitario de suelo base	m2	62,00	98.250	6.091.500	-62	-	98.250	-
410	Solera de limpieza de 5 cm más cartón alveolar que absorba las irregularidades precedentes	m2	62,00	85.150	5.279.300	-62	-	85.150	-
	PISO DE LA CÁMARA								
411	Barrera de vapor mediante la utilización de tela asfáltica y fibra de vidrio fundida	m2	62,00	46.715	2.896.305	-62	-	46.715	-
412	Aislamiento térmico de poliestireno extruido	m2	62,00	72.443	4.491.466	-62	-	72.443	-
413	Lámina de polietileno para evitar la penetración del agua de fraguado del hormigón.	m2	70,00	8.122	568.540	-70	-	8.122	-
414	Piso de H° A°	m2	62,00	123.140	7.634.680	-62	-	123.140	-
415	Chapa de acero galvanizado con poliéster para impermeable al gas	m2	62,00	54.627	3.386.874	-62	-	54.627	-
416	Sellado con silicona con fungicida	ml	48,00	11.790	565.920	-48	-	11.790	-
	ELEMENTOS DE LA CÁMARA								
417	Paneles aislantes de pared tipo espuma de poliuretano con doble barrera antivapor de acero galvanizado	m2	212,00	120.520	25.550.240	-212	-	120.520	-
418	Accesorios de empalme de pared y piso	ml	150,00	26.462	3.969.300	-150	-	26.462	-
419	Accesorios de empalme de pared y techo	ml	120,00	155.628	18.675.360	-120	-	155.628	-
420	Perfiles sanitarios de ángulos	ml	160,00	13.886	2.221.760	-160	-	13.886	-
421	Puerta cámara	un	2,00	2.580.700	5.161.400	-2	-	2.580.700	-
422	Iluminación interior	un	10,00	262.000	2.620.000	-10	-	262.000	-
423	Cortina de láminas basculantes	un	2,00	694.300	1.388.600	-2	-	694.300	-
424	Interruptor de puerta	un	2,00	150.650	301.300	-2	-	150.650	-
425	Válvula de equilibrio de presiones	un	2,00	1.277.250	2.554.500	-2	-	1.277.250	-
426	Hacha de bombero	un	1,00	275.100	275.100	-1	-	275.100	-
	GRUPO COMPRESOR Y RECIPIENTE DE LÍQUIDO								
427	Compresor tipo OSN7471-K de 7.5 HP	un	2,00	16.086.800	32.173.600	-2	-	16.086.800	-
428	Motor del compresor	un	2,00	11.423.200	22.846.400	-2	-	11.423.200	-
429	Acople unión compresor	un	2,00	1.205.200	2.410.400	-2	-	1.205.200	-
430	Brida fijación-alineación Compresor-Motor	un	2,00	727.050	1.454.100	-2	-	727.050	-
431	Válvula de seguridad de descarga	un	2,00	936.650	1.873.300	-2	-	936.650	-
432	Separador de aceite + adaptador	un	2,00	8.619.800	17.239.600	-2	-	8.619.800	-
433	Enfriador de aceite	un	2,00	6.982.300	13.964.600	-2	-	6.982.300	-
434	Recipiente de líquido	un	2,00	2.266.300	4.532.600	-2	-	2.266.300	-
	INTERCAMBIADORES								
435	Evaporadores	un	4,00	8.331.600	33.326.400	-4	-	8.331.600	-
436	Condensador	un	2,00	6.346.950	12.693.900	-2	-	6.346.950	-
	CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS								
437	Canalizaciones y accesorios	gl	1,00	6.353.500	6.353.500	-1	-	6.353.500	-
	APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL								
438	Termostato de control de 4 relés	un	1,00	707.400	707.400	-1	-	707.400	-
439	Humidostato	un	1,00	537.100	537.100	-1	-	537.100	-
440	Cuadro de maniobra eléctrico	un	1,00	3.785.900	3.785.900	-1	-	3.785.900	-
441	Válvula solenoide	un	1,00	275.100	275.100	-1	-	275.100	-
442	Válvula expansión termostática	un	1,00	301.300	301.300	-1	-	301.300	-
443	Orificio válvula expansión	un	1,00	144.100	144.100	-1	-	144.100	-
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS								
444	Extintores portátiles 113B	un	7,00	366.800	2.567.600	-7	-	366.800	-
445	Extintores portátiles 34A	un	4,00	438.850	1.755.400	-4	-	438.850	-
446	Bocas de incendio Equipadas (BIEs)	un	2,00	1.781.600	3.563.200	-2	-	1.781.600	-
447	Alumbrado de emergencia	un	10,00	327.500	3.275.000	-10	-	327.500	-
448	Rótulos de señalización	un	7,00	78.600	550.200	-7	-	78.600	-
449	Sistema de detección y alarma de humos	un	10,00	327.500	3.275.000	-10	-	327.500	-
	VARIOS								
450	Sistema de rieles completo con soportes y accesorios	ml	53,00	360.250	19.093.250	-53	-	360.250	-
451	Camiles con ganchos	un	200,00	183.400	36.680.000	-200	-	183.400	-
452	Báscula de pesaje de canales	un	1,00	5.567.500	5.567.500	-1	-	5.567.500	-
453	Limpieza final y retiro de escombro	Unidad	1,00	378.428	378.428	-1	-	378.428	-
	CAMARAS FRIGORIFICAS								
	CAMARA FRIGORIFICA CONGELADO PARA CARNE EQUIPAMIENTO, PROVISION Y MONTAJE (10X5X3,50 m)								
	Trabajos Preliminares								
au	Fundación con zapatas de Hormigón Armado (Pilares de perfiles metálicos)	Unidad	-	-	-	16	16,00	1.500.000	24.000.000
av	Estructura metálica soporte de paredes y techos de paneles térmicos	Unidad	-	-	-	1	1,00	15.000.000	15.000.000
aw	Paneles Térmicos y Piso de Cámara	Unidad	-	-	-	1	1,00	91.115.242	91.115.242
	Cámara Frigorifica (Medida: 7,00 X 6,00 X 3,50 m)								
ax	Sistema de Refrigeración de la Cámara	Unidad	-	-	-	1	1,00	59.500.000	59.500.000
ay	Sistema Eléctrico de la Cámara	Unidad	-	-	-	1	1,00	5.000.000	5.000.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
Comandancia

RESOLUCIÓN Nº 193 /17

	Pre-Camara Frigorifica (Medida: 3,00 X 6,00 X 3,60 m)								
az	Sistema de Refrigeración de la Pre-Cámara	Unidad	-	-	-	1	1,00	29.500.000	29.500.000
ba	Sistema Eléctrico de la Pre-Cámara	Unidad	-	-	-	1	1,00	6.800.000	6.800.000
	Sistema de Rielera para reses								
bb	Rielera con intercambiadores y gancheras con ruleman, con punta de acero inoxidable	Unidad	-	-	-	1	1,00	59.392.431	59.392.431
bc	Entrada de rielera con balanza electrónica por la pre-camara	Unidad	-	-	-	1	1,00	20.000.000	20.000.000
	Trabajos en el exterior próximo de la cámara:								
bd	Piso de HºAº de 1.00 x 3.50 m. para acceso a Cámara Frigorifica	m2	-	-	-	4	3,50	144.100	504.350
be	Rejilla corrida de acero inoxidable de 0,20x1,00m para desague de Camara Frigorifica	Unidad	-	-	-	1	1,00	600.000	600.000
bf	Puerta corrediza de acero inoxidable de 2,90x1,00m para Camara Frigorifica	Unidad	-	-	-	2	2,00	2.500.000	5.000.000
bg	Puerta de chapa de 1,70x1,00m para area de Camara Frigorifica	Unidad	-	-	-	1	1,00	800.000	800.000
bh	Mamposteria revocada una cara y azulejada otra cara	m2	-	-	-	3	2,90	200.000	580.000
bi	Revestido cerámico para area de Camara Frigorifica	m2	-	-	-	26	25,00	78.600	1.965.000
bj	Mesada lisa de acero inoxidable con 1 bacha para area de Camara Frigorifica de1,60x0,70 m aproximadamente	Unidad	-	-	-	1	1,00	3.000.000	3.000.000
bk	Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para pileta de lavar carne	Unidad	-	-	-	1	1,00	550.000	550.000
bl	Registros de desague cloacal con tapa de Hº Aº 40x40 + desengrasador industrial	Unidad	-	-	-	1	1,00	800.000	800.000
bm	Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para pileta de lavar carne	Unidad	-	-	-	1	1,00	550.000	550.000
bn	Bocas especiales para equipos de sierra eléctrica para carne (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	Unidad	-	-	-	1	1,00	300.000	300.000
	TRABAJOS VARIOS DEL ÁREA DE TALLERES/DEPÓSITOS								
	TRABAJOS DE PAVIMENTO PÉTREO, VEREDAS Y EMPASTADOS								
bñ	Destronque de arboles en area de maniobra	Unidad	-	-	-	16	15,00	500.000	7.500.000
bo	Cordon de hormigon de 8 cm de espesor	ml	-	-	-	466	455,00	40.000	18.200.000
bp	Empedrado en area de maniobras. Incluye Replanteo y marcacion, Movimiento de suelo (desmonte, relleno, nivelacion y compactacion)	m2	-	-	-	4.326	4.325,00	110.000	475.750.000
bq	Vereda perimetral de 2,00 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye relleno y desmonte, compactación, nivelación, contrapiso y loseta	Unidad	-	-	-	1.268	1.258,00	130.000	163.540.000
br	Empastado en fachada de Depósitos.	m2	-	-	-	1.930	1.930,00	20.000	38.600.000
	TRABAJOS ELÉCTRICOS VARIOS								
bs	Provisión e instalación de un Transformador de 500 KVA Trifásico. Los trabajos incluyen: Acometida de la ANDE, puesto de distribución con llave de corte general de 800 A.	Unidad	-	-	-	1	1,00	104.800.000	104.800.000
bt	Llaves de corte de cada taller/depósito: Uno de 400 A y dos de 200 A. Incluye el sistema de tierra (a ser instalados en el puesto de distribución del transformador de 500 KVA).	Unidad	-	-	-	3	3,00	3.000.000	9.000.000
bu	Acometida trifásica y linea de distribución hasta cada depósito en baja tensión con conductores preensamblados de 4x70 desde el PD del transformador de 500 KVA hasta cada depósito tinglado	m	-	-	-	330	330,00	145.000	47.850.000
bw	Iluminacion exterior para area de maniobra. INCLUYE: - Provisión y colocación de 16 (dieciseis) postes de Hº Aº 9/200 kgf. con Materiales de cimentación. - Provisión y colocación de 17 (diecisiete) artefactos de alumbrado público tipo cerrado de 400W, brazo largo de 3 metros y accesorios. - Provisión y colocación de 450 m. Cable preensamblado de 2 x 16 mm2 con sus accesorios. - Herrajes en general todos galvanizados.	Unidad	-	-	-	1	1,00	55.000.000	55.000.000
bx	Puesto de Medición Eléctrica en Media Tensión: Incluye Poste de HºAº de 12/300, cruceta y herrajes, Sistema de puesta a Tierra, Descargador polimérico de MT, Caja metálica con Visor, Cable comando de medición, Trámites en ANDE. No incluye pagos en ANDE	Unidad	-	-	-	1	1,00	13.860.000	13.860.000
		Monto Contractual			**8.469.000.000**	**Monto Contractual Modificado**			**8.549.844.831**

Ampliacion del contrato OG 520 **80.844.831**

2º. Imputar el monto de ampliación solicitado, con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2017, a la Entidad 12 – 05 Ministerio de Defensa Nacional, conforme se especifican a continuación:

AÑO	T.P.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	DEPARTAMENTO	MONTO TOTAL
2017	2	7	8	0	520	10	1	99	66.309.891
2017	2	7	8	0	520	30	1	99	14.534.940
TOTAL									**80.844.831**

3º. Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones del Comando Logístico, adopte las medidas pertinentes para la difusión de la presente Resolución, en los términos que dispone la Ley y su reglamento, su posterior comunicado y presentación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

4º. Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 5 – Comando Logístico redacte los Contratos respectivos, con las firmas adjudicadas, conforme a lo que establece el Art. 76 del Decreto Nº 21909/03.

5º. Autorizar al Director del Centro Financiero N° 5 Comando Logístico, **CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA** a suscribir el presente convenio y sus modificaciones o ampliaciones.

6º. Disponer que el responsable del Programa y Sub Programa afectado por la presente Resolución, ejecuten los Contratos respectivos, conforme a la Orden Particular Nº 50 del Comando Logístico de fecha 24 de mayo del 2017.

7º. Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. * COMANDO LOGISTICO * CMDO. DE LAS FFMM. COMANDANCIA

GRAL DE BRIG. GUSTAVO ADOLFO MEAURIO BENÍTEZ
Comandante Comando Logístico