GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION
"Al servicio de la Gente"
Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957Concepción - Paraguay

Concepción, 19 de Mayo del 2020.-

DICTAMEN DE AUDITORIA Nº 03/2020

SEÑOR GOBERNADOR:

Dirijo la presente a objeto de elevar dictamen, conforme al **Memorándum UOC Nº 16/2020,** remitido por el **Abog. Enrique Marcial Riveros, Director de UOC del Gobierno Departamental,** en el cual solicita el Convenio Modificatorio del **Contrato Nº23/2019, "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN",** suscripto con la Firma ***CONSTRUCTORA FENAR,*** representada por el **Señor Nery Pasi Rumich Ayala,** con el objeto de ampliar el Contrato en ***Adicionales de Obras,*** según conforme a la planilla de adicionales adjunta presentada.

El monto a ser ampliado no supera el 20% de lo establecido originalmente en el Contrato y no tiene por objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables que las ya establecidas.

Ésta Auditoría no opone reparos, siempre y cuando los extremos alegados por el **Fiscal de Obras** fueran debidamente comprobados por la misma, bajo su responsabilidad y queda a cargo de la **Unidad Operativa de Contrataciones,** corroborar y dar cumplimiento a los procedimientos establecidos por la **Dirección nacional de Contrataciones Públicas,** ajustándose en todo momento a las disposiciones de la **Ley 2051/03 – CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

Es mi Dictamen.

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Lic. Norma Judith Olmedo de Abente
Auditora Interna Interina