CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 LCO N° 37/2022 CONTRATO N° 58/2022 ID 416.997.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **INTEC INGENIERIA S.A.E.,** con domicilio en Paz del Chaco 658 entre San Marcos y San Lucas, representada en este acto por el **Ing. JOSE LUIS CACERES FARIÑA**, con **C.I. N° 4.266.217,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 55 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 58/2022,** celebrado en fecha 16 de setiembre del 2022 en el marco de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 37/2022 "ADECUACION DE PASEO DE ARTESANIA-NIVEL EMBARQUE AEREA RESTRINGIDA DEL AISP" ID 416.997,** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 1588/2022** de fecha 04 de noviembre de 2022, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen N° 456/2022** de la **Asesoría Jurídica**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 58/2022.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, en relación a la **reducción** de las cantidades por el monto total de **Gs. 1.160.000 (Guaraníes Un Millón Ciento Sesenta Mil)** correspondiendo al **Ítem N° 5** la suma de **Gs. 860.000 (Guaraníes Ochocientos Sesenta Mil)** y al **Ítem N° 6** la suma de **300.000 (Guaraníes Trescientos Mil)**; y la **ampliación** de las cantidades por un monto total de **Gs. 10.230.000 (Guaraníes Diez Millones Doscientos Treinta Mil)** correspondiendo al **Ítem N° 7** la suma de **Gs. 420.000 (Guaraníes Cuatrocientos Veinte Mil)**, **Ítem N° 8** la suma de **Gs. 690.000 (Guaraníes Seiscientos Noventa Mil)**, **Ítem N° 9** la suma de **Gs. 3.840.000 (Tres Millones Ochocientos Cuarenta Mil)** y el **Ítem N° 10** la suma de **Gs. 5.280.0000 (Guaraníes Cinco Millones Doscientos Ochenta Mil)**, conforme al **ANEXO I** que forma parte del presente convenio.

CLÁUSULA TERCERA – PLAZO DE ENTREGA

Se otorga una **ampliación del plazo por 06 (seis) días hábiles a partir del vencimiento del plazo original** al Contrato N° 58/2022.

CLÁUSULA CUARTA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley 2051/03, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 02 (dos) páginas y 01 (un)

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Anexo, progresivamente enumerada en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 04 días del mes de Noviembre del año 2022.**

Ing. JOSE LUIS CACERES
INTEC INGENIERIA S.A.E.

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

ING. DOUGLAS CUBILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA

ANEXO N° 1

CONTRATO ORIGINAL							CONVENIO MODIFICATORIO N° 01		VARIACION	
ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	PARCIAL (Gs)	COMPUTO ADENDA	PARCIAL (Gs)	INCREMENTO	DECREMENTO
1	72102602 -004	Provisión de Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfileria de Aluminio	M2	108	610.000	65.880.000	-	-	-	-
2	72102602 -004	Mano de Obra - Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfileria de Aluminio	M2	108	195.000	21.060.000	-	-	-	-
3	72102602 -004	Provision de Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijon y Cerradura de 10,00mm	UNIDAD	11	2.394.000	26.334.000	-	-	-	-

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

4	72102602 -004	Mano de Obra Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijon y Cerradura de 10,00mm	UNIDAD	11	355.000	3.905.000	-	-	-	-
5	72102602 -9997	Provision de Tabique de Durlock para Interior	M2	123	215.000	26.445.000	119	25.585.000	-	860.000
6	72102602 -9997	Mano de Obra - Instalacion de Tabique de Durlock para Interior	M2	123	75.000	9.225.000	119	8.925.000	-	300.000
7	72102602 -9997	Provision de enduido para interior	M2	246	14.000	3.444.000	30	420.000	420.000	-
8	72102602 -9997	Mano de Obra de enduido para interior	M2	246	23.000	5.658.000	30	690.000	690.000	-
9	72131601 -012	Provision de Pintura Látex para Interior	M2	246	16.000	3.936.000	240	3.840.000	3.840.000	-
10	72131601 -012	Mano de Obra - Pintura Látex para Interior	M2	246	22.000	5.412.000	240	5.280.000	5.280.000	-
11	72102602 -9997	Provision de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	M2	26	1.150.000	29.900.000	-	-	-	-

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA

12	72102602 -9997	Mano de Obra de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	M2	26	355.000	9.230.000	-	-	-	-
13	72102602 -9997	Provision de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares	M2	12	1.150.000	13.800.000	-	-	-	-
14	72102602 -9997	Mano de Obra de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares	M2	12	490.000	5.880.000	-	-	-	-
						230.109.000			**10.230.000**	**1.160.000**

Ing. JOSE LUIS CACERES
INTEC INGENIERIA S.A.E.

ING. DOUGLAS CUBILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC REPÚBLICA DEL PARAGUAY PRESIDENCIA