376	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	6,00	6,00	-	
		Provisión e instalación de llave				-	
377	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	29,00	29,00	-	
378	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	2,00	-	
379	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1,00	1,00	-	
380	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	11,00	11,00	-	
		Provisión e instalación de tomacorriente				-	
381	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	1,00	1,00	-	
382	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	3,00	3,00	-	
		Provisión e instalación de cable tipo NYY				-	
383	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	3.020,00	3.020,00	-	
384	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	650,00	650,00	-	
		Provisión e instalación de electroductos, ductos de desagüe, cableado y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split				-	
385	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente.	Unidad	3,00	3,00	-	
386	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	1,00	1,00	-	
		Techo				-	
387	**72131601-007**	Techo con estructura metálica	m2	927,20	927,20	-	
		Canaletas y bajadas			3.146,00	3.146,00	
388	**72101603-002**	Canaleta en chapa Acero Nº18 con sus respectivos soportes	ml	113,00	2.124,00	2.011,00	
389	**72101603-002**	Bajada en chapa galvanizada Nº18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	78,00	106,50	28,50	
		Instalacion electrica				-	
		Instalaciones Señales débiles				-	
390	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	198,00	198,00	-	
391	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	156,00	156,00	-	
	5	**Pabellón Talleres - Planta Baja (Cantidades establecidas para 4 pabellones)**				-	
		Trabajos preliminares				-	
392	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.830,00	4.830,00	-	
393	**72131601-001**	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	5.819,77	5.819,77	-	
394	**72131601-001**	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	5.959,47	5.959,47	-	
		Estructuras de H° A°, (las cantidades de H°A°, corresponden a todo el Pabellón PB+PA)				-	
395	**72131601-004**	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	190,00	190,00	-	
396	**72131601-004**	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	268,00	268,00	-	
397	**72131601-004**	Pilar de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	32,00	32,00	-	
398	**72131601-004**	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	156,00	156,00	-	
399	**72131601-004**	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	156,00	156,00	-	
400	**72131601-004**	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	276,00	276,00	-	
401	**72131601-004**	Losa de Estructura de H°A° visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	296,00	296,00	-	
402	**72131601-004**	Losa de Estructura de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	308,00	308,00	-	
403	**72131601-004**	Escalera de H°A°, con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	16,00	16,00	-	
404	**72131601-001**	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	944,55	944,55	-	
		Albañilería				-	
		Aislación				-	
405	**72131601-006**	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	110,00	155,00	45,00	
		Piso - Contrapiso				-	
		Contrapiso Hº de cascotes				-	
406	**72131601-009**	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	122,00	122,00	-	
407	**72131601-009**	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	156,00	156,00	-	
408	**72131601-009**	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	290,00	290,00	-	
		Revestimiento de Azulejos				-	
409	**72102508-003**	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	430,00	430,00	-	
		Mesada				-	
410	**72102508-999**	Mesada de granito natural ubatuba	m2	12,00	12,00	-	
		Instalaciones Sanitarias				-	
		Inst. agua cte. provision y colocacion caño Termo Fusión				-	
411	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	72,00	72,00	-	
412	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	234,00	234,00	-	
413	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	252,00	252,00	-	
414	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	8,00	8,00	-	
415	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	8,00	8,00	-	
		Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30m con tapa de H°A°					
416	**72131601-011**	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 63 mm	Unidad	8,00	8,00	-	

Lilia Ellartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martinez
Supervisor de Obra
M O P C

000252 (doscientos cincuenta y dos)

2.410.815	14.464.890	14.464.890	14.464.890	14.464.890	14.464.890	-
				0		-
18.238	528.902	528.902	528.902	528.902	528.902	-
26.279	52.558	52.558	52.558	52.558	52.558	-
25.367	25.367	25.367	25.367	25.367	25.367	-
18.238	200.618	200.618	200.618	200.618	200.618	-
				0		-
6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	-
492.426	1.477.278	1.477.278	1.477.278	1.477.278	1.477.278	-
				0		-
4.974	15.021.480	15.021.480	15.021.480	15.021.480	15.021.480	-
6.300	4.095.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000	-
				0		-
414.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	-
3.694.770	3.694.770	3.694.770	3.694.770	3.694.770	3.694.770	-
				0		-
230.711	175.340.360	2.307.110	213.915.239	213.915.239	213.915.239	-
				0		-
144.826	15.061.904	15.061.904	16.365.338	16.365.338	307.610.424	291.245.086
81.159	6.330.402	6.330.402	6.330.402	6.330.402	8.643.434	2.313.032
				0		-
				0		-
4.642	919.116	919.116	919.116	919.116	919.116	-
5.803	905.268	905.268	905.268	905.268	905.268	-
	-		-	0		-
				0		-
3.482	16.818.060	16.818.060	16.818.060	16.818.060	16.818.060	-
61.346	73.615.200	357.019.340	357.019.610	357.019.610	357.019.610	-
41.036	32.828.800	220.402.107	220.402.304	244.552.811	244.552.811	-
				0		-
612.797	51.474.948	51.474.948	116.431.430	116.431.430	116.431.430	-
1.550.230	415.461.640	-	415.461.640	415.461.640	415.461.640	-
1.823.800	58.361.600	58.361.600	58.361.600	58.361.600	58.361.600	-
2.097.370	327.189.720	327.189.720	327.189.720	327.189.720	327.189.720	-
2.097.370	327.189.720	327.189.720	327.189.720	327.189.720	327.189.720	-
1.787.324	393.211.280	-	493.301.424	493.301.424	493.301.424	-
1.787.324	529.047.904	529.047.904	529.047.904	529.047.904	529.047.904	-
1.787.324	550.495.792	550.495.792	550.495.792	550.495.792	550.495.792	-
2.279.750	36.476.000	36.476.000	36.476.000	36.476.000	36.476.000	-
1.887.633	2.121.699.492	2.121.699.492	1.782.963.750	1.782.963.750	1.782.963.750	-
				0		-
				0		-
74.776	8.225.360	8.225.360	8.225.360	8.225.360	11.590.280	3.364.920
				0		-
				0		-
40.704	4.396.032	4.396.032	4.396.032	4.965.888	4.965.888	-
72.952	11.380.512	11.380.512	11.380.512	11.380.512	11.380.512	-
45.595	7.659.960	7.659.960	7.659.960	13.222.550	13.222.550	-
				0		-
71.543	22.893.760	22.893.760	22.893.760	30.763.490	30.763.490	-
				0		-
501.545	6.018.540	6.018.540	6.018.540	6.018.540	6.018.540	-
				0		-
				0		-
59.274	948.384	948.384	1.481.850	4.267.728	4.267.728	-
31.917	1.659.684	1.659.684	1.659.684	7.468.578	7.468.578	-
82.071	8.207.100	8.207.100	8.207.100	20.681.892	20.681.892	-
547.140	4.377.120	4.377.120	4.377.120	4.377.120	4.377.120	-
392.117	3.136.936	3.136.936	3.136.936	3.136.936	3.136.936	-
				0		
262.171	2.097.368	2.097.368	2.097.368	2.097.368	2.097.368	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

417	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 40 mm	Unidad	8,00	8,00	-
418	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	16,00	16,00	-
419	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	9,00	9,00	-
420	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	32,00	32,00	-
421	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	32,00	32,00	-
422	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	24,00	24,00	-
423	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	16,00	16,00	-
424	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	40,00	40,00	-
425	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	8,00	8,00	-
426	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	9,00	9,00	-
427	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	8,00	8,00	-
		Mesada				-
428	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	27,00	27,00	-
		Instalaciones Sanitarias				-
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC				-
429	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	80,00	80,00	-
430	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	50,00	50,00	-
431	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	24,00	24,00	-
432	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	110,00	110,00	-
433	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 200 mm	ml	-	-	-
434	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	32,00	32,00	-
435	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de HºAº	Unidad	4,00	4,00	-
436	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de HºAº	Unidad	16,00	16,00	-
437	72131601-011	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC Ø 150 mm	ml	150,00	150,00	-
438	72131601-011	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H°A°	Unidad	-	-	-
439	72131601-011	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De Hº Aº desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	-	-	-
		Aberturas				-
		Carpintería de Madera y Metálicas				-
		Carpintería Metálica				-
440	72131601-010	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada Nº 18, una hoja 0,60 m x 1,80 m, incluye marco metálico de 40 x 40mm pared 2mm, incluye: herrajes y cerradura para Box de SSHH	Unidad	18,00	18,00	-
441	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	36,00	36,00	-
442	72131601-010	(PMv2) Provisión y colocación de puerta Vaivén de abrir en chapa doblada Nº 18, una hoja 0,70 m x 1,80 m, incluye marco 40 x 40 pared 2mm, herrajes y cerradura en duchas SSHH	Unidad	-	-	-
443	72131601-010	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada Nº 18, una hoja 0,80x 2,10m, marco metálico de 40 x 40 mm pared 2mm, incluye herrajes y cerradura	Unidad	-	-	-
444	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N° 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	49,00	49,00	-
445	72131601-010	(Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	7,00	7,00	-
		Rejas				-
446	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	-	-	-
447	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de ø20mm	Unidad	7,00	7,00	-
448	72131601-010	(Vr p1) Provisión y colocación de ventana con reja fija y pasador de platos de 4,18 m x 1,00 m, con marco de caño 40x40" mm, pared 2mm y varilla lisa ø20 mm - comedor/ ante cocina	Unidad	7,00	7,00	-
		Carpintería Metálica, baranda para escalera				-
449	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	59,00	59,00	-
		Pinturas				-
450	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	7.420,00	7.420,00	-
451	72131601-012	Pintura interior de paredes al acelte, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	400,00	400,00	-
452	72131601-012	Pintura Latex Acrilico alta resistencia para piso de hormigón	m2	2.620,00	2.620,00	-
453	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	116,00	116,00	-
454	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	888,00	888,00	-
455	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	120,00	105,00	(15,00)
		Combate Contra Incendio				-
456	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	24,00	24,00	-
		Extintor PQS				-
457	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	24,00	24,00	-
458	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	8,00	8,00	-
		Instalaciones Electricas				-
459	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	-	-	-

Lilia Filartiga

Ing. William Campos Cervera

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra

Arq. Carlos A. Rahi Martinez
Supervisor de Obra

000251 (doscientos cincuenta y uno)

262.171	2.097.368	2.097.368	2.097.368	2.097.368	2.097.368	-
455.950	7.295.200	7.295.200	7.295.200	7.295.200	7.295.200	-
109.428	875.424	875.424	875.424	984.852	984.852	-
99.729	3.191.328	3.191.328	3.191.328	3.191.328	3.191.328	-
59.274	1.896.768	1.896.768	1.896.768	1.896.768	1.896.768	-
182.380	4.377.120	4.377.120	4.377.120	4.377.120	4.377.120	-
59.274	948.384	948.384	948.384	948.384	948.384	-
59.274	2.370.960	2.370.960	2.370.960	2.370.960	2.370.960	-
59.274	474.192	474.192	474.192	474.192	474.192	-
455.950	3.647.600	3.647.600	3.647.600	4.103.550	4.103.550	-
501.545	4.012.360	4.012.360	4.012.360	4.012.360	4.012.360	-
				0		-
501.545	3.209.888	3.209.888	3.209.888	13.541.715	13.541.715	-
				0		-
				0		-
36.476	1.459.040	1.459.040	1.459.040	2.918.080	2.918.080	-
45.595	911.900	911.900	2.279.750	2.279.750	2.279.750	-
59.274	1.422.576	1.422.576	1.422.576	1.422.576	1.422.576	-
68.393	2.735.720	2.735.720	6.839.300	7.523.230	7.523.230	-
109.428	18.383.904	18.383.904	18.383.904	0	-	-
182.380	5.836.160	5.836.160	5.836.160	5.836.160	5.836.160	-
501.545	2.006.180	2.006.180	2.006.180	2.006.180	2.006.180	-
287.249	4.595.984	4.595.984	4.595.984	4.595.984	4.595.984	-
95.750	5.745.000	5.745.000	14.362.500	14.362.500	14.362.500	-
287.249	2.297.992	2.297.992	2.297.992	0	-	-
72.952	14.590.400	14.590.400	14.590.400	0	-	-
				0		-
				0		-
				0		-
1.185.470	18.967.520	18.967.520	21.338.460	21.338.460	21.338.460	-
1.823.800	72.952.000	72.952.000	65.656.800	65.656.800	65.656.800	-
1.185.470	9.483.760	9.483.760	-	0	-	-
1.185.470	9.483.760	9.483.760	-	0	-	-
911.900	58.361.600	58.361.600	44.683.100	44.683.100	44.683.100	-
1.276.660	10.213.280	10.213.280	8.936.620	8.936.620	8.936.620	-
				0		-
1.185.470	9.483.760	9.483.760	-	0	-	-
1.276.660	10.213.280	10.213.280	8.936.620	8.936.620	8.936.620	-
2.553.320	20.426.560	20.426.560	17.873.240	17.873.240	17.873.240	-
183.872	9.561.344	9.561.344	9.561.344	0		-
				10.848.448	10.848.448	-
16.083	119.335.860	119.335.860	119.335.860	0		-
				119.335.860	119.335.860	-
25.119	10.047.600	10.047.600	10.047.600	10.047.600	10.047.600	-
31.917	83.622.540	83.622.540	83.622.540	83.622.540	83.622.540	-
25.119	2.913.804	2.913.804	2.913.804	2.913.804	2.913.804	-
25.119	22.305.672	22.305.672	22.305.672	22.305.672	22.305.672	-
25.119	1.306.188	1.306.188	1.306.188	3.014.280	2.637.495	(376.785)
289.072	6.937.728	6.937.728	6.937.728	0		-
				6.937.728	6.937.728	-
153.199	3.676.776	3.676.776	3.676.776	0		-
1.778.205	14.225.640	14.225.640	14.225.640	3.676.776	3.676.776	-
				14.225.640	14.225.640	-
66.983	26.793.200	26.793.200	26.793.200	0		-
				0		-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

		Provisión y montaje de electroducto				-
460	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3"	ml	400,00	400,00	-
461	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 2"	ml	400,00	400,00	-
462	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	4.960,00	4.960,00	-
463	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	1.280,00	1.280,00	-
464	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	ml	200,00	200,00	-
		Provisión y montaje registro eléctrico				-
465	**72131601-001**	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	16,00	16,00	-
466	**72131601-001**	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	4,00	4,00	-
467	**72131601-001**	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	4,00	4,00	-
		Provisión y montaje Tablero Eléctrico Trifásico				-
468	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	8,00	8,00	-
469	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	8,00	8,00	-
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-
470	**72131601-001**	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: *) De talleres y aulas 1 (TST 1), con cables NYY 4x25mm2 *) De talleres y aulas 2 (TST 2), con cables NYY 4x25mm2 *) De talleres y aulas 3 (TST 3), con cables NYY 3x1x35 + 1x25 + 10T. *) De talleres y aulas 4 (TST 4), con cables NYY 3x1x50 + 1x25 + 16T.	ml	800,00	800,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial				-
471	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x100 A	Unidad	16,00	16,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético				-
472	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	36,00	36,00	-
473	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	100,00	100,00	-
474	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	Unidad	4,00	4,00	-
475	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	52,00	52,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado				-
476	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	376,00	376,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente				-
477	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	216,00	216,00	-
478	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	40,00	40,00	-
		Provisión e instalación de artefacto LED				-
479	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	40,00	40,00	-
480	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	304,00	304,00	-
481	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	24,00	24,00	-
		Provisión e instalación de llave				-
482	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	16,00	16,00	-
483	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	24,00	24,00	-
484	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	52,00	52,00	-
485	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto y toma para iluminación	Unidad	40,00	40,00	-
		Provisión y montaje de cable tipo NYY				-
486	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	216,00	216,00	-
487	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	104,00	104,00	-
488	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	12.080,00	12.080,00	-
489	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	2.600,00	2.600,00	-
		Provisión e instalación de electroductos, ductos de desagüe, cableado y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split				-
490	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	Unidad	24,00	24,00	-
491	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	24,00	24,00	-
492	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	16,00	16,00	-
		Instalaciones Señales débiles				-
493	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	1.768,00	1.768,00	-
494	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	180,00	180,00	-
	6	**PABELLON TALLERES Y AULAS - PLANTA ALTA (Cantidades establecidas para 4 pabellones)**				-
495	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	5.820,00	5.820,00	-
		Albañilería				-
		Aislación				-
496	**72131601-006**	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	110,00	135,00	25,00
		Piso - Contrapiso				-
		Contrapiso Hº de cascotes				-
497	**72131601-009**	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	108,00	110,00	2,00
498	**72131601-009**	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	290,00	290,00	-
		Revestimiento de Azulejos				-

Lilia Pilartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Ma
Supervisor de Obra

499	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	320,00	-	-
		Revoque				-
500	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	210,00	250,00	40,00
		Mampostería de elevación ladrillo común				-
501	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	105,00	90,00	(15,00)
		Revoque				-
502	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	280,00	160,00	(120,00)
		Mesada				-
503	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	12,00	12,00	-
		Revoque				-
504	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	160,00	70,00	(90,00)
		Instalaciones Sanitarias				-
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión				-
505	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	72,00	72,00	-
506	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	150,00	150,00	-
507	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	-	16,00	16,00
508	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	24,00	24,00	-
509	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	28,00	28,00	-
510	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	28,00	28,00	-
511	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	24,00	24,00	-
512	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	16,00	16,00	-
513	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	37,00	37,00	-
514	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	8,00	8,00	-
515	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	9,00	9,00	-
		Mesada				-
516	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	6,40	6,40	-
		Instalaciones Sanitarias				-
517	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	4,00	4,00	-
		Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC				-
518	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	80,00	80,00	-
519	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	64,00	64,00	-
520	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	24,00	24,00	-
521	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	40,00	40,00	-
522	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	50,00	50,00	-
523	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	32,00	32,00	-
		Aberturas				-
		Carpintería de Madero y Metálicas				-
		Carpintería Metálica				-
524	72131601-010	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada Nº 18, una hoja 0,60 m x 1,80 m, incluye marco metálico de 40 x 40mm pared 2mm, incluye: herrajes y cerradura para Box de SSHH	Unidad	18,00	18,00	-
525	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	36,00	36,00	-
526	72131601-010	(PMv2) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco 40 x 40 mm, herrajes y cerradura	Unidad	-	-	-
527	72131601-010	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada Nº 18, una hoja 0,80x 2,10m, marco metálico de 40 x 40 mm pared 2mm, incluye herrajes y cerradura	Unidad	-	-	-
528	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N° 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	63,00	63,00	-
529	72131601-010	(Pv2) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, de chapa doblada Nº 18 hoja, con vaivén, con marco de 40x40 mm, pared 2mm, incluye herrajes y cerradura - SS.HH -	Unidad	-	-	-
		Rejas				-
530	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de ø20mm	Unidad	7,00	7,00	-
		Carpintería Metálica, baranda para escalera				-
531	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	52,00	52,00	-
532	72131601-010	Provisión y colocación de baranda en galería	m2	240,00	240,00	-
		Pinturas				-
533	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	7.480,00	7.480,00	-
534	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	400,00	400,00	-
535	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	2.620,00	2.620,00	-
536	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	1.004,00	1.004,00	-
537	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	880,00	820,00	(60,00)
538	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	532,00	532,00	-
		Combate Contra Incendio				-
539	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	24,00	24,00	-
		Extintor PQS				-
540	92121702-002	Extintor PQS de 8kg ABC	Unidad	24,00	24,00	-
541	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	8,00	8,00	-
		Instalaciones Eléctricas				

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi M
Supervisor de Ob
MOPC

000249 (dos cientos cuarenta y nueve)

714.930	228.777.600	228.777.600	228.777.600	228.777.600	-	-
				0		-
31.005	992.160	992.160	992.160	6.511.050	7.751.250	1.240.200
				0		-
72.745	2.327.840	2.327.840	2.327.840	7.638.225	6.547.050	(1.091.175)
				0		-
22.342	1.340.520	1.340.520	1.340.520	6.255.760	3.574.720	(2.681.040)
				0		-
501.545	6.018.540	6.018.540	6.018.540	6.018.540	6.018.540	-
				0		-
31.005	992.160	992.160	992.160	4.960.800	2.170.350	(2.790.450)
				0		-
				0		-
59.274	2.845.152	2.845.152	2.845.152	4.267.728	4.267.728	-
31.917	1.659.684	1.659.684	1.659.684	4.787.550	4.787.550	-
455.950	7.295.200	7.295.200	7.295.200	0	7.295.200	7.295.200
109.428	2.626.272	2.626.272	2.626.272	2.626.272	2.626.272	-
99.729	1.595.664	1.595.664	1.595.664	2.792.412	2.792.412	-
59.274	948.384	948.384	948.384	1.659.672	1.659.672	-
182.380	4.377.120	4.377.120	4.377.120	4.377.120	4.377.120	-
59.274	948.384	948.384	948.384	948.384	948.384	-
59.274	1.422.576	1.422.576	1.422.576	2.193.138	2.193.138	-
59.274	474.192	474.192	474.192	474.192	474.192	-
455.950	3.647.600	3.647.600	3.647.600	4.103.550	4.103.550	-
				0		-
501.545	3.209.888	3.209.888	3.209.888	3.209.888	3.209.888	-
				0		-
132.226	528.904	528.904	528.904	528.904	528.904	-
				0		-
36.476	1.459.040	1.459.040	1.459.040	2.918.080	2.918.080	-
45.595	911.900	911.900	911.900	2.918.080	2.918.080	-
59.274	1.422.576	1.422.576	1.422.576	1.422.576	1.422.576	-
68.393	2.735.720	2.735.720	2.735.720	2.735.720	2.735.720	-
95.750	3.830.000	3.830.000	4.787.500	4.787.500	4.787.500	-
182.380	5.836.160	5.836.160	5.836.160	5.836.160	5.836.160	-
				0		-
				0		-
				0		-
1.185.470	18.967.520	18.967.520	21.338.460	21.338.460	21.338.460	-
1.823.800	72.952.000	72.952.000	65.656.800	65.656.800	65.656.800	-
1.185.470	9.483.760	9.483.760	-	0	-	-
1.185.470	9.483.760	9.483.760	-	0	-	-
911.900	65.656.800	65.656.800	57.449.700	57.449.700	57.449.700	-
1.185.470	9.483.760	9.483.760	-	0	-	-
				0		-
1.276.660	10.213.280	10.213.280	8.936.620	8.936.620	8.936.620	-
				0		-
183.872	9.561.344	9.561.344	9.561.344	9.561.344	9.561.344	-
319.165	76.599.600	76.599.600	76.599.600	76.599.600	76.599.600	-
				0		-
16.083	120.300.840	120.300.840	120.300.840	120.300.840	120.300.840	-
25.119	10.047.600	10.047.600	10.047.600	10.047.600	10.047.600	-
31.917	83.622.540	83.622.540	83.622.540	83.622.540	83.622.540	-
25.119	25.219.476	25.219.476	25.219.476	25.219.476	25.219.476	-
25.119	18.286.632	18.286.632	18.286.632	22.104.720	20.597.580	(1.507.140)
25.119	13.363.308	13.363.308	13.363.308	13.363.308	13.363.308	-
				0		-
289.072	6.937.728	6.937.728	6.937.728	6.937.728	6.937.728	-
				0		-
153.199	3.676.776	3.676.776	3.676.776	3.676.776	3.676.776	-
1.778.205	14.225.640	14.225.640	14.225.640	14.225.640	14.225.640	-
				0		-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

		Provisión y montaje de electroducto				-
542	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	4.960,00	4.960,00	-
543	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	1.280,00	1.280,00	-
544	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	ml	200,00	200,00	-
		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico				-
545	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	8,00	8,00	-
546	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	8,00	8,00	-
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-
547	**72131601-001**	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: *) De talleres y aulas 5 (TST 5), con cables NYY 4x25mm2 *) De talleres y aulas 6 (TST 6), con cables NYY 4x25mm2 *) De talleres y aulas 7 (TST 3), con cables NYY 3x1x50 + 1x25 + 16T. *) De talleres y aulas 8 (TST 4), con cables NYY 3x1x50 + 1x25 + 16T.	ml	740,00	740,00	-
		Provisión, montaje de disyuntor diferencial				-
548	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	Unidad	16,00	16,00	-
		Provisión, montaje de disyuntor termomagnetico				-
549	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	36,00	36,00	-
550	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	124,00	124,00	-
551	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	Unidad	4,00	4,00	-
552	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	52,00	52,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado				-
553	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	336,00	336,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente				-
554	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	216,00	216,00	-
555	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	40,00	40,00	-
		Provisión e instalación de artefacto LED				-
556	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	32,00	32,00	-
557	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	312,00	312,00	-
558	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	24,00	24,00	-
		Provisión e instalación de llave				-
559	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	48,00	48,00	-
560	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	8,00	8,00	-
561	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	16,00	24,00	8,00
562	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	28,00	28,00	-
		Provisión e instalación de tomacorriente				-
563	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	4,00	4,00	-
564	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	120,00	120,00	-
		Provisión y montaje de cable tipo NYY				-
565	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	12.080,00	12.080,00	-
566	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	2.600,00	2.600,00	-
		Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Spli				-
567	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	Unidad	24,00	24,00	-
568	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	24,00	24,00	-
569	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	16,00	16,00	-
		Techo				-
570	**72131601-007**	Techo con estructura metálica	m2	3.146,00	3.146,00	-
		Canaletas y bajadas				-
571	**72101603-002**	Canaleta en chapa Acero Nº18 con sus respectivos soportes	ml	448,85	448,85	-
572	**72101603-002**	Bajada en chapa galvanizada Nº18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	312,00	312,00	-
		Instalacion electrica				-
		Instalaciones Señales débiles				-
573	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	560,00	560,00	-
574	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	156,00	156,00	-
	7	**Comedor con área de deportes (cantidades establecidas para 7 pabellones)**				-
		Trabajos Preliminares				-
575	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	6.139,00	6.139,00	-
576	**72131601-002**	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	766,46	766,46	-
577	**72131601-002**	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	280,00	280,00	-
		Estructuras de Hº Aº				-
578	**72131601-004**	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	94,50	94,50	-
579	**72131601-004**	Zapata de HºAº - fck=250 Kg/cm2	m3	49,50	49,50	-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Ra
Supervisor de
M O P C

000248 (descontos conta 3 ok)

				0		-
3.399	16.859.040	16.859.040	16.859.040	16.859.040	16.859.040	-
2.404	3.077.120	3.077.120	3.077.120	3.077.120	3.077.120	-
995	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	-
				0		-
980.293	7.842.344	7.842.344	7.842.344	7.842.344	7.842.344	-
1.235.625	9.885.000	9.885.000	9.885.000	9.885.000	9.885.000	-
				0		-
102.547	75.884.780	75.884.780	75.884.780	75.884.780	75.884.780	-
				0		-
287.249	4.595.984	4.595.984	4.595.984	4.595.984	4.595.984	-
				0		-
68.807	2.477.052	2.477.052	2.477.052	2.477.052	2.477.052	-
27.813	111.252	111.252	111.252	3.448.812	3.448.812	-
513.234	2.052.936	2.052.936	2.052.936	2.052.936	2.052.936	-
27.813	1.446.276	1.446.276	1.446.276	1.446.276	1.446.276	-
				0		-
96.205	32.324.880	32.324.880	32.324.880	32.324.880	32.324.880	-
				0		-
111.252	24.030.432	24.030.432	24.030.432	24.030.432	24.030.432	-
526.622	21.064.880	21.064.880	21.064.880	21.064.880	21.064.880	-
				0		-
89.035	2.136.840	2.136.840	2.136.840	2.849.120	2.849.120	-
105.946	33.055.152	33.055.152	33.055.152	33.055.152	33.055.152	-
1.696.134	40.707.216	40.707.216	40.707.216	40.707.216	40.707.216	-
				0		-
18.238	72.952	72.952	72.952	875.424	875.424	-
26.279	210.232	210.232	210.232	210.232	210.232	-
25.367	101.468	101.468	101.468	405.872	608.808	202.936
18.238	510.664	510.664	510.664	510.664	510.664	-
				0		-
6.549	26.196	26.196	26.196	26.196	26.196	-
492.426	59.091.120	59.091.120	59.091.120	59.091.120	59.091.120	-
				0		-
4.974	60.085.920	60.085.920	60.085.920	60.085.920	60.085.920	-
6.300	16.380.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000	-
				0		-
414.500	9.948.000	9.948.000	9.948.000	9.948.000	9.948.000	-
414.500	3.316.000	3.316.000	3.316.000	9.948.000	9.948.000	-
414.500	6.632.000	6.632.000	6.632.000	6.632.000	6.632.000	-
				0		-
230.711	701.361.440	2.307.110	725.816.806	725.816.806	725.816.806	-
				0		-
144.810	60.240.960	60.240.960	64.997.969	64.997.969	64.997.969	-
81.159	25.321.608	25.321.608	25.321.608	25.321.608	25.321.608	-
				0		-
				0		-
4.642	2.599.520	2.599.520	2.599.520	2.599.520	2.599.520	-
5.803	905.268	905.268	905.268	905.268	905.268	-
				0		-
				0		-
3.482	21.375.998	21.375.998	21.375.998	21.375.998	21.375.998	-
61.346	24.477.054	24.477.054	24.477.054	47.019.255	47.019.255	-
41.036	11.490.080	11.490.080	11.490.080	11.490.080	11.490.080	-
				0		-
612.797	57.909.317	57.909.317	57.909.317	57.909.317	57.909.317	-
1.550.230	499.174.060	499.174.060	499.174.060	76.736.385	76.736.385	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

nez

580	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	2.205,57	2.333,57	128,00
		Albañilería				-
		Piso - Contrapiso				-
581	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	322,00	322,00	-
		Mampostería de elevación ladrillo común				-
582	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	245,00	280,00	35,00
583	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	84,00	84,00	-
		Revoque				-
584	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	490,00	560,00	70,00
585	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	126,00	126,00	-
		Aislación asfáltica con hidrofugo mampostería de 0,15 m				-
586	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	ml	86,30	66,00	(20,30)
		Instalciones Sanitarias				-
587	72131601-011	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC Ø 150 mm	ml	105,00	105,00	-
588	72131601-011	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H°A°	Unidad	-	-	-
589	72131601-011	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De Hº Aº desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	-	-	-
		Pinturas				-
590	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	2.247,00	2.247,00	-
591	72131601-012	Pintura Latex Acrilico alta resistencia para piso de hormigón	m2	4.865,00	4.865,00	-
592	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	224,00	224,00	-
		Combate Contra Incendio				-
593	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	7,00	7,00	-
		Extintor PQS				-
594	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	7,00	7,00	-
595	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	7,00	7,00	-
		Instalaciones Eléctricas				-
596	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	-	-	-
		Provisión y montaje de electroducto				-
597	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3"	ml	-	-	-
598	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2"	ml	-	-	-
		Provisión y montaje registro eléctrico				-
599	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	28,00	28,00	-
600	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	7,00	7,00	-
601	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	7,00	7,00	-
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-
602	72131601-001	Provisión e Instalación de Alimentación a Tablero General del comedor	ml	1.274,00	1.274,00	-
		Provisión e instalación de artefacto LED				-
603	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	35,00	35,00	-
604	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	105,00	105,00	-
		Provisión e instalación de llave				-
605	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	77,00	77,00	-
606	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	140,00	140,00	-
		Techo				-
607	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	2.124,00	2.124,00	-
		Canaletas y bajadas				-
608	72101603-002	Canaleta en chapa Acero Nº18 con sus respectivos soportes	ml	140,10	140,10	-
609	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada Nº18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	98,00	98,00	-
		Instalacion electrica				-
		Instalaciones Señales débiles				-
610	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	453,00	453,00	-
611	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	170,00	170,00	-
	8	**Area de esparcimiento y cobertura en maxima seguridad**				-
		Trabajos Preliminares				-
612	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	928,00	928,00	-
613	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	57,00	57,00	-
614	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	40,00	40,00	-
		Estructuras de H° A°				-
615	72131601-004	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	4,50	4,50	-
616	72131601-004	Muro y Pilares de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	90,00	90,00	-
		Albañilería				-
		Mampostería de elevación ladrillo común				-
617	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	30,00	40,00	10,00
		Revoque				-
618	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	60,00	80,00	20,00
619	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	18,00	50,00	32,00
		Aislación asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m				-
620	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	9,00	9,35	0,35
		Instalaciones Sanitarias				-
621	72131601-011	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC Ø 150 mm	ml	-	-	-
622	72131601-011	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De Hº Aº desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	-	-	-
		Aberturas				-

Lilia Villartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi
Supervisor de O
M O P C

000247 (dos cientos cuarenta y siete)

1.787.324	6.005.408.640	6.005.408.640	1.823.371.640	3.942.066.595	4.170.844.195	-
				0		-
				0		-
72.952	23.490.544	23.490.544	23.490.544	23.490.544	23.490.544	-
				0		-
72.745	15.276.450	15.276.450	15.276.450	17.822.525	20.368.600	2.546.075
15.502	1.302.168	1.302.168	1.302.168	1.302.168	1.302.168	-
				0		-
31.005	13.022.100	13.022.100	13.022.100	15.192.450	17.362.800	2.170.350
22.342	2.815.092	2.815.092	2.815.092	2.815.092	2.815.092	-
				0		-
16.995	535.343	535.343	535.343	1.466.669	1.121.670	(344.999)
				0		-
95.750	10.053.750	10.053.750	10.053.750	10.053.750	10.053.750	-
287.249	2.010.743	2.010.743	2.010.743	0	-	-
72.952	30.639.840	30.639.840	30.639.840	0	-	-
				0		-
16.083	36.138.501	36.138.501	36.138.501	36.138.501	36.138.501	-
31.917	155.276.205	155.276.205	155.276.205	155.276.205	155.276.205	-
25.119	5.626.656	5.626.656	5.626.656	5.626.656	5.626.656	-
				0		-
289.072	2.023.504	2.023.504	2.023.504	2.023.504	2.023.504	-
				0		-
153.199	1.072.393	1.072.393	1.072.393	1.072.393	1.072.393	-
1.778.205	12.447.435	12.447.435	12.447.435	12.447.435	12.447.435	-
				0		-
66.983	46.888.100	46.888.100	46.888.100	0	-	-
				0		-
33.740	23.618.000	23.618.000	23.618.000	0	-	-
15.419	10.793.300	10.793.300	10.793.300	0	-	-
				0		-
1.170.341	32.769.548	32.769.548	32.769.548	32.769.548	32.769.548	-
1.170.341	8.192.387	8.192.387	8.192.387	8.192.387	8.192.387	-
1.791.884	12.543.188	12.543.188	12.543.188	12.543.188	12.543.188	-
				0		-
20.311	25.876.214	25.876.214	25.876.214	25.876.214	25.876.214	-
				0		-
105.946	3.708.110	3.708.110	3.708.110	3.708.110	3.708.110	-
140.267	14.728.035	14.728.035	14.728.035	14.728.035	14.728.035	-
				0		-
18.238	1.404.326	1.404.326	1.404.326	1.404.326	1.404.326	-
492.426	68.939.640	68.939.640	68.939.640	68.939.640	68.939.640	-
				0		-
230.711	427.968.905	2.307.110	490.030.164	490.030.164	490.030.164	-
				0		-
144.826	18.248.076	18.248.076	20.290.123	20.290.123	20.290.123	-
81.159	7.953.582	7.953.582	7.953.582	7.953.582	7.953.582	-
				0		-
				0		-
4.642	2.102.826	2.102.826	2.102.826	2.102.826	2.102.826	-
5.803	986.510	986.510	986.510	986.510	986.510	-
				0		-
				0		-
3.482	3.231.296	3.231.296	3.231.296	3.231.296	3.231.296	-
61.263	3.491.991	3.491.991	3.491.991	3.491.991	3.491.991	-
41.036	1.641.440	1.641.440	1.641.440	1.641.440	1.641.440	-
				0		-
1.550.230	54.258.050	54.258.050	54.258.050	6.976.035	6.976.035	-
1.732.610	1.542.022.900	948.603.975	112.619.650	155.934.900	155.934.900	-
				0		-
				0		-
72.745	2.182.350	2.182.350	2.182.350	2.182.350	2.909.800	727.450
				0		-
31.005	1.860.300	1.860.300	1.860.300	1.860.300	2.480.400	620.100
22.342	402.156	402.156	402.156	402.156	1.117.100	714.944
				0		-
16.995	76.478	76.478	76.478	152.955	158.903	5.948
				0		-
95.750	1.436.250	1.436.250	1.436.250	0	-	-
72.952	4.814.832	4.814.832	4.814.832	0		
				0		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

ıez

000246 (Ochocientos cuarenta y seis)

				0		-
				0		-
455.950	6.383.300	6.383.300	6.383.300	6.383.300	6.383.300	-
				0		-
16.083	5.162.643	5.162.643	5.162.643	5.162.643	5.162.643	-
31.917	22.182.315	22.182.315	22.182.315	22.182.315	22.182.315	-
				0		-
289.072	289.072	289.072	289.072	289.072	289.072	-
				0		-
153.199	153.199	153.199	153.199	153.199	153.199	-
.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	-
				0		-
				0		-
3.399	4.214.760	4.214.760	4.214.760	4.214.760	4.214.760	-
2.404	769.280	769.280	769.280	769.280	769.280	-
995	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750	-
				0		-
818.886	818.886	818.886	818.886	818.886	818.886	-
.235.625	2.471.250	2.471.250	2.471.250	2.471.250	2.471.250	-
				0		-
22.300	6.690.000	6.690.000	6.690.000	6.690.000	6.690.000	-
				0		-
287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	-
				0		-
27.813	278.130	278.130	278.130	278.130	278.130	-
				0		-
96.205	10.871.165	10.871.165	10.871.165	10.871.165	10.871.165	-
				0		-
111.252	3.115.056	3.115.056	3.115.056	3.115.056	3.115.056	-
				0		-
.410.815	14.464.890	14.464.890	14.464.890	14.464.890	14.464.890	-
				0		-
18.238	528.902	528.902	528.902	528.902	528.902	-
26.279	52.558	52.558	52.558	52.558	52.558	-
25.367	25.367	25.367	25.367	25.367	25.367	-
18.238	200.618	200.618	200.618	200.618	200.618	-
				0		-
6.566	183.848	183.848	183.848	183.848	183.848	-
				0		-
4.974	15.021.480	15.021.480	15.021.480	15.021.480	15.021.480	-
6.300	4.095.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000	-
				0		-
145.904	62.738.720	62.738.720	62.738.720	62.738.720	62.738.720	-
				0		-
				0		-
4.642	3.156.560	3.156.560	3.156.560	3.156.560	3.156.560	-
5.803	1.862.763	1.862.763	1.862.763	1.862.763	1.862.763	-
				0		-
				0		-
3.482	2.134.466	2.134.466	2.134.466	2.367.760	2.367.760	-
61.346	6.134.600	18.710.530	18.710.530	18.710.530	18.710.530	-
41.036	12.598.052	4.103.600	4.103.600	4.103.600	4.103.600	-
				0		-
612.797	2.144.790	18.383.910	24.511.880	24.511.880	24.511.880	-
1.550.230	94.564.030	-	-	0	-	-
1.732.610	31.186.980	31.186.980	31.186.980	31.186.980	31.186.980	-
				0		-
2.097.370	71.310.580	71.310.580	71.310.580	71.310.580	71.310.580	-
2.097.370	52.434.250	52.434.250	52.434.250	52.434.250	52.434.250	-
1.787.324	110.814.088	-	-	0	-	-
1.787.324	134.049.300	134.049.300	134.049.300	134.049.300	134.406.765	357.465
1.732.610	76.234.840	76.234.840	76.234.840	83.165.280	83.165.280	-
2.279.750	6.839.250	6.839.250	6.839.250	6.839.250	6.839.250	-
1.887.633	943.817	943.817	943.817	943.817	943.817	-
2.097.370	31.460.550	31.460.550	31.460.550	59.775.045	48.239.510	(11.535.535)
				0		-
				0		-
				0		-
40.704	3.378.432	3.378.432	3.378.432	3.378.432	3.378.432	-
72.952	3.647.600	3.647.600	3.647.600	3.866.456	3.866.456	-
24.456	2.029.848	2.029.848	2.029.848	2.029.848	2.029.848	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

		Carpinteria de Madera y Metálicas					
		Carpinteria metálica				-	
623	72131601-010	Provisión y colocación de puerta de abrir una hoja, de caño galvanizado de 3", con malla de acero romboidal de 2,5 cm, incluye pasador y candado	Unidad	14,00	14,00	-	
		Pinturas				-	
624	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	321,00	321,00	-	
625	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	695,00	695,00	-	
		Combate Contra Incendio				-	
626	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	1,00	1,00	-	
		Extintor PQS				-	
627	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	1,00	1,00	-	
628	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1,00	-	
		Instalciones Electricas				-	
		Provisión y montaje de electroducto				-	
629	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	1.240,00	1.240,00	-	
630	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	320,00	320,00	-	
631	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	ml	50,00	50,00	-	
		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico				-	
632	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	Unidad	1,00	1,00	-	
633	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	2,00	-	
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-	
634	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8"	ml	300,00	300,00	-	
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial				-	
635	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	Unidad	1,00	1,00	-	
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagenetico				-	
636	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	10,00	10,00	-	
		Provisión e instalacion de electroducto, caja y cableado				-	
637	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	113,00	113,00	-	
		Provisión e instalacion de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente				-	
638	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	28,00	28,00	-	
		Provisión e instalación de artefacto LED				-	
639	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	6,00	6,00	-	
		Provisión e instalación de llave				-	
640	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	29,00	29,00	-	
641	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	2,00	-	
642	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1,00	1,00	-	
643	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	11,00	11,00	-	
		Provisión e instalación de tomacorriente				-	
644	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	28,00	28,00	-	
		Provisión y montaje de cable tipo NYY				-	
645	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	3.020,00	3.020,00	-	
646	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	650,00	650,00	-	
		Techo				-	
647	72131601-007	Cobertura de recinto de esparcimiento	m2	430,00	430,00	-	
		Instalacion electrica				-	
		Instalacion Señales débiles				-	
648	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	680,00	680,00	-	
649	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	321,00	321,00	-	
	9	**Pabellon de visitas privadas - Planta Baja**				-	
		Trabajos Preliminares				-	
650	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	680,00	680,00	-	
651	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	305,00	305,00	-	
652	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	100,00	100,00	-	
		Estructuras de H°A° (las cantidades de H°A°, corresponden a todo el Pabellón PB+PA)					
653	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	40,00	40,00	-	
654	72131601-004	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	-	-	-	
655	72131601-004	Pilar de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	18,00	18,00	-	
		Vigas de H°A° - fck=250 Kg/cm2				-	
656	72131601-004	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	34,00	34,00	-	
657	72131601-004	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	25,00	25,00	-	
658	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	-	-	-	
659	72131601-004	Losa de Estructura de H°A° visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	75,00	75,20	0,20	
660	72131601-004	Losa de Estructura de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	48,00	48,00	-	
661	72131601-004	Escalera de H°A°, con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	3,00	3,00	-	
662	72131601-004	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	0,50	0,50	-	
663	72131601-004	Viguetas de H°A° de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	28,50	23,00	(5,50)	
		Albañilería				-	
		Piso - Contrapiso				-	
		Contrapiso Hº de cascotes				-	
664	72131601-009	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	83,00	83,00	-	
665	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	53,00	53,00	-	
666	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	83,00	83,00		

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Martir
Supervisor de Obra
MOPC

667	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	83,00	83,00	-
		Revestimiento de Azulejos				-
668	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	125,00	125,00	-
		Revoque				-
669	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	444,00	462,00	18,00
		Mampostería de elevación ladrillo común				-
670	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	216,00	457,00	241,00
671	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	65,00	65,00	-
		Revoque				-
672	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	200,00	200,00	-
673	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	606,00	606,00	-
		Mampostería				-
674	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	584,00	-	(584,00)
675	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	-	-	-
		Aislación asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m				-
676	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	10,50	10,50	-
677	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	30,00	30,00	-
		Piso - Contrapiso				-
678	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	-	-	-
679	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	30,00	30,00	-
680	72131601-009	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	m2	13,00	13,00	-
		Revoque				-
681	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	-	-	-
		Mesada de H°A° sobre mampostería de 0,30 m				-
682	72102508-999	Mesada de H°A° sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para venta de artesanías	ml	7,50	7,50	-
		Instalaciones Sanitarias				-
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión				-
683	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	18,00	18,00	-
684	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	66,00	66,00	-
685	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106,00	106,00	-
686	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	2,00	2,00	-
		Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A°				-
687	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 63 mm	Unidad	2,00	2,00	-
688	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	8,00	8,00	-
689	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	1,00	-
690	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7,00	7,00	-
691	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	8,00	8,00	-
692	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	8,00	8,00	-
693	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	8,00	8,00	-
694	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	3,00	3,00	-
695	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	1,00	1,00	-
696	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	8,00	8,00	-
697	72131601-011	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	Unidad	3,00	3,00	-
698	72131601-011	Artefacto sanitario accesorios de baño para personas con capacidades diferentes, incluye la banqueta	Unidad	1,00	1,00	-
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC				-
699	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	18,00	18,00	-
700	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	22,00	22,00	-
701	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	18,00	18,00	-
702	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	126,00	126,00	-
703	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	10,00	10,00	-
704	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 200 mm	ml	92,00	92,00	-
705	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H°A°	Unidad	16,00	16,00	-
706	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H°A°	Unidad	4,00	4,00	-
707	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	5,00	5,00	-
708	72131601-011	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC Ø 150 mm	ml	15,00	15,00	-
709	72131601-011	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H°A°	Unidad	10,00	10,00	-
710	72131601-011	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H° A° desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	-	-	-
		Aberturas				-
		Carpintería de Madera y Metálicas				-
		Carpintería de Madera				-
711	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	1,00	1,00	-
712	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2"x6", contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	2,00	-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Ma
Supervisor de Obra
MOPC

000295 (doscientos noventa y cinco)

86.631	7.190.373	7.190.373	7.190.373	7.190.373	7.190.373	-
				0		-
71.501	8.937.625	8.937.625	8.937.625	8.937.625	8.937.625	-
				0		-
31.005	10.231.650	10.231.650	10.231.650	13.766.220	14.324.310	558.090
				0		-
72.745	26.697.415	26.697.415	26.697.415	15.712.920	33.244.465	17.531.545
15.502	666.586	666.586	666.586	1.007.630	1.007.630	-
				0		-
31.005	5.580.900	5.580.900	5.580.900	6.201.000	6.201.000	-
31.005	18.789.030	18.789.030	18.789.030	18.789.030	18.789.030	-
				0		-
136.785	1.367.850	1.367.850	1.367.850	79.882.440	-	(79.882.440)
182.380	3.282.840	3.282.840	3.282.840	0	-	-
				0		-
16.995	178.448	178.448	178.448	178.448	178.448	-
16.995	509.850	509.850	509.850	509.850	509.850	-
				0		-
22.798	1.231.092	1.231.092	1.231.092	0	-	-
143.003	4.290.090	4.290.090	4.290.090	4.290.090	4.290.090	-
91.190	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	-
				0		-
36.476	22.359.788	22.359.788	-	0	-	-
				0		-
911.900	6.839.250	6.839.250	6.839.250	6.839.250	6.839.250	-
				0		-
				0		-
59.274	1.066.932	1.066.932	1.066.932	1.066.932	1.066.932	-
31.917	797.925	797.925	797.925	2.106.522	2.106.522	-
82.071	8.699.526	8.699.526	8.699.526	8.699.526	8.699.526	-
547.140	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	-
				0		-
262.171	524.342	524.342	524.342	524.342	524.342	-
455.950	3.191.650	3.191.650	3.191.650	3.647.600	3.647.600	-
455.950	455.950	455.950	455.950	455.950	455.950	-
364.760	2.553.320	2.553.320	2.553.320	2.553.320	2.553.320	-
291.808	2.334.464	2.334.464	2.334.464	2.334.464	2.334.464	-
59.274	474.192	474.192	474.192	474.192	474.192	-
59.274	474.192	474.192	474.192	474.192	474.192	-
59.274	177.822	177.822	177.822	177.822	177.822	-
501.545	501.545	501.545	501.545	501.545	501.545	-
132.226	661.130	661.130	661.130	1.057.808	1.057.808	-
683.925	2.051.775	2.051.775	2.051.775	2.051.775	2.051.775	-
1.080.602	1.080.602	1.080.602	1.080.602	1.080.602	1.080.602	-
				0		-
36.476	656.568	656.568	656.568	656.568	656.568	-
45.595	1.003.090	1.003.090	1.003.090	1.003.090	1.003.090	-
59.274	711.288	711.288	711.288	1.066.932	1.066.932	-
68.393	1.231.074	1.231.074	1.231.074	8.617.518	8.617.518	-
95.750	957.500	957.500	957.500	957.500	957.500	-
109.428	10.067.376	10.067.376	10.067.376	10.067.376	10.067.376	-
501.545	8.024.720	8.024.720	8.024.720	8.024.720	8.024.720	-
287.249	1.148.996	1.148.996	1.148.996	1.148.996	1.148.996	-
127.666	638.330	638.330	638.330	638.330	638.330	-
95.750	1.436.250	1.436.250	1.436.250	1.436.250	1.436.250	-
287.249	2.872.490	2.872.490	2.872.490	2.872.490	2.872.490	-
72.952	8.389.480	8.389.480	8.389.480	0	-	-
				0		-
				0		-
				0		-
911.900	911.900	911.900	911.900	911.900	911.900	-
1.185.470	2.370.940	2.370.940	2.370.940	2.370.940	2.370.940	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

713	72131601-010	(Pp1) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, Multilaminado Melaminico, perfilería de aluminio con cerradura para Baño	Unidad	6,00	6,00	-	
714	72131601-010	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melamínico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	Unidad	24,00	24,00	-	
715	72131601-010	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melamínico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	Unidad	34,00	34,00	-	
		Carpintería Metálica				-	
716	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	4,00	4,00	-	
717	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa ø20mm - SS.HH.	Unidad	6,00	6,00	-	
718	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-	-	
719	72131601-010	(Pc1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,90 m x 2,10 m,de chapa doblada Nº 18, incluye marco, herrajes, y cerradura - SS.HH. Para personas con Capacidades Diferentes	Unidad	1,00	1,00	-	
		Rejas				-	
720	72131601-010	(Ra1') Provisión y colocación de puerta/reja para sala de guardia, parte móvil 0,80 m x 2,10 m, y parte fija 0,85 m x 1,00 m, incluye marco, herrajes y cerradura - Oficina Guardias Sector Visitas	Unidad	-	-	-	
		Carpintería Metálica, baranda para escalera				-	
721	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	8,50	8,50	-	
		Pinturas				-	
722	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	1.830,00	1.830,00	-	
723	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	15,00	15,00	-	
724	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	21,00	21,00	-	
725	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	15,00	15,00	-	
		Combate Contra Incendio				-	
726	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	3,00	3,00	-	
		Extintor PQS				-	
727	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	2,00	-	
728	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1,00	-	
729	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	1,00	-	
730	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	1,00	1,00	-	
731	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	1,00	-	
732	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	1,00	-	
		Instalaciones Eléctricas				-	
		Provisión y montaje de electroducto				-	
733	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	470,00	470,00	-	
734	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	100,00	100,00	-	
		Provisión y montaje de Tablero Electrico Trifasico				-	
735	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 6 módulos	Unidad	1,00	1,00	-	
		Provisión y montaje de Alimentacion a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-	
736	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	Unidad	85,00	85,00	-	
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnetico				-	
737	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	Unidad	1,00	1,00	-	
738	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	1,00	1,00	-	
739	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x25 A	Unidad	1,00	1,00	-	
740	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	3,00	-	
741	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	Unidad	1,00	1,00	-	
		Provisión e instalación de electroducto, caja cableado				-	
742	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	44,00	44,00	-	
		Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente				-	
743	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	2,00	2,00	-	
		Provisión e instalación de artefacto LED				-	
744	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	12,00	12,00	-	
745	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	13,00	13,00	-	
746	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	20,00	20,00	-	
		Provisión e instalación de llave				-	
747	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	5,00	5,00	-	
748	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	3,00	3,00	-	
749	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	2,00	2,00	-	
		Provisión e instalación de tomacorriente				-	
750	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	2,00	2,00	-	
		Provisión y montaje de cable tipo NYA				-	
751	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	430,00	2.500,00	2.070,00	
752	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	800,00	3.600,00	2.800,00	
		Instalaciones Señales débiles				-	
753	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	752,00	752,00	-	
754	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	145,00	145,00	-	
	10	**Pabellon de visitas privadas - Planta Alta**				-	
		Trabajos Preliminares				-	
755	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	613,00	613,00	-	
		Albañilería				-	
		Aislación				-	
756	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	156,00	156,00	-	
		Piso - Contrapiso					

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Ma
Supervisor de Obra
MOPC

000244 (dos cuarenta y cuatro)

364.760	2.188.560	2.188.560	2.188.560	2.188.560	2.188.560	-
136.785	3.282.840	3.282.840	3.282.840	3.282.840	3.282.840	-
136.785	4.650.690	4.650.690	4.650.690	4.650.690	4.650.690	-
				0		-
1.003.090	4.012.360	4.012.360	4.012.360	4.012.360	4.012.360	-
182.380	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	-
1.185.470	1.185.470	1.185.470	-	0	-	-
1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	-
				0		-
1.367.850	1.367.850	1.367.850	-	0	-	-
				0		-
183.839	1.103.034	1.103.034	1.103.034	1.562.632	1.562.632	-
				0		-
16.083	29.431.890	29.431.890	29.431.890	29.431.890	29.431.890	-
25.119	351.666	351.666	351.666	376.785	376.785	-
25.119	527.499	527.499	527.499	527.499	527.499	-
25.119	301.428	301.428	301.428	376.785	376.785	-
				0		-
289.072	867.216	867.216	867.216	867.216	867.216	-
				0		-
153.199	306.398	306.398	306.398	306.398	306.398	-
1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	-
607.989	607.989	607.989	607.989	607.989	607.989	-
607.989	607.989	607.989	607.989	607.989	607.989	-
337.403	337.403	337.403	337.403	337.403	337.403	-
2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	-
				0		-
				0		-
3.399	1.597.530	1.597.530	1.597.530	1.597.530	1.597.530	-
2.404	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400	-
				0		-
482.395	482.395	482.395	482.395	482.395	482.395	-
				0		-
17.989	1.529.065	1.529.065	1.529.065	1.529.065	1.529.065	-
				0		-
287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	-
71.460	71.460	71.460	71.460	71.460	71.460	-
71.460	71.460	71.460	71.460	71.460	71.460	-
27.813	83.439	83.439	83.439	83.439	83.439	-
66.403	66.403	66.403	66.403	66.403	66.403	-
				0		-
96.205	4.233.020	4.233.020	4.233.020	4.233.020	4.233.020	-
				0		-
526.622	1.053.244	1.053.244	1.053.244	1.053.244	1.053.244	-
				0		-
89.035	1.068.420	1.068.420	1.068.420	1.068.420	1.068.420	-
105.946	1.377.298	1.377.298	1.377.298	1.377.298	1.377.298	-
140.267	2.665.073	2.665.073	2.665.073	2.805.340	2.805.340	-
				0		-
18.238	91.190	91.190	91.190	91.190	91.190	-
27.108	54.216	54.216	54.216	81.324	81.324	-
25.367	25.367	25.367	25.367	50.734	50.734	-
				0		-
6.549	13.098	13.098	13.098	13.098	13.098	-
				0		-
5.389	2.317.270	2.317.270	2.317.270	2.317.270	13.472.500	11.155.230
3.399	2.719.200	2.719.200	2.719.200	2.719.200	12.236.400	9.517.200
				0		-
4.642	3.490.784	3.490.784	3.490.784	3.490.784	3.490.784	-
5.803	841.435	841.435	841.435	841.435	841.435	-
				0		-
				0		-
3.482	2.134.466	2.134.466	2.134.466	2.134.466	2.134.466	-
				0		-
				0		-
74.776	11.665.056	11.665.056	11.665.056	11.665.056	11.665.056	-
				0		-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA