RESUMEN DE CERTIFICACION

ago-20

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	10.317.542.127	136.075.840	10.453.617.967
Gastos reembolsables	5.473.337.476	77.498.200	5.550.835.676
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	15.790.879.603	213.574.040	16.004.453.643
IVA 10%	1.579.087.956	21.357.404	1.600.445.360
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	17.369.967.559	234.931.444	17.604.899.003
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	17.369.967.559	234.931.444	17.604.899.003
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	1.736.996.758	23.493.144	1.760.489.902
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	15.632.970.801	211.438.300	15.844.409.101
REAJUSTE	864.649.688	25.683.396	890.333.084
IVA 10%	86.464.970	2.568.340	89.033.309
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	951.114.658	28.251.736	979.366.393
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	16.584.085.459	239.690.036	16.823.775.494

RUBRO	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	3.797.263.448	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	2.113.599.107	
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	5.910.862.555	Monto Contrato (IVA INCL.)
IVA 10%	2.045.454.545	2.091.442.883	2.191.531.620	591.086.260	Gs. 22.500.000.000.-
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	6.501.948.815	Monto CM N° 1
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0	0	Gs. 23.005.871.708.-
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	489.510.098	Monto CM N° 2
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	20.755.871.708	21.856.847.818	6.012.438.717	Gs. 24.106.847.818.-

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 62

ago-20

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	17.604.899.003
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	17.369.967.559
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**234.931.444**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	979.366.393
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	951.114.658
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**28.251.736**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	234.931.444
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**234.931.444**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	23.493.144
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**211.438.300**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	28.251.736
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**239.690.036**

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 62

ago-20

RUBRO	PRECIO TOTAL						
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	15.790.879.603	213.574.040	16.004.453.643	5.910.862.555
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	2.191.531.620	1.579.087.956	21.357.404	1.600.445.360	591.086.260
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	17.369.967.559	234.931.444	17.604.899.003	6.501.948.815
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)				0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	17.369.967.559	234.931.444	17.604.899.003	6.501.948.815
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0		864.649.688	25.683.396	890.333.084	
IVA 10%	0	0		86.464.970	2.568.340	89.033.309	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0		951.114.658	28.251.736	979.366.393	

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 62

ago-20

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR						
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL						
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	10.317.542.127	136.075.840	10.453.617.967	3.797.263.448
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	5.473.337.476	77.498.200	5.550.835.676	2.113.599.107
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	15.790.879.603	213.574.040	16.004.453.643	5.910.862.555

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 62

ago-20

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación							Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL									
						Certificada					OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO	
			Oferta	CM 1	CM 2	Anterior	Presente	Acum.	Saldo	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																					
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	1,80	1,80	1,00	0,00	1,00	0,80	40.464.000	64.742.400	72.835.200	72.835.200	40.464.000	0	0	0	40.464.000	0	32.371.200	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,177	8,520	7,66	0,03	7,69	0,83	50.580.000	404.640.000	413.592.660	430.941.600	387.330.400	0	1.686.000	0	389.016.400	0	41.925.200	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	13,377	13,720	8,37	0,18	8,55	5,17	50.580.000	667.656.000	676.608.660	693.957.600	423.388.320	0	9.104.400	0	432.492.720	0	261.464.880	
Personal Local																					
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,408	34,780	23,79	0,50	24,29	10,49	50.580.000	1.653.966.000	1.689.776.640	1.759.172.400	1.203.298.200	0	25.290.000	0	1.228.588.200	0	530.584.200	
		Campo	12,90	13,1655	13,680	9,15	0,15	9,30	4,38	50.580.000	652.482.000	665.910.990	691.934.400	462.807.000	0	7.587.000	0	470.394.000	0	221.540.400	
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	8,920	6,10	0,10	6,20	2,72	44.510.400	373.887.360	381.765.701	397.032.768	271.513.440	0	4.451.040	0	275.964.480	0	121.068.288	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	87,77	91,200	61,00	1,00	62,00	29,20	40.464.000	3.479.904.000	3.551.525.280	3.690.316.800	2.468.304.000	0	40.464.000	0	2.508.768.000	0	1.181.548.800	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	8,5770	8,920	6,10	0,10	6,20	2,72	40.464.000	339.897.600	347.059.728	360.938.880	246.830.400	0	4.046.400	0	250.876.800	0	110.062.080	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,500	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	0	101.160.000	101.160.000	101.160.000	0	0	0	101.160.000	0	0	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,77	29,200	30,00	0,00	30,00	-0,80	29.336.400	704.073.600	755.999.028	856.622.880	856.622.880	23.469.120	0	0	856.622.880	23.469.120	0	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,600	31,50	0,50	32,00	12,60	20.232.000	849.744.000	867.649.320	902.347.200	637.308.000	0	10.116.000	0	647.424.000	0	254.923.200	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	49,54	56,400	58,37	0,00	58,37	-1,97	9.104.400	437.011.200	451.031.976	513.488.160	513.488.160	17.905.320	0	0	513.488.160	17.905.320	0	(*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	76,31	82,900	84,37	0,00	84,37	-1,47	9.104.400	655.516.800	694.756.764	754.754.760	754.754.760	13.353.120	0	0	754.754.760	13.353.120	0	(*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	50,54	57,400	59,37	0,00	59,37	-1,97	9.104.400	437.011.200	460.136.376	522.592.560	522.592.560	17.905.320	0	0	522.592.560	17.905.320	0	(*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	30,63	1,00	31,63	28,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	278.898.120	0	9.104.400	0	288.002.520	0	258.261.480	
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	30,63	1,00	31,63	28,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	278.898.120	0	9.104.400	0	288.002.520	0	258.261.480	
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	30,63	1,00	31,63	28,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	278.898.120	0	9.104.400	0	288.002.520	0	258.261.480	
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	55,567	56,73	0,00	56,73	-1,17	4.046.400	194.227.200	208.551.456	224.845.095	224.845.095	4.720.800	0	0	224.845.095	4.720.800	0	(*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	58,400	60,37	0,00	60,37	-1,97	4.046.400	194.227.200	208.551.456	236.309.760	236.309.760	7.957.920	0	0	236.309.760	7.957.920	0	(*)
FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	120,00	120,000	61,27	2,00	63,27	56,73	4.046.400	485.568.000	485.568.000	485.568.000	247.909.440	0	8.092.800	0	256.002.240	0	229.565.760	
Precios Totales (SIN IVA)											13.233.346.560	13.671.271.235	14.333.610.063	10.435.620.775	85.311.600	138.150.840	0	10.573.771.615	85.311.600	3.759.838.448	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)											-	72.666.263	82.728.648	118.078.648	2.346.912	2.075.000	0	120.153.648	2.346.912	-37.425.000	
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave											13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	10.317.542.127	82.964.688	136.075.840	0	10.453.617.967	82.964.688	3.797.263.448	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 62

ago-20

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades							Precio Unitario	PRECIO TOTAL										
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO	
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
1.	**Viáticos**																				
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	1,060548	0,710	0,012	0,722	0,339	220.000.000	220.000.000	224.534.084	233.320.473	156.259.430	0	2.561.630		158.821.060		74.499.413	
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	1,088845	0,858	0,009	0,867	0,222	508.000.000	508.000.000	523.031.000	553.133.360	435.793.360	0	4.500.000		440.293.360		112.840.000	
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	1,00	1,00	0,133	0,000	0,133	0,867	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	21.334.934	0	0		21.334.934		138.665.066	
3.	**Otros gastos de viaje**																				
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,569	0,012	0,581	0,481	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	71.689.092	0	1.455.776		73.144.868		60.655.132	
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,806	0,012	0,818	0,244	168.000.000	168.000.000	171.540.000	178.400.000	135.483.813	0	2.000.000		137.483.813		40.916.187	
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**																				
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	122,40	95,367	1,000	96,367	26,033	4.500.000	486.000.000	501.930.000	550.800.000	429.150.000	0	4.500.000		433.650.000		117.150.000	
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	1,023519	1,087037	0,954	0,009	0,963	0,124	270.000.000	270.000.000	276.350.000	293.500.000	257.500.000	0	2.500.000		260.000.000		33.500.000	
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,726	0,012	0,738	0,324	420.000.000	420.000.000	428.850.000	446.000.000	305.000.000	0	5.000.000		310.000.000		136.000.000	
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	1,00	0,438	0,411	0,849	0,151	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	5.260.000	0	4.927.680		10.187.680		1.812.320	
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0		40.000.000		0	
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0		40.000.000		0	
7.	**Flete de efectos personales**																				
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.619.048	10.619.048	0	0		10.619.048		0	
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**																				
10.	**Subcontratos**																				
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,164	0,007	1,171	-0,038	300.000.000	300.000.000	309.833.333	339.999.999	339.999.999	9.093.007	0	2.225.000	339.999.999	11.318.007	0	(*)
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**																				
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,726	0,012	0,738	0,324	210.000.000	210.000.000	214.425.000	223.000.000	152.500.000	0	2.500.000		155.000.000		68.000.000	
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	133.800.000	0	0		133.800.000		0	
13.	**Seguros**																				
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	0		13.737.331		0	
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.300.000	0	0		22.300.000		0	
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0		21.000.000		0	
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,133	0,000	1,133	0,000	54.000.000	54.000.000	55.770.000	61.200.000	61.200.000	0	0		61.200.000		0	
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.300.000	0	0		22.300.000		0	
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**																				
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	61,000	1,000	62,000	27,200	24.077.526	2.022.512.184	2.065.129.405	2.147.715.319	1.468.729.086	0	24.077.526		1.492.806.612		654.908.707	
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	52,500	1,000	53,500	30,200	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	1.007.644.463	632.035.058	0	12.038.763		644.073.821		363.570.642	
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	61,000	1,000	62,000	27,200	8.025.842	674.170.728	688.376.468	715.905.106	489.576.362	0	8.025.842		497.602.204		218.302.902	
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	61,000	1,000	62,000	27,200	3.410.983	286.522.559	292.560.012	304.259.684	208.069.963	0	3.410.983		211.480.946		92.778.738	
	Precios Totales (SIN IVA)										7.221.198.894	7.315.823.858	7.664.434.783	5.473.337.476	9.093.007	77.498.200	2.225.000	5.550.835.676	11.318.007	2.113.599.107	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE

CERTIFICADO No. 62

ago-20

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123	X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507	B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA	
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055	PARA:	
		B ≤ 2 x Sn X = 100 %	B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

A_n : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

b) 3,9% (01/07/2017)

c) 3,5% (01/07/2018)

d) 3,8% (01/07/2019)

PARA X = 100 %			PARA X = 60 %		
V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200	4,6200%
V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681	7,068108%
V = 111,9003+111,9003 x 3,5% x 100% =	115,8168	15,8168%	V = 107,0681+107,0681 x 3,5% x 60% =	109,3165	9,31650%
V = 115,8168+115,8168 x 3,8% x 100% =	120,2178	20,2178%	V = 109,3165+109,3165 x 3,8% x 60% =	111,8090	11,80900%

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación							Tarifa persona mes	REAJUSTE							
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificada				Guaraníes (Gs.)	COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PEND. ANTERIOR	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																		
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	1,80	1,00	0,00	1,00	0,80	40.464.000	60%	11,8090%	1.901.574	0	0	0	1.901.574	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,18	8,52	7,66	0,03	7,69	0,83	50.580.000	60%	11,8090%	9.056.400	0	199.100	0	9.255.500	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	13,38	13,72	8,37	0,18	8,55	5,17	50.580.000	60%	11,8090%	31.048.806	0	1.075.139	0	32.123.945	0
Personal Local																		
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,41	34,78	23,79	0,50	24,29	10,49	50.580.000	60%	11,8090%	84.143.608	0	2.986.496	0	87.130.104	0
		Campo	12,90	13,17	13,68	9,15	0,15	9,30	4,38	50.580.000	60%	11,8090%	29.018.170	0	895.949	0	29.914.119	0
C[illegible]RCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,58	8,92	6,10	0,10	6,20	2,72	44.510.400	60%	11,8090%	17.023.985	0	525.623	0	17.549.608	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	91,20	61,00	1,00	62,00	29,20	40.464.000	60%	11,8090%	154.763.597	0	4.778.394	0	159.541.991	0
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	8,58	8,92	6,10	0,10	6,20	2,72	40.464.000	60%	11,8090%	15.476.359	0	477.839	0	15.954.198	0
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	7.150.100	0	0	0	7.150.100	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	25,77	29,20	30,00	0,00	30,00	-0,80	29.336.400	60%	11,8090%	20.269.742	1.658.820	0	0	20.269.742	1.658.820 (*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,60	31,50	0,50	32,00	12,60	20.232.000	60%	11,8090%	39.158.250	0	1.194.598	0	40.352.848	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	49,54	56,40	58,37	0,00	58,37	-1,97	9.104.400	60%	11,8090%	12.581.223	1.265.567	0	0	12.581.223	1.265.567 (*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	82,90	84,37	0,00	84,37	-1,47	9.104.400	60%	11,8090%	16.490.845	943.813	0	0	16.490.845	943.813 (*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	50,54	57,40	59,37	0,00	59,37	-1,97	9.104.400	60%	11,8090%	12.581.222	1.265.568	0	0	12.581.222	1.265.568 (*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	30,63	1,00	31,63	28,37	9.104.400	60%	11,8090%	27.780.440	0	1.075.139	0	28.855.579	0
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	30,63	1,00	31,63	28,37	9.104.400	60%	11,8090%	27.780.440	0	1.075.139	0	28.855.579	0
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	30,63	1,00	31,63	28,37	9.104.400	60%	11,8090%	27.780.440	0	1.075.139	0	28.855.579	0
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	55,57	56,73	0,00	56,73	-1,17	4.046.400	60%	11,8090%	4.781.316	333.671	0	0	4.781.316	333.671 (*)
[illegible]UDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	58,40	60,37	0,00	60,37	-1,97	4.046.400	60%	11,8090%	5.591.651	562.474	0	0	5.591.651	562.474 (*)
FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	120,00	61,27	2,00	63,27	56,73	4.046.400	60%	11,8090%	24.693.731	0	955.679	0	25.649.410	0
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)													569.071.899	6.029.913	16.314.234	0	585.386.133	6.029.913
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)													5.900.037	165.884	245.037	0	6.145.074	165.884
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave													563.171.862	5.864.029	16.069.197	0	579.241.059	5.864.029

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

CONSORCIO INCONPAR INGSER

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 139/2015 - FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 62

ago-20

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2019) =	2.192.839
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2018) =	2.112.562
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades							Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	61,000	1,000	62,000	23,770	4.867.949	156.344.179	4.867.949	161.212.128
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	52,500	1,000	53,500	26,770	2.433.974	70.870.161	2.433.974	73.304.135
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	61,000	1,000	62,000	23,770	1.622.650	52.114.733	1.622.650	53.737.383
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	61,000	1,000	62,000	23,770	689.626	22.148.753	689.626	22.838.379
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)											301.477.826	9.614.199	311.092.025
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)											563.171.862	16.069.197	579.241.059
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)											864.649.688	25.683.396	890.333.084

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C