Abog. Hermina Aca de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION DE PLAZO POR LLUVIA Y MONTO DE CONTRATO "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840 LOTE III- FACEA"

PBS/LCO/003/2017
ADDENDA N° 001

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los diez días del mes de julio del año dos mil diecisiete; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta N° 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA COTRATANTE, representada por el Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda; por una parte; y por la otra, El CONTRATISTA, **Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira,** con CI N° 334.140 domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora N° 1377 C/ Paí Pérez de la ciudad de Asunción República del Paraguay, convienen en celebrar la Adenda N° 01 para la prosecución de la de la ejecución de la obra, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840, LOTE III- FACEA" Contrato PBS/LCO/003/2017, celebrado en fecha en fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete.----------

Que, según Resolución REC N° 123/2017 de fecha diez de julio del año dos mil diez y siete, se Autoriza Ampliar el Monto y el plazo del Contrato PBS/LCO/003/2017, vigente entre la UNI, y el Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira C.I. N° 334.140, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840, LOTE III- FACEA", a fin de ampliar el monto a Gs. 15.483.992 (guaraníes quince millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos noventa y dos) y el plazo de ejecución de la obra por 15 días, conforme al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 22 /2017 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 42/2017 de la Jefatura de Asuntos Legales, incorporándose modificaciones a los siguientes puntos.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 1 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2017	1	001	00	0	520	30	1	7	15.483.992

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(…) Que el plazo de ejecución de obra, es prorrogado por 15 días contados a partir del 11 de julio de 2017 (…)

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Secretaría General Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hilmina Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051)
(…)

FACEA – LOTE 3
OBRA: LCO 01/2017 Construcciones varias en Campus UNI - Ad referendum 2017
Lote III - FACEA
Planilla de Ampliación No. 1

It.	Código	Rubros	Cant.	Un.	P.Unitario	Total
1	72131601-008	**Revoque**				
1.1		Exterior a dos capas (grueso + fino) en escalera y rampa	m2	21.8498	40.000	873.992
2	72131601-009	**Piso**				
2.1		Zócalo de cerámica esmaltada h=10 cm	ml	30.00	25.000	750.000
2.2		Piso rodillado	m2	44.00	25.000	1.100.000
3	72131601-006	**Aislación**				
3.1		Aislación de losa con pintura impermeabilizante, manos necesarias (con material tipo recuplast)	m2	319.00	40.000	12.760.000
		TOTAL				15.483.992

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Ing. Rafael Ruiz López Moreira
C.I. N° 334.140
Contratista