NOTA DNC N° 4049 /2020
Asunción, 16 de marzo de 2020

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

ID	370254
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Contratación Directa
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	C.D.Nº 41_PERFORACIÓN DE POZO COMPAÑIA SAN BLAS
Entidad	Municipalidad de San Ignacio
UOC/UEP	UOC
Características Especiales	☐ Abastecimiento Simultaneo ☐ Ad Referéndum ☐ Agricultura Familiar ☐ Almuerzo/Cena Escolar Catering ☐ Almuerzo/Cena Escolar Cocinando en las Escuelas ☐ Compra Estratégica ☐ Contrato Abierto ☐ FONACIDE ☐ Merienda/Desayuno Escolar ☐ Plurianual ☐ Producción Nacional ☐ Urgencia Impostergable
Resultado de la Verificación	Difusión con Observaciones

Aspectos Observados

1. Conforme al Dictamen remitido se puede observar que el proceso corresponde a una prórroga y no a una ampliación de plazo, por lo que la máxima autoridad debió autorizar la prórroga a ser concedida y no la ampliación de plazo, además, la Convocante tuvo que ingresar los documentos por el módulo de prórrogas.
2. Verificamos que el plazo máximo de prórrogas a ser concedidas conforme a PBC asciende a 60 días, no obstante, la Convocante habla de un límite de 10 días, consultamos a la Convocante de donde obtuvo dicho límite.
3. Indicamos a la Convocante que no se verifica en las documentaciones la fecha del acta de inicio de obras a fin de corroborar que la presente modificación fue realizada dentro del plazo de ejecución.

Consideraciones Normativas

1. Resolución DNCP N 3136/2018.
2. Ley N 2051/03.

Verificador: lcerrano