ASU

XII Juegos Suramericanos ASU 2022 Asunción 2022

ODESUR ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Comité Olímpico Paraguayo, Medallistas Olímpicos 1, Bloque J
www.asu2022.org.py

Memo 148/2022

De: Andrea Sanz – Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Para: Nimia Aquino – Dirección General de Administración y Finanzas de la SND.
Fecha: 21-11-2022
Asunto: Remisión de Informe de Plazo de Finalización Contractual "Construcción de un Velódromo en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022" – Consorcio ATR.

En mi carácter de Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 me dirijo a Usted, con relación a la obra **"Construcción de un Velódromo en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022**", ID: 380967.

Al respecto corro traslado del memo 489/2022 recibido desde la Dirección de Escenarios Deportivos de ASU2022, donde se informa que se ha recalendarizado la fecha prevista de finalización del contrato resultando como fecha final el 23-11-2022, quedando a consideración de la máxima autoridad.

Sin otro particular, me despido saludando con mi mayor consideración y estima.

Muy Atentamente,

Andrea Sanz
Secretaria General
XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas
21 NOV. 2022
Mesa de Entrada Nº 6683
Hora: 14:10
Firma:

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
D. Asuntos Gab.
D. Gral. Dep.
D. Gral. Consult.
Aut. Interna
Sec. Gral.
Asesoría Jurídica
D. Intra.
D. Fin.
D. Adm.
D.G. Des. Pers.
UOC
UNAD
D.G. Operac.
D. Planificación
D. Rend. Clas.
Antecedp. y Tramit.
ASU 2022
Informática
Asesoría Técnica
Fecha: 21 / 11 / 22
Obs.:

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 706
Fecha: 22/11/22 Hora: 10:03
Firma: Katherine V.
Aclaración:

Memo Infraestructura 489-2022

De: Arq.–Clara Rodas – Coordinadora de Infraestructura de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 18-11-2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN: 13/2021 Contrato Nro. 03/2021- Construcción de un Velódromo – Juegos Asunción 2022 ID: 380.967 – Contratista: CONSORCIO ATR*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **Contrato Nro. 03/2021- Construcción de un Velódromo – Juegos Asunción 2022 ID: 380.967** cuya contratista es: **CONSORCIO ATR**, en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 16 de noviembre de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos. A la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma de ejecución de los trabajos, por lluvias en el periodo comprendido entre el 24/10/2022 hasta el 15/11/2022 en respuesta a la nota presentada por la contratista en la fecha mencionada.

Por lo expuesto, basado en la documentación presentada y analizada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 6 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 24/10/2022 y 15/11/2022.

Además de lo ya mencionado, se solicita la formalización de la suspensión de plazo del 01/10/22 al 23/10/22, debido a la realización de los XII Juegos Suramericanos, mediante el documento administrativo que corresponda. En resumen, considerando la suspensión de plazo de 23 días y la prórroga por 6 días de lluvia, se tienen 29 días de plazo de ejecución. Se anexan documentos respaldatorios.

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
Construcción de un Velódromo – Juegos Asunción 2022	CONSORCIO ATR	10 meses a partir del 11/08/2021	30/09/2022	**25/10/2022**

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
Construcción de un Velódromo – Juegos Asunción 2022	CONSORCIO ATR	10 meses a partir del 11/08/2022	25/10/2022	**23/11/2022**

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Clara Rodas
Coordinación de Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC / SND, para el proceso correspondiente. Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 21 NOV 2022	Cuenta con V°B°