43 (cuarenta y tres)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret-Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 3

LIBRO DE OBRA N° 000024

PARA : Fiscalización.

DE : Contratista

FECHA : 28 de Febrero 2022

ASUNTO :

En el presente se Detalla los días de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Febrero.

- Días de lluvias - 6 días
- Días de Humedad : 1 día
- Días no Laborables : 7 días
- Días Laborables : 22 días

Por lo Expuesto se concluye que los días no laborables del presente mes es de 7 días, a Tener en cuenta para la Aplicación de Formula de días de lluvias y consecuencias Expuestas en el P.B.C de la Obra.

OBSERVACIONES:

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra
Firma de la Fiscalización

Ing. Hernán Olivera
Representante Técnico
Firma de la Contratista

FECHA:

FECHA:

ORIGINAL - FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

42 (cuarenta y dos)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret-Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 3

LIBRO DE OBRA N° 000027

PARA : Fiscalización.

DE : Contratista

FECHA : 21 de Marzo del 2022

ASUNTO :

Por el presente se Detalla los días de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Marzo.

- Días de lluvias = 10 días
- Días de humedad = 2 días
- Días no Laborables = 13 días
- Días Laborables = 18 días

Por lo Expuesto se concluye que los días no laborables del presente mes es de 13 días, a tener en cuenta para la Aplicación de formula de días de lluvias y consecuencias Expuestas en el P.B.C de la Obra

OBSERVACIONES:

Ing. José Amancio González A.
Fiscal de Obra

Ing. Hernán Olivera
Representante Técnico

Firma de la Contratista

FECHA:

FECHA:

ORIGINAL - FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

no (warenta)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 3

LIBRO DE OBRA N° 000033

PARA : Fiscalizacion.

DE : Contratista.

FECHA : 31 de Mayo del 2022

ASUNTO :

Por el presente se Detalla los dias de lluvias y Sus consecuencias del presente mes de Mayo

- Dias de lluvias : 10 dias
- Dias de Humedad : 2 dias
- Dias no Laborables : 12 dias
- Dias Laborables : 19 dias

Por lo Expuesto se Concluye que los dias no Laborables del presente mes es de 12 dias, a Tener en cuenta para la Aplicacion de Formula de dias de lluvias y Sus consecuencias Expuestas en el P.B.C de la Obra.

OBSERVACIONES:

Ing. José Amancio González A.	Ing. Hernán Olivera Representante Técnico
Firma de la Fiscalización	Firma de la Contratista
FECHA:	FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

39 (treinta y nueve)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 3

LIBRO DE OBRA N° 000035

PARA : Fiscalizacion.

DE : Contratista.

FECHA : 30 de Abril del 2024

ASUNTO :

Por el presente se detalla los dias de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Abril.

- Dias de lluvias = 4 dias
- Dias de Humedad = 1 dias
- Dias no Laborables = 5 dias
- Dias Laborables = 4 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no laborables del presente mes es de 5 dias, a tener en cuenta para la Aplicacion de Formula de dias de lluvias y sus consecuencias Expuestas en el P.B.C de la Obra.

OBSERVACIONES:

Ing. José Amancio González A.
Firma de la Fiscalización

Ing. Hernán Olivera
Representante Técnico
Firma de la Contratista

FECHA:

FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

38 (treinta y ocho)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret-Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 3

LIBRO DE OBRA N° 000038

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 24 de Mayo del 2024

ASUNTO :

Por el presente se Detalla los dias de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Mayo

- Dias de lluvias : 12 dias
- Dias de Humedad : 5 dias
- Dias no laborables : 17 dias
- Dias Laborables : 7 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no laborables del Presente mes es de 17 dias, a tener en cuenta para la Aplicacion de Formula de dias de lluvias y sus Consecuencias Expuestas en el P.B.C de la Obra.

OBSERVACIONES:

Ing. José Amancio Gonzáles Firma de la Fiscalización	Ing. Hernán Olivera Representante Técnico Firma de la Contratista
FECHA:	FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

37 (treinta y siete.)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 3

LIBRO DE OBRA N° 000041

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 31 de Julio del 2024

ASUNTO :

Por el presente se Detalla los dias de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Julio.

- Dias de lluvias : 0 dias
- Dias de humedad : 0 dias
- Dias no Laborables : 0 dias
- Dias Laborables : 3 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no Laborables del presente mes es de 0 dias, a tener en cuenta para la Aplicacion de Formula de dias de lluvias y consecuencias Expuestas en el P.B.C. de la Obra.

OBSERVACIONES:

Ing. José Amancio González
Firma de la Fiscalización

Ing. Hernán Olivera
Representante Técnico
Firma de la Contratista

FECHA:

FECHA:

ORIGINAL - FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

36 (treinta y seis)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 3

LIBRO DE OBRA

N° 000044

PARA : Fiscalizacion.
DE : Contratista.
FECHA : 31 de Agosto del 2024
ASUNTO :

Por el presente se Detalla los dias de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Agosto.

- Dias de lluvias : 3 dias
- Dias de humedad : 2 dias
- Dias no laborables : 5 dias
- Dias laborables : 26 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no laborables del presente mes es de 5 dias, a tener en cuenta para la Aplicacion de Formula de dias de lluvias y Consecuencias Expuestas en el P.B.C. de la Obra

OBSERVACIONES:

Ing. José Amancio González Firma de la Fiscalización	Ing. Hernán Olivera Representante Técnico Firma de la Contratista
FECHA:	FECHA:

ORIGINAL - FISCALIZACIÓN (PLANOS)

35 (treinta y cinco)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret-Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 3

LIBRO DE OBRA N° 000047

PARA : Fiscalizacion
DE : Contratista
FECHA : 27 de Septiembre del 2024
ASUNTO :

Por el presente se detalla los dias de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Septiembre

- Dias de lluvias : 2 dias
- Dias de Humedad : 2 dias
- Dias no laborables : 4 dias
- Dias laborables : 23 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no laborables del presente mes es de 4 dias, a tener en cuenta para la Aplicacion de Formula de dias de lluvias y consecuencias Expuestas en el P.B.C. de la Obra.

OBSERVACIONES:

Ing. José Amancio Gomez Firma de la Fiscalización	Ing. Hernán Olivera Representante Técnico Firma de la Contratista
FECHA:	FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)