CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA - LOTE 1

Certificado de Trabajo Nº: 18 - Octubre/2023

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	May	17	9	2	H	H	B	B	B	8	H	B	B	46	7	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	20	67	H	H	H	B	8	9	17	14
	Jun	70	15	H	H	H	28	H	72	16	H	H	H	H	B	B	B	B	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		6	10	16	14
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	11	H	B	5	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	2	5	26
	Ago	B	B	B	B	13	45	25	H	H	H	B	B	B	B	35	80	45	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	12	H	B	B	7	7	14	17
	Sep	B	B	B	B	12	15	H	H	B	B	B	14	23	H	H	B	B	B	15	12	35	H	H	H	50	85	40	20	15	H		12	8	20	10
	Oct	B	B	B	16	20	60	H	H	11	21	12	H	H	H	B	B	28	H	25	95	H	H	B	B	B	25	H	H	40	65	90	13	10	23	8
	Nov	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	46	22	60	H	H	B	B	B	B	B	50	30	12	H	H	B	B	B	B	B		6	8	14	16
	Dic	11	35	44	12	H	H	B	B	40	22	H	H	B	10	12	H	B	15	45	21	H	H	B	B	B	B	B	12	B	B		12	7	19	11

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. FABIO DANIEL AMARILLA MATTO
INGENIERO RESIDENTE
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

ING. FRANCISCO MERELES SOMERS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

53 (cincuenta y tres)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	20	92	25	15	H	H	H	B	B	40	13	H	B	B	25	12	10	15	H	H	B	45	H	B	B	11	12	H	13	50	H	15	9	24	7
	Feb	B	15	10	H	B	B	B	B	B	B	B	18	15	40	85	H	20	H	H	B	25	H	25	H	B	B	40	35				11	6	17	11
	Mar	55	35	95	H	H	B	35	40	10	H	B	12	15	25	40	H	H	B	B	B	11	B	B	12	28	H	B	B	B	30	H	14	7	21	10
	Abr	H	H	B	12	40	16	H	H	B	B	B	B	25	12	13	H	16	22	H	B	B	B	B	15	45	12	H	B	B	B		11	7	18	12
	May	45	15	11	14	H	H	18	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	22	50	11	H	H	B	25	H	H	15	H	10	7	17	14
	Jun	B	B	B	12	11	H	B	B	B	12	10	H	15	20	12	H	H	B	B	B	40	15	12	H	H	H	B	B	B	B		10	7	17	13
	Jul	B	B	B	B	B	B	3	H	B	5	H	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	2	1	B	B	B	6	4	10	21
	Ago	B	B	B	B	B	B	19	25	26	H	H	H	B	B	B	B	B	50	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	6	10	21
	Sep	24	102	H	19	H	H	12	127	7	H	H	9	6	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		8	7	15	15
	Oct	B	B	9	4	H	B	18	14	H	H	B	B	B	B	B	B	6	4	7	H	B	B	9	18	H	B	24	39	H	13	H	12	7	19	12
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. FABIO DANIEL AMARILLA MATTO
INGENIERO RESIDENTE
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A

ING. FRANCISCO MERELES SOMERS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(52 (cincuenta y dos)