Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 065/2021 de fecha 27 de julio de 2021

RESOLUCIÓN C.A. N° 065-017/2021

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO N° 129/2020, SUSCRITO CON LA FIRMA WA CONSTRUCCIONES S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 65/2019 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/ N° 1553/2021, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 21 de julio de 2021, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/ N° 729/2021, de fecha 12 de julio de 2021, del Departamento de Contratos y Seguros de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 129/2020, suscrito con la firma WA Construcciones S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 65/2019 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 026-014/2020, de fecha 07 de abril de 2020, se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 65/2019 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS", formalizándose a través del Contrato N° 129/2020, en fecha 22 de abril de 2020;

Que, por Nota de fecha 01 de febrero de 2021, la firma WA Construcciones S.A., presentó una planilla de rubros que no fueron tenidos en cuenta en la planilla del Contrato N° 129/2020, y que eran necesarios para la buena terminación de la obra;

Que, por Nota Interna DMT/MAI/N° 04/2021, de fecha 01 de febrero de 2021, el Departamento de Mantenimiento Área Interior de la Dirección de Mantenimiento, solicitó la inclusión de ítems no contemplados en el Lote N° 3, del Contrato N° 129/2020, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 65/2019 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS", aduciendo que: *"el motivo obedece a la necesidad de seguir contando con el servicio de reparaciones varias en edificios administrativos y centros asistenciales. Es importante apuntar que la continuidad de dicho servicio es crucial para los Centros Asistenciales del Área Interior, especialmente los Hospitales Regionales que prestan servicio activo las 24 hs, atendiendo a que la pandemia del COVID-19, nos ha llevado a realizar trabajos de readecuación y remodelación de espacios en*

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Departamento Técnico de Contrataciones
2021-09-14 13:20:12.101769-04

los diferentes centros para la atención de pacientes con cuadro respiratorio. La atención al paciente asegurado, obliga a una confiabilidad absoluta en los aspectos citados, adhiriéndose a ello las exigencias que impone por sí misma la pandemia del COVID-19";

Que, por Memorando DOP/DCS/N° 099/2021, de fecha 09 de febrero de 2021, el Departamento de Contratos y Seguros de la Dirección Operativa de Contrataciones, solicitó a la Dirección Jurídica la emisión de un Dictamen a fin de proseguir con los trámites correspondientes;

Que, por Memorando de fecha 28 de junio de 2021, identificado como Expediente NOT-9904-2021-00003, la Unidad de Control y Verificación de Precios de la Dirección Operativa de Contrataciones, remitió un informe referente a los precios unitarios de los ítems no contemplados en el Contrato N° 129/2020, refiriendo cuanto sigue: *"En vista a que tanto el Art. 62° y el Art. 63° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", como así también la Resolución DNCP N° 1890/2020, no establecen un mecanismo ni procedimiento para el análisis de precios de ítems nuevos a incluir, esta Unidad verificó las planillas obrantes en el expediente, constatando que se visualizan en el expediente el presupuesto de la firma adjudicada y dos presupuestos remitidos por potenciales aferentes, de manera a contrastar los precios de mercado de acuerdo a la documentación recopilada y adjunta al expediente por parte del Administrador del referido Contrato"*;

Que, por Dictamen DIJ/DDC /N° 687/2021, de fecha 08 de julio de 2021, la Dirección Jurídica concluyó lo siguiente: "*Por tanto, en base a las normativas legales y reglamentarias citadas precedentemente, y al pedido efectuado por el Departamento de Mantenimiento Área Interior de la Dirección de Mantenimiento, resultaría jurídicamente viable la formalización de una Adenda modificatoria al Contrato N° 129/2020, suscrito con la firma WA Construcciones S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 65/2019 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS", para la inclusión de ítems no contemplados en el referido Contrato, considerando que cumple con los presupuestos establecidos tanto en el Art. 55° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", como en la Resolución DNCP N° 5695/2019..."*;

Que, las presentes modificaciones encuentran sustento legal en lo dispuesto en el Art. 55° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y la Resolución DNCP N° 5695/19, emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Departamento Técnico de Contrataciones
2021-09-14 13:20:12.101769-04

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 065/2021 de fecha 27 de julio de 2021

RESOLUCIÓN C.A. Nº 065-017/2021

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato Nº 129/2020, suscrito con la firma WA Construcciones S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 65/2019 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS", incluyendo nuevos ítems en el Lote N° 3: "CHACO", sin modificar el monto adjudicado, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 05 (cinco) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Establecer que las demás cláusulas del Contrato N° 129/2020, permanecen invariables.---

3°) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda resultante al mencionado Contrato, en los términos de la presente Resolución.----------

4°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de la Adenda resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

5°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

6°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------
SC/cs/jo.-

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Departamento Técnico de Contrataciones
Mjora
2021-09-14 13:20:12.101769-04

ÍTEMS NUEVOS A INCLUIR EN EL CONTRATO N° 129/2020

LOTE N° 3 - WA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRATO N° 129/2020						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
3.8	72131601-002	Provisión y colocacion de piedra triturada de tercera	Metros cúbicos	1	378.182	378.182
3.9	72131601-002	Provisión y colocacion de piedra triturada de cuarta especial	Metros cúbicos	1	378.182	378.182
3.10	72131601-002	Provisión y colocacion de piedra triturada de quinta	Metros cúbicos	1	378.182	378.182
8.2.27	72131601-005	De paredes-Laminado de poliester	Metros cuadrados	1	1.090.909	1.090.909
8.2.28	72131601-005	De pared tipo rocayeso ciega cementicio, para exteriores, incluye puertas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	640.000	640.000
8.2.29	72131601-005	De pared tipo rocayeso ciega cementicio, para exteriores	Metros cuadrados	1	640.000	640.000
8.2.30	72131601-005	De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislacion acustica, con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m	Metros cuadrados	1	465.455	465.455
9.18	72131601-007	Provision y colocacion de chapas termoacusticas - tipo sandwich, con aislacion de poliuretano. Espesor: 30 mm.	Metros cuadrados	1	872.727	872.727
9.19	72131601-007	Provision y colocacion de chapas termoacusticas - tipo sandwich, con aislacion de poliuretano. Espesor: 50 mm	Metros cuadrados	1	1.018.182	1.018.182
9.20	72131601-007	De tejas y tejuelitas recuperadas Planta baja	Metros cuadrados	1	916.364	916.364
9.21	72131601-007	De tejas y tejuelitas recuperadas Planta alta	Metros cuadrados	1	930.909	930.909
10.17	72131601-008	Revoque a dos capas interior con hidrófugo	Metros cuadrados	1	148.364	148.364
10.18	72131601-008	Revoque a dos capas exterior c/ hidrófugo incluye mochetas	Metros cuadrados	1	145.455	145.455
11.6	72102508-003	De PVC - Vinilico homogeneo termosoldable, en paredes h= 0,90 m	Metros cuadrados	1	1.024.000	1.024.000
13.29	72131601-009	De piso porcelanato masa unica mate 40x40 cm	Metros cuadrados	1	887.273	887.273
13.30	72131601-009	De piso porcelanato masa unica mate 45x45 cm	Metros cuadrados	1	916.364	916.364
14.16	72101607-005	Zocalos de 0,80 mts de aluminio con goma para puertas	Unidad	1	858.182	858.182
14.17	72101607-005	De porcelanato mate masa unica	Metro lineal	1	887.273	887.273
16.16	73121602-007	Ventana Fija Apersianada de Aluminio, fijación con tornillos . En ductos	Metros cuadrados	1	2.472.727	2.472.727
16.17	73121602-007	Reparacion de escaleras metalicas de acceso a reservorios y tanques de agua	Metro lineal	1	1.454.545	1.454.545
16.18	73121602-007	Escaleras de acero inoxidable de acceso a reservorios y tanques de agua	Metro lineal	1	1.454.545	1.454.545
16.19	73121602-007	Reparacion de puertas metalicas corta fuego (incluye cerraduras, barras antipanico, bisagras, pintura)	Unidad	1	6.109.091	6.109.091
16.20	73121602-007	Reparacion de porton metalico	Metros cuadrados	1	1.018.182	1.018.182
16.21	73121602-007	Provision y colocacion de estructura metalica para soporte de techos con chapas termoacusticas.	Metros cuadrados	1	1.018.182	1.018.182
16.22	73121602-007	Provision y colocacion de estructura metalica para soporte con chapas termoacusticos. Colocacion en vertical.	Metros cuadrados	1	1.018.182	1.018.182
16.23	73121602-007	Provisión y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color similar al existente	Metros cuadrados	1	2.036.364	2.036.364
16.24	73121602-007	Brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	4.538.182	4.538.182
16.25	73121602-007	Reparacion de cortinas metalicas. Incluye pintura antioxido y pintura de terminacion.	Metros cuadrados	1	1.454.545	1.454.545
16.26	73121602-007	Baranda de aluminio, con vidrio laminado crudo 4+4mm y pasamanos de acero inox	Metro lineal	1	4.072.727	4.072.727
16.27	73121602-007	Provisión y montaje de pilar de 0,40 x 0,30 m con ángulo de 1 1/2 x 3/16 y ziczac de ángulo 7/8" x 1/8"	Metro Lineal	1	1.687.273	1.687.273

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINEZ
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara
2021-09-14 13:20:12.101789-04

LOTE N° 3 - WA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRATO N° 129/2020						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
16.28	73121602-007	Provisión y montaje de viga de 1,00 x 0,30 m con ángulo de 1 1/2 x 3/16 y ziczac de ángulo 7/8" x 1/8"	Metro Lineal	1	2.763.636	2.763.636
16.29	73121602-007	Provisión y colocacion de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerrada.	Metros cuadrados	1	6.254.545	6.254.545
17.6.6	72131601-012	Pintura Interior/Exterior del tipo insecticida con microencapsulacion polimétrica	Metros cuadrados	1	276.364	276.364
18.11	72102508-003	Tubos de WPC de 100x50mm con estructura soporte	Unidad	1	349.091	349.091
18.12	72102508-003	Revestimiento de melamina tipo de simil madera e = 22mm	Mestros cuadrados	1	1.309.091	1.309.091
18.13	72102508-003	De vinilico homogeneo conductivos para quirofano, incluye zocalos e= 2 mm con juntas soldadas	Metros cuadrados	1	1.221.818	1.221.818
19.1.5	72102602-004	Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	7.272.727	7.272.727
19.2.5	72102602-004	De puerta corrediza (2 hojas corredizas) y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño. Con sensor de proximidad para apertura automática y cierre automático	Metros cuadrados	1	2.600.000	2.600.000
19.2.6	72102602-004	Sistema de automatización de puertas de blindex existentes, para apertura y cierre automático	Unidad	1	40.000.000	40.000.000
19.2.7	72102602-004	Provisión y montaje de freno hidráulico de piso para puertas blindex	Unidad	1	3.200.000	3.200.000
21.4	72102602-007	Provision y Colocacion de Mampara de Granito	Metros cuadrados	1	3.490.909	3.490.909
21.5		Provision y Colocacion de Tabique Cementicio Exterior	Metros cuadrados	1	640.000	640.000
23.4	72102508-999	Mesada de melamina tipo de simil madera de e = 22mm	Metros cuadrados	1	1.309.091	1.309.091
24.2.32	72102201-9998	De 48.000 BTU	Unidad	1	13.850.000	13.850.000
24.2.33	72102201-9998	De 36.000 BTU	Unidad	1	10.350.000	10.350.000
24.2.34	72102201-9998	Extencion de cañeria de cobre para instalacion de Acondicionadores de Aire desde 1/4" hasta 1/2". Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	276.364	276.364
24.2.35	72102201-9998	Extencion de cañeria de cobre para instalacion de Acondicionadores de Aire desde 5/8" hasta 3/4 . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	349.091	349.091
24.2.36	72102201-9998	Provisión e instalacion de Conductor electrico preensamblado 2 x 10 mm2	Metro lineal	1	19.782	19.782
24.2.37	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico preensamblado 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	26.182	26.182
24.2.38	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico preensamblado 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	41.891	41.891
24.2.39	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico preensamblado 4 x 16 mm2	Metro lineal	1	52.364	52.364
24.2.40	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico preensamblado 4x25 mm2	Unidad	1	87.273	87.273
24.2.41	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico preensamblado 4x35 mm2	Unidad	1	130.909	130.909
24.2.42	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico desnudo de cobre 16 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	46.545	46.545
24.2.43	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico desnudo de cobre 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	87.273	87.273
24.2.44	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico multifilar de 1 mm2	Metro lineal	1	4.364	4.364
24.2.45	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico multifilar de 2 mm2	Metro lineal	1	6.400	6.400
24.2.46	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico multifilar de 4 mm2	Metro lineal	1	10.182	10.182

Departamento Técnico de Contrataciones
Wiara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

LOTE N° 3 - WA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRATO N° 129/2020						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
24.2.47	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico multifilar de 6 mm2	Metro lineal	1	14.545	14.545
24.2.48	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico multifilar de 10 mm2	Metro lineal	1	29.091	29.091
24.2.49	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 2 x 1 mm2	Metro lineal	1	8.727	8.727
24.2.50	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 2 x 2 mm2	Metro lineal	1	14.545	14.545
24.2.51	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 2 x 4 mm2	Metro lineal	1	26.182	26.182
24.2.52	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 2 x 6 mm2	Metro lineal	1	34.909	34.909
24.2.53	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 3 x 1 mm2	Metro lineal	1	13.091	13.091
24.2.54	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 3 x 2 mm2	Metro lineal	1	21.818	21.818
24.2.55	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 3 x 4 mm2	Metro lineal	1	40.727	40.727
24.2.56	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 4 x 2 mm2	Metro lineal	1	29.091	29.091
24.2.57	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 4 x 4 mm2	Metro lineal	1	52.364	52.364
24.2.58	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 4 x 6 mm2	Metro lineal	1	72.727	72.727
24.2.59	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico TPR de 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	174.545	174.545
24.2.60	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico tipo cordon de 2 x 1 mm2	Metro lineal	1	8.727	8.727
24.2.61	72102201-9998	Provisión e instalación de conductor electrico tipo cordon de 2 x 2 mm2	Metro lineal	1	14.545	14.545
24.2.62	72102201-9998	Provision e instalacion de jabalina para puesta a tierra de 3/8" longitud 1,5 m	Unidad	1	116.364	116.364
24.3.5	72102201-9998	Provision e instalacion de jabalina para puesta a tierra de 1/2" longitud 1,5 m	Unidad	1	145.455	145.455
24.3.6	72102201-9998	Provision e instalacion de jabalina para puesta a tierra de 5/8" longitud 1,5 m	Unidad	1	203.636	203.636
24.5.23	72102201-9998	Artefactos con tubo LED de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1	1.018.182	1.018.182
24.5.24	72102201-9998	Artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	814.545	814.545
24.5.25	72102201-9998	Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1	247.273	247.273
24.5.26	72102201-9998	Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1	320.000	320.000
24.5.27	72102201-9998	Reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1	523.636	523.636
24.5.28	72102201-9998	Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1	727.273	727.273
24.5.29	72102201-9998	Lampara LED tipo bulbo de 45 w / E 40	Unidad	1	174.545	174.545
24.5.30	72102201-9998	Lampara bajo consumo de 105 W / E 40	Unidad	1	276.364	276.364
24.5.31	72102201-9998	Artefactos de luz tipo spot led de 10w circular de embutir, con luz cálida	unidad	1	523.636	523.636
24.5.32	72102201-9998	Artefactos de iluminación tipo cabezal para lampara dicroica	unidad	1	727.273	727.273
24.5.33	72102201-9998	Focos dicroico para artefectos tipo cabezal	unidad	1	101.818	101.818
24.5.34	72102201-9998	Artefactos de embutir en piso led de 1W luz cálida	unidad	1	727.273	727.273
24.5.35	72102201-9998	Cinta led de 30 luces luz cálida para interior con su transformador	Metro lineal	1	130.909	130.909

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Dpto. Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINEZ
Secretario del Consejo de Administración

2021-09-14 13:2[illegible].101769-04

LOTE N° 3 - WA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRATO N° 129/2020						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
24.5.36	72102201-9998	Artefactos tipo AP con lampara bajo consumo de 105 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	814.545	814.545
24.6.22	72102201-9998	Provisión e instalación de contactor monfasico de 16 a 50 A con bobina 24VCD o 220 V/50 Hz	Unidad	1	1.309.091	1.309.091
24.6.23	72102201-9998	Provisión e instalación de contactor trifasico de 16 a 50 A con bobina 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	1.309.091	1.309.091
24.6.24	72102201-9998	Provisión e instalación de relé térmico 1/5 A	Unidad	1	727.273	727.273
24.6.25	72102201-9998	Provisión e instalación de relé térmico 6/10 A	Unidad	1	727.273	727.273
24.6.26	72102201-9998	Provisión e instalación de relé térmico 11/15 A	Unidad	1	727.273	727.273
24.6.27	72102201-9998	Provisión e instalación de relé térmico 16/19 A	Unidad	1	727.273	727.273
24.6.28	72102201-9998	Provisión e instalación de relé falta de fase	Unidad	1	1.309.091	1.309.091
24.6.29	72102201-9998	Registro electrico de inspeccion con tapa de H°A° - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	1.018.182	1.018.182
24.6.30	72102201-9998	Registro electrico de inspeccion con tapa de H°A° - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	1.018.182	1.018.182
24.6.31	72102201-9998	Aisladores de porcelana para baja tensión	Unidad	1	87.273	87.273
24.7	72102201-9998	Boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	276.364	276.364
24.8.1	72102201-9998	Reparacion de bombas centrífugas desde 0.5 HP hasta 1 HP	Unidad	1	2.181.818	2.181.818
24.8.2	72102201-9998	Reparacion de bombas centrífugas desde 1.5 HP hasta 3 HP	Unidad	1	4.363.636	4.363.636
24.8.3	72102201-9998	Reparacion de bombas centrífugas desde 5 HP hasta 7.5 HP	Unidad	1	8.145.455	8.145.455
24.8.4	72102201-9998	Reparacion de bombas centrífugas desde 10 HP hasta 12.5 HP	Unidad	1	8.727.273	8.727.273
24.8.5	72102201-9998	Reparacion de motores hasta 15 HP	Unidad	1	10.181.818	10.181.818
24.8.6	72102201-9998	Reparacion de motobombas sumergibles de 3 HP	Unidad	1	13.090.909	13.090.909
24.8.7	72102201-9998	Reparacion de motobombas sumergibles de 7.5 HP	Unidad	1	20.363.636	20.363.636
25.2.39	72131601-011	Griferia automatica (tipo presmatic)	Unidad	1	864.000	864.000
25.2.40	72131601-011	Válvula automática cromada para migitorio, con todos sus accesorios.	Unidad	1	864.000	864.000
25.2.41	72131601-011	Griferias para lavatorios, lavaderos y piletas.	Unidad	1	864.000	864.000
25.2.42	72131601-011	Canilla automática cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fría.	Unidad	1	864.000	864.000
25.2.43	72131601-011	Canilla automática cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios – para agua fría.	Unidad	1	864.000	864.000
25.2.44	72131601-011	Canilla automática de pared, con todos sus accesorios - para agua fría.	Unidad	1	864.000	864.000
25.2.45	72131601-011	Grifería monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200
25.2.46	72131601-011	Grifería monocomando para mesada, con pico móvil, ducha extraíble y accesorios – para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINEZ
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

2021-09-14 13:5[illegible]12.101769-04

LOTE N° 3 - WA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRATO N° 129/2020						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
25.2.47	72131601-011	Pico hospitalario de mesa - cromado, con todos sus accesorios para uso con válvula pedal automática.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200
25.2.48	72131601-011	Grifería monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200
25.2.49	72131601-011	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200
25.2.50	72131601-011	Ducha higiénica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200
25.2.51	72131601-011	Ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con caño en hierro galvanizado de 1" de diámetro.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200
25.2.52	72131601-011	Mezclador de la línea clásica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200
25.4.1	72131601-011	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	2.016.000	2.016.000
25.4.2	72131601-011	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	2.592.000	2.592.000
25.4.3	72131601-011	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	3.974.400	3.974.400
25.4.4	72131601-011	Provision y colocacion de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	5.644.800	5.644.800
25.4.5	72131601-011	Provision y colocacion de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	8.640.000	8.640.000
25.4.6	72131601-011	Mantenimiento y reparaciòn de Reservorio Superior, aislaciòn, fisuras y limpieza	unidad	1	9.309.091	9.309.091
25.4.7	72131601-011	Mantenimiento y reparaciòn de Reservorio Inferior, aislaciòn, fisuras y limpieza	unidad	1	9.309.091	9.309.091
28.11	72102201-002	Alquiler de camión grúa	Hora	1	1.309.091	1.309.091

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
Jefe Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Departamento Técnico de Contrataciones
Viara