UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
ASUNTOS LEGALES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS

Abog. Hirmina Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA- AMPLIACION DE CONTRATO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2015 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL ALA ESTE DEL BLOQUE 7 Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO UNI CAMPUS - PLURIANUAL 2015-2016" – LOTE I."

PSB/LPN/25/2015

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los nueve días del mes diciembre del año dos mil diez y seis; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta N° 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA COTRATANTE, representada por el Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda; por una parte: y por la otra, la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC N° 80054285-1; domiciliado en Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio. de esta ciudad, (contratista), representado por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. N° 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. N° 3.196.480, convienen, Ampliar el Contrato PBS/LPN/25/2015, celebrado en fecha siete de octubre del año dos mil quince.----------

Que, según Resolución REC N° 236/2016 de fecha nueve de diciembre del año dos mil diez y seis, se Amplia el Contrato suscripto con la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC N° 80054285-1; representada por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. N° 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. N° 3.196.480, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/2015 "Construcción del Ala Este del Bloque 7 y Construcción de Estacionamiento UNI Campus" LOTE I. Plurianual 2015-2016" – **Lote I, ID 297.361** Adjudicada por Resolución REC/UOC N° 046/2015: por la suma de Gs. 2.098.964.320 (guaraníes dos mil noventa y ocho millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos veinte). Se incorporan las siguientes modificaciones al Contrato: ----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	1	1	0	0	520	10	1	7	80.625.134

6. **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS" (Art. 37 de la Ley N° 2051)**

6.1. Precio unitario y el importe total de la ampliación del contrato

Planilla de Ampliación de Contrato Nº 1 LPN 01/2015					
Item	Rubros	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
PLANTA BAJA					
1	INSTALACIÓN ELECTRICA				-
1.1	Provisión e instalación de Llaves TM de 3x80A	2,00	un	590.000	1.180.000
1.2	Provisión e instalación de Llaves TM de 3x50A	1,00	un	148.000	148.000

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285 - 1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

1.3	Provisión e instalación de Llaves TM de 1x25A	15,00	un	55.000	825.000
1.4	Provisión e instalación de Llaves TM de 1x10A	18,00	un	45.000	810.000
1.5	Preparación y armado de tableros electricos	6,00	un	500.000	3.000.000
1.6	Artefactos fluorescentes de 2x40 para baño primer piso	6,00	un	200.000	1.200.000
1.7	Provisión e instalación de equipos Led para iluminacion en oficinas de 60 x 60	59,00	un	383.500	22.626.500
1.8	Reflectores para patio	8,00	un	700.000	5.600.000
1.9	Provisión e instalación de Llaves de 1 punto y toma	24,00	un	33.280	798.720
1.10	Provisión e instalación de Tomas bajas dobles con puesta a tierra s/ esquema electrico	92,00	un	65.000	5.980.000
1.11	Provisión e instalación de Circuito para Aire Acondicionado	15,00	un	330.000	4.950.000
1.12	Cable de 2x6mm tipo taller para reflectores	100,00	ml	6.500	650.000
1.13	Provisión e instalación de Cable de 4mm2 (según esquema electrico)	1.700,00	ml	3.500	5.950.000
1.14	Provisión e instalación de Cable de 2 mm (según esquema electrico)	1.700,00	ml	2.400	4.080.000
1.15	Provisión e Instalación Cable Verde - Amarillo para conexión a tierra	900,00	ml	2.500	2.250.000
1.16	Provisión e Instalación Cable Verde - Amarillo para conexión a tierra desde tableros	40,00	ml	3.500	140.000
1.17	Provisión e instalación de Cable NNY 4x35mm (según esquema electrico) del hall a la este incluyen accesorios	50,00	ml	92.000	4.600.000
1.18	Provisión e instalación de Cable de 25mm del tablero principal al seccional incluyen accesorios	35,00	ml	25.000	875.000
1.19	Provisión e instalación de Puesta a tierra con tres jabalinas de cobre de 2 mts de long. con accesorios de sujeción	1,00	un	110.000	110.000
1.20	Provisión e instalación deCable de 31 pares (Según esquema de telefonia)	150,00	ml	36.000	5.400.000
1.21	Rat 9 U para internet	1,00	un	1.040.000	1.040.000
1.22	Switch de 24	3,00	un	780.000	2.340.000
1.23	Cable canal 100 x 50	4,00	ml	5.500	22.000
1.24	Cable UTP Cat 6 para exterior (conexión desde informática)	150,00	ml	5.850	877.500
1.25	Cable UTP Cat 5 para instalar artefacto de WIFI	50,00	ml	4.500	225.000
1.26	Fichas de rj 11.	20,00	un	5.000	100.000
1.27	Fichas de rj 45	49,00	un	8.000	392.000
Subtotal					76.169.720

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECTOR Encarnación - Paraguay

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285 - 1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

2	ILUMINACION EXTERIOR				
2.1	Provisión e instalación de Llaves TM de 1x16A	2,00	un	50.000	100.000
2.2	Registro de 20m.x20m. de mampostería de ladrillos comúnes con revoques hidrofugos y tapa metálica con pasador, profundidad 20 cm. Para reflectores	8,00	un	293.177	2.345.414
2.3	Ductos electricos 50mm con colchon de arena desde tablero general interconectando todos los registro s/ esquema electrico	67,00	ml	30.000	2.010.000
Subtotal					4.455.414
Total					80.625.134

Total Gs. 80.625.134 (ochenta millones seiscientos veinticinco mil ciento veinte cuatro)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art.37 de la Ley N° 2051).

(…) El plazo de ejecución del contrato ampliado será de 08 (ocho) días contados desde la firma de la adenda.----------

Las demás cláusulas del Contrato LPN N° 01/2015 lote I, siguen vigentes.----------

En prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Nestor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros
C.I. N° 3.219.945
Contratista

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285 - 1

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. N° 3.196.480
Contratista

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.