ConstruSur
Constructora del Sur
TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL CABALLERO – CEL.: 0981 508853 – ITÁ – PARAGUAY

Itá, 15 de septiembre de 2020.

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar, Gobernador
Gobierno Departamental de Cordillera
Presente

Ref.: Contrato N° 94/2019LPN N° 05/2019 "CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE N° 4" ID Nº 369.403 – Solicitud de prórroga de plazo de ejecución.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con motivo de referencia a fin de solicitar prórroga de plazo de ejecución de Obra. Considerando las previsiones dispuestas según CGC 23.1 -Prórroga de los Plazos de Ejecución.

Para el efecto Adjuntamos los informes de la Dirección de meteorología e Hidrología emitido por la DINAC.

Sin otro motivo en particular y esperando una respuesta favorable me despido atentamente.

Ing. Patricia Cantero
ConstruSur - Constructora del Sur

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
2	0,0	0,0	0,0	2,4	2	0,0	0,2	0,0	0,0			
3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0			
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0			
5	0,0	0,8	0,0	0,0	19,6	23,3	0,0	0,0	0,0			
6	35,0	0,0	0,0	46,8	0,4	0,0	3,0	0,0	0,0			
7	0,0	4,4	0,0	0,2	0,0	0,2	36,6	0,0	0,0			
8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0			
9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0			
10	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0			
11	2,8	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
12	3,1	2,6	0,0	0,0	26,2	0,0	1,0	3,3	0,0			
13	5,4	0,0	0,0	13,9	0,6	0,8	0,2	0,0	0,0			
14	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8			
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4				
16	0,1	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
18	0,0	10,8	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2				
19	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21	0,1	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0				
22	1,8	0,0	0,0	0,0	51,2	0,0	0,0	0,0				
23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0				
24	0,0	1,4	0,0	0,0	0,2	0,0	2,2	0,0				
25	0,0	22,8	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0				
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
27	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
28	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0				
29	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0				
30	0,3		0,4	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0				
31	0,9		0,0		0,0		0,0	0,0				
Total	67	50,6	50,7	63,7	131,7	86,1	43,2	3,9	0,8			
Máx. 24h	35	22,8	22,0	46,8	51,2	41,4	36,6	3,3	0			
Día Máx.	6	25	18	6	22	4	7	12	14			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

OBS: Los datos en negrita corresponden a la estación meteorológica de San Bernardino – Dpto. de Cordillera, esto corresponde a que la estación meteorológica de Caacupé estaba fuera de funcionamiento.

Lic. Eduardo José Mingo Vega
Subdirector de Meteorología
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438 1992
Asunción - Paraguay