Concret - MIX S.A.

Obras Eléctricas y Electromecánicas
de Generación, Transformación y Transmisión
Obras de Ingeniería Civil
Obras de Ingeniería Vial

Avda. Gral. José G. Artigas
No.1921; 5to. Piso Teléfono y
Fax.: (595)21-293317 R.A.
Asunción, Paraguay

NOTA LIC ADM 1278-062-20

Asunción, 30 de setiembre de 2020.

Señores
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Ing. Félix Sosa. Presidente
Presente

CC.: Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión (GT/DLT).

Referencia: ***Licitación Pública Internacional ANDE N° 1278/2017 "Construcción e Interconexión de la Subestación Buey Rodeo". Contrato No 7170/2018. Lotes 1 y 2***

Asunto: Reajustes LT 220KV. Lote 1

Nos dirigimos a Usted, con el fin de presentarle la Proforma correspondiente a Reajustes de los Certificados de Obras No. 1 al 14, según indicaciones de la Administración de Contratos de la Obra de Referencia. Notar detalle a continuación:

1-	Reajuste Certificado No 1-junio-19	78.678.767
2-	Reajuste Certificado No 2-julio-19	12.207.499
3-	Reajuste Certificado No 3-agosto-19	27.549.005
4-	Reajuste Certificado No 4-setiembre-19	29.882.557
5-	Reajuste Certificado No 5-octubre-19	41.993.302
6-	Reajuste Certificado No 6-noviembre-19	46.688.251
7-	Reajuste Certificado No 7-diciembre-19	51.887.996
8-	Reajuste Certificado No 8-enero-20	66.732.109
9-	Reajuste Certificado No 9-febrero-20	68.410.285
10-	Reajuste Certificado No 10-marzo-20	40.586.481
11-	Reajuste Certificado No 11-abril-20	20.369.478
12-	Reajuste Certificado No 12mayo-20	17.362.001
13-	Reajuste Certificado No 13-junio-20	11.488.878
14-	Reajuste Certificado No 14-julio-20	10.645.365

Sin otro particular lo saludamos con la mayor estima

Representante Legal
CONCRET MIX S.A.

Obs.: todos los documentos originales y respaldatorios de los reajustes serán entregados a la Administración de contratos.

ANDE - Mesa de Entrada

Exp. SG/DSME/ 10263 Hora 10:30

Fecha: 5.10.20 Encargado Jamie

Pásese a:

GT ☑	GC ☐	GF ☐	SG ☐	AL ☐
GP ☐	AI ☐	DCP ☐	DRH ☐	DD ☐
DP ☐	DTE ☐	DSA ☐	DR ☐	

Obs.

Fecha: 06 OCT 2020 Firma:

MA. ESTELA ... DE GODOY
Secretaria General

Concret - Mix S.A.

Obras Eléctricas y Electromecánicas
de Generación, Transformación y Transmisión
Obras de Ingeniería Civil
Obras de Ingeniería Vial

Avda. Gral. José G. Artigas
No.1921; 5to. Piso Teléfono y
Fax.: (595)21-293317 R.A.
Asunción, Paraguay

NOTA LIC ADM 1278-063-20

Asunción, 30 de setiembre de 2020.

Señores
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Ing. Félix Sosa. Presidente
Presente

CC.: Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión (GT/DLT).

Referencia: ***Licitación Pública Internacional ANDE N° 1278/2017 "Construcción e Interconexión de la Subestación Buey Rodeo". Contrato No 7170/2018. Lotes 1 y 2***

Asunto: Reajustes LT 66KV. Lote 2

Nos dirigimos a Usted, con el fin de presentarle la Proforma correspondiente a Reajustes de los Certificados de Obras No. 1 al 16, según indicaciones de la Administración de Contratos de la Obra de Referencia. Notar detalle a continuación:

1-	Reajuste Certificado No 1-abril-19	67.089.402
2-	Reajuste Certificado No 2-mayo-19	130.826.166
3-	Reajuste Certificado No 3-junio-19	30.694.817
4-	Reajuste Certificado No 4-julio-19	51.192.842
5-	Reajuste Certificado No 5-agosto-19	70.810.317
6-	Reajuste Certificado No 6-setiembre-19	49.590.059
7-	Reajuste Certificado No 7-octubre-19	67.089.829
8-	Reajuste Certificado No 8-noviembre-19	43.626.589
9-	Reajuste Certificado No 9-diciembre-19	29.218.391
10-	Reajuste Certificado No 10-enero-20	48.016.428
11-	Reajuste Certificado No 11-febrero-20	21.010.269
12-	Reajuste Certificado No 12-marzo-20	14.766.094
13-	Reajuste Certificado No 13-abril-20	3.955.186
14-	Reajuste Certificado No 14-mayo-20	1.624.684
15-	Reajuste Certificado No 15-junio-20	37.868.639
16-	Reajuste Certificado No 16-julio-20	36.855.442

Sin otro particular lo saludamos con la mayor estima.

Representante Legal
CONCRET MIX S.A.

Obs.: todos los documentos originales y respaldatorios de los reajustes serán entregados a la Administración de contratos.

ANDE - Mesa de Entrada

Exp. SG/DSME/ 10262 Hora 11:21'

Fecha: 5.10.20 Encargado Jaime

Pasese a:

GT ☑	GC ☐	GF ☐	SG ☐	AL ☐
GP ☐	AI ☐	DCP ☐	DRH ☐	DD ☐
DP ☐	DTE ☐	DSA ☐	DR ☐	

Obs.:

Fecha: 06 OCT 2020 Firma:

ANA MARIA ESTIGARRIBIA DE GODOY
Secretaria General