RESUMEN DE CERTIFICACION

may-19

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	8.326.007.727	131.267.840	8.457.275.567
Gastos reembolsables	4.375.343.402	77.643.152	4.452.986.554
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	12.701.351.129	208.910.992	12.910.262.121
IVA 10%	1.270.135.110	20.891.099	1.291.026.209
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	13.971.486.239	229.802.091	14.201.288.330
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	13.971.486.239	229.802.091	14.201.288.330
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	1.397.148.625	22.980.209	1.420.128.834
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	12.574.337.614	206.821.882	12.781.159.496
REAJUSTE	503.287.655	19.750.944	523.038.599
IVA 10%	50.328.767	1.975.094	52.303.861
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	553.616.422	21.726.038	575.342.460
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	13.127.954.036	228.547.920	13.356.501.956

RUBRO	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	5.793.605.848	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	3.211.448.229	
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	9.005.054.077	Monto Contrato (IVA INCL.)
IVA 10%	2.045.454.545	2.091.442.883	2.191.531.620	900.505.411	Gs. 22.500.000.000.-
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	9.905.559.488	Monto CM N° 1
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0	0	Gs. 23.005.871.708.-
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	829.871.166	Monto CM N° 2
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	20.755.871.708	21.856.847.818	9.075.688.322	Gs. 24.106.847.818.-

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 47

may-19

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	14.201.288.330
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	13.971.486.239
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**229.802.091**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	575.342.460
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	553.616.422
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**21.726.038**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	229.802.091
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**229.802.091**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	22.980.209
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**206.821.882**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	21.726.038
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**228.547.920**

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 47

may-19

RUBRO	PRECIO TOTAL						
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	12.701.351.129	208.910.992	12.910.262.121	9.005.054.077
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	2.191.531.620	1.270.135.110	20.891.099	1.291.026.209	900.505.411
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	13.971.486.239	229.802.091	14.201.288.330	9.905.559.488
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)				0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	13.971.486.239	229.802.091	14.201.288.330	9.905.559.488
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0		503.287.655	19.750.944	523.038.599	
IVA 10%	0	0		50.328.767	1.975.094	52.303.861	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0		553.616.422	21.726.038	575.342.460	

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 47

may-19

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR						
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL						
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	8.326.007.727	131.267.840	8.457.275.567	5.793.605.848
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	4.375.343.402	77.643.152	4.452.986.554	3.211.448.229
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	12.701.351.129	208.910.992	12.910.262.121	9.005.054.077

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 47

may-19

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación							Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL									
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																				
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	1,80	0,80	0,00	0,80	1,00	40.464.000	64.742.400	72.835.200	72.835.200	32.371.200	0	0	0	32.371.200	0	40.464.000
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,177	8,520	7,16	0,03	7,19	1,33	50.580.000	404.640.000	413.592.660	430.941.600	362.040.400	0	1.686.000	0	363.726.400	0	67.215.200
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	13,377	13,720	5,67	0,18	5,85	7,87	50.580.000	667.656.000	676.608.660	693.957.600	286.822.320	0	9.104.400	0	295.926.720	0	398.030.880
Personal Local																0				
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,408	34,780	17,49	0,40	17,89	16,89	50.580.000	1.653.966.000	1.689.776.640	1.759.172.400	884.644.200	0	20.232.000	0	904.876.200	0	854.296.200
		Campo	12,90	13,1655	13,680	6,90	0,15	7,05	6,63	50.580.000	652.482.000	665.910.990	691.934.400	349.002.000	0	7.587.000	0	356.589.000	0	335.345.400
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	8,920	4,60	0,10	4,70	4,22	44.510.400	373.887.360	381.765.701	397.032.768	204.747.840	0	4.451.040	0	209.198.880	0	187.833.888
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	91,200	46,00	1,00	47,00	44,20	40.464.000	3.479.904.000	3.551.525.280	3.690.316.800	1.861.344.000	0	40.464.000	0	1.901.808.000	0	1.788.508.800
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	8,5770	8,920	4,60	0,10	4,70	4,22	40.464.000	339.897.600	347.059.728	360.938.880	186.134.400	0	4.046.400	0	190.180.800	0	170.758.080
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,500	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	0	101.160.000	101.160.000	101.160.000	0	0	0	101.160.000	0	0
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	25,77	29,200	30,00	0,00	30,00	-0,80	29.336.400	704.073.600	755.999.028	856.622.880	856.622.880	23.469.120	0	0	856.622.880	23.469.120	0 (*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,600	24,00	0,50	24,50	20,10	20.232.000	849.744.000	867.649.320	902.347.200	485.568.000	0	10.116.000	0	495.684.000	0	406.663.200
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	49,54	56,400	58,37	0,00	58,37	-1,97	9.104.400	437.011.200	451.031.976	513.488.160	513.488.160	17.905.320	0	0	513.488.160	17.905.320	0 (*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	82,900	84,37	0,00	84,37	-1,47	9.104.400	655.516.800	694.756.764	754.754.760	754.754.760	13.353.120	0	0	754.754.760	13.353.120	0 (*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	50,54	57,400	59,37	0,00	59,37	-1,97	9.104.400	437.011.200	460.136.376	522.592.560	522.592.560	17.905.320	0	0	522.592.560	17.905.320	0 (*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,000	15,63	1,00	16,63	43,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	142.332.120	0	9.104.400	0	151.436.520	0	394.827.480
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,000	15,63	1,00	16,63	43,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	142.332.120	0	9.104.400	0	151.436.520	0	394.827.480
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,000	15,63	1,00	16,63	43,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	142.332.120	0	9.104.400	0	151.436.520	0	394.827.480
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	55,567	56,73	0,00	56,73	-1,17	4.046.400	194.227.200	208.551.456	224.845.095	224.845.095	4.720.800	0	0	224.845.095	4.720.800	0 (*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	58,400	60,37	0,00	60,37	-1,97	4.046.400	194.227.200	208.551.456	236.309.760	236.309.760	7.957.920	0	0	236.309.760	7.957.920	0 (*)
FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	120,000	31,27	2,00	33,27	86,73	4.046.400	485.568.000	485.568.000	485.568.000	126.517.440	0	8.092.800	0	134.610.240	0	350.957.760
Precios Totales (SIN IVA)											13.233.346.560	13.671.271.235	14.333.610.063	8.415.961.375	85.311.600	133.092.840	0	8.549.054.215	85.311.600	5.784.555.848
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)											-	72.666.263	82.728.648	89.953.648	2.346.912	1.825.000	0	91.778.648	2.346.912	-9.050.000
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave											13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	8.326.007.727	82.964.688	131.267.840	0	8.457.275.567	82.964.688	5.793.605.848

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

011 - (ONCE)

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 47

may-19

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades							Precio Unitario	PRECIO TOTAL						
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**																
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	1,060548	0,536	0,012	0,547	0,513	220.000.000	220.000.000	224.534.084	233.320.473	117.834.980	2.561.630	120.396.610	112.923.863
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	1,088845	0,725	0,009	0,734	0,355	508.000.000	508.000.000	523.031.000	553.133.360	368.293.360	4.500.000	372.793.360	180.340.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	1,00	1,00	0,133	0,000	0,133	0,867	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	21.334.934	0	21.334.934	138.665.066
3.	**Otros gastos de viaje**																
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,396	0,013	0,408	0,654	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	49.863.336	1.586.408	51.449.744	82.350.256
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,628	0,012	0,640	0,422	168.000.000	168.000.000	171.540.000	178.400.000	105.483.813	2.000.000	107.483.813	70.916.187
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**																
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	122,40	80,367	1,000	81,367	41,033	4.500.000	486.000.000	501.930.000	550.800.000	361.650.000	4.500.000	366.150.000	184.650.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	1,023519	1,087037	0,815	0,009	0,824	0,263	270.000.000	270.000.000	276.350.000	293.500.000	220.000.000	2.500.000	222.500.000	71.000.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,548	0,012	0,560	0,502	420.000.000	420.000.000	428.850.000	446.000.000	230.000.000	5.000.000	235.000.000	211.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
7.	**Flete de efectos personales**																
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,039	0,000	1,039	0,023	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.619.048	10.390.714	0	10.390.714	228.334
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**																
10.	**Subcontratos**																
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,048	0,009	1,057	0,076	300.000.000	300.000.000	309.833.333	339.999.999	314.377.886	2.742.000	317.119.886	22.880.113
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**																
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,548	0,012	0,560	0,502	210.000.000	210.000.000	214.425.000	223.000.000	115.000.000	2.500.000	117.500.000	105.500.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,017	0,017	1,034	0,028	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	128.100.000	2.200.000	130.300.000	3.500.000
13.	**Seguros**																
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.300.000	0	22.300.000	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	1,133333	0,931	0,000	0,931	0,202	54.000.000	54.000.000	55.770.000	61.200.000	50.299.000	0	50.299.000	10.901.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,932	0,000	0,932	0,130	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	19.568.000	0	19.568.000	2.732.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**																
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	46,000	1,000	47,000	42,200	24.077.526	2.022.512.184	2.065.129.405	2.147.715.319	1.107.566.196	24.077.526	1.131.643.722	1.016.071.597
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	40,500	1,000	41,500	42,200	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	1.007.644.463	487.569.902	12.038.763	499.608.665	508.035.798
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	46,000	1,000	47,000	42,200	8.025.842	674.170.728	688.376.468	715.905.106	369.188.732	8.025.842	377.214.574	338.690.532
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	46,000	1,000	47,000	42,200	3.410.983	286.522.559	292.560.012	304.259.684	156.905.218	3.410.983	160.316.201	143.943.483
	Precios Totales (SIN IVA)										7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	4.375.343.402	77.643.152	4.452.986.554	3.211.448.229

012-1(DOCE)

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE

CERTIFICADO No. 47

may-19

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123	X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507	B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA	
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055	PARA:	
		B ≤ 2 x Sn X = 100 %	B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

A_n : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

b) 3,9% (01/07/2017)

c) 3,5% (01°07/2018)

PARA X = 100 %			PARA X = 60 %		
V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200	4,6200%
V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681	7,068108%
V = 111,9003+111,9003 x 3,5% x 100% =	115,8168	15,8168%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	109,3165	9,31650%

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación							Tarifa persona mes	REAJUSTE							
						Certificada					COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PEND. ANTERIOR	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)
			Oferta	CM 1	CM 2	Anterior	Presente	Acum.	Saldo	Guaraníes (Gs.)	X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																		
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	1,80	0,80	0,00	0,80	1,00	40.464.000	60%	9,316500%	945.895	0	0	0	945.895	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,18	8,52	7,16	0,03	7,19	1,33	50.580.000	60%	9,316500%	6.153.948	0	157.076	0	6.311.024	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	13,38	13,72	5,67	0,18	5,85	7,87	50.580.000	60%	9,316500%	15.375.577	0	848.211	0	16.223.788	0
Personal Local																		
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,41	34,78	17,49	0,40	17,89	16,89	50.580.000	60%	9,316500%	47.522.322	0	1.884.914	0	49.407.236	0
		Campo	12,90	13,17	13,68	6,90	0,15	7,05	6,63	50.580.000	60%	9,316500%	15.957.147	0	706.843	0	16.663.990	0
C[illegible]RCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,58	8,92	4,60	0,10	4,70	4,22	44.510.400	60%	9,316500%	9.361.524	0	414.681	0	9.776.205	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	91,20	46,00	1,00	47,00	44,20	40.464.000	60%	9,316500%	85.104.817	0	3.769.829	0	88.874.646	0
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	8,58	8,92	4,60	0,10	4,70	4,22	40.464.000	60%	9,316500%	8.510.486	0	376.983	0	8.887.469	0
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	7.150.100	0	0	0	7.150.100	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	25,77	29,20	30,00	0,00	30,00	-0,80	29.336.400	60%	9,316500%	20.269.742	1.658.820	0	0	20.269.742	1.658.820 (*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,60	24,00	0,50	24,50	20,10	20.232.000	60%	9,316500%	21.743.562	0	942.457	0	22.686.019	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	49,54	56,40	58,37	0,00	58,37	-1,97	9.104.400	60%	9,316500%	12.581.223	1.265.567	0	0	12.581.223	1.265.567 (*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	82,90	84,37	0,00	84,37	-1,47	9.104.400	60%	9,316500%	16.490.845	943.813	0	0	16.490.845	943.813 (*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	50,54	57,40	59,37	0,00	59,37	-1,97	9.104.400	60%	9,316500%	12.581.222	1.265.568	0	0	12.581.222	1.265.568 (*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	15,63	1,00	16,63	43,37	9.104.400	60%	9,316500%	12.107.211	0	848.211	0	12.955.422	0
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	15,63	1,00	16,63	43,37	9.104.400	60%	9,316500%	12.107.211	0	848.211	0	12.955.422	0
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	15,63	1,00	16,63	43,37	9.104.400	60%	9,316500%	12.107.211	0	848.211	0	12.955.422	0
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	55,57	56,73	0,00	56,73	-1,17	4.046.400	60%	9,316500%	4.781.316	333.671	0	0	4.781.316	333.671 (*)
[illegible]UDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	58,40	60,37	0,00	60,37	-1,97	4.046.400	60%	9,316500%	5.591.651	562.474	0	0	5.591.651	562.474 (*)
FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	120,00	31,27	2,00	33,27	86,73	4.046.400	60%	9,316500%	10.761.972	0	753.966	0	11.515.938	0
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)													337.204.982	6.029.913	12.399.593	0	349.604.575	6.029.913
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)													2.669.734	165.884	170.026	0	2.839.760	165.884
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave													334.535.248	5.864.029	12.229.567	0	346.764.815	5.864.029

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

(**) PAGO PENDIENTE POR APROBACION DEL CONVENIO N° 2

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 47

may-19

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2018) =	2.112.562
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades							Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificadas				Guaranies (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	46,000	1,000	47,000	38,770	3.808.292	85.444.258	3.808.292	89.252.550
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	40,500	1,000	41,500	38,770	1.904.146	42.722.129	1.904.146	44.626.275
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	46,000	1,000	47,000	38,770	1.269.431	28.481.421	1.269.431	29.750.852
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	46,000	1,000	47,000	38,770	539.508	12.104.599	539.508	12.644.107
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)											168.752.407	7.521.377	176.273.784
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)											334.535.248	12.229.567	346.764.815
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)											503.287.655	19.750.944	523.038.599

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C