A Departamento de Programación de Contrataciones Públicas:

En relación a los aspectos Observados en la Nota DNC N° 23108/2021 en los siguientes Ítem:

1. El Dictamen técnico remitido ya cuenta con los ajustes solicitado, firma del área responsable de su emisión.-

6. El alcance del Contrato indican 600 días contados a partir de la orden de inicio del Contrato, conforme indicado la cláusula CGC 21.1 de la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato. Como así también expresa que: …*La Orden de Ejecución para el inicio efectivo de la etapa constructiva del presente contrato será emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las siguientes condiciones:*

a) Disponibilidad de Permisos Municipales o autorización municipal para la ejecución de la Obra; o una Constancia Municipal de exoneración de la aprobación de Planos que será gestionada por el Contratista.
b) Disponibilidad de la Licencia Ambiental, expedida por la SEAM, la cual será gestionada por la Convocante, conforme a los términos y alcance de las Especificaciones Técnicas Ambientales.
c) La entrega al Contratista del Anticipo por Obras, cuando fuere previsto en estas CEC, conforme a lo estipulado en la cláusula CGC 15.4.1

El inicio de las obras estará supeditado a la obtención de los literales puntos a) y b) precedentes.

7. Se anexa Libro de Obra 0003398 de fecha 30 de diciembre de 2020 por el cual se da inicio a la orden de Ejecución de la Etapa constructiva del Contrato.-

Atentamente,

Ing. JUAN MANUEL PALMIERI
Jefe GT/DLT

BRF/ra

Dpto. de Programación De Contrataciones Públicas
Fecha: 2 FEB 2022 Hora: 14:50
DCP/PCP1 ☐ DCP/PCP2 ☐
SECRETARÍA ☐

ANDE

Nº 0003398

LICITACIÓN Nº: 1484/2019

CONTRATO Nº 7896/2019 LOTE Nº:

LUGAR Y FECHA: Asunción, 30 de diciembre de 2020

DESCRIPCION DE LA OBRA: Construcción de la L.T. 2x220 kV Villa Hayes - Parque Caballero - Pto. Botánico

DE: Fiscalización

A: Contratista

REFERENCIA: Orden de Ejecución de la Etapa Constructiva del Contrato.

Atendiendo a la cláusula CGC 21.1 de la Sección IV "Condiciones Especiales del Contrato" se otorga la Orden de Ejecución para el Inicio Efectivo de la Etapa Constructiva del Contrato vinculante"

Atentamente,

Ing. Juan M. Balaiski
ANDE - GT/DLT

Obs. se están desarrollando conversaciones con la Municipalidad de Asunción al respecto del tramo subterráneo.

Ing. Alejandro Aguirre Oviedo

ORIGINAL: Libro de Obras 1a. Copia: Contratista 2a. Copia: Unidad Administrativa

UOC - ANDE FOJA 41 DCP/DVN

Sección III.
Alcance de las Obras

1. Descripción de las obras

La presente licitación contempla el proyecto, ingeniería de detalles, suministro de bienes (equipos y materiales) y la ejecución de obras y puesta en servicio para:

- Lote N° 1: Ampliación de la SE Parque Caballero y SE Puerto Botánico
- Lote N° 2: LT 2 x 220 kV Villa Hayes – Puerto Botánico – Parque Caballero.

2. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos

Plazos de ejecución

- **Primera Etapa:**

  Aprobación del Workstatement: Treinta (30) días contados a partir del día de la firma del Contrato, conforme indicado la cláusula CGC 21.1 de la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato.

- **Segunda Etapa:**

  Presentación de documentación y planos requeridos para aprobación municipal: Cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día de la firma del Contrato, conforme indicado la cláusula CGC 21.1 de la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato.

- **Tercera Etapa:**

  Culminación de la ingeniería de detalle y proyecto ejecutivo de la totalidad de los suministros y obras: Ciento ochenta (180) días contados a partir de la orden de inicio del contrato, conforme indicado la cláusula CGC 21.1 de la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato.

- **Cuarta Etapa:**

  Suministros, construcción y puesta en servicio de las instalaciones: Seiscientos (600) días contados a partir de la orden de inicio del contrato, conforme indicado la cláusula CGC 21.1 de la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato.

Localidad

Distrito de Asunción y Departamento de Presidente Hayes

3. Especificaciones Técnicas

Lote N°1

Especificaciones Técnicas Generales – Objeto y Alcance.
Especificaciones Técnicas de Proyecto y Obras para Subestaciones.
Especificaciones Técnicas de Suministros para Subestaciones: Equipos y Materiales.
Especificaciones Técnicas de Equipos y Materiales Eléctricos: Sistemas de Protección, Medición, Control, Comunicación, Servicios Auxiliares y otros
Especificaciones Técnicas Ambientales

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROLANDO RICS TOMBOLY
Apoderado Representante Legal

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

P/ Secretaría General
Ing. Jorge E. Amarilla Cañete
Jefe de la División de
Proyectos de Generación y Transmisión