# RESOLUCION Nº 465/2023 G.A.P.

**POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 331/2023, QUE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA Nº 01 AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P. Nº 56/2022 - CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ALTO PARANA Y LA FIRMA "ALMEGA CIA" DE DIEGO ARMANDO MERCADO", ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 15/2022 – PAC Nº 418.813, CONVOCADO PARA LA EJECUCIÓN DE "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA - PLURIANUAL 2023 - ID Nº 418.813.-**

Ciudad del Este, 13 de marzo de 2023.-

**VISTO: La nota DNCP,** el memorando de la Unidad Operativa de Contrataciones solicitando autorización para la suscripción de la **Adenda Nº 1** al Contrato Principal **G.A.P. Nº 56/2022**, suscripto con la firma **"ALMEGA CIA", REFERIDO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 15/2022 – PAC Nº 418.813, CONVOCADO PARA LA EJECUCIÓN DE "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA - PLURIANUAL 2023 - ID Nº 418.813.-**

**CONSIDERANDO:** El Dictamen de Asesoría Jurídica e informes de las dependencias técnicas pertinentes, respecto a la cláusula, **CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR:** será ampliada **los precios** en los rubros de los ítems Nº 11,12,13, conforme al dictamen de Asesoría Jurídica de la Institución, la recomendación de la secretaria de Obras, y acorde a la nota presentada por la firma **ALMEGA CIA.** Quedando redactada de la siguiente manera:

1. **CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR:**
   Para los fines de esta **Adenda** se conviene ampliar la **Cláusula Sexta:** del **Contrato Principal G.A.P. Nº 56/2022**, de conformidad al siguiente cuadro descripto a continuación:

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad Contractual | Cantidad /Medición | Diferencia a ampliar | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.2 | 72101703-004 | Construcción de Canal a cielo abierto de PBC según detalle de plano | Metro lineal | 95,5 | 193,8 | 98,3 | 480.000 | 47.184.000 |
| TOTAL: | | | | | | | | 47.184.000 |

***De conformidad a lo establecido en el Art. 62 de la Ley 2051/03, queda ampliado por la suma total de guaraníes, cuarenta y siete millones, ciento ochenta y cuatro mil (Gs. 47.184.000.-)***

**POR TANTO: EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DE ALTO PARANA**

**RESUELVE**

**Art. 1º- RECTIFICAR la Resolución Nº 333/2023** de la suscripción de la Adenda Nº 1 al Contrato principal G.A.P. Nº 56/2022, suscripto con la firma **"LA FIRMA "ALMEGA CIA" DE DIEGO ARMANDO MERCADO", ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 15/2022 – PAC Nº 418.813, CONVOCADO PARA LA EJECUCIÓN DE "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA - PLURIANUAL 2023 - ID Nº 418.813.-.-** por todos los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución. -

**Art. 2º- ENCOMENDAR** a la Unidad Operativa de Contrataciones la realización de los trámites administrativos necesarios para la formalización de la adenda.

**Art. 3º- COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

GOBERNACION DE ALTO PARANA

**Abg. Roberto Pérez González**
**Secretario General**

**Prof. Dr. Roberto González Vaesken**
**Gobernador del Alto Paraná**