LIBRO DE OBRA

0000098

RA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. PEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

NTRATO N°: 78/2022.

NTRATISTA: JL y Compañía S. A.

NTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ADO DE TIEMPO: Lluvia

RIODO: 18/02/2024 hasta 24/02/2024

18/02/2024 – Afectación
19/02/2024 – Lluvia
20/02/2024 – Afectación
21/02/2024 – Afectación
22/02/2024 – Afectación
23/02/2024 – Afectación
24/02/2024 – Lluvia

ERVACIONES:

J.L. COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

CONTRATISTA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA
Ing. Fernando Oreggioni

43 DEL 0051 AL 0100

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000099

RA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. PEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

NTRATO N°: 78/2022.

NTRATISTA: JL y Compañía S. A.

NTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

TADO DE TIEMPO: Lluvia

RIODO: 25/02/2024 hasta 29/02/2024

25/02/2024 — Lluvia
26/02/2024 — Afectación
27/02/2024 — Lluvia
28/02/2024 — Lluvia
29/02/2024 — Lluvia.

ERVACIONES:

J. L. COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
CONTRATISTA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
FISCAL DE OBRA

K3 DEL 0051 AL 0100

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

CONTRATO N°: 78/2022.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: Desde el 3/3/2024 hasta el 12/3/2024

3/3/2024 - Lluvia
4/3/2024 - Lluvia
5/3/2024 - Afectación
6/3/2024 - Afectación
7/3/2024 - Lluvia
8/3/2024 - Lluvia
9/3/2024 - Afectación
10/3/2024 - Afectación
11/3/2024 - Afectación
12/3/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

J. L. y COMPAÑÍA S.A. RUC: 80077342-0 **CONTRATISTA**	Arq. Diego Armando Saldívar Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441 **FISCAL DE OBRA**

1 Tal. x3 del 101 al 150

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

CONTRATO N°: 78/2022.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: Desde el 16/3/2024 hasta el 25/3/2024

16/3/2024 - Lluvia
17/3/2024 - Lluvia
18/3/2024 - Lluvia
19/3/2024 - Afectación
20/3/2024 - Afectación
21/3/2024 - Lluvia
22/3/2024 - Afectación
23/3/2024 - Afectación
24/3/2024 - Afectación
25/3/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

J. L. y COMPAÑIA S.A. RUC: 80077342-0 **CONTRATISTA**	Arq. Diego Armando Saldívar Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441 **FISCAL DE OBRA**

1 Tal. x3 del 101 al 150

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

2