San Lorenzo, 25 de marzo del 2025.-

NOTA DOC N°218/2025

Señores
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
Presente

Me dirijo a Ustedes, en referencia a la modificación del contrato suscrito en la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO DE QHYQHYHÓ - PLURIANUAL" ID 437.593.**, *a fin de remitirle la adenda n°02 original formalizada del contrato suscripto en fecha 20 de marzo de 2024.*

Al mismo tiempo, solicito la ampliación del monto y extensión de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, de conformidad al punto 3 de la Adenda.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludarles con las expresiones de mi consideración más distinguida. -

Lic. Dámaris Ocampo B.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ramona Sosa
Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

DAC/MM

ADENDA Nº 02

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024

"SERVICIO DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO DE QUYQUYHÓ - PLURIANUAL"

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), domiciliada en la calle Ciencias Veterinarias N° 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 ½ de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representado para este acto por el **DR. JOSÉ CARLOS MARTIN CAMPERCHIOLI**, con Cédula de Identidad N° 2.903.035, en carácter de Presidente y Jefe Administrativo, nombrado por Decreto N° 92 del 21 de agosto de 2023, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, la firma **"CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ"**, con **RUC N° 618172-4**, domiciliada en la calle Coronel Ramos N° 472, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez**, con Cédula de Identidad N° 618.172, en carácter de Propietario, denominada en adelante el PROVEEDOR; convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato suscrito en fecha 20 de marzo de 2024, de conformidad con las siguientes cláusulas:----------

1. ***OBJETO:***

Por cuanto las partes han suscripto el contrato correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO DE QUYQUYHÓ - PLURIANUAL" – ID N° 437.593, en fecha 20 de marzo de 2024; convienen en ampliar el alcance del contrato, atendiendo a la necesidad de realizar modificaciones, debido a causas imprevistas y técnicas, que implican la incorporación de rubros nuevos de los ítems N° 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 y 302; ampliar las cantidades de rubros existentes de los ítems N° 51, 100, 125, 143, 165, 166, 175, 185 y 186; y, reducir las cantidades de rubros existentes de los ítems N° 38, 52, 68, 69, 76, 77, 81, 93, 94, 95, 97, 99, 107, 126, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 144, 145, 147, 159, 160, 179, 181, 182, 183 y 184.----------

El presente Convenio tiene por objeto la incorporación de rubros nuevos, ampliar y reducir del contrato mencionado, conforme se determina en las siguientes cláusulas; la cual fue aprobada por la Resolución del SENACSA Nº 336 de fecha 18 de marzo de 2025 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO EN OBRAS Y SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA AL CONTRATO CON LA FIRMA UNIPERSONAL "CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL DE ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ", EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO DE QUYQUYHÓ - PLURIANUAL" – ID N° 437.593.----------

2. ***DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO.***

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato;

a) El contrato suscripto en fecha 20 de marzo de 2024;
b) Informe Técnico aprobado por el Fiscal de Obras del SENACSA;
c) Solicitud de Adenda por la Contratista;
d) Planilla de Adenda;

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfono: + 595 21 729 0015
Correo Electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

e) Planilla desglosada de ítems nuevos;
f) Resolución del SENACSA N° 336/2025.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos. Los documentos técnicos que se encuentran firmados por el representante del Contratista y la Fiscalización de Obras del SENACSA, se reputan conocidos y aceptados por las partes. ----------

3. CONVENIO MODIFICATORIO EN OBRAS PÚBLICAS (ART. 62 DE LA LEY N° 2051/2003).

Disminución y modificación del contrato celebrado entre el SENACSA y la firma unipersonal **"CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ALFREDO BERNARDINOLEZCANO SÁNCHEZ"**, en el marco del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO DE QUYQUYHÓ - PLURIANUAL" – ID N° 437.593, a fin de incorporar rubros nuevos de los ítems N° 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 y 302; ampliar las cantidades de rubros existentes de los ítems N° 51, 100, 125, 143, 165, 166, 175, 185 y 186; y, reducir las cantidades de rubros existentes de los ítems N° 38, 52, 68, 69, 76, 77, 81, 93, 94, 95, 97, 99, 107, 126, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 144, 145, 147, 159, 160, 179, 181, 182, 183 y 184. Cuyas modificaciones representan una disminución de Gs. 8.108.891 (guaraníes ocho millones ciento ocho mil ochocientos noventa y uno). ----------

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR.

El detalle y la descripción de los trabajos, los precios unitarios y precio total, se indican en el adjunto de la presente Adenda **- ANEXO 1 "LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS"**.–

5. CONFORMIDAD.

Las partes acuerdan que las demás cláusulas y condiciones pactadas que conforman el Contrato principal y que no son objeto de modificación por medio de la presente Adenda, mantienen plena vigencia y ratificación, por lo que serán de estricta aplicación y cumplimiento en todos sus términos hasta su finalización. ----------

El presente acuerdo, previa lectura y ratificación de su contenido, se suscribe en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay a los 25 días del mes de marzo del año 2025. -------

Sr. Alfredo B. Lezcano Sánchez
Propietario
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente
SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfono: + 595 21 729 0015
Correo Electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

ANEXO 1 "LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS" (Aprobado por el Fiscal de Obras del SENACSA y el Contratista, que forma parte integral del presente Convenio Modificatorio).

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				A EJECUTAR (ADENDA)				TOTAL DIFERENCIA +/-	ACUMULADO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD NUEVO COMPUTO	DIFERENCIA +/-	PRECIO UNITARIO	TOTAL ACTUAL		
	BLOQUE COCINA RUBROS DE MENOR Y MAYOR CANTIDAD ADENDA N° 2										
38	Provisión y colocación de mesada de granito con zocalo para el area del fogon y cocina a leña	Metros cuadrados	2	1.300.000	2.600.000	1,75	- 0,25	1.300.000	2.275.000	- 325.000	rubro de menor cantidad
51	Canaleta de chapas galvanizadas D=40 cm	Metro lineal	44	115.000	5.060.000	45,90	1,90	115.000	5.278.500	218.500	Rubro de mayor cantidad
2	Tubería de Bajadas de 150mm de PVC rígido Serie Reforzada. junta elástica con anillo de goma. Incluye accesorios.	Metro lineal	24,00	130.000	3.120.000	18,00	- 6,00	130.000	2.340.000	- 780.000	rubro de menor cantidad
68	Acometida aerea con cable preensamblado 4x16 de la red hasta la casa	Metro lineal	16,00	110.000	1.760.000	15,00	- 1,00	110.000	1.650.000	- 110.000	rubro de menor cantidad
69	Acometida embutida con cable 4x6 hasta el tablero principal	Metro lineal	12,00	50.000	600.000	9,00	- 3,00	50.000	450.000	- 150.000	rubro de menor cantidad
76	Alimentación a llaves de luces. tomas. circuito de AA	Unidad	110,00	150.000	16.500.000	63,00	- 47,00	150.000	9.450.000	- 7.050.000	rubro de menor cantidad
77	Tomas tipo schuko	Unidad	7,00	250.000	1.750.000	6,00	- 1,00	250.000	1.500.000	- 250.000	rubro de menor cantidad
81	Provisión y colocación de extensión de Cañería de cobre para AA	Metro lineal	50,00	150.000	7.500.000	13,00	- 37,00	150.000	1.950.000	- 5.550.000	rubro de menor cantidad
93	Ventana corrediza vidrio templado blindex de espesor 8mm de 1.50x1.20 mts (completo incluye cerradura. herrajes y accesorios)	Metros cuadrados	12,60	980.000	12.348.000	12,50	- 0,10	980.000	12.250.000	- 98.000	rubro de menor cantidad
94	Ventana de vidrio templado Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para baños (completo incluye cerradura. herrajes y accesorios)	Metros cuadrados	0,72	980.000	705.600	0,70	- 0,02	980.000	686.000	- 19.600	rubro de menor cantidad
95	Provisión y colocación de tela mosquitero de malla cuadricular fabricada con alambres galvanizados y perfil de aluminio con ensamble Veker. divido en tres partes	Metros cuadrados	16,02	270.000	4.325.400	15,84	- 0,18	270.000	4.276.800	- 48.600	rubro de menor cantidad

Consultor Ciencias Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfono: + 595 21 729 0015
Correo Electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

97	Al látex acrílico en paredes de mampostería interior y exterior (incluido pilares mochetas. etc)	Metros cuadrados	450	28.000	12.600.000	332,89	- 117,11	28.000	9.320.920	- 3.279.080	rubro de menor cantidad
99	Al esmalte sintético de canaletas y bajadas al sintético. Previa anticorrosiva	Metro lineal	68	28.000	1.904.000	63,90	- 4,10	28.000	1.789.200	- 114.800	rubro de menor cantidad
100	Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	30	30.000	900.000	41,16	11,16	30.000	1.234.800	334.800	rubro de mayor cantidad
	BLOQUE CAPATAZ RUBROS DE MENOR Y MAYOR CANTIDAD ADENDA N° 2										
107	Demolición de mampostería de ladrillo	Metros cuadrados	32	20.000	648.000	18,27	- 14,13	20.000	365.400	- 282.600	rubro de menor cantidad
125	Instalación de mampostería de elevación de ladrillo común 0.15m	Metros cuadrados	55,00	105.000	5.775.000	55,71	0,71	105.000	5.849.550	74.550	rubro de mayor cantidad
26	Aislación Horizontal asfáltica 3 caras. con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0.15 de 0.30 y de 0.45	Metro lineal	15,00	30.000	450.000	8,19	- 6,81	30.000	245.700	- 204.300	rubro de menor cantidad
127	Envarillado sobre todas las aberturas (ventanas y puertas) de 2x8 mm	Metro lineal	18,40	28.000	515.200	18,15	- 0,25	28.000	508.200	- 7.000	rubro de menor cantidad
128	Revoque fino de pared interior y exterior. a dos capas con hidrofugo y terminación al fieltro (incluye parapetos y mochetas)	Metros cuadrados	630,00	44.000	27.720.000	342,97	- 287	44.000	15.090.680	- 12.629.320	rubro de menor cantidad
134	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	105,00	38.000	3.990.000	91,84	- 13,16	38.000	3.489.920	- 500.080	rubro de menor cantidad
135	Piso porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	85,29	145.000	12.367.050	78,07	- 7,22	145.000	11.320.150	- 1.046.900	rubro de menor cantidad
136	Piso porcelanato antideslizante en baños	Metros cuadrados	19,71	145.000	2.857.950	13,77	- 5,94	145.000	1.996.650	- 861.300	rubro de menor cantidad
137	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	86,00	40.000	3.440.000	72,60	- 13,40	40.000	2.904.000	- 536.000	rubro de menor cantidad
43	Caño PVC Ø 50 mm. serie normal. incluye movimiento de suelo y colchón de arena para la colocación.	Metro lineal	3,00	60.000	180.000	6,86	3,86	60.000	411.600	231.600	rubro de mayor cantidad
144	Caño de ventilación PVC Ø 75 mm. serie reforzada.	Metro lineal	6,00	65.000	390.000	5,00	- 1	65.000	325.000	- 65.000	rubro de menor cantidad
145	Caño PVC Ø100. serie reforzada. incluye movimiento de suelo y colchón de arena para la colocación.	Metro lineal	12,00	85.000	1.020.000	9,60	- 2	85.000	816.000	- 204.000	rubro de menor cantidad
147	Tubería de Bajadas de 150mm de PVC rígido Serie Reforzada. junta elástica con anillo de goma. Incluye accesorios.	Metro lineal	24,00	130.000	3.120.000	18,30	- 6	130.000	2.379.000	- 741.000	rubro de menor cantidad

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfono: + 595 21 729 0015
Correo Electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

159	Acometida aérea con cable preensamblado 4x16 de la red hasta la casa	Metro lineal	20,00	110.000	2.200.000	15,00	- 5,00	110.000	1.650.000	- 550.000	rubro de menor cantidad
160	Acometida embutida con cable 4x10 hasta el tablero principal	Metro lineal	8,00	85.000	680.000	3,50	- 4,50	85.000	297.500	- 382.500	rubro de menor cantidad
165	Interruptor Automático. TM 1x16 A	Unidad	2,00	120.000	240.000	5,00	3,00	120.000	600.000	360.000	Rubro de mayor cantidad
166	Alimentación a llaves de luces. tomas. circuito de AA	Unidad	70,00	150.000	10.500.000	74,00	4,00	150.000	11.100.000	600.000	Rubro de mayor cantidad
175	Contramarco de cedro	Metro lineal	80,00	33000	2.640.000	82,46	2,46	33000	2721180	81.180	Rubro de mayor cantidad
179	Ventana corrediza vidrio templado blindex de espesor 8mm de 1.30x1.20 mts (completo incluye cerradura. herrajes y accesorios)	Metros cuadrados	7,80	980.000	7.644.000	7,70	- 0	980.000	7.546.000	- 98.000	rubro de menor cantidad
81	Provisión y colocación de tela mosquitero de malla cuadricular fabricada con alambres galvanizados y perfil de aluminio con ensamble Veker. divido en tres partes	Metros cuadrados	9,69	270.000	2.616.300	9,60	- 0	270.000	2.592.000	- 24.300	rubro de menor cantidad
182	Enduido en paredes de mampostería interior y exterior (incluido pilares mochetas. etc)	Metros cuadrados	630,00	16.000	10.080.000	342,97	- 287,03	16.000	5.487.520	- 4.592.480	rubro de menor cantidad
183	Al látex acrílico en paredes de mampostería interior y exterior (incluido pilares mochetas. etc)	Metros cuadrados	630,00	28.000	17.640.000	342,97	- 287,03	28.000	9.603.160	- 8.036.840	rubro de menor cantidad
184	Al esmalte sintético de canaletas y bajadas al sintético. Previa anticorrosiva	Metro lineal	63,10	28.000	1.766.800	57,40	- 5,70	28.000	1.607.200	- 159.600	rubro de menor cantidad
185	Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	23,00	30.000	690.000	27,68	4,68	30.000	830.400	140.400	rubro de mayor cantidad
186	Piso Granito Antideslizante 40x40 Pulido (piso con brillo) para guarda obra. incluye contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	40,00	190.000	7.600.000	64,39	24,39	190.000	12.234.100	4.634.100	rubro de mayor cantidad
				CONTRACTUAL - SUBTOTAL	**198.443.300**				**156.422.130**	**- 42.021.170**	
	RUBROS ADICIONALES PARA BLOQUE COCINA - ADENDA N° 2										
290	Bloque cocina - colocación de aire acondicionado	unidad		665.000		2,00	2,00	665.000	1.330.000	1.330.000	Rubro nuevo

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Zarzuela

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfono: + 595 21 729 0015
Correo Electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py

	RUBROS ADICIONALES PARA BLOQUE CAPATAZ - ADENDA N° 2										
291	Bloque capataz - Hormigón de limpieza (espesor 5 cm)	metros cúbicos		1.773.900		0,25	0,25	1.773.900	443.475	443.475	Rubro nuevo
292	Bloque capataz - Zapata de HA de 1,0x1,0x0,30	metros cúbicos		3.249.350		1,50	1,50	3.249.350	4.874.025	4.874.025	Rubro nuevo
293	Bloque capataz - Fuste de HA 0,20x0,2	metros lineales		320.588		5,00	5,00	320.588	1.602.940	1.602.940	Rubro nuevo
294	Bloque capataz - Relleno y compactación con el suelo del lugar	metros cúbicos		52.800		4,80	4,80	52.800	253.440	253.440	Rubro nuevo
295	Bloque capataz - Placa de anclaje inferior	unidad		190.000		5,00	5,00	190.000	950.000	950.000	Rubro nuevo
296	Bloque capataz - Placa de anclaje superior	unidad		190.000		5,00	5,00	190.000	950.000	950.000	Rubro nuevo
297	Bloque capataz - Viga superior de H°A°	metros lineales		320.500		26,51	26,51	320.500	8.496.455	8.496.455	Rubro nuevo
298	Bloque capataz - Viga superior metálica	metros lineales		240.000		15,20	15,20	240.000	3.648.000	3.648.000	Rubro nuevo
299	Bloque capataz - contrapiso de cascote de 10cm	metros cuadrados		51.600		91,84	91,84	51.600	4.738.944	4.738.944	Rubro nuevo
300	Bloque capataz - colocación de poliuretano expandido en viga cumbrera	global		1.350.000		1,00	1,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	Rubro nuevo
301	Bloque capataz - terminación de techo exterior - babetas	global		1.950.000		1,00	1,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	Rubro nuevo
302	Bloque capataz - colocación de aire acondicionado	unidad		665.000		5,00	5,00	665.000	3.325.000	3.325.000	Rubro nuevo
				TOTAL	**198.443.300**			**TOTAL**	**190.334.409**	**-8.108.891**	
				PORCENTAJE	**100,00%**			**PORCENTAJE**	**95,91%**	**-4,09%**	

Sr. Alfredo B. Lezcano Sánchez
Propietario
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente
SENACSA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfono: + 595 21 729 0015
Correo Electrónico: info@senacsa.gov.py
Sitio Web: www.senacsa.gov.py