**ADENDA Nº 01 CONTRATO N° 76/2023**
**"CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL" ID N° 434.738**

La **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, identificada como LA CONTRATANTE en la presente Adenda de Contrato Nº 76/2023 de "**CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL**", ID Nº 434.738 con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE** y la **EMPRESA CONSTRUMAQ SUR S.R.L.** con RUC Nº 80082776-7, representada en este acto por el Sr. **FREYDBER FERNANDO CHAVEZ GONZALEZ** con CI Nº 2.386.712, con domicilio en Ruta I km 8 Barrio Campos Verdes, Distrito de San Juan del Paraná, República del Paraguay; denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda compensatoria al contrato Nº 76/2023 **" CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL" ID N° 434.738",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente adenda es establecer las obligaciones que asumen las partes para trabajos adicionales no previstos en el proyecto inicial en la obra correspondiente al **Lote 1 – CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO" ID N° 434.738, Aprobado por Resolución Nº 1.796/2024** de fecha 03 de diciembre de 2024. ----------

## 2) MONTO DE LA ADENDA

El monto de la adenda asciende a **(Gs. 113.717.210) GUARANIES CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ.** ----------

## 3) MODIFICACION DEL ARTÍCULO 10 DEL CONTRATO

Las obras serán como se describen a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | CONVENIO MODIFICATORIO | Monto total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Movilización (Despeje e instalación de campamento, señalizacion, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras) | GL | 27.078.480 | - |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmina N. Benítez Secretaria General Gobernación de Itapúa
CONSTRUMAQ SUR S.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Francisco Javier Pereira Rieve GOBERNADOR Departamento de Itapúa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | EXCAVACIÓN DE SUELO NO CLASIFICADA | M3 | 24.234.788 | 12.163.613 |
| 3 | EXCAVACIÓN EN ROCA- EMPLEO DE BARRENOS SI SEA NECESARIO | M3 | 8.178.210 | - |
| 4 | INFRAESTRUCTURA Vigas Riostra (VR) (fck: 240 kg/cm2) - | M3 | 5.595.465 | - |
| 5 | Zapatas de H°A° H: 60 cm - Fundacion directa (fck: 240 kg/cm2) | M3 | 19.708.658 | - |
| 6 | Columnas de H°A° D: 75cm - Fundacion directa (fck: 240 kg/cm2) | M3 | 7.191.301 | - 5.313.770 |
| 7 | Hormigon de anclaje de estribos cerrados con manto rocoso | M3 | 53.761.492 | 52.168.142 |
| 8 | Viga de apoyo VA 2 (fck=240kg/cm2) | M3 | 30.641.788 | 11.474.554 |
| 9 | Viga de Apoyo de Vigas Longitudinales V.A. | M3 | 58.846.214 | 3.923.081 |
| 10 | Estribos cerrados de H°A° (fck: 240 kg/cm2) | M3 | 281.045.335 | - 59.190.836 |
| 11 | Baranda de H°A° - prefabricada | ml | 19.474.400 | - |
| 12 | Losa de H°A° e: 14 cm. (fck: 240 kg/cm2) | M3 | 94.912.730 | 49.947.861 |
| 13 | Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck: 240 kg/cm2) | M3 | 206.649.468 | - |
| 14 | Vigas Transversales (VT) in situ (fck: 240 kg/cm2) | M3 | 42.872.468 | 8.536.969 |
| 15 | Losetas de H°A° Prefabricadas 1,55x0,40 (espesor 6 cm) | UNI | 34.940.236 | - 861.203 |
| 16 | Apoyos Neoprenos s/planos | UNI | 56.908.584 | - |
| 17 | Juntas de dilatacion | m | 31.988.880 | 11.654.272 |
| 18 | Drenaje detrás de muros | M3 | 9.513.838 | - |
| 19 | Losa de Aproximación e: 20cm (fck: 240 kg/cm2) | M3 | 42.275.013 | - |
| 20 | Muros de P.B.C y Proteccion de Taludes | M3 | - | - 24.183.273 |
| 21 | Trabajos Complementarios -Empastado de Taludes | M2 | 2.558.600 | - |
| | **ITENS NUEVOS** | | | - |
| 22 | Mensula de hormigon (fck: 240 kg/cm2) | m3 | 3.465.467 | 3.465.467 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

CONSTR... SUR S.A.
EMPRESA CO...

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Francisco Javier Pereira Nieve
GOBERNADOR
Gobernación de Itapúa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | ANCLAJE DE FUNDACION | m | 7.920.000 | 7.920.000 |
| 24 | CARPETA DE RODADURA | m3 | 20.042.000 | 20.042.000 |
| 25 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL | m2 | 1.476.780 | 1.476.780 |
| 26 | Barandas Metalicas para Defensa, tipo "Flex Beam" | m2 | 20.493.552 | 20.493.552 |
| | | | **Total** | **113.717.210** |

## 4) MODIFICACION PROGRAMA DE EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS

La ampliación del plazo de ejecución otorgada es por 27 (veintisiete) días. ----------

Los demás términos del contrato se mantienen inalterables.
EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 03 días del mes de diciembre del año 2.024.----------

**Abg. Carmina Natalia Benítez B**
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

**Don Francisco Javier Pereira Rieve**
Gobernador
Departamento de Itapúa

**Sr. Freydber Fernando Chavez Gonzalez**
Contratista
CONSTRUMAL SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA