9(nueve)

CONSORCIO
SAN JORGE

Ita Ybate 1907 - Asunción, PY
+595 21 302 470/3

Asunción, 08 de agosto de 2.022

Señor
Departamento de Caminos Vecinales - MOPC
M.O.P.C.

Ref. Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guaira y Misiones, Lote N° 4.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con relación a la obra de la referencia con el fin de presentar registro de lluvia del sicoe y copia de libro de obras correspondientes al mes de junio 2022.

Sin otro particular aprovechamos para saludarlos atentamente.

CONSORCIO SAN JORGE

ING. JORGE OZUNA
REPRESENTANTE LEGAL

Consorcio San Jorge
RUC: 80[illegible]

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCION, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES. LOTE 4

Certificado de Trabajo Nº: 28 - Junio/2022

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total lluvias >=10 mm (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	Mar		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	11	H	B	B	B	B	B	B	15	25	H	B	B	4	4	2	6	24
	Abr	B	23	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	50	H	H	H	H		3	3	9	12	18
	May	25	H	H	B	B	35	H	H	B	B	B	40	20	H	H	H	H	B	B	B	41	20	15	H	H	H	H	B	B	B	B	7	7	12	19	12
	Jun	B	B	B	85	30	H	H	H	H	55	H	H	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	H	H	15	30		7	7	10	17	13
	Jul	H	H	B	B	B	12	73	28	H	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	H	H	15	H	H	B	5	5	11	16	15
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	1	3	4	27
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		1	1	3	4	26
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	11	12	H	B	B	B	60	17	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	35	H	B	B	B	B	5	5	3	8	23
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	B	B						0	0	0	0	26
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																0	0	0	0	16

ING. JORGE HUMBERTO OZUNA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL CALDETEC
CONSORCIO SAN JORGE

ING. MIESZKO ARIEL TYRAKOWSKI BARBOZA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

8 (ocho)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total lluvias >=10 mm (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	R	R	R	15	18	90	25	H	35	H	H	14	H	16	H	B	75	H	H	B	B	15	45	15	H	20	H	H	B	B	B	17	12	10	25	6
	Feb	60	40	15	H	H	H	B	B	45	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				4	4	5	9	19
	Mar	B	B	B	25	H	B	B	13	35	H	15	H	B	B	B	12	34	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	6	4	10	21
	Abr	R	R	R	R	15	H	B	B	B	B	11	H	B	B	11	80	H	H	B	B	B	B	B	17	18	H	H	B	B	B		6	6	6	16	14
	May	B	B	B	B	28	12	H	B	B	B	20	H	B	B	B	B	B	B	14	H	B	B	13	H	B	B	B	B	B	B	B	5	5	4	9	22
	Jun	B	B	B	B	B	35	H	11	15	H	H	B	B	B	B	B	B	B	30	H	15	H	H	B	B	25	15	H	H	B		7	7	8	15	15
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	1	1	2	29
	Ago										12	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	B	B	B	B	B	2	2	2	4	18
	Sep	B	B	B	11	B	B	B	10	B	B	B	B	B	45	H	15	H	B	B	B	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B		5	5	3	8	22
	Oct	40	20	35	B	B	B	B	B	B	40	B	B	B	47	55	B	B	B	B	B	B	B	35	B	B	B	B	B	B	B	B	7	7	0	7	24
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	65	H	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	B		3	3	2	5	25
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	0	31

ING. JORGE HUMBERTO OZUNA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL CALDETEC
CONSORCIO SAN JORGE

ING. MIESZKO ARIEL TYRAKOWSKI BARBOZA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total lluvias >=10	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	B	B	B	B	1	1	0	1	30
	Feb	B	B	B	B	25	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	B	50	H	B	B	70				4	4	3	7	21
	Mar	H	H	25	H	B	B	B	20	H	20	70	H	H	B	B	B	B	20	H	R	R	R	90	60	H	H	B	B	B	40	H	8	8	10	21	10
	Abr	H	B	10	25	10	B	55	H	H	H	120	18	H	H	H	H	B	B	B	B	20	65	H	H	B	B	B	B	B	B		8	8	10	18	12
	May	H	B	35	H	H	B	B	B	B	15	H	B	35	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	40	H	13	H	H	6	6	9	15	16
	Jun	H	H	H	B	B	25	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	28	H	H	H	B	15	H	H	H	H	B	B	B	B		3	3	12	15	15
	Jul																																0	0	0	0	0

ING. JORGE HUMBERTO OZUNA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL CALDETEC
CONSORCIO SAN JORGE

ING. MIESZKO ARIEL TYRAKOWSKI BARBOZA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

6 (seis)

5 (Cinco)

CONSORCIO SAN JORGE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

CONSORCIO 2G

REF.: CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPÁ, GUAIRA Y MISIONES
Contrato MOPC; SG Ministro N° 460/2019

LOTE 4 — LIBRO DE OBRA DIARIO — N° 3108

Para: MOPC — Fecha: 20 Enero 2020

De: Consorcio San Jorge

Asunto: Datos de Lluvia

Referencia:

Dias	Cantidad	Estado
1 a 2	0	Nublado
3	0	Nublado
4 a 5	0	Bueno
6	26 ml	Humedo
7 a 8	0	Humedo
9 a 16	0	Bueno
17	28 ml	Humedo
18 a 20	0	Nublado
21	0	Bueno
22	15 ml	Humedo
23	02 ml	Nublado
24	02 ml	Nublado
25 a 26	0	Nublado
27 a 30	0	Bueno

Dias Laborados: 19 Dias

Total de Lluvia: 73 ml

Exceso de Humedad: 7 Dias

ANEXO:

Consorcio San Jorge
Ing. Jorge H. Parma
Representante Legal

Ing. Mieszko Tvrakowski
Jefe de Fiscalización
Supervisor
MOPC