GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE. ID Nº 274.198

CONTRATO PS Nº 12/2014
CONVENIO MODIFICATORIO Nº 02

El presente Convenio Modificatorio del **Contrato Nº 12/2014,** es celebrado entre la **SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,** con domicilio en la Avenida Gral. Santos 1170 e/ Concordia, Complejo Santos Bloque E, Asunción, capital de la República del Paraguay, representado para este acto por el **ING. HECTOR DAVID OCAMPOS NEGREIROS,** Ministro Secretario Ejecutivo en adelante **El Contratante,** por una parte, y, por la otra parte la firma DATALAB S.A denominado en adelante **EL PROVEEDOR**, representado en este acto por la **LIC. MIRTA MORÍNIGO DE ROJAS**, en el marco del Contrato para la **ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE ID Nº 274.198 referente al lote 2 y lote 3,** en virtud de la cual las partes acuerdan:----------

PRIMERO: SE MODIFICA EL PLAN DE ENTREGA: A los efectos del cumplimiento en la totalidad a los resultados esperados y acordados en el presente Acuerdo, proceder a modificar el Plan de Entregas, establecido en la Seccion III – Suministros Requeridos, del contrato, el cual queda establecido como sigue:---

Lotes	*Firma de contrato*	*Recepción de Equipos*	*Montaje y Configuración*	*Pruebas*
2	04/11/2014	115 días	180 días	30 días
3	04/11/2014	115 días	180 días	30 días

MONTAJE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN:
MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN: El Oferente Adjudicado en los Lotes 2 "Sistemas de Equipos de Redes" y Lote 3 "Sistema de Seguridad UTM" dispone como máximo de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la finalización del plazo asignado para la "Recepción de Equipos" (27 de febrero del 2015), para culminar el montaje, instalación y configuración de la solución completa.----------

Al finalizar satisfactoriamente el montaje, instalación y configuración se tendrá un periodo de 30 (treinta) días para realizar las pruebas de funcionamiento del Sistema.----------

SEGUNDO: TERMINOS EL CONTRATO ORIGINAL: Los demás términos del **Contrato PS Nº 12/2014** firmado entre la SENATICS y la Firma DATALAB S.A, son ratificados por este acto, quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumindas por ambas partes.----------

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE y EL PROVEEDOR, actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados firman el presente Convenio Modificatorio Nº 02, constituida por dos (2) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en fecha 30 de julio de 2015, recibiendo cada parte una copia.----------

Lic. Mirta Morinigo de Rojas
Representante Legal
Data Lab S.A
Lic. Mirta Morinigo de Rojas
Representante Legal
Datalab

Ing. Héctor David Ocampos Negreiros
Ministro Secretario Ejecutivo
SENATICs