Eladio Yaluff

De: Pedro Cuevas
Enviado el: miércoles, 19 de febrero de 2020 17:13
Para: Eladio Yaluff; Christian Achon
Asunto: RV: Borrador de CM N° 2 - LPI 1207/17 - LOTE 4 - CONSORCIO CENTRAL

Estimados colegas:
A su atención la respuesta de CAF.
Favor tener en cuenta la observación de CAF respecto a la justificación de ampliación del plazo.

De: VACA-PEREIRA, VICTOR [mailto:vvacapereira@caf.com]
Enviado el: miércoles, 19 de febrero de 2020 05:09 p.m.
Para: Pedro Cuevas; VALDES, ALEJANDRO; MARTINEZ, ANTONIO
CC: Stella Florentin; pedralcuevas@gmail.com
Asunto: RE: Borrador de CM N° 2 - LPI 1207/17 - LOTE 4 - CONSORCIO CENTRAL

Estimado Pedro,

No tenemos más comentarios al CM N° 2 del Lote 4.

Sin perjuicio a lo arriba indicado, comunicamos que para los próximos CM que se presenten para consideración de CAF, mediante el cual se amplíen los plazos de obra, en la documentación de respaldo deberá adjuntarse el respectivo del cálculo de este plazo ampliado en función a las obras a ejecutar y no en función al monto del CM.

Saludos,
Víctor Vaca – Pereira
Ejecutivo Principal / Sector Público Oficina Paraguay
Telf: +595 (21) 9199241
vvacapereira@caf.com
www.caf.com