MINISTERIO DE OBRAS PUBLI

Contrato N° 166/2016. Llamado MOPC N° 145/2015 "Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras

## CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contractual | Convenio Modificatorio N° 1 | Convenio Modificatorio N° 2 | Di |
| 11.13 | INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES | | | | | |
| 11.13.1 | Facilidades de Movilidad | | | | | |
| | Camioneta | mes | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| | Combustible | gl | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Mantenimiento de Vehículo | gl | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11.13.2 | Apoyo Logístico para el Supervisor de Obra | | | | | |
| | Vivienda | mes | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| | Alimentación | mes | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| | Hotelería y Gastos Varios | gl | 1,00 | 1,00 | 1,72 | |
| | PLANILLA B - Pavimentación de calles urbanas alimentadoras | | | | | |
| | 1100 ml x 7,00 sobre calle ALBERZONI, desde Tte. Ríos hasta Ruta IV | | | | | |
| 5.03 | Riego de Liga | m2 | 15.400,00 | 4.462,92 | 0,00 | |
| 5.01A | Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado | tn | 385,00 | 111,57 | 0,00 | |
| 5.07 | Carpeta de Concreto asfáltico (3cm) | m3 | 231,00 | 66,94 | 0,00 | |
| | 733 ml x 7,00 m sobre calle ALBERDI, desde Avda. Mcal. López hasta Ruta IV | | | | | |
| 5.03 | Riego de Liga | m2 | 10.262,00 | 2.973,93 | 0,00 | |
| 5.01A | Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado | tn | 256,55 | 74,35 | 0,00 | |
| 5.07 | Carpeta de Concreto asfáltico (3cm) | m3 | 153,93 | 44,61 | 0,00 | |
| | 1855 ml x 7,00 m x 2 carriles sobre AVDA. MCAL. LÓPEZ , desde 14 de Mayo hasta calle Ramón Martínez (Las Residentas) | | | | | |
| 5.03 | Riego de Liga | m2 | 51.940,00 | 15.052,21 | 0,00 | |
| 5.01A | Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado | tn | 1.325,00 | 383,99 | 0,00 | |
| 5.07 | Carpeta de Concreto asfáltico (3cm) | m3 | 779,10 | 225,78 | 0,00 | |
| | 700 ml x 7,00 m sobre calle CERRO CORÁ, desde Avda. Mcal. López hasta Ruta IV | | | | | |
| 5.03 | Riego de Liga | m2 | 9.800,00 | 2.840,04 | 0,00 | |
| 5.01A | Regularización con concreto asfáltico sobre adoquinado | tn | 245,00 | 71,00 | 0,00 | |
| | Carpeta de Concreto asfáltico (3cm) | m3 | 147,00 | 42,60 | 0,00 | |
| | PLANILLA C - Pago de Indemnización para la liberación de la Franja | | | | | |
| 11.12 | INDEMNIZACIONES | | | | | |
| | Indemnización de inmuebles | gl | 1,00 | 0,78 | 0,88 | |
| | Indemnización por mejoras | gl | 1,00 | 1,00 | 0,25 | |

Ing. Osmar Ramírez
Superintendente
Consorcio TOCSA-ECOMIPA

Ing. Fabio Amarilla
Director de Fiscalización
ELC

Alfredo Díaz Tretes
Ingeniero Civil

CAS Y COMUNICACIONES

para la Ejecución de la Circunvalación y Acceso Vial al Puerto de ANNP de la Ciudad de Pilar". ID N° 290428.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SB = 17 cm | B = 15 cm | | 119,94 |
| | | | | | | | |
| | Precio Unitario (Gs.) | SUB TOTALES | | | | % de Incidencia | % de Variación |
| ferencia | | Contractual (Gs.) | Convenio Modificatorio N° 1 (Gs.) | Convenio Modificatorio N° 2 (Gs.) | Diferencia (Gs.) | | |
| | | 0 | 644.754.215 | 682.943.018 | | 0,70% | |
| | | 0 | | | | | |
| 0,00 | 15.370.070 | 368.881.680 | 368.881.680 | 368.881.680 | 0 | | 0,00% |
| 0,00 | 91.037.235 | 91.037.235 | 91.037.235 | 91.037.235 | 0 | | 0,00% |
| 0,00 | 11.440.000 | 11.440.000 | 11.440.000 | 11.440.000 | 0 | | 0,00% |
| | | 0 | | | | | |
| 0,00 | 4.671.604 | 112.118.496 | 112.118.496 | 112.118.496 | 0 | | 0,00% |
| 0,00 | 343.200 | 8.236.800 | 8.236.800 | 8.236.800 | 0 | | 0,00% |
| 0,72 | 53.040.004 | 53.040.004 | 53.040.004 | 91.228.807 | 38.188.803 | | 0,04% |
| | | 0 | 1.271.057.119 | 0 | | 0,00% | |
| | | 0 | 202.871.259 | 0 | | 0,00% | |
| -15.400,00 | 4.421 | 68.083.400 | 19.730.569 | 0 | -68.083.400 | | -0,07% |
| -385,00 | 793.459 | 305.481.715 | 88.526.221 | 0 | -305.481.715 | | -0,31% |
| -231,00 | 1.413.422 | 326.500.482 | 94.614.469 | 0 | -326.500.482 | | -0,34% |
| | | 0 | 151.376.856 | 0 | | 0,00% | |
| -10.262,00 | 4.421 | 45.368.302 | 13.147.745 | 0 | -45.368.302 | | -0,05% |
| -256,55 | 793.459 | 203.561.906 | 58.993.677 | 0 | -203.561.906 | | -0,21% |
| -153,93 | 1.776.181 | 273.407.541 | 79.235.434 | 0 | -273.407.541 | | -0,28% |
| | | 0 | 772.252.287 | 0 | | 0,00% | |
| -51.940,00 | 4.421 | 229.626.740 | 66.545.820 | 0 | -229.626.740 | | -0,24% |
| -1.325,00 | 793.459 | 1.051.333.175 | 304.680.321 | 0 | -1.051.333.175 | | -1,08% |
| -779,10 | 1.776.181 | 1.383.822.617 | 401.026.146 | 0 | -1.383.822.617 | | -1,42% |
| | | 0 | 144.556.717 | 0 | | 0,00% | |
| -9.800,00 | 4.421 | 43.325.800 | 12.555.817 | 0 | -43.325.800 | | -0,04% |
| -245,00 | 793.459 | 194.397.455 | 56.335.589 | 0 | -194.397.455 | | -0,20% |
| -147,00 | 1.776.181 | 261.098.607 | 75.665.311 | 0 | -261.098.607 | | -0,27% |
| | | 0 | 8.240.000.000 | 7.540.000.000 | | 7,75% | |
| | | 0 | 8.240.000.000 | 7.540.000.000 | | 7,75% | |
| -0,12 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 6.240.000.000 | 7.040.000.000 | -960.000.000 | | -0,99% |
| -0,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 500.000.000 | -1.500.000.000 | | -1,54% |