Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Ref. Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de las Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$20.058,47	$59.183,91	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$13.087,46	$22.979,49		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$30.255,92		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
3. GASTOS VARIOS	$1.254,00	$396,00	Gs 59.589.731	Gs 39.726.487
3.1 Viaticos	$684,00	$216,00	Gs 21.037.500	Gs 14.025.000
3.2 Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4 Transporte Local			Gs 19.772.231	Gs 13.181.487
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 2.600.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$21.312,47	$59.579,91	Gs 78.117.742	Gs 55.975.401
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	-$54.606,19	Gs 0	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$21.312,47	$4.973,72	Gs 78.117.742	Gs 5.787.660
IVA con Cargo a Fondo Local	$2.131,25	$497,37	Gs 7.811.774	Gs 578.766
TOTAL a Pagar	$23.443,72	$5.471,09	Gs 85.929.516	Gs 6.366.426

Monto a reajustar USD						Monto a reajustar PYG					
Diseño			Fiscalizacion			Diseño			Fiscalizacion		
%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto
94,12%	$0,00	$20.058,47	99,34%	-$54.243,25	$4.940,66	17,89%	Gs 0	Gs 13.978.011	24,65%	-Gs 12.372.155	Gs 1.426.759
0,00%	$0,00	$0,00	0,00%	$0,00	$0,00	5,82%	Gs 0	Gs 4.550.000	4,38%	-Gs 2.196.679	Gs 253.321
5,88%	$0,00	$1.254,00	0,66%	-$362,94	$33,06	76,28%	Gs 0	Gs 59.589.731	70,97%	-Gs 35.618.908	Gs 4.107.579
100,00%	$0,00	$21.312,47	100,00%	-$54.606,19	$4.973,72	100,00%	Gs 0	Gs 78.117.742	100,00%	-Gs 50.187.742	Gs 5.787.659

OVIDIO OVANDO
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 10 (diez)

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$15.751,97	$62.952,09	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$8.780,96	$26.747,67		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$30.255,92		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
3. GASTOS VARIOS	$570,00	$180,00	Gs 59.702.231	Gs 39.801.487
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 21.150.000	Gs 14.100.000
3.2 Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4 Transporte Local			Gs 19.772.231	Gs 13.181.487
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 2.600.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$16.321,97	$63.132,09	Gs 78.230.242	Gs 56.050.401
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	-$54.606,19	Gs 0	-Gs 50.187.739
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$16.321,97	$8.525,90	Gs 78.230.242	Gs 5.862.662
IVA con Cargo a Fondo Local	$1.632,20	$852,59	Gs 7.823.024	Gs 586.266
TOTAL a Pagar	$17.954,17	$9.378,49	Gs 86.053.266	Gs 6.448.928

Monto a reajustar USD						Monto a reajustar PYG					
Diseño			Fiscalizacion			Diseño			Fiscalizacion		
%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto
96,51%	$0,00	$15.751,97	99,71%	-$54.450,50	$8.501,59	17,87%	Gs 0	Gs 13.978.011	24,62%	-Gs 12.355.599	Gs 1.443.315
0,00%	$0,00	$0,00	0,00%	$0,00	$0,00	5,82%	Gs 0	Gs 4.550.000	4,37%	-Gs 2.193.739	Gs 256.261
3,49%	$0,00	$570,00	0,29%	-$155,69	$24,31	76,32%	Gs 0	Gs 59.702.231	71,01%	-Gs 35.638.401	Gs 4.163.086
100,00%	$0,00	$16.321,97	100,00%	-$54.606,19	$8.525,90	100,00%	Gs 0	Gs 78.230.242	100,00%	-Gs 50.187.739	Gs 5.862.662

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

OVIDIO OVANDO
Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

0399

Folio 11 (once)

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$15.751,97	$56.492,34	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$8.780,96	$20.287,92		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$30.255,92		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
3. GASTOS VARIOS	$570,00	$180,00	Gs 60.158.831	Gs 40.105.887
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 20.925.000	Gs 13.950.000
3.2 Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4 Transporte Local			Gs 20.453.831	Gs 13.635.887
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 2.600.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$16.321,97	$56.672,34	Gs 78.686.842	Gs 56.354.801
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	-$54.606,19	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$16.321,97	$2.066,15	Gs 78.686.842	Gs 56.354.801
IVA con Cargo a Fondo Local	$1.632,20	$206,61	Gs 7.868.684	Gs 5.635.480
TOTAL a Pagar	$17.954,17	$2.272,76	Gs 86.555.526	Gs 61.990.281

Monto a reajustar USD						Monto a reajustar PYG					
Diseño			Fiscalizacion			Diseño			Fiscalizacion		
%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto
96,51%	$0,00	$15.751,97	99,68%	-$54.432,75	$2.059,59	17,76%	Gs 0	Gs 13.978.011	24,49%	Gs 0	Gs 13.798.914
0,00%	$0,00	$0,00	0,00%	$0,00	$0,00	5,78%	Gs 0	Gs 4.550.000	4,35%	Gs 0	Gs 2.450.000
3,49%	$0,00	$570,00	0,32%	-$173,44	$6,56	76,45%	Gs 0	Gs 60.158.831	71,17%	Gs 0	Gs 40.105.887
100,00%	$0,00	$16.321,97	100,00%	-$54.606,19	$2.066,15	100,00%	Gs 0	Gs 78.686.842	100,00%	Gs 0	Gs 56.354.801

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

OVIDIO OVANDO
Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 12 (doce)

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012, Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$27.235,97	$67.431,58	Gs 13.978.011	Gs 19.182.039
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$20.264,96	$32.130,80		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$29.352,28		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 19.182.039
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehiculos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$2.394,00	$756,00	Gs 79.060.574	Gs 25.129.144
3.1 Viaticos	$1.824,00	$576,00	Gs 28.240.000	Gs 7.060.000
3.2 Comunicaciones			Gs 5.760.000	Gs 1.440.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 2.560.000	Gs 640.000
3.4 Transporte Local			Gs 30.980.574	Gs 6.609.144
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 320.000	Gs 80.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 8.080.000	Gs 2.020.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 3.120.000	Gs 780.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$30.845,97	$68.571,58	Gs 100.038.585	Gs 44.311.183
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,05	-$54.606,18	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$30.846,02	$13.965,40	Gs 100.038.585	Gs 44.311.183
IVA con Cargo a Fondo Local	$3.084,60	$1.396,54	Gs 10.003.859	Gs 4.431.118
TOTAL a Pagar	$33.930,62	$15.361,94	Gs 110.042.444	Gs 48.742.301

Monto a reajustar USD						Monto a reajustar PYG					
Diseño			Fiscalizacion			Diseño			Fiscalizacion		
%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto
88,30%	$0,04	$27.236,01	98,34%	-$53.698,35	$13.733,23	13,97%	Gs 0	Gs 13.978.011	43,29%	Gs 0	Gs 19.182.039
3,94%	$0,00	$1.216,00	0,56%	-$305,79	$78,21	7,00%	Gs 0	Gs 7.000.000	0,00%	Gs 0	Gs 0
7,76%	$0,00	$2.394,00	1,10%	-$602,03	$153,97	79,03%	Gs 0	Gs 79.060.574	56,71%	Gs 0	Gs 25.129.144
100,00%	$0,04	$30.846,01	100,00%	-$54.606,17	$13.965,41	100,00%	Gs 0	Gs 100.038.585	100,00%	Gs 0	Gs 44.311.183

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C

OVIDIO OVANDO
Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

09397

Folio 13 (trece)

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C Nº 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$18.622,97	$61.069,54	Gs 9.580.186	Gs 23.579.864
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$11.651,96	$26.801,50		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$28.319,54		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 9.580.186	Gs 23.579.864
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehiculos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$1.026,00	$324,00	Gs 78.123.574	Gs 24.894.894
3.1 Viaticos	$456,00	$144,00	Gs 27.303.000	Gs 6.825.750
3.2 Comunicaciones			Gs 5.760.000	Gs 1.440.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 2.560.000	Gs 640.000
3.4 Transporte Local			Gs 30.980.574	Gs 6.609.144
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 320.000	Gs 80.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 8.080.000	Gs 2.020.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 3.120.000	Gs 780.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$20.864,97	$61.777,54	Gs 94.703.760	Gs 48.474.758
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$20.864,97	$61.777,54	Gs 94.703.760	Gs 48.474.758
IVA con Cargo a Fondo Local	$2.086,50	$6.177,75	Gs 9.470.376	Gs 4.847.476
TOTAL a Pagar	$22.951,47	$67.955,29	Gs 104.174.136	Gs 53.322.234

Monto a reajustar USD						Monto a reajustar PYG					
Diseño			Fiscalizacion			Diseño			Fiscalizacion		
%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto
89,25%	$0,00	$18.622,97	98,85%	$0,00	$61.069,54	10,12%	Gs 0	Gs 9.580.186	48,64%	Gs 0	Gs 23.579.864
5,83%	$0,00	$1.216,00	0,62%	$0,00	$384,00	7,39%	Gs 0	Gs 7.000.000	0,00%	Gs 0	Gs 0
4,92%	$0,00	$1.026,00	0,52%	$0,00	$324,00	82,49%	Gs 0	Gs 78.123.574	51,36%	Gs 0	Gs 24.894.894
100,00%	$0,00	$20.864,97	100,00%	$0,00	$61.777,54	100,00%	Gs 0	Gs 94.703.760	100,00%	Gs 0	Gs 48.474.758

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

OVIDIO OVANDO
Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$27.953,70	$61.015,73	Gs 3.565.060	Gs 29.594.990
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$20.982,70	$26.747,68		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,00	$5.948,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$28.319,54		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 3.565.060	Gs 29.594.990
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$2.508,00	$792,00	Gs 78.120.574	Gs 24.894.144
3.1 Viaticos	$1.938,00	$612,00	Gs 27.300.000	Gs 6.825.000
3.2 Comunicaciones			Gs 5.760.000	Gs 1.440.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 2.560.000	Gs 640.000
3.4 Transporte Local			Gs 30.980.574	Gs 6.609.144
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 320.000	Gs 80.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 8.080.000	Gs 2.020.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 3.120.000	Gs 780.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.300.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$30.461,70	$61.807,73	Gs 88.685.634	Gs 54.489.134
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$30.461,70	$61.807,73	Gs 88.685.634	Gs 54.489.134
IVA con Cargo a Fondo Local	$3.046,17	$6.180,77	Gs 8.868.563	Gs 5.448.913
TOTAL a Pagar	$33.507,87	$67.988,50	Gs 97.554.197	Gs 59.938.047

Monto a reajustar USD						Monto a reajustar PYG					
Diseño			Fiscalizacion			Diseño			Fiscalizacion		
%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto	%	Dev. Anticipo	Monto
91,77%	$0,00	$27.953,70	98,72%	$0,00	$61.015,73	4,02%	Gs 0	Gs 3.565.060	54,31%	Gs 0	Gs 29.594.990
0,00%	$0,00	$0,00	0,00%	$0,00	$0,00	7,89%	Gs 0	Gs 7.000.000	0,00%	Gs 0	Gs 0
8,23%	$0,00	$2.508,00	1,28%	$0,00	$792,00	88,09%	Gs 0	Gs 78.120.574	45,69%	Gs 0	Gs 24.894.144
100,00%	$0,00	$30.461,70	100,00%	$0,00	$61.807,73	100,00%	Gs 0	Gs 88.685.634	100,00%	Gs 0	Gs 54.489.134

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

OVIDIO OVANDO
Representante Legal

00395

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 15 (quince)

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

28/02/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre de 2013

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16

L/C N°

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		FYG	
	Diseño	Fiscalización	Diseño	Fiscalización
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$98.007,04	$0,00	Gs 17.226.000	Gs 0
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$38.758,52	$0,00		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$39.404,52	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$19.844,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 17.226.000	Gs 0
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00			
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$27.200,00	$0,00	Gs 102.513.991	Gs 0
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 29.850.000	Gs 0
3.2 Comunicaciones			Gs 7.200.000	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 3.200.000	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 41.363.991	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$26.450,00	$0,00	Gs 400.000	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 10.100.000	Gs 0
3.7 Seguros	$750,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 6.500.000	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$125.207,04	$0,00	Gs 119.739.991	Gs 0
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	-$13.825,58		-Gs 57.588.950	
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$111.381,46	$0,00	Gs 62.151.041	Gs 0
IVA con Cargo a Fondo Local	$11.138,15	$0,00	Gs 6.215.104	Gs 0
TOTAL a Pagar	$122.519,61	$0,00	Gs 68.366.145	Gs 0

Lic. Mario E. Galeano P.
Jefe Unidad Adm. y Contable
D.C.V. - M.O.P.C.

Ing. Rubén Aldino L.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV MOPC

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

OVIDIO OVANDO
Representante Legal

00394

Folio 16 (dieciseis)

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

INVOICE N° J5C028 -002

28/02/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16

L/C N°

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$136.765,37	$0,00	Gs 17.226.000	Gs 0
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$58.945,23	$0,00		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$31.868,14	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$45.952,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 17.226.000	Gs 0
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.600,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.600,00			
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$2.925,00	$0,00	Gs 146.156.858	Gs 0
3.1 Viaticos	$2.175,00	$0,00	Gs 49.856.250	Gs 0
3.2 Comunicaciones			Gs 7.200.000	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 3.200.000	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 65.000.608	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 400.000	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 10.100.000	Gs 0
3.7 Seguros	$750,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 6.500.000	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$141.290,37	$0,00	Gs 163.382.858	Gs 0
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	-$13.825,63		-Gs 57.588.950	
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$127.464,74	$0,00	Gs 105.793.908	Gs 0
IVA con Cargo a Fondo Local	$12.746,47	$0,00	Gs 10.579.391	Gs 0
TOTAL a Pagar	$140.211,21	$0,00	Gs 116.373.299	Gs 0

Ovidio Ovando
CONSORCIO NKLAC - NK
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 17 (diecisiete)

Folio 363

NIPPON KOEI

NIPPON KOEI LAC

Folio 36 (treinta y .

CERTIFICADO DE SERVICIOS

20/08/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N°

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$138.631,59	$25.692,82	Gs 22.673.723	Gs 5.103.203
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$46.671,71	$18.679,46		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$34.667,36	$2.583,90		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$57.292,52	$4.429,46		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 22.673.723	Gs 5.103.203
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00			
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$3.139,50	$1.345,50	Gs 113.691.801	Gs 48.725.057
3.1 Viaticos	$2.614,50	$1.120,50	Gs 46.281.375	Gs 19.834.875
3.2 Comunicaciones			Gs 5.040.000	Gs 2.160.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 2.240.000	Gs 960.000
3.4 Transporte Local			Gs 45.500.426	Gs 19.500.182
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 280.000	Gs 120.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 7.070.000	Gs 3.030.000
3.7 Seguros	$525,00	$225,00	Gs 2.730.000	Gs 1.170.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 4.550.000	Gs 1.950.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$141.771,09	$27.038,32	Gs 136.365.524	Gs 53.828.260
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	-$13.825,59	$0,00	-Gs 57.588.950	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$127.945,50	$27.038,32	Gs 78.776.574	Gs 3.640.519
IVA con Cargo a Fondo Local	$12.794,55	$2.703,83	Gs 7.877.657	Gs 364.052
TOTAL a Pagar	$140.740,05	$29.742,15	Gs 86.654.231	Gs 4.004.571

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Hector S. Ibarra
Supervisor de Obra
DCV - M.O.P.C.

Folio 18 (dieciocho)

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

6(seis)

00392

CERTIFICATE N° J5C028 -004

24/04/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N°

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$118.424,47	$39.713,68	Gs 20.972.655	Gs 6.804.270
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$33.106,22	$19.002,43		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$32.890,89	$3.445,20		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$52.427,36	$17.266,05		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 20.972.655	Gs 6.804.270
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00			
2.2	Alquiler de vehiculos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$450,00	$300,00	Gs 98.889.115	Gs 64.842.743
3.1	Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 40.458.750	Gs 26.972.500
3.2	Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4	Transporte Local			Gs 39.000.365	Gs 26.000.243
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7	Seguros	$450,00	$300,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 4.550.000	Gs 1.950.000
SUBTOTAL (1+2+3)		$118.874,47	$40.013,68	Gs 119.861.770	Gs 71.647.013
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		-$13.825,58	$0,00	-Gs 57.588.950	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$105.048,89	$40.013,68	Gs 62.272.820	Gs 21.459.272
IVA con Cargo a Fondo Local		$10.504,89	$4.001,37	Gs 6.227.282	Gs 2.145.927
TOTAL a Pagar		$115.553,78	$44.015,05	Gs 68.500.102	Gs 23.605.199

Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 19 (diecinueve)

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICATE Nº J5C028 -005

28/05/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C Nº 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$93.396,09	$55.883,21	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$24.144,83	$30.332,40		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$17.828,88	$4.780,24		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$51.422,38	$20.770,57		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.600,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.600,00			
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$4.434,60	$1.400,40	Gs 109.229.645	Gs 58.815.963
3.1 Viáticos	$3.864,60	$1.220,40	Gs 46.634.250	Gs 25.110.750
3.2 Comunicaciones			Gs 4.680.000	Gs 2.520.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 2.080.000	Gs 1.120.000
3.4 Transporte Local			Gs 42.250.395	Gs 22.750.213
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 260.000	Gs 140.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.565.000	Gs 3.535.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.535.000	Gs 1.365.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 4.225.000	Gs 2.275.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$99.430,69	$57.283,61	Gs 123.207.656	Gs 72.614.877
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	-$13.825,58	-$54.606,19	-Gs 57.588.950	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$85.605,11	$2.677,42	Gs 65.618.706	Gs 22.427.136
IVA con Cargo a Fondo Local	$8.560,51	$267,74	Gs 6.561.871	Gs 2.242.714
TOTAL a Pagar	$94.165,62	$2.945,16	Gs 72.180.577	Gs 24.669.850

Claudio Ovando
Representante Legal

Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 20 (veinte)

(3 (tres))

00390

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICATE N° J5C028 -006

30/06/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$90.123,43	$56.425,41	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$22.691,36	$27.640,84		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$15.675,64	$4.780,25		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$51.756,41	$24.004,32		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00			
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$570,00	$180,00	Gs 110.796.958	Gs 59.659.900
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 48.201.563	Gs 25.954.687
3.2 Comunicaciones			Gs 4.680.000	Gs 2.520.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 2.080.000	Gs 1.120.000
3.4 Transporte Local			Gs 42.250.395	Gs 22.750.213
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 260.000	Gs 140.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.565.000	Gs 3.535.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.535.000	Gs 1.365.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 4.225.000	Gs 2.275.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$90.693,43	$56.605,41	Gs 124.774.969	Gs 73.458.814
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	-$13.825,58	-$54.606,19	-Gs 57.588.950	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$76.867,85	$1.999,22	Gs 67.186.019	Gs 23.271.073
IVA con Cargo a Fondo Local	$7.686,79	$199,92	Gs 6.718.602	Gs 2.327.107
TOTAL a Pagar	$84.554,64	$2.199,14	Gs 73.904.621	Gs 25.598.180

Ovidio Oyando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 21 (veintiun)

Pte. Franco y Ayolas Edificio AYFRA Piso 7 Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3 Fax: (59521) 497 983

3 (TRES)

00389

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

30/07/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Junio de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$64.210,75	$59.116,98	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$17.308,26	$30.332,41		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$21.058,77	$4.780,25		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$25.843,72	$24.004,32		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00			
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$570,00	$180,00	Gs 73.101.905	Gs 39.362.563
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 33.552.188	Gs 18.066.562
3.2 Comunicaciones			Gs 4.680.000	Gs 2.520.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 2.080.000	Gs 1.120.000
3.4 Transporte Local			Gs 19.204.717	Gs 10.341.001
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 260.000	Gs 140.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.565.000	Gs 3.535.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.535.000	Gs 1.365.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 4.225.000	Gs 2.275.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$64.780,75	$59.296,98	Gs 87.079.916	Gs 53.161.477
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	-$13.825,58	-$54.606,19	-Gs 57.588.950	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$50.955,17	$4.690,79	Gs 29.490.966	Gs 2.973.736
IVA con Cargo a Fondo Local	$5.095,52	$469,08	Gs 2.949.097	Gs 297.374
TOTAL a Pagar	$56.050,69	$5.159,87	Gs 32.440.063	Gs 3.271.110

Ovidio Ovando

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 22 (veintidos)

388

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/08/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Julio de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$48.708,27	$65.359,04	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1 1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$21.832,45	$36.574,47		
1 2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$15.783,30	$4.780,25		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$11.092,52	$24.004,32		
1 4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 0	Gs 0
2 1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2 2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$2.280,00	$720,00	Gs 59.288.681	Gs 39.525.787
3 1 Viaticos	$1.710,00	$540,00	Gs 22 781 250	Gs 15 187 500
3 2 Comunicaciones			Gs 4.320 000	Gs 2 880 000
3 3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1 920 000	Gs 1 280 000
3.4 Transporte Local			Gs 17.727.431	Gs 11.818.287
3 5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240 000	Gs 160 000
3 6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6 060 000	Gs 4 040 000
3 7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2 340 000	Gs 1 560 000
3 8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3 900 000	Gs 2 600 000
SUBTOTAL (1+2+3)	$52.204,27	$66.463,04	Gs 73.266.692	Gs 53.324.701
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No 6, numeral 6 4 y 6 4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato	-$13 825,58	-$54 606,19	-Gs 57 588 950	-Gs 50 187 741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$38.378,69	$11.856,85	Gs 15.677.742	Gs 3.136.960
IVA con Cargo a Fondo Local	$3.837,87	$1.185,69	Gs 1.567.774	Gs 313.696
TOTAL a Pagar	$42.216,56	$13.042,54	Gs 17.245.516	Gs 3.450.656

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPONKOEI CO LTD NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 23 (veintitres)

00337

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/09/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Agosto de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$24.034,11	$56.633,42	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$12.018,58	$23.779,21		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$4.069,62	$8.849,89		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$7.945,91	$24.004,32		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$570,00	$180,00	Gs 57.488.681	Gs 38.325.787
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 20.981.250	Gs 13.987.500
3.2 Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4 Transporte Local			Gs 17.727.431	Gs 11.818.287
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 2.600.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$24.604,11	$56.813,42	Gs 71.466.692	Gs 52.124.701
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	-$13.825,58	-$54.606,19	-Gs 57.588.950	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$10.778,53	$2.207,23	Gs 13.877.742	Gs 1.936.960
IVA con Cargo a Fondo Local	$1.077,85	$220,72	Gs 1.387.774	Gs 193.696
TOTAL a Pagar	$11.856,38	$2.427,95	Gs 15.265.516	Gs 2.130.656

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co.Ltd NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 24 (veinticuatro)

00386

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/10/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Setiembre de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$27.590,23	$68.431,80	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$17.401,70	$33.199,69		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.222,86	$8.849,90		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$3.965,67	$26.382,21		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$2.280,00	$720,00	Gs 56.138.681	Gs 37.425.787
3.1 Viáticos	$1.710,00	$540,00	Gs 19.631.250	Gs 13.087.500
3.2 Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4 Transporte Local			Gs 17.727.431	Gs 11.818.287
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 2.600.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$31.086,23	$69.535,80	Gs 70.116.692	Gs 51.224.701
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	-$13.825,58	-$54.606,19	-Gs 57.588.950	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$17.260,65	$14.929,61	Gs 12.527.742	Gs 1.036.960
IVA con Cargo a Fondo Local	$1.726,07	$1.492,96	Gs 1.252.774	Gs 103.696
TOTAL a Pagar	$18.986,72	$16.422,57	Gs 13.780.516	Gs 1.140.656

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co. Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 25 (veinticinco)

005 (cinco)
00385

CERTIFICADO DE SERVICIOS

28/11/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi. Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Octubre de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto		
		USD	PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$16.521,68	$73.718,35	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$8.780,96	$37.513,93		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3	PERSONAL TÈCNICO	$769,71	$30.255,92		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$570,00	$180,00	Gs 58.629.431	Gs 39.086.287
3.1	Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 22.122.000	Gs 14.748.000
3.2	Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4	Transporte Local			Gs 17.727.431	Gs 11.818.287
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7	Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 2.600.000
SUBTOTAL (1+2+3)		$17.091,68	$73.898,35	Gs 72.607.442	Gs 52.885.201
Reducción 1,25% de los Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a)	-$213.825,58	-$54.606,19	-Gs 57.588.950	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$3.266,10	$19.292,16	Gs 15.018.492	Gs 2.697.460
IVA con Cargo a Fondo Local		$326,61	$1.929,22	Gs 1.501.849	Gs 269.746
TOTAL a Pagar		$3.592,71	$21.221,38	Gs 16.520.341	Gs 2.967.206

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co.,Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

6(Seis)

Folio 26 (veintiseis)

00384

CERTIFICADO DE SERVICIOS

23/12/2014

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Noviembre de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$22.467,00	$57.891,94	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$14.522,96	$21.687,52		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$973,03	$30.255,92		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$1.482,00	$468,00	Gs 58.152.431	Gs 38.768.287
3.1 Viáticos	$912,00	$288,00	Gs 21.645.000	Gs 14.430.000
3.2 Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4 Transporte Local			Gs 17.727.431	Gs 11.818.287
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 2.600.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$25.165,00	$58.743,94	Gs 72.130.442	Gs 52.567.201
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	-$13.825,58	-$54.606,19	-Gs 57.588.947	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$11.339,42	$4.137,75	Gs 14.541.495	Gs 2.379.460
IVA con Cargo a Fondo Local	$1.133,94	$413,78	Gs 1.454.150	Gs 237.946
TOTAL a Pagar	$12.473,36	$4.551,53	Gs 15.995.645	Gs 2.617.406

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co.Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

6(seis)

Folio 27 (veintisiete)

00383

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/01/2015

Ministerio de Obras Públicas y Communicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$20.058,47	$59.183,91	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$13.087,46	$22.979,40		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$30.255,92		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
3.	GASTOS VARIOS	$1.254,00	$396,00	Gs 59.589.731	Gs 39.726.487
3.1	Viaticos	$684,00	$216,00	Gs 21.037.500	Gs 14.025.000
3.2	Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4	Transporte Local			Gs 19.772.231	Gs 13.181.487
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6	Facilidades de Oficina	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7	Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 2.600.000
SUBTOTAL (1+2+3)		$21.312,47	$59.579,91	Gs 78.117.742	Gs 55.975.401
Reducción 1,25% de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a)	$0,00	-$54.606,19	Gs 0	-Gs 50.187.741
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$21.312,47	$4.973,72	Gs 78.117.742	Gs 5.787.660
IVA con Cargo a Fondo Local		$2.131,25	$497,37	Gs 7.811.774	Gs 578.766
TOTAL a Pagar		$23.443,72	$5.471,09	Gs 85.929.516	Gs 6.366.426

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 28 (veintiocho)

6 (Seis)

00382

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

20/02/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero de 2014

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$15.751,97	$62.952,09	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$8.780,96	$26.747,67		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.071,01	$5.948,50		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$30.255,92		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
3. GASTOS VARIOS	$570,00	$180,00	Gs 59.702.231	Gs 39.801.487
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 21.150.000	Gs 14.100.000
3.2 Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4 Transporte Local			Gs 19.772.231	Gs 13.181.487
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 2.600.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$16.321,97	$63.132,09	Gs 78.230.242	Gs 56.050.401
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	-$54.606,19	Gs 0	-Gs 50.187.739
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$16.321,97	$8.525,90	Gs 78.230.242	Gs 5.862.662
IVA con Cargo a Fondo Local	$1.632,20	$852,59	Gs 7.823.024	Gs 586.266
TOTAL a Pagar	$17.954,17	$9.378,49	Gs 86.053.266	Gs 6.448.928

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Ovidio Ovando
Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

06 (seis)

Folio 29 (veintinueve)

00331

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

30/03/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero de 2014 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$15.751,97	$56.492,34	Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$8.780,96	$20.287,92		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$30.255,92		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 13.798.914
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 4.550.000	Gs 2.450.000
3.	GASTOS VARIOS	$570,00	$180,00	Gs 60.158.831	Gs 40.105.887
3.1	Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 20.925.000	Gs 13.950.000
3.2	Comunicaciones			Gs 4.320.000	Gs 2.880.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 1.920.000	Gs 1.280.000
3.4	Transporte Local			Gs 20.453.831	Gs 13.635.887
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 240.000	Gs 160.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 6.060.000	Gs 4.040.000
3.7	Seguros	$570,00	$180,00	Gs 2.340.000	Gs 1.560.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 3.900.000	Gs 2.600.000
SUBTOTAL (1+2+3)		$16.321,97	$56.672,34	Gs 78.686.842	Gs 56.354.801
Reducción 1,25% de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a)	$0,00	-$54.606,19	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$16.321,97	$2.066,15	Gs 78.686.842	Gs 56.354.801
IVA con Cargo a Fondo Local		$1.632,20	$206,61	Gs 7.868.684	Gs 5.635.480
TOTAL a Pagar		$17.954,17	$2.272,76	Gs 86.555.526	Gs 61.990.281

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co.,Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

6(seis)

00330

Folio 30 (treinta)

CERTIFICADO DE SERVICIOS

28/05/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi. Asunción. Paraguay

Pago mensual. por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$27,235,97	$67,431,55	Gs 13.978.011	Gs 19.182.039
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$20.264,96	$32.130,80		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3 PERSONAL TÈCNICO	$0,00	$29.352,28		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 13.978.011	Gs 19.182.039
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$2.394,00	$756,00	Gs 79.060.574	Gs 25.129.144
3.1 Viaticos	$1.824,00	$576,00	Gs 28.240.000	Gs 7.060.000
3.2 Communicaciones			Gs 5.760.000	Gs 1.440.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 2.560.000	Gs 640.000
3.4 Transporte Local			Gs 30.980.574	Gs 6.609.144
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 320.000	Gs 80.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 8 080.000	Gs 2.020.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 3.120.000	Gs 780.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6,500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$30.845,97	$68.571,58	Gs 100.038.585	Gs 44.311.183
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,05	-$54.606,18	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$30.846,02	$13.965,40	Gs 100.038.585	Gs 44.311.183
IVA con Cargo a Fondo Local	$3.084,60	$1.396,54	Gs 10.003.859	Gs 4.431.118
TOTAL a Pagar	$33.930,62	$15.361,94	Gs 110.042.444	Gs 48.742.301

Ovidio Ovando
NIPPON KOEI CO., LTD.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV – M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 31 (treinta y un)

00373

NIPPON KOEI

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

28/05/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$18.622,97	$61.069,54	Gs 9.580.186	Gs 23.579.864
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$11.651,96	$26.801,50		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,01	$5.948,50		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$28.319,54		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 9.580.186	Gs 23.579.864
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$1.026,00	$324,00	Gs 78.123.574	Gs 24.894.894
3.1 Viaticos	$456,00	$144,00	Gs 27.303.000	Gs 6.825.750
3.2 Comunicaciones			Gs 5.760.000	Gs 1.440.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 2.560.000	Gs 640.000
3.4 Transporte Local			Gs 30.980.574	Gs 6.609.144
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 320.000	Gs 80.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 8.080.000	Gs 2.020.000
3.7 Seguros	$570,00	$180,00	Gs 3.120.000	Gs 780.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$20.864,97	$61.777,54	Gs 94.703.760	Gs 48.474.758
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$20.864,97	$61.777,54	Gs 94.703.760	Gs 48.474.758
IVA con Cargo a Fondo Local	$2.086,50	$6.177,75	Gs 9.470.376	Gs 4.847.476
TOTAL a Pagar	$22.951,47	$67.955,29	Gs 104.174.136	Gs 53.322.234

Ovidio Oviedo
CONSORCIO
NIPPON KOEI CO.,LTD.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 32 (treinta y dos)

00378

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

30/06/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$27.953,70	$61.015,73	Gs 3.565.060	Gs 29.594.990
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$20.982,70	$26.747,68		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$6.971,00	$5.948,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$28.319,54		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 3.565.060	Gs 29.594.990
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$2.508,00	$792,00	Gs 78.120.574	Gs 24.894.144
3.1	Viaticos	$1.938,00	$612,00	Gs 27.300.000	Gs 6.825.000
3.2	Comunicaciones			Gs 5.760.000	Gs 1.440.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 2.560.000	Gs 640.000
3.4	Transporte Local			Gs 30.980.574	Gs 6.609.144
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 320.000	Gs 80.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 8.080.000	Gs 2.020.000
3.7	Seguros	$570,00	$180,00	Gs 3.120.000	Gs 780.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)		$30.461,70	$61.807,73	Gs 88.685.634	Gs 54.489.134
Reducción 1,25% de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$30.461,70	$61.807,73	Gs 88.685.634	Gs 54.489.134
IVA con Cargo a Fondo Local		$3.046,17	$6.180,77	Gs 8.868.563	Gs 5.448.913
TOTAL a Pagar		$33.507,87	$67.988,50	Gs 97.554.197	Gs 59.938.047

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co.,Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

6(seis)

Folio 33 (treinta y tres)

00377

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

20/08/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Junio de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$76.767,68	Gs 0	Gs 33.160,050
1 1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$35.528,63		
1 2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1 3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$28.319,54		
1 4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 33.160,050
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2 1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2 2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$19.006,49	$0,00	Gs 2.258.604.535	Gs 6.500.000
3 1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 646 944.529	Gs 0
3 2 Comunicaciones			Gs 180.712.480	Gs 0
3 3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 80.316.658	Gs 0
3 4 Transporte Local			Gs 1 011.812.890	Gs 0
3 5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 10.732.794	Gs 0
3 6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 259.218.447	Gs 0
3 7 Seguros	$19 006,49	$0,00	Gs 68 866.737	Gs 0
3 8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$19.006,49	$76.767,68	Gs 2.265.604.535	Gs 39.660.050
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$19.006,49	$76.767,68	Gs 2.265.604.535	Gs 39.660.050
IVA con Cargo a Fondo Local	$1.900,65	$7.676,77	Gs 226.560.454	Gs 3.966.005
TOTAL a Pagar	$20.907,14	$84.444,45	Gs 2.492.164.989	Gs 43.626.055

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. - NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

6(Seis)

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 34 (treinta y cuatro)

00376

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

31/08/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Julio de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$8.792,75	$79.010,30	Gs 0	Gs 33.160.050
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$8.792,75	$37.771,25		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$28.319,54		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 33.160.050
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$3.150,00	$750,00	Gs 4.544.000	Gs 112.416.913
3.1 Viaticos	$3.150,00	$0,00	Gs 0	Gs 33.843.750
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 7.200.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 3.200.000
3.4 Transporte Local			Gs 4.544.000	Gs 47.273.163
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$13.158,75	$80.144,30	Gs 11.544.000	Gs 145.576.963
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$13.158,75	$80.144,30	Gs 11.544.000	Gs 145.576.963
IVA con Cargo a Fondo Local	$1.315,88	$8.014,43	Gs 1.154.400	Gs 14.557.696
TOTAL a Pagar	$14.474,63	$88.158,73	Gs 12.698.400	Gs 160.134.659

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co. Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 35 (treinta y cinco)
Folio 6 (seis)

00375

CERTIFICADO DE SERVICIOS

30/09/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Agosto de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0.00	$70.307,93	Gs 0	Gs 33.160.050
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$29.068,88		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$28.319,54		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 33.160.050
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0.00	$0,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0.00	$750,00	Gs 4.544.000	Gs 113.448.163
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 34.875.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 7.200.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 3.200.000
3.4 Transporte Local			Gs 4.544.000	Gs 47.273.163
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$71.057,93	Gs 11.544.000	Gs 146.608.213
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0.00	$71.057,93	Gs 11.544.000	Gs 146.608.213
IVA con Cargo a Fondo Local	$0.00	$7.105,79	Gs 1.154.400	Gs 14.660.821
TOTAL a Pagar	$0.00	$78.163,72	Gs 12.698.400	Gs 161.269.034

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

CERTIFICADO DE SERVICIOS

30/10/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Septiembre de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$83.586,30	Gs 0	Gs 33.160,050
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.577,13		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$9.689,63		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$28.319,54		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 33.160,050
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$3.450,00	$750,00	Gs 4.544.000	Gs 113.073.163
3.1 Viáticos	$3.450,00	$0,00	Gs 0	Gs 34.500.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 7.200.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 3.200.000
3.4 Transporte Local			Gs 4.544.000	Gs 67.273.163
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$4.666,00	$84.720,30	Gs 11.544.000	Gs 146.233.213
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(n) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$4.666,00	$84.720,30	Gs 11.544.000	Gs 146.233.213
IVA con Cargo a Fondo Local	$466,60	$8.472,03	Gs 1.154.400	Gs 14.623.321
TOTAL a Pagar	$5.132,60	$93.192,33	Gs 12.698.400	Gs 160.856.534

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Hector S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

01/12/2015

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi. Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Octubre de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$76.049,93	Gs 0	Gs 33.160.050
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$34.810,88		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$28.319,54		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 33.160.050
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$1.200,00	$750,00	Gs 4.544.000	Gs 113.448.163
3.1 Viaticos	$1.200,00	$0,00	Gs 0	Gs 34.875.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 7.200.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 3.200.000
3.4 Transporte Local			Gs 4.544.000	Gs 47.273.163
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$2.416,00	$77.183,93	Gs 11.544.000	Gs 146.608.213
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$2.416,00	$77.183,93	Gs 11.544.000	Gs 146.608.213
IVA con Cargo a Fondo Local	$241,60	$7.718,39	Gs 1.154.400	Gs 14.660.821
TOTAL a Pagar	$2.657,60	$84.902,32	Gs 12.698.400	Gs 161.269.034

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 38 (treinta y ocho)

Folio 6 (seis)

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00373

NIPPON KOEI

NIPPON KOEI L.A.C

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/01/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi. Asunción. Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Noviembre de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$108.624,98	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$53.831,27		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$41.874,20		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$1.800,00	$750,00	Gs 4.544.000	Gs 131.448.163
3.1 Viáticos	$1.800,00	$0,00	Gs 0	Gs 52.875.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 7.200.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 3.200.000
3.4 Transporte Local			Gs 4.544.000	Gs 47.273.163
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$1.800,00	$109.374,98	Gs 11.544.000	Gs 175.374.463
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$1.800,00	$109.374,98	Gs 11.544.000	Gs 175.374.463
IVA con Cargo a Fondo Local	$180,00	$10.937,50	Gs 1.154.400	Gs 17.537.446
TOTAL a Pagar	$1.980,00	$120.312,48	Gs 12.698.400	Gs 192.911.909

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co.,Ltd NIPPON KOEI L.A.C
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 39 (treinta y nueve)
Folio 6 (seis)

00372

CERTIFICADO DE SERVICIOS

18/02/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre de 2015

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$106.463,99	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$50.960,27		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$42.584,21		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$1.200,00	$750,00	Gs 4.544.000	Gs 79.257.017
3.1 Viáticos	$1.200,00	$0,00	Gs 0	Gs 54.375.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 4.687.520
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 2.083.342
3.4 Transporte Local			Gs 4.544.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 7.441.475
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.769.680
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$2.416,00	$107.597,99	Gs 11.544.000	Gs 123.183.317
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$2.416,00	$107.597,99	Gs 11.544.000	Gs 123.183.317
IVA con Cargo a Fondo Local	$241,60	$10.759,80	Gs 1.154.400	Gs 12.318.332
TOTAL a Pagar	$2.657,60	$118.357,79	Gs 12.698.400	Gs 135.501.649

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 6 (seis)

Folio 40 (cuarenta)

00371

CERTIFICADO DE SERVICIOS

30/03/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$103.755,64	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,27		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$45.617,86		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$750,00	Gs 4.544.000	Gs 66.541.089
3.1	Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 55.775.000
3.2	Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local			Gs 4.544.000	Gs 0
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 67.206
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 840.078
3.7	Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.358.805
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)		$0,00	$104.505,64	Gs 11.544.000	Gs 110.467.389
Reducción 1.25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$0,00	$104.505,64	Gs 11.544.000	Gs 110.467.389
IVA con Cargo a Fondo Local		$0,00	$10.450,56	Gs 1.154.400	Gs 11.046.739
TOTAL a Pagar		$0,00	$114.956,20	Gs 12.698.400	Gs 121.514.128

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

25/04/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi. Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$122.497,22	Gs 0	Gs 46.617.863
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$47.371,52		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$62.206,19		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 46.617.863
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 7.000.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 7.000.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$450,00	$493,51	Gs 4.544.000	Gs 79.175.000
3.1 Viáticos	$450,00	$0,00	Gs 0	Gs 69.375.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 4.544.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$493,51	Gs 0	Gs 3.300.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$1.666,00	$123.374,73	Gs 11.544.000	Gs 125.792.863
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$1.666,00	$123.374,73	Gs 11.544.000	Gs 125.792.863
IVA con Cargo a Fondo Local	$166,60	$12.337,47	Gs 1.154.400	Gs 12.579.286
TOTAL a Pagar	$1.832,60	$135.712,20	Gs 12.698.400	Gs 138.372.149

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co. Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 42 (cuarenta y dos)
Folio 6 (seis)

00369

CERTIFICADO DE SERVICIOS

25/04/2016

Ministerio de Obras Públicas y Communicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CC-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$132.829,73	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$53.831,27		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$66.078,95		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$1.800,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 82.925.000
3.1	Viáticos	$1.800,00	$0,00	Gs 0	Gs 73.125.000
3.2	Communicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.300.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)		$1.800,00	$132.829,73	Gs 17.316.000	Gs 132.234.425
Reducción 1,25% de los Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(n)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$1.800,00	$132.829,73	Gs 17.316.000	Gs 132.234.425
IVA con Cargo a Fondo Local		$180,00	$13.282,97	Gs 1.731.600	Gs 13.223.443
TOTAL a Pagar		$1.980,00	$146.112,70	Gs 19.047.600	Gs 145.457.868

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co. Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/08/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$123.248,54	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,27		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$65.110,76		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 5.816.000	Gs 82.175.000
3.1	Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 72.375.000
3.2	Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local			Gs 5.816.000	Gs 0
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.300.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)		$0,00	$123.248,54	Gs 17.316.000	Gs 131.484.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$0,00	$123.248,54	Gs 17.316.000	Gs 131.484.425
IVA con Cargo a Fondo Local		$0,00	$12.324,85	Gs 1.731.600	Gs 13.148.443
TOTAL a Pagar		$0,00	$135.573,39	Gs 19.047.600	Gs 144.632.868

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 44 (cuarenta y cuatro)
Folio 6 (seis)

00367

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

30/08/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$132.078,41	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$55.981,52		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$63.174,38		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$2.250,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 80.675.000
3.1 Viáticos	$2.250,00	$0,00	Gs 0	Gs 70.875.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.300.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$3.466,00	$132.462,41	Gs 17.316.000	Gs 129.984.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$3.466,00	$132.462,41	Gs 17.316.000	Gs 129.984.425
IVA con Cargo a Fondo Local	$346,60	$13.246,24	Gs 1.731.600	Gs 12.998.443
TOTAL a Pagar	$3.812,60	$145.708,65	Gs 19.047.600	Gs 142.982.868

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espíniola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

12/10/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Junio de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$121.312,16	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,27		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$63.174,38		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 80.675.000
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 70.875.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.300.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$121.312,16	Gs 17.316.000	Gs 129.984.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$121.312,16	Gs 17.316.000	Gs 129.984.425
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$12.131,22	Gs 1.731.600	Gs 12.998.443
TOTAL a Pagar	$0,00	$133.443,38	Gs 19.047.600	Gs 142.982.868

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co.,Ltd. NIPPONKOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - MOPC M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 46 (cuarenta y seis)
Folio 6 (seis)

00365

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/10/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Julio de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$117.565,91	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$41.988,39		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÈCNICO	$0,00	$62.658,01		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 79.375.000
3.1 Vínicos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 69.575.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.300.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$117.565,91	Gs 17.316.000	Gs 128.684.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$117.565,91	Gs 17.316.000	Gs 128.684.425
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$11.756,59	Gs 1.731.600	Gs 12.868.443
TOTAL a Pagar	$0,00	$129.322,50	Gs 19.047.600	Gs 141.552.868

Ovidio Ovando
NIPPON KOEI Co.,Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 47 (cuarenta y siete)
Folio 6 (seis)

00364

CERTIFICADO DE SERVICIOS

25/11/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Agosto de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$132.078,41	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$55.984,52		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$63.174,38		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$1.978,99	$271,01	Gs 6.816.000	Gs 80.129.778
3.1 Viáticos	$1.978,99	$271,01	Gs 0	Gs 70.875.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 2.754.778
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$3.194,99	$132.733,42	Gs 17.316.000	Gs 129.439.203
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$3.194,99	$132.733,42	Gs 17.316.000	Gs 129.439.203
IVA con Cargo a Fondo Local	$319,50	$13.273,34	Gs 1.731.600	Gs 12.943.920
TOTAL a Pagar	$3.514,49	$146.006,76	Gs 19.047.600	Gs 142.383.123

Ovidio Ovando
CONSORCIO
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

09/12/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Septiembre de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$118.407,59	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,27		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$60.269,81		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 75.875.000
3.1	Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 69.375.000
3.2	Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)		$0,00	$118.407,59	Gs 17.316.000	Gs 125.184.425
Reducción 1,25% de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$0,00	$118.407,59	Gs 17.316.000	Gs 125.184.425
IVA con Cargo a Fondo Local		$0,00	$11.840,76	Gs 1.731.600	Gs 12.518.443
TOTAL a Pagar		$0,00	$130.248,35	Gs 19.047.600	Gs 137.702.868

Ing. Hector S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Representante Legal

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 49 (cuarenta y nueve)
Folio 6 (seis)

00362

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

15/12/2016

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Octubre de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$118.452,76	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$48.807,02		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$56.726,23		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$750,00	Gs 6.816.000	Gs 72.380.000
3.1 Viáticos	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 65.880.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$119.202,76	Gs 17.316.000	Gs 121.689.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$119.202,76	Gs 17.316.000	Gs 121.689.425
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$11.920,28	Gs 1.731.600	Gs 12.168.943
TOTAL a Pagar	$0,00	$131.123,04	Gs 19.047.600	Gs 133.858.368

Ovidio Ovando
CONSORCIO MOPC NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 6 (seis)
Folio 50 (cincuenta)

00361

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/1/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Noviembre de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$111.630,26	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,27		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 69.875.000
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 63.375.000
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$111.630,26	Gs 17.316.000	Gs 119.184.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$111.630,26	Gs 17.316.000	Gs 119.184.425
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$11.163,03	Gs 1.731.600	Gs 11.918.443
TOTAL a Pagar	$0,00	$122.793,29	Gs 19.047.600	Gs 131.102.868

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 51 (cincuenta y un)

00360

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/01/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$110.840,74	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$44.428,75		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$1.500,00	Gs 6.816.000	Gs 64.437.500
3.1 Viáticos	$0,00	$1.500,00	Gs 0	Gs 57.937.500
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$1.216,00	$112.724,74	Gs 17.316.000	Gs 113.746.925
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(n) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$1.216,00	$112.724,74	Gs 17.316.000	Gs 113.746.925
IVA con Cargo a Fondo Local	$121,60	$11.272,47	Gs 1.731.600	Gs 11.374.693
TOTAL a Pagar	$1.337,60	$123.997,21	Gs 19.047.600	Gs 125.121.618

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co. Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 52 (cincuenta y dos)
Folio 6 (seis)

00359

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

04/04/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198	Monto			
Descripción de los Servicios	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$98.710,76	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 64.437.500
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 57.937.500
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$98.710,76	Gs 17.316.000	Gs 113.746.925
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$98.710,76	Gs 17.316.000	Gs 113.746.925
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$9.871,08	Gs 1.731.600	Gs 11.374.693
TOTAL a Pagar	$0,00	$108.581,84	Gs 19.047.600	Gs 125.121.618

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 53 (cincuenta y tres)
Folio 6 (seis)

20358

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

28/08/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$109.477,01	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$43.065,02		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 9.240.471
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 2.740.471
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$1.216,00	$109.861,01	Gs 17.316.000	Gs 58.549.896
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$1.216,00	$109.861,01	Gs 17.316.000	Gs 58.549.896
IVA con Cargo a Fondo Local	$121,60	$10.986,10	Gs 1.731.600	Gs 5.854.990
TOTAL a Pagar	$1.337,60	$120.847,11	Gs 19.047.600	Gs 64.404.886

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 54 (cincuenta y cuatro)
Folio 6 (seis)

00357

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/8/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$93.327,63	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$26.915,64		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 6.500.000
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informát.cos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$93.327,63	Gs 17.316.000	Gs 55.809.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$93.327,63	Gs 17.316.000	Gs 55.809.425
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$9.332,76	Gs 1.731.600	Gs 5.580.943
TOTAL a Pagar	$0,00	$102.660,39	Gs 19.047.600	Gs 61.390.368

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/08/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$98.710,76	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 6.500.000
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$98.710,76	Gs 17.316.000	Gs 55.809.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$98.710,76	Gs 17.316.000	Gs 55.809.425
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$9.871,08	Gs 1.731.600	Gs 5.580.943
TOTAL a Pagar	$0,00	$108.581,84	Gs 19.047.600	Gs 61.390.368

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co.,Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 56 (cincuenta y seis)

Folio 6 (seis)

00355

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/09/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$105.387,38	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$40.911,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$51.556,10		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$1.800,00	Gs 2.272.000	Gs 6.500.000
3.1 Viáticos	$0,00	$1.800,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 2.272.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$107.187,38	Gs 12.772.000	Gs 55.809.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$107.187,38	Gs 12.772.000	Gs 55.809.425
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$10.718,74	Gs 1.277.200	Gs 5.580.943
TOTAL a Pagar	$0,00	$117.906,12	Gs 14.049.200	Gs 61.390.368

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI CO.,LTD.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 57 (cincuenta y siete)
Folio 6 (seis)

00354

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/09/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Junio de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$92.566,11	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$29.768,70		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$49.877,90		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$450,00	Gs 0	Gs 6.500.000
3.1 Viáticos	$0,00	$450,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$93.016,11	Gs 10.500.000	Gs 50.426.300
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$93.016,11	Gs 10.500.000	Gs 50.426.300
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$9.301,61	Gs 1.050.000	Gs 5.042.630
TOTAL a Pagar	$0,00	$102.317,72	Gs 11.550.000	Gs 55.468.930

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 58 (cincuenta y ocho)
Folio 5 (cinco)

00353