CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

Concret-Mix

ROVELLA

Edificio Gral. Gervasio Artigas
Avda. Gral. G. Artigas N° 1921; 4to. Piso
Teléfonos: 021 281 245 / 299 208
Asunción - Paraguay

RUC: 80109827-0 - Timbrado: 17292059
Vigencia: 17/06/2024 - Vence: 30/06/2025

FACTURA

N° 001-001 - 0000255

FECHA: Asuncion, 30 de Agosto de 2024 CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	CONTRATO S.G MINISTRO N° 168/2024 - CONVENIO MODIFICATORIO N° 3 AL CONTRATO 571/2019 - CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3 TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION LOTE 1. • ORDEN DE EJECUCION NRO 8, TRAMO POST PUENTE NANAWA ENTRE LAS PROGRESIVAS 410+505 A 416+222. • ORDEN DE EJECUCIÓN N° 9, TRAMO DE ACCESO A LA COMUNIDAD INDIGENA YAKYE AXA ENTRE LAS PROGRESIVAS 10+450 A 33+462.-				
	CERTIFICADO N° 1 - OBRAS EXTRAORDINARIAS - MES DE AGOSTO/2024 CONVENIO 3				16.951.206.273
	B.1. Monto del certificado del mes 17.937.784.416				
	B.2. Multas por incumplimientos -				
	B.3. Penalizaciones y Bonif. -				
	B.4. Monto de ajustes de precios -				
	B.5. Monto de regularizacion de ajustes, IVA incl.				
	B.6. Monto de ajustes de precio , IVA incl. -				
	B.7. Monto por Servicio + Ajuste, IVA incl. 17.937.784.416				
	B.8. Devolucion de anticipo (20%), IVA incl. -				
	B.9. Retencion de garantia (5%) -896.889.221				
	B.10. Ret. de Garantía - Gest.Ambiental (0.5%)IVA incl. -89.688.922				
	6.2 Dev. retención de garantia - Gest. ambiental (0.5%)				
	B.11. Penalizacion, IVA incl.				
	B.12. Monto Liquido de la Factura (IVA incluido) 16.951.206.273				

CONTABILIZADO

Asiento N° 1184

Es copia fiel del original que tuve a la vista.- Conste

María Inés Cardus Ramírez
NOTARIA PUBLICA REG. N° 1072
Avda. Artigas N° 1206 esq. Presbítero Molas
escribaniacardus@gmail.com
Tel.: 021 7289377 / 0981 112.102 / 0981 502.148
Asunción - Paraguay

SUB-TOTAL	16.951.206.273
TOTAL A PAGAR ---------- Guaraníes: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES.---	16.951.206.273

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.541.018.752 TOTAL IVA: 1.541.018.752

Hab. 2488 - LA RAMONA E.A.S. - RUC: 80140825 - 3 - Solares N° 1.478 c/ Avda. Santa Teresa - Fndo. de la Mora
Cel: 0971 230 154 - 01 Tal. 25x3 - 001 - 001 - 0000251 al 275

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario y Contabilidad

CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

Concret-Mix

ROVELLA

Edificio Gral. Gervasio Artigas
Avda. Gral. G. Artigas N° 1921; 4to. Piso
Teléfonos: 021 281 245 / 299 208
Asunción - Paraguay

RUC: 80109827-0 - Timbrado: 17292059
Vigencia: 17/06/2024 - Vence: 30/06/2025

FACTURA

N° 001-001 - 0000260

FECHA: Asuncion, 29 de Octubre de 2024 CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	CONTRATO S.G MINISTRO N° 168/2024 - CONVENIO MODIFICATORIO N° 3 AL CONTRATO 571/2019 - CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3 TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION LOTE 1. • ORDEN DE EJECUCION NRO 8, TRAMO POST PUENTE NANAWA ENTRE LAS PROGRESIVAS 410+505 A 416+222. • ORDEN DE EJECUCIÓN N° 9, TRAMO DE ACCESO A LA COMUNIDAD INDIGENA YAKYE AXA ENTRE LAS PROGRESIVAS 10+450 A 33+462.-				
	CERTIFICADO N° 2 - OBRAS EXTRAORDINARIAS - MES DE SETIEMBRE/2024 CONVENIO 3				5.193.120.166
	B.1. Monto del certificado del mes 5.495.365.255				
	B.2. Multas por incumplimientos -				
	B.3. Penalizaciones y Bonif. -				
	B.4. Monto de ajustes de precios -				
	B.5. Monto de regularizacion de ajustes, IVA incl.				
	B.6. Monto de ajustes de precio , IVA incl. -				
	B.7. Monto por Servicio + Ajuste, IVA incl. 5.495.365.255				
	B.8. Devolucion de anticipo (20%), IVA incl. -				
	B.9. Retencion de garantia (5%) - -274.768.263-				
	B.10. Ret. de Garantia - Gest.Ambiental (0.5%)IVA incl. -27.476.826-				
	6.2 Dev. retención de garantia - Gest. ambiental (0.5%)				
	B.11. Penalizacion, IVA incl. -				
	B.12. Monto Liquido de la Factura (IVA incluido) 5.193.120.166				
SUB-TOTAL					5.193.120.166
TOTAL A PAGAR	Guaranies: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS.---				5.193.120.166

CONTABILIZADO
Asiento N° 1713

Es copia fiel del original que tuve a la vista.- Conste
María Inés Cardus Ramírez
NOTARIA PUBLICA REG. N° 1072
Avda. Artigas N° 1296 esq. Presbítero Molas
escribaniacardus@gmail.com
Tel.: 021 7289377 / 0981 112.102 / 0981 502.148
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 472.101.833 TOTAL IVA: 472.101.833

Hab. 2488 - LA RAMONA E.A.S. - RUC: 80140825 - 3 - Solares N° 1.478 c/ Avda. Santa Teresa - Fndo. de la Mora
Cel: 0971 230 154 - 01 Tal. 25x3 - 001 - 001 - 0000251 al 275

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario y Contabilidad
Copia 2: Control "No válido para Crédito Fiscal"

CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

Concret-Mix

ROVELLA

Edificio Gral. Gervasio Artigas
Avda. Gral. G. Artigas N° 1921; 4to. Piso
Teléfonos: 021 281 245 / 299 208
Asunción - Paraguay

RUC: 80109827-0 - Timbrado: 16916872
Vigencia: 22/12/2023 - Vence: 31/12/2024

NOTA DE CRÉDITO
N° 001-001 - 0000182

FECHA: 31 - octubre de 2024 COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-260

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: M.O.P.C. R.U.C.: 80004231-5

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación parcial de la fact N° 001-001-260				256 471 414
SUB - TOTAL					256.471.414
TOTAL A ACREDITAR	Doscientos cincuenta y seis millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos catorce				256 471.414 ₩
LIQUIDACIÓN I.V.A.: (5%)	—	(10%) 23 315 583		TOTAL IVA:	23 315 583 —

CONTABILIZADO
Asiento N° 1728

Dionisio Cespedes Riveros
Jefe Area Administrativa y Financiera
UEP CAF - Dirección de Vialidad

Hab. 2376 - La Ramona Emprendimientos de Roberto Storm Monges - RUC: 723245 - 4 - Cel: 0971 230 154
Solares N° 1.478 c/ Avda. Santa Teresa - Fndo. de la Mora - 01 Tal. 25x3 - 001- 001 - 0000176 al 200

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Arch. Tributario y Contabilidad
COPIA 2: Control (No válido como Crédito Fiscal)

Es copia fiel del original que tuve a la vista.- Conste

María Inés Cardus Ramírez
NOTARIA PUBLICA REG. N° 1072
Avda. Artigas N° 1296 esq. Presbítero Molas
escribaniacardus@gmail.com
Tel.: 021 7289377 / 0981 112.102 / 0981 502.148
Asunción - Paraguay

CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

Concret-Mix

ROVELLA

Edificio Gral. Gervasio Artigas
Avda. Gral. G. Artigas N° 1921; 4to. Piso
Teléfonos: 021 281 245 / 299 208
Asunción - Paraguay

RUC: 80109827-0 - Timbrado: 17292059
Vigencia: 17/06/2024 - Vence: 30/06/2025

FACTURA

N° 001-001 - 0000271

FECHA: Asuncion, 05 de Marzo de 2025 CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	CONTRATO S.G MINISTRO N° 168/2024 - CONVENIO MODIFICATORIO N° 3 AL CONTRATO 571/2019 - CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3 TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION LOTE 1. • ORDEN DE EJECUCION NRO 8, TRAMO POST PUENTE NANAWA ENTRE LAS PROGRESIVAS 410+505 A 416+222. • ORDEN DE EJECUCIÓN N° 9, TRAMO DE ACCESO A LA COMUNIDAD INDIGENA YAKYE AXA ENTRE LAS PROGRESIVAS 10+450 A 33+462.-				
	CERTIFICADO N° 3 - OBRAS EXTRAORDINARIAS - MES DE OCTUBRE/2024 CONVENIO 3				242.365.486
	B.1. Monto del certificado del mes 256.471.414				
	B.2. Multas por incumplimientos -				
	B.3. Penalizaciones y Bonif. -				
	B.4. Monto de ajustes de precios -				
	B.5. Monto de regularizacion de ajustes, IVA incl.				
	B.6. Monto de ajustes de precio , IVA incl. -				
	B.7. Monto por Servicio + Ajuste, IVA incl. 256.471.414				
	B.8. Devolucion de anticipo (20%), IVA incl. -				
	B.9. Retencion de garantia (5%) -12.823.571				
	B.10. Ret. de Garantía - Gest.Ambiental (0.5%)IVA incl. -1.282.357				
	6.2 Dev. retención de garantia - Gest. ambiental (0.5%)				
	B.11. Penalizacion, IVA incl.				
	B.12. Monto Liquido de la Factura (IVA incluido) 242.365.486				
SUB-TOTAL					242.365.486
TOTAL A PAGAR	Guaranies: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS.----				242.365.486

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 22.033.226 TOTAL IVA: 22.033.226

Es copia fiel del original que tuve a la vista.- Conste
María Inés Cardus Ramírez
NOTARIA PUBLICA REG. N° 1072
Tel.: 021 7289277 / 0981 112.192 / 0981 502.148 escribaniacardus@gmail.com
Asunción - Paraguay

CONTABILIZADO
Asiento N° 148