MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ADENDA N°..02../2017

C O N T R A T O Nº 126/2016 – REF: CVEX N° 08/16 – "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DEL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION DE LA CIUDAD DE EMBOSCADA" ID: N° 319.827

Entre el **MINISTERIO DE JUSTICIA**, domiciliado en la Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, cuidad de Asunción capital de la República del Paraguay, representada para este acto por S.E. **EVER MARTINEZ F.** - Ministro, nombrado según Decreto N° 5905/2016 del 9 de setiembre del año 2016, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A** con **RUC Nº 80056945-8** domiciliado en la calle 18 de Julio Nº 2350 Casi La Esperanza de la Ciudad de Asunción de la República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS** con **C.I. Nº 2.482.405** , denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° **126/2016 CVEX N° 08/16 – "TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DEL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION DE LA CIUDAD DE EMBOSCADA" ID: N° 319.827,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:

La CONTRATANTE y la CONTRATISTA amparados en lo establecido en los Artículos 55 "De los Derechos de la Contratante" inciso b) y 62 "Convenios modificados en Obras Públicas" y autorizado por el Acto Administrativo Resolución N° 400 de fecha 30 de mayo del 2017 acuerdan:

1. Realizar las modificaciones al Contrato N° 126/16 las cuales se refieren a la redistribución de rubros, conforme se detalla en el anexo que forma parte de esta adenda.
2. Ampliar el plazo de ejecución en doce (12) días, para la realización de los trabajos de redistribución de rubros.

CLAUSULA SEGUNDA:

La firma Contratista deberá extender la garantía requerida en el contrato.

Las demás clausulas y condiciones fijadas en el contrato original y las adendas suscritas con anterioridad a este convenio continúan plenamente vigentes.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD las partes han suscrito la presente adenda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los…30…..días del mes de…mayo…….. del año 2017.

EDGAR OSVALDO AHRENS BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Edgar O. Ahrens B.
Representante Legal

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia
EVER MARTINEZ
MINISTRO DE JUSTICIA

ANEXO

PLANILLA DE REDISTRIBUCION DE RUBROS

1- PLANILLA DE RUBROS DEL CONTRATO QUE NO SERAN REALIZADOS

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PENITENCIARIA A				
1	Limpieza de Terreno	m2	19.750,00	6.356	125.531.000
3	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavación de Penitenciarias A.	m3	50.900,00	56.684	2.885.215.600
	Trabajos Preliminares				
14	Obrador y Deposito	m2	60,00	310.000	18.600.000
TOTAL DE RUBROS DEL CONTRATO QUE NO SERAN REALIZADOS Y SERAN REDISTRIBUIDOS					**3.029.346.600**

2- PLANILLA DE RUBROS QUE EXCEDEN LA CANTIDAD DEL CONTRATO

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PENITENCIARIA B				
5	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavación de Penitenciarias B	m2	7.487,50	56.684	424.421.450
	PENITENCIARIA C				
8	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavación de Penitenciarias C	m2	21.062,50	56.684	1.193.906.750
	PENITENCIARIA D				
11	Movimiento de Suelo, Relleno y Excavación de Penitenciarias D	m2	13.686,10	56.684	775.782.892
TOTAL DE RUBROS DEL CONTRATO QUE NO SERAN REALIZADOS					**2.394.111.092**

3- PLANILLA DE RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO - NUEVO

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PENITENCIARIA B				
	Excavación de bolsón	m3	7.644,80	41.235	315.231.253
	PENITENCIARIA C				
	Excavación de bolsón	m3	6.228,98	41.235	256.850.259
	PENITENCIARIA D				
	Excavación de bolsón	m3	1.531,57	41.235	63.153.996
TOTAL DE RUBROS DEL CONTRATO QUE NO SERAN REALIZADOS					**635.235.508**

TOTAL MONTO REDISTRIBUIDO (2 + 3)	**3.029.346.600**

Ing. Edgar G. Ahrens B.
Representante Legal

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia