COD. 1114202

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR

Certificado de Trabajo Nº: 24 - Mayo/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborable (días)
	Jun	B	B	B	0.3	7.6	35	H	B	B	B	B	B	B	B	B	19.5	1.4	H	H	8.5	9.4	0.2	0.1	H	B	B	B	B	B	B		9	4	13	17
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	29.6	H	0.7	0.5	6.4	3.7	H	3	H	B	B	B	B	B	B	B	B	2.4	B	B	B	7	3	10	21
	Ago	B	B	10.4	B	H	21	H	B	3.3	B	B	B	1.4	B	1.2	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7.4	3.2	B	B	B	8	2	10	21
2022	Sep	35.8	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	24.4	6.4	B	B	B	B	B	B	B	B	7	H	2.8		5	2	7	23
	Oct	B	B	B	B	63.4	2.8	H	B	B	10	4.2	B	B	B	16.4	B	B	B	31.4	53.5	1.4	H	B	B	B	B	B	1.6	2.4	2	B	11	2	13	18
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	37.5	4.9	H	B	B	B	B	B	40.4	9.2	H	H	B	B	B	B	B	B	B		4	3	7	23
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31

ING LUIS MARIA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVÁN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G H S.
Consorcio Hospitalario del Sur

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

81 (ochenta y uno)

Escaneado con CamScanner

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborable (días)
2023	Ene	14	H	B	H	B	B	B	B	B	B	B	39.5	12.2	H	B	B	B	B	B	B	11.4	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	4	8	23
	Feb	B	6	B	B	B	B	B	B	B	6.4	B	B	B	37	H	B	B	B	B	B	B	6.2	6.2	H	B	B	B	B				5	2	7	21
	Mar	3.1	H	5.8	11	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5.8	H	B	15.5	B	B	B	B	B	B	28	B	B	B	B	25	H	7	4	11	20
	Abr	B	B	B	6.5	12.6	2.4	H	B	B	B	B	44.5	22.7	H	H	29	H	H	B	B	B	B	B	B	24	H	B	B	B	B		7	6	13	17
	May	18	26.6	H	H	19.6	19.8	58.2	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3.5	5.5	B	B	B	B	18	H	B	B	B	B	8	5	13	18
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	23.6	H	B	B	7.6	4.6	H	B	B	B	0.4	H	5.3	H	B	B	B	B	0.7	H	B		6	5	11	19
	Jul	B	B	B	B	B	B	9.7	H	B	1.8	10.7	19	1	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9.9	H	B	B	B	6	3	9	22
	Ago	B	B	B	B	B	1	3.3	125	H	1	B	B	B	B	B	B	9.8	26.8	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4.6	7	2	9	22
	Sep	1554	8	11.4	13.2	H	H	28.8	16	H	H	6.4	43.1	5	H	H	B	B	12.5	17.5	H	H	B	B	B	B	B	B	H	B	F	B	11	9	21	9
	Oct	B	B	48.7	H	H	56	4.4	H	H	B	28.6	H	B	B	B	13.4	11.8	13.1	89.2	H	H	B	45.3	3	H	H	93.8	32.1	49.7	11	H	14	10	24	7
	Nov	11.8	39.2	0.6	H	H	B	B	59	20.2	H	H	31.5	40	31	22	12.8	4	H	H	B	B	7.3	H	B	B	3	36	2.5	H	H		15	9	24	6
	Dic	B	34.2	15.8	H	6.9	77.2	10.8	F	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	22.4	H	31.4	22	H	H	25	16.5	H	F	10	5	17	14

ING LUIS MARÍA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVÁN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G. H. S.
Consorcio Hospitalario del

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

80 (ochenta)

Escaneado con CamScanner

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días
	Ene	1.3	B	B	B	B	B	8.6	B	B	50	H	H	B	B	B	82.5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	4	8	23
	Feb	B	B	B	0.4	B	B	B	2.2	H	5.2	H	4.2	20	5	H	B	B	B	15.1	H	B	B	B	8.6	3.8	H	20.2	75.8	0.9			12	5	17	12
	Mar	B	B	7	0.8	H	B	10.4	1.2	H	B	B	B	B	B	B	29.5	6.8	27	H	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	8	4	12	19
	Abr	B	B	3.4	H	B	11.2	H	B	B	17.9	H	B	10.9	H	1125	11	H	H	B	B	B	66.2	36.9	H	3.6	H	B	B	B	1.1		10	8	18	12
2024	May	49.6	93.6	24.7	25.8	H	H	H	1.2	H	B	B	7	H	B	1.8	6.5	4.8	H	H	B	B	2	7.2	H	B	B	B	B	B	B	B	11	8	19	12
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0

ING LUIS MARIA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR
ING. IVAN LISCHUK BARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

79 (setenta y nueve)

Escaneado con CamScanner