seis tres 6 3

CONSORCIO VIAL (CV2E)
SERVICIO DE CONSULTORIA

Lugano esq. Conel. Moreno Nº 1398
Tel.: 480 206
contacv2e@hotmail.com
Asunción - Paraguay

RUC: 80077931 - 2
Timbrado Nº 10516653
Fecha Inicio Vigencia 03/04/2014
Fecha Fin Vigencia 30/04/2015

FACTURA
001-001
Nº 0000068

Fecha de emisión: 22/08/2014 Cond. de Venta: Crédito

R.U.C.: 80004239-5 Nota de Remisión:

Nombre / Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Domicilio: Oliva esq. Alberdi Teléfono: 4149000

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta Exentas	5%	10%
1	Servicio de Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. Paquete 2				
	Licitación Pública Nacional Nº 146/2012				
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 155/2013				
	MONTO DE LA PRESENTE FACTURA GS.				174.307.820
	Monto Certificado Nº 2 - Marzo/2014 (IVA incluido)	187.095.128			
	DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-18.709.513			
	* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)	-2.394.000			
	REAJUSTE (IVA incluido)	8.316.205			
	TOTAL Fondo Local (IVA incluido)	174.307.820			
	Subtotal:		0	0	174.307.820
	TOTAL A PAGAR: Guaraníes Ciento setenta y cuatro millones trescientos siete mil ochocientos veinte.----------				174.307.820
	Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 15.846.165		Total I.V.A.:		15.846.165

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 192 336 445 767
Asunción - Paraguay

Imprenta Gráfica Digital de Ángel Benítez Ramos - Ruc: 4805904-8 - Habilitación Nº1772
José Asunción F. Nº 2537 c/Gral. Santos - Cel.: (0981) 557 446 - (0971) 552 228
Asunción - Paraguay del 0000051 al 000100 - Abril/2014

ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA : CONTABILIDAD

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 09/12 SALARIOS DEL PERSONAL CERT. Nº 2 Mes: Marzo Año: 2014

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Asunción - Paraguay

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES HOMBRE	MESES HOMBRE ACUMULADO ANTERIOR	MESES HOMBRE EJECUTADO CERT. Nº 2	MESES HOMBRE ACUMULADO TOTAL	MESES HOMBRE SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO CERT. Nº 2	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
Personal Profesional												
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	5,76	0,18	0,18	0,36	5,40	183.859.200	5.745.600	5.745.600	11.491.200	172.368.000
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	30,00	0,78	1,00	1,78	28,22	718.200.000	18.673.200	23.940.000	42.613.200	675.586.800
StivenSanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	30,00	0,00	0,35	0,35	29,65	478.800.000	0	5.586.000	5.586.000	473.214.000
a Designar	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	478.800.000	0	0	0	478.800.000
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	3,00	0,10	0,10	0,20	2,80	71.820.000	2.394.000	2.394.000	4.788.000	67.032.000
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	3,00	0,10	0,10	0,20	2,80	57.456.000	1.915.200	1.915.200	3.830.400	53.625.600
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	3,00	0,10	0,10	0,20	2,80	57.456.000	1.915.200	1.915.200	3.830.400	53.625.600
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	19.152.000	3,00	0,10	0,10	0,20	2,80	57.456.000	1.915.200	1.915.200	3.830.400	53.625.600
Ricardo Moreno	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	16,00	0,50	0,50	1,00	15,00	204.288.000	6.384.000	6.384.000	12.768.000	191.520.000
Personal Técnico												
Lucio Vidallet	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	30,00	0,00	1,00	1,00	29,00	233.323.200	0	7.777.440	7.777.440	225.545.760
Pedro Mora	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	30,00	0,00	1,00	1,00	29,00	233.323.200	0	7.777.440	7.777.440	225.545.760
Isabeliano Chávez	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	233.323.200	0	0	0	233.323.200
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	30,00	0,00	1,00	1,00	29,00	233.323.200	0	7.777.440	7.777.440	225.545.760
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	30,00	0,00	1,00	1,00	29,00	233.323.200	0	7.777.440	7.777.440	225.545.760
Emigdo Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	24,00	0,00	0,35	0,35	23,65	186.658.560	0	2.722.104	2.722.104	183.936.456
Porfirio Ayala	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	24,00	0,00	0,35	0,35	23,65	186.658.560	0	2.722.104	2.722.104	183.936.456
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	30,00	0,00	1,00	1,00	29,00	233.323.200	0	7.777.440	7.777.440	225.545.760
Miguel Niella	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	233.323.200	7.777.440	7.777.440	15.554.880	217.768.320
Enrique Arroyo	Técnico en medición	5.656.320	32,00	1,00	1,00	2,00	30,00	181.002.240	5.656.320	5.656.320	11.312.640	169.689.600
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	100.753.200	3.358.440	3.358.440	6.716.880	94.036.320
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	100.753.200	3.358.440	3.358.440	6.716.880	94.036.320
Néstor Villalba Muñoz	Ayudante Inspector de Pista 1	3.358.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	100.753.200	3.358.440	3.358.440	6.716.880	94.036.320
Ernesto Alarcón	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	100.753.200	3.358.440	3.358.440	6.716.880	94.036.320
a Designar	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100.753.200	0	0	0	100.753.200
Álvaro Delgado	Ayudante Laboratorio	3.358.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	100.753.200	3.358.440	3.358.440	6.716.880	94.036.320
Jazmín Gómez	Auxiliar Administrativo	3.535.200	16,00	0,50	0,50	1,00	15,00	56.563.200	1.767.600	1.767.600	3.535.200	53.028.000
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	16,00	0,50	0,50	1,00	15,00	48.078.720	1.502.460	1.502.460	3.004.920	45.073.800
TOTAL DEL MES			**625,76**	9,86	16,13	25,99	599,77	5.204.878.080	72.438.420	**127.622.628**	200.061.048	5.004.817.032

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

CONSORCIO VIAL 2E **Lugano 1398 c/Cnel. Moreno**	**M. O. P. C.** MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 11/12 Reajuste CERT. Nº 2 Mes: Marzo Año: 2014

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

	Monto	Incremento	Fecha	2 x Salario
Presentación de la propuesta			20 de diciembre de 2012	
14 días antes de la presentación			6 de diciembre de 2012	
Salario mínimo vigente al 06/012/2012	Gs1.658.232		desde el 1 de abril de 2011	
Salario mínimo actual	Gs1.824.055	10%	desde el 1 de marzo de 2014	3.648.110

Conforme a la subcláusula 6.2.a) de las C.E.C. del Pliego de Bases y Condiciones:
* Para el personal cuyo salario sea igual o inferior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 100% del incremento.
* Para el personal cuyo salario sea superior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 60% del incremento.

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	PORCENTAJE DEL INCREMENTO	MONTO CERT. Nº 2	REAJUSTE
Personal Profesional					
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	60%	5.745.600	344.736
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	60%	23.940.000	1.436.400
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	60%	5.586.000	335.160
a Designar	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	60%	0	0
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	60%	2.394.000	143.640
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Ricardo Moreno	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	60%	6.384.000	383.040
Personal Técnico					
Lucio Vidallet	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Pedro Mora	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Isabeliano Chávez	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	60%	0	0
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Emigdo Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	60%	2.722.104	163.326
Porfirio Ayala	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	60%	2.722.104	163.326
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Miguel Niella	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Enrique Arroyo	Técnico en medición	5.656.320	60%	5.656.320	339.379
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Néstor Villalba Muñoz	Ayudante Inspector de Pista 1*	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Ernesto Alarcón	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
a Designar	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	100%	0	0
Álvaro Delgado	Ayudante Laboratorio	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Jazmín Gómez	Auxiliar Administrativo	3.535.200	100%	1.767.600	176.760
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	100%	1.502.460	150.246
TOTAL REAJUSTE DEL MES				**127.622.628**	**8.459.845**

*** DESCUENTO por Sustitución de Personal**

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	REAJUSTE	DESCUENTO
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	1.436.400	-143.640

RESUMEN

TOTAL REAJUSTE DEL MES	8.459.845
* DESCUENTO por Sustitución de Personal	-143.640
REAJUSTE (IVA Incluido)	**8.316.205**

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 12/12 RESUMEN CERT. Nº 2 Mes: Marzo Año: 2014

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G.-MINISTRO Nº:	155/2013	

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente CERT. Nº 2 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo (Gs)
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	5.204.878.080	127.622.628	72.438.420	200.061.048	5.004.817.032
2. Gastos Reembolsables (IVA incluido)	1.795.121.920	59.472.500	135.014.221	194.486.721	1.600.635.199
Monto Certificado (IVA incluido)	7.000.000.000	187.095.128	207.452.641	394.547.769	6.605.452.231
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-700.000.000	-18.709.513	-20.745.264	-39.454.777	-660.545.223
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)		-2.394.000	-1.867.320	-4.261.320	
REAJUSTE (IVA incluido)		8.316.205	0	8.316.205	
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)		174.307.820	184.840.057	359.147.877	
I.V.A.		15.846.165	16.803.642	32.649.807	

DETALLE DE LA FACTURA

Monto Certificado (IVA incluido)	187.095.128 Gs.
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-18.709.513 Gs.
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)	-2.394.000 Gs.
REAJUSTE (IVA incluido)	8.316.205 Gs.
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)	174.307.820 Gs.

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 797
Asunción - Paraguay

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).