**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# ADENDA N° 3

## CONTRATO N° 07/2019 – LPN/SBE Nº 01/2019 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES" – SEGUNDO LLAMADO - ID N° 366.187.

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 1° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el **ECON. ALEJANDRO DUARTE LOPEZ**, con C.I. N° 1.093.404, en calidad de Coordinador General Interino de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, designada por Resolución Ministerial N° 5399 de fecha 29 de abril de 2019, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **LAS CUEVAS S.A.**, con **RUC Nº 80071004-5**, domiciliado en la calle Tte. Ángel Velazco N°2015 c/ Dr. Jaime Bestard – República del Paraguay, representada por el **Sr. IVAR ROBERT GWYNN MOREL** con **C.I Nº 1.452.592** y el **Sr. BELTRAN EDGAR ORTIZ GUANES** con **C.I Nº 1.996.022**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 07/2019, del llamado de Licitación Pública Nacional/SBE Nº 01/2019 **"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES" – SEGUNDO LLAMADO - ID N° 366.187,** en el marco del Programa del **"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO",** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA:**

La presente ADENDA, se suscribe como resultado de la **Resolución UEPP N°283** por la cual se rectifica parcialmente el apartado 1°de la resolución N° 123 de fecha 29 de abril del año 2020, quedando redactada de la siguiente manera:

| Lote N° 3 | Solicitud/extensión | Plan de entrega -PBC | Fecha de entrega/Instalación y puesta en uso de los parques |
|---|---|---|---|
| Dptos.: Guaira y Caaguazú | 33 días corridos | días para la constatación de la totalidad de los parques en depósito | 16/03/2020 |
| | 38 días corridos | instalación y puesta en uso de los parques en los espacios educativos | 11/06/2020 |

**CLAUSULA SEGUNDA:**

Las demás cláusulas del contrato se mantienen vigentes e inalterables en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.





Las Cuevas S.A.
RUC: 80071004-5

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 30 días del mes de SETIEMBRE del año dos mil veinte.

| | | |
|---|---|---|
| **IVAR ROBERT GWYNN MOREL**<br>LAS CUEVAS S.A<br>PROVEEDOR | **BELTRAN EDGAR ORTIZ GUANES**<br>LAS CUEVAS S.A<br>PROVEEDOR | **ALEJANDRO DUARTE LOPEZ**<br>COORDINADOR GENERAL INTERINO<br>UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS<br>CONTRATANTE |

Las Cuevas sa
RUC: 80071000-5