CONVENIO MODIFICATORIO N° 02/2022
CONTRATO N° 64/2021
DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE CAMBIOS DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIÓNES PARA ANILLADOS DE RED Y SECTORIZACIÓN DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS A FINES EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN CON PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" – ID N° 390.962

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 7 días del mes de DICIEMBRE del año 2022, entre la **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. – ESSAP S.A.**, domiciliada en José Berges Nº 516 entre San José y Brasil con Teléfono Nº: 225-001/3 con **RUC Nº 80024191-6** representada por el **Ing. Natalicio E. Chase Acosta,** con Cédula de Identidad N° **721.270**, en su carácter de Presidente del Directorio, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **PROEL INGENIERÍA**, con **RUC Nº 741180-4**, domiciliada en la calle Ita Ybate 1893 c/ Marieta Carnevalle, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con teléfono Nº (021) 312-296 representada para este acto por el **Sr. Augusto Ortellado Narváez**, con Cedula Nº **741.180**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 02/2022** del **Contrato Principal N° 64/2021**, en el marco de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE CAMBIOS DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIÓNES PARA ANILLADOS DE RED Y SECTORIZACIÓN DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS A FINES EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN CON PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" – ID N° 390.962**, autorizada por **Resolución N° 2 del Acta N° 1592/2022 de fecha 7 de diciembre del 2022**,el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

NUMERAL 1°

QUE, el presente **Convenio Modificatorio Nº 02/2022**, tiene por objeto modificar la **CLÁUSULA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO**, estipulado en el contrato principal, la ampliación del plazo de vigencia que será hasta el 31 de Diciembre de 2023, atendiendo las justificaciones expuestas por el Administrador de Contrato.

NUMERAL 2°

QUE, en la **CLÁUSULA DÉCIMA. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTOD EL CONTRATO**, convienen las partes en modificar, obligándose la contratada a ampliar la garantía de fiel cumplimiento respetando los términos establecidos en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

NUMERAL 4°

QUE, Las demás Cláusulas del Contrato Principal N° 64/202, que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio Nº 02/2022, permanecen válidas e inalterables.

En prueba de conformidad se suscriben 2(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

SR. Augusto Ortellado Narváez
REPRESENTANTE LEGAL
PROEL INGENIERÍA

ING. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ESSAP S.A

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3