Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAYHU

ANEXO "I"

CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE LOS CAMINEROS DEL PARQUE CABALLERO.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Omar Alexander Pico Insfran, con Cédula de Identidad N° 1.489.903, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la Empresa **CC CONSTRUCTORA VIAL URBANA DEL ING. CRISTOBAL CABRAL AGUILAR** con R.U.C. **N° 965907-2** con domicilio en la Calle España N° 862 de la Ciudad de San Lorenzo, representada en este acto por el Ing. Cristóbal Cabral Aguilar con Cedula de Identidad N° 965.907, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo I al Contrato para : **"EL MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE LOS CAMINEROS DEL PARQUE CABALLERO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
Los ajustes solicitados en el presente Anexo I suponen un aumento de Gs. 124.145.976 (Guaraníes Ciento Veinte y Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Seis), siendo el Rubro Presupuestario afectado el 521, Disponibilidad Presupuestaria N° 957/2015, conforme al siguiente detalle:

RUBROS CONTRACTUALES - AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CANTIDADES

			CONTRATO ORIGINAL			ANEXO I			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Cantidad	Diferencia	Precio unitario	Precio Total
1	Remoción de empedrado y asfalto existente	m2	2.965	12.080	35.817.200	3.551,00	586,00	12.080	42.896.080
2	Excavación de suelo	m3	520	15.751	8.190.520	1.065,00	545,00	15.751	16.774.815
3	Base Telford	m2	2.965	47.278	140.179.270	3.551,00	586,00	47.278	167.884.178
4	Colocación de cordones prefabricados de H°	ml	1.250	56.463	70.578.750	0,00	-1.250,00	56.463	0
5	Riego de imprimación	lts	3.558	4.687	16.676.346	3.551,00	-7,00	4.687	16.643.537
6	Riego de liga	lts	4.350	4.687	20.388.450	10.578,00	6.228,00	4.687	49.579.086
7	Badenes de hormigón simple - e=0,12m Fck=200 Kg/cm2	m2	147	141.202	20.756.694	147,00	0,00	141.202	20.756.694
8	Bacheo asfáltico (A=450m2)	tn	27	1.007.147	27.192.969	103,00	76,00	1.007.147	103.736.141
9	Regularización asfáltica - Tasa 50 kg/m2	tn	435	1.007.147	438.108.945	0,00	-435,00	1.007.147	0
10	Regularización asfáltica - Tasa 80 kg/m2 (A=10.740m2)	tn	237	1.007.147	238.693.839	860,00	623,00	1.007.147	866.146.420
11	Contrapiso de cascotes - e=10cm	m2	3.670	32.134	117.931.780	0,00	-3.670,00	32.134	0
12	Remoción de vereda de hormigón y reposición con baldosones de hormigón 40x40cm	m3	1.640	91.362	149.833.680	0,00	-1.640,00	91.362	0
13	Remoción y reposición de vereda de piedra lona recuperada	m2	2.030	41.297	83.832.910	0,00	-2.030,00	41.297	0
14	Señalización horizontal - pintura color blanco	m2	510	58.248	29.702.400	510,00	0,00	58.240	29.702.400
15	Cordones de ladrillo revocados de 30cm y altura=40cm	ml	205	69.876	14.324.580	0,00	-205,00	69.876	0

Ing. Cristóbal Cabral Aguilar

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
DOCUMENTO HOMOLOGADO
Res. N° 9152/15 Fa 02 DIC 2015

16	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	790	35.716	28.215.640	790,00	0,00	35.716	28.215.640
17	Cartel de obra	un	2	1.875.088	3.750.176	2,00	0,00	1.875.088	3.750.176
	SUBTOTAL Rubros Contractuales Gs.				1.444.174.149				1.346.085.167

RUBROS NO CONTRACTUALES

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	CONTRATO ORIGINAL Cantidad	Precio unitario	Precio Total	ANEXO I Cantidad	Dife-rencia	Precio unitario	Precio Total
1	Colocación de cordones prefabricados de H° con apoyo de martillete	ml	-	-	-	600,00	600,00	80.000	48.000.000
2	Compactación de base	m2	-	-	-	586,00	586,00	15.000	8.790.000
3	Relleno y compactación con suelo de préstamo para ampliación de vereda	m3	-	-	-	180,00	180,00	82.000	14.760.000
4	Colocación de empastado en ampliación de vereda	m2	-	-	-	600,00	600,00	25.000	15.000.000
5	Base estabilizada en área de cunetas	tn	-	-	-	50,00	50,00	230.000	11.500.000
6	Regularización asfáltica - Tsss 40 kg/m2 (A=4.870m2)	tn	-	-	-	195,00	195,00	1.007.147	196.393.665
	SUBTOTAL Rubros No Contractuales Gs.				0				294.443.665

TOTAL Rubros Contractuales + Rubros No Contractuales	1.444.174.149	1.640.528.832
Fondo de difusión 5%	72.208.707	0
TOTAL GENERAL Gs.	1.516.382.856	1.640.528.832

20% del monto contractual	303.276.571	
Diferencia (Monto Adicional ANEXO I)		124.145.976
Porcentaje adicional ANEXO I		8,19%

CLAUSULA SEGUNDA:
Los demás términos del CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE LOS CAMINEROS DEL PARQUE CABALLERO, suscripto en fecha 02 de marzo del año 2015, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 12 días del mes de noviembre del año 2015.

Ing. Cristobal Cabral Aguirre

ING. CRISTOBAL CABRAL
EL CONTRATISTA

OMAR ALEXANDER PISO INSFRAN
INTENDENTE MUNICIPAL

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 9752/15 Fa 02 DIC 2015
Secretaria General Folio 2/2