PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CORDILLERA

MEU Nº: 7726/2023

LLAMADO MOPC Nº 131/2018 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 287/2019 - LOTE 2 - CONSORCIO CORDILLERA

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
Nº	CERTIF. Nº	MEU Nº		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO	FECHA P/ PAGO DE FACTURA	FACTURA ORIGINAL Nº	FACTURA ORIGINAL MONTO	FACTURA DEL MONTO PAGADO	MONTO DEL IVA	MONTO DE LA FACTURA SIN I.V.A.	RETENCION CAUCIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN I.V.A. Y	FECHA DE ACREDIT.	DIAS DE MORA IMPU	DIAS DE MORA	DIAS IMPU PARA EL PAGO	MES ANTERIOR A LA OBLIG	TASA BCP	INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR
					45	=(e)+(f)					=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o	=(g)-30		=(m)*(p)*(r)/36.500
1	CERTIF. Nº 26	9621 - 45778	22-feb-22	22-feb-22	45	8-abr-22	212	1.750.752.933	1.750.752.933	159.159.358	1.591.593.575	87.537.647	1.504.055.928	22/11/2022	228	0	228	mar-22	17,94	168.549.864
2	CERTIF. Nº 27	9.644	22-feb-22	22-feb-22	45	8-abr-22	213	925.854.080	27.105.866	2.464.170	24.641.696	0	24.641.696	17/11/2022	223	0	223	mar-22	17,94	2.700.878
	SALDO CERT. Nº 27	57905/2023	22-feb-22	22-feb-22	45	8-abr-22	213	925.854.080	898.748.214	81.704.383	817.043.831	46.292.704	770.751.127	12/01/2023	279	1	278	mar-22	17,94	105.314.589
3	CERTIF. Nº 30	38570 - 393/23	24-ago-22	24-ago-22	45	8-oct-22	203	2.006.110.335	2.006.110.335	182.373.667	1.823.736.668	100.305.517	1.723.431.151	02/02/2023	117	0	117	sept-22	16,32	90.158.586

Total Intereses sin I.V.A.	366.723.918
I.V.A. (10%)	36.672.392
Total a Facturar I.V.A. inclui	**403.396.309**

OBSERVACION:
Los montos de las retenciones causionales que figuran 0 (cero), ya fueron descontados en su totalidad en el calculo del pago de mora del expediente principal o madre.

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

FECHA:

Arq. Rodolfo Schreiber **Arq. Jorge Butlerov**

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

0000051