ANDE	**CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS** *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N° 41/2019*	*Aprobado por*	*CB*
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	**L.P.N. ANDE N°:1392/2018** **Contrato N°: Ver Cuadro** **Convenio Modificatorio N°: Ver Cuadro**	*Fecha de Implem.*	*25/03/15*
		Revisión	*0*

FECHA: 19/11/2019
DOCUMENTO DE PEDIDO: INTERNO DR/CO/68/2019 (08/Noviembre/2019).
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO:
Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución; Departamento de Supervisión de Obras de Distribución y Departamento de Alumbrado Público en el caso del Ítem 1 (Asunción y Alrededores), y Departamento de Distribución Regionales en el caso de los demás Ítems
OBRA:L.P.N ANDE Nº 1392/2018–Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4) Ad Referéndum.
CONTRATISTAS: Ver Cuadro.
CONVENIO MODIFICATORIO N°: Ver Cuadro.
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: Ver Cuadro.

Alcance del trabajo: Este Informe no incluye una revisión pormenorizada e integral de todos los trabajos ejecutados en la Obra mencionada, porque la verificación documental para pedidos de Convenios Modificatorios de Obras se encuentra limitada a dar cumplimiento a la Ley 2051/2003. Por tanto, los aspectos técnicos señalados no pueden considerarse como una exposición de todas las eventuales deficiencias ni de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

1- VERIFICACION DOCUMENTAL

FECHA: 19/11/2019
AUDITORES ASIGNADOS: Juan Roche/Gladys Ruiz Díaz.

➢ **OBSERVACIONES**

La modalidad de Contrato Abierto contempla cantidades mínimas y máximas que el Contratista debe ejecutar en el periodo de vigencia del Contrato. Considerando que las empresas adjudicadas ya están llegando al 100% del monto contratado, se hace necesaria la solicitud de pedido para ampliación de dicho monto y así garantizar el servicio de energía eléctrica.

Lic. Fátima López M.
Auditoria Interna

ANDE	**CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS** *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N° 41/2019*	*Aprobado por*	*CB*
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	**L.P.N. ANDE N°:1392/2018** **Contrato N°: Ver Cuadro** **Convenio Modificatorio N°: Ver Cuadro**	*Fecha de Implem.* *Revisión*	*25/03/15* *0*

HHP1

SECCIÓN	MONTOS Máximos	AMPLIACION 20%	EMPRESAS ADJUDICADAS	CONTRATO N°	CONV. MODIF. N°
Asunción y alrededores (Item 1)	3.238.935.000	647.787.000	INGELCO S R L. (1/1)	7369	1
	2.941.785.000	588.357.000	YPOA INGENIERIA S.A. (1/1)	7370	1
	2.941.785.000	588.357.000	PROYECTOS Y MONTAJES S R L.	7371	1
	2.941.785.000	588.357.000	SAGUAN S.A. (1/1)	7372	2
	2.941.785.000	588.357.000	TECMONT S.A. (1/1)	7373	1
	2.941.785.000	588.357.000	INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICISA) (1/1)	7374	1
	2.941.785.000	588.357.000	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.) (1/1)	7375	1
	2.941.785.000	588.357.000	14 DE JULIO S.A. (1/1)	7376	1
	2.941.785.000	588.357.000	ABS MONTAJES S.A. (1/1)	7377	1
	2.941.785.000	588.357.000	CALDETEC INGENIERIA S R L.	7378	1
Sección Servicio de Atención al Cliente - Luque (Item 2)	3.034.500.000	606.900.000	SIDE S R L.	7379	2
Sección Servicio de Atención al Cliente - Limpio (Item 3)	2.908.245.200	581.649.040	INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A. (I.E.G. S.A.)	7380	1
Itaugua (Item 5)	3.588.000.000	717.600.000	ELECTROMACH S R L. de Ramón Macchi (1/1)	7383	1
San Lorenzo (Item 6)	3.218.769.000	643.753.800	TIE S.A.	7384	1
Nemby (Item 7)	2.948.400.000	589.680.000	COCIEL INGENIERIA S R L.	7385	1
San Bernardino (Item 10)	1.783.250.000	356.650.000	INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.	7387	1
Eusebio Ayala (Item 11)	1.890.000.000	378.000.000	RIOS FLORENTIN & ASOC.	7388	1
Paraguari (Item 12)	2.882.880.000	576.576.000	HAWA S.A.	7389	1
	2.661.120.000	532.224.000	INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (IECSA)	7390	1
Caapucu (Item 13)	1.991.250.000	398.250.000	ALFA UNION S R L.	7391	1
Villa Hayes (14)	1.824.000.000	364.800.000	PROYECTOS Y MONTAJES S R L.	7371	1
Fuerte Olimpo (Item 15)	1.540.000.000	308.000.000	ARCAL S R L.	7393	1
J. Eulogio Estigarribia (Item 19)	2.905.000.000	581.000.000	IMP Y EXP SAN LORENZO S A.	7398	1
Yuty (Item 22)	1.245.474.820	249.094.964	TECMAG INGENIERIA del Ing. Darío R. Brun V.	7400	1
Villarrica (Item 27)	2.273.920.000	454.784.000	DECO S R L.	7406	1
Santa Rosa (Item 26)	1.726.400.000	345.280.000	IMP Y EXP SAN LORENZO S A.	7398	1
	1.593.600.000	318.720.000	SANTA ISABEL de Norma Gretti	7405	1
Concepción (Item 28)	2.660.020.000	532.004.000	ELEMEC INGENIERIA del Ing. Francisco A. Ortiz R.	7407	1
Yby Ya'u (Item 29)	1.667.766.300	333.553.260	CIE S.A. (1/1)	7631	1
Vallemí (Item 30)	1.440.960.000	288.192.000	ELEMEC INGENIERIA del Ing. Francisco A. Ortiz R.	7407	1
Horqueta (Item 31)	1.598.000.000	319.600.000	RIOS FLORENTIN & ASOC.	7388	1
Capitán Bado (Item 33)	1.501.103.800	300.220.760	INPROCOM S R L.	7605	1
Ciudad del Este (Item 34)	4.340.700.000	868.140.000	ING. OSVALDO BALMACEDA	7411	1
	4.013.100.000	802.620.000	COTEPA S.A.	7412	1
Santa Rita (Item 35)	2.708.160.000	541.632.000	PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narvaez	7415	1
	2.499.840.000	499.968.000	SANTA ISABEL de Norma Gretti	7405	1
Hernandarias (Item 36)	1.872.000.000	374.400.000	SANTA MARIA INGENIERIA S R L.	7598	1
	1.728.000.000	345.600.000	ALI IMPORT - EXPORT de Abundio López Ibarra	7416	1
San Alberto (Item 37)	1.985.500.000	397.100.000	PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narvaez	7415	1
Curuguaty (Item 40))	2.676.950.000	535.390.000	INGELMEC S R L.	7420	1
Caluete (Item 41)	2.205.000.000	441.000.000	SANTA MARIA INGENIERIA del Ing. Asunción Arguello	7599	1
Encarnación (Item 42)	2.689.400.000	537.880.000	BHM INGENIERIA S R L.	7422	1
	2.497.300.000	499.460.000	TR CONSTRUCCIONES S A	7424	1
Cnel. Bogado (Item 43)	1.820.000.000	364.000.000	ING. VENANCIO SOLIS MEDINA	7425	1
María Auxiliadora (Item 44)	1.756.624.480	351.324.896	TECNOPAR S.R.L.	7426	1
Colonias Unidas (Item 45)	1.530.000.000	306.000.000	SANTA MARIA INGENIERIA S R L.	7598	1
San Ignacio (Item 47)	2.104.600.000	420.920.000	ELECTROTRAFO PY S.A.	7791	1
Ayolas (Item 48)	1.817.850.000	363.570.000	INDEL S.A.C.I.	7600	1
Pilar (Item 50)	2.539.160.000	507.832.000	E&R ELECTRICIDAD de Fidel Espinoza Pérez (1/1)	7431	1
	2.343.840.000	468.768.000	ELECTRO INDUSTRIAL PILA S.R. (E.I.P. S.A.) (1/1)	7432	1
Alberdi (Item 51)	1.917.300.000	383.460.000	SIDE S.R.L.	7792	1
Total General Gs. =	123.642.983.800	24.728.596.720			

51

1820 200 000 - 364 040 000

Leaso 1.820.200.000

Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica
22/04/19

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna

ANDE	CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS Ley N° 2051/03 - Art. 62°	Código	CM
		Realizado por	OAT
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA N° 41/2019	Aprobado por	CB
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	L.P.N. ANDE N°:1392/2018 Contrato N°: **Ver Cuadro** Convenio Modificatorio N°: **Ver Cuadro**	Fecha de Implem.	25/03/15
		Revisión	0

HHP4

SECCIÓN	Máximos	AMPLIACION 20%	EMPRESAS ADJUDICADAS	CONTRATO N°
Luque **(Item 53)**	360.240.000	72.048.000	CIME S.R.L.	7609
Limpio **(Item 54)**	330.000.000	66.000.000	CIME S.R.L.	7433
Itauguá **(Item 56)**	503.097.000	100.619.400	INTECH S.R.L.	7434
Ñemby **(Item 58)**	418.000.000	83.600.000	RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS de José Bernabé Ríos Florentín	7388
Guarambaré **(Item 59)**	370.370.000	74.074.000	VITEX S.R.L.	7399
	341.880.000	68.376.000	BHM INGENIERIA S.R.L.	7422
Fuerte Olimpo **(Item 66)**	331.800.000	66.360.000	SM INGENIERIA S.R.L.	7439
J. Eulogio Estigarribia **(Item 70)**	467.500.000	93.500.000	CHI-PA S.A.	7441
Yuty **(Item 72)**	190.957.800	38.191.560	PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narvaez	7415
San Juan Nepomuceno **(Item 73)**	222.000.000	44.400.000	ELEMEC INGENIERIA IMPORT - EXPORT S.A.	7442
Santa Rosa **(Item 77)**	499.400.000	99.880.000	G&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.	7445
Concepción **(Item 79)**	418.081.000	83.616.200	ING. LUCIO C. ADORNO B.	7446
Yby Ya'u **(Item 80)**	261.000.000	52.200.000	AGROMIX S.A.	7447
Vallemi **(Item 81)**	345.536.730	69.107.346	3A CONSTRUCCIONES del Ing. Luis Duarte	7448
Horqueta **(Item 82)**	355.677.400	71.135.480	3A CONSTRUCCIONES del Ing. Luis Duarte	7448
Bella Vista Norte **(Item 84)**	320.000.000	64.000.000	AGROMIX S.A.	7447
Ciudad del Este (Item 85)	638.120.000	127.624.000	ALI IMPORT - EXPORT de Abundio López Ibarra	7416
	589.960.000	117.992.000	IMP. Y EXP. SAN LORENZO S.A.	7398
Hernandarias **(Item 87)**	400.000.000	80.000.000	ALI IMPORT - EXPORT de Abundio López Ibarra	7416
San Alberto **(Item 88)**	560.000.000	112.000.000	SANTA MARIA INGENIERIA del Ing. Asunción Arguello	7599
Curuguaty **(Item 91)**	501.545.000	100.309.000	RG INGENIERIA de Ramón García Segovia	7409 NO
Encarnación **(Item 93)**	392.938.000	78.587.600	WR ELECTRIC de Rocío Troche	7632
Cnel. Bogado **(Item 94)**	394.264.000	78.852.800	ING. VENANCIO SOLIS MEDINA	7425
	363.936.000	72.787.200	COTEPA S.A.	7412
Colonias Unidas **(Item 96)**	312.000.000	62.400.000	ELEMEC INGENIERIA IMPORT - EXPORT S.A.	7442
	288.000.000	57.600.000	DDA INGENIERIA de Dustin Javier Dickel	7449
San Pedro del Paraná **(Item 97)**	382.200.000	76.440.000	FAO SERVICIOS ELÉCTRICOS de Fidelino Agüero Otazú	7430
	352.800.000	70.560.000	WR ELECTRIC de Rocío Troche	7632
Ayolas (Item 99)	310.388.000	62.077.600	MB INGENIERIA del Ing. Mario Benitez	7451
San Juan Bautista (Item 100)	400.000.000	80.000.000	ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	7629
Pilar (Item 101)	473.845.000	94.769.000	ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A. (EIP S.A.)	7432
	436.985.000	87.397.000	E&R de Fidel Espinoza	7431
Alberdi (Item 102)	327.916.000	65.583.200	ATENAS S.R.L.	7453
Total General Gs. =	12.860.436.930	2.572.087.386		

Ing. Juan Roche

Teniendo presente que las modificaciones solicitadas para el presente CONVENIO MODIFICATORIO, **corresponden a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución** y que las variaciones se encuentran enmarcadas en lo establecido por el Art. 62 de la Ley 2051/03, ésta Auditoria **otorga su parecer favorable** para la emisión del presente Convenio Modificatorio N° (Ver cuadro) L.P.N. 1.392/2018.

Atentamente,

Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna

19 NOV 2019

ANDE	**CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS** *Ley N° 2051/03 - Art. 62°*	*Código*	*CM*
		Realizado por	*OAT*
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA *N° 30/2019*	*Aprobado por*	*CB*
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	**L.P.N. ANDE N°:1392/2018** **Contrato N°: Ver Cuadro** **Convenio Modificatorio N°: Ver Cuadro**	*Fecha de Implem.*	*25/03/15*
		Revisión	*0*

FECHA: 15/10/2019
DOCUMENTO DE PEDIDO: INTERNO DR/CO/51/2019 (19/Setiembre/2019).
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: – Asunción y Alrededores ítem 1
Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución; Departamento de Supervisión de Obras de Distribución; Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público. . Departamento de Distribución Regionales el caso de los demás Ítems.
OBRA:L.P.N ANDE Nº 1392/2018–Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4) Ad Referéndum.
CONTRATISTAS: Ver Cuadro.
CONVENIO MODIFICATORIO N°: Ver Cuadro.
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: Ver Cuadro.

Alcance del trabajo: Este Informe no incluye una revisión pormenorizada e integral de todos los trabajos ejecutados en la Obra mencionada, porque la verificación documental para pedidos de Convenios Modificatorios de Obras se encuentra limitada a dar cumplimiento a la Ley 2051/2003. Por tanto, los aspectos técnicos señalados no pueden considerarse como una exposición de todas las eventuales deficiencias ni de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

1- VERIFICACION DOCUMENTAL

FECHA: 15/10/2018
AUDITORES ASIGNADOS: Juan Roche/Gladys Ruiz Díaz.

➢ **OBSERVACIONES**

La modalidad de Contrato Abierto contempla cantidades mínimas y máximas que el Contratista debe ejecutar en el periodo de vigencia del Contrato. Considerando que las empresas adjudicadas ya están llegando al 100% del monto contratado, se hace necesaria la solicitud de pedido para ampliación de dicho monto y así garantizar el servicio de energía eléctrica.

ANDE	CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS Ley N° 2051/03 - Art. 62°	Código	CM
		Realizado por	OAT
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA N° 30/2019	Aprobado por	CB
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	L.P.N. ANDE N°:1392/2018 Contrato N°: **Ver Cuadro** Convenio Modificatorio N°: **Ver Cuadro**	Fecha de Implem.	25/03/15
		Revisión	0

HHP1

SECCIÓN	Máximos	AMPLIACION 20%	EMPRESAS ADJUDICADAS	CONTRATO N°	CONV. MODIF. N°
Capiatá (Item 4 - 55)	2.174.640.000	434.928.000	ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	7381	1
	2.007.360.000	401.472.000	ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. (E.I.C. S.A.)	7382	1
Guarambaré (Item 8-59)	2.754.420.000	550.884.000	PLUS INGENIERIA S.A.	7386	1
Villa Hayes (14-65)	1.976.000.000	395.200.000	DON MANUEL del Ing. Manuel Roman	7392	2
Mcal. Estigarribia (Item 16-67)	1.835.925.000	367.185.000	DELPAR INGENIERIA del Ing. Pablo R. Delgado	7394	1
Cnel. Oviedo (Item 17-68)	2.238.600.000	447.720.000	SINGEL S.A. (1/1)	7395	1
	2.066.400.000	413.280.000	CIMEC S.R.L. (1/1)	7396	1
Caaguazú (Item 18-69)	3.475.500.000	695.100.000	TECNO ELECTRIC S.A. (1/1)	7397	1
Caazapa (Item 20- 71)	2.208.000.000	441.600.000	VITEX S.R.L.	7399	1
San Juan Nepomuceno (Item 21 - 73)	1.645.000.000	329.000.000	DON MANUEL del Ing. Manuel Roman	7392	1
San Pedro de Ycuamandiyu (Item 23- 74)	1.899.000.000	379.800.000	MADERIL PARAGUAYA S.R.L. (1/1)	7401	1
San Estanislao (Item 24-75)	1.911.000.000	382.200.000	ELECTRICIDAD SAN ANDRES de Freddy Guillén	7402	1
	1.764.000.000	352.800.000	STELCI S.R.L. SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICOS	7403	1
Capiibary (Item 25-76)	1.431.150.000	286.230.000	3 HERMANOS de Vitalino Ojeda	7630	1
Concepción (Item 28-79)	2.454.580.000	490.916.000	TIE S.A.	7384	1
Pedro Juan Caballero (Item 32-83)	2.220.400.000	444.080.000	RG INGENIERIA de Ramón García Segovia	7409	1
	2.049.600.000	409.920.000	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	7378	1
Ciudad del Este (Item 34-85)	4.013.100.000	802.620.000	CONO S.R.L.	7413	1
	4.013.100.000	802.620.000	BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES	7414	1
Juan L. Mallorquín (Item 38-89)	3.040.000.000	608.000.000	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	7418	1
Salto del Guairá (Item 39-90)	2.475.000.000	495.000.000	TECNO PLUS INGENIERIA S.A.	7419	1
Encarnación (Item 42-93)	2.497.300.000	499.460.000	DC INGENIERIA S.A.	7423	1
Maria Auxiliadora (Item 44 - 95)	1.621.499.520	324.299.904	AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.)	7427	1
San Juan Bautista (Item 49-100)	1.500.000.000	300.000.000	FAO SERVICIOS ELECTRICOS de Fidelino Agüero Otazu	7430	1
Total General Gs. =	55.271.574.520	11.054.314.904			

24
23

ANDE	CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRAS Ley N° 2051/03 - Art. 62°	Código	CM
		Realizado por	OAT
	INFORME PREVIO DE AUDITORIA N° 30/2019	Aprobado por	CB
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	L.P.N. ANDE N°:1392/2018 Contrato N°: **Ver Cuadro** Convenio Modificatorio N°: **Ver Cuadro**	Fecha de Implem.	25/03/15
		Revisión	0

HHP4

SECCIÓN	Máximos	AMPLIACION 20%	EMPRESAS ADJUDICADAS	CONTRATO N°	CONV. MODIF. N°
Capiatá (Item 55)	371.040.810	74.208.162	INTECH S.R.L.	7606	1
	344.537.895	68.907.579	SAGUAN S.A.	7608	1
	344.537.895	68.907.579	DON MANUEL	7607	1
San Lorenzo (Item 57)	336.960.000	67.392.000	INGELCO S.R.L.	7369	1
	311.040.000	62.208.000	SAGUAN S.A.	7372	2
Caacupé (Item 60)	428.740.000	85.748.000	ELECTROMECANICA DSA S.R.L.	7628	1
San Bernardino (Item 61)	408.690.000	81.738.000	ALFA UNION S.R.L.	7391	1
Eusebio Ayala (Item 62)	450.180.000	90.036.000	ELEMEC INGENIERIA del Ing. Francisco Ortiz	7407	1
Paraguari (Item 63)	420.650.000	84.130.000	J.R. INGENIERIA de Florentino Rojas	7436	1
Caapucu (Item 64)	270.876.250	54.175.250	JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA	7437	1
Villla Hayes (Item 65)	294.750.000	58.950.000	PMC del Ing. Nelson Vera	7438	1
Mcal. Estigarribia (Item 67)	349.600.000	69.920.000	SM INGENIERIA S.R.L.	7439	1
Cnel. Oviedo (Item 68)	351.000.000	70.200.000	3 HERMANOS de Vitalino Ojeda	7630	1
Caaguazú (Item 69)	466.400.000	93.280.000	GM INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.	7440	1
Caazapa (Item 71)	209.486.200	41.897.240	INPROCOM S.R.L.	7410	2
Villarrica (Item 78)	376.750.000	75.350.000	JR INGENIERIA de Florentino Rojas	7436	1
San Pedro de Ycuamandiyu (Item 74)	284.000.000	56.800.000	TELMEC S.A.	7443	1
San Estanislao (Item 75)	294.650.000	58.930.000	ELECTRICIDAD SAN ANDRES de Freddy Guillen	7402	1
Capi'ibary (Item 76)	269.372.220	53.874.444	3H INGENIERIA S.R.L.	7444	1
Pedro Juan Caballero (Item 83)	516.840.000	103.368.000	INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.	7387	1
Ciudad del Este (Item 85)	589.960.000	117.992.000	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	7418	1
	589.960.000	117.992.000	SANTA ISABEL de Norma Girett	7405	1
Santa Rita (Item 86)	532.924.000	106.584.800	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	7378	1
Juan L. Mallorquín (Item 89)	418.000.000	83.600.000	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	7418	1
Salto del Guairá (Item 90)	557.760.000	111.552.000	PLUS INGENIERIA S.A.	7386	1
Catuete (Item 92)	479.556.000	95.911.200	PG INGENIERIA S.R.L.	7510	1
Encarnación (Item 93)	423.164.000	84.632.800	TECNOPAR S.R.L.	7426	1
	392.938.000	78.587.600	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	7378	1
Maria Auxiliadora (Item 95)	342.680.000	68.536.000	FAO SERVICIOS ELÉCTRICOS de Fidelino Agüero Otazú	7430	1
	316.320.000	63.264.000	CONO S.R.L.	7413	1
San Ignacio (Item 98)	386.900.000	77.380.000	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. (ESTESA)	7450	1
Total General Gs. =	12.130.263.270	2.426.052.654			

Ing. Juan Roche

Teniendo presente que las modificaciones solicitadas para el presente CONVENIO MODIFICATORIO, **corresponden a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución** y que las variaciones se encuentran enmarcadas en lo establecido por el Art. 62 de la Ley 2051/03, ésta Auditoria **otorga su parecer favorable** para la emisión del presente Convenio Modificatorio N° (Ver cuadro) L.P.N. 1.392/2018.

Atentamente,

Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica

15 OCT 2019

Lic. Fátima López M.
Auditoría Interna