L.P.N. N° 04/2021 - "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS" - ID Nº 399.900

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 23/2021 – SOLUMEDIC S.A.

EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU", domiciliado en la calle Arnaldo Bacigalupo c/ Avda. La Victoria de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representado para este acto por el **DR. EDUARDO PIO ALFIERI,** con **Cédula de Identidad Nº 425.573, Director General del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu"**, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma **SOLUMEDIC S.A.**, con **RUC 80023913-0**, representada para este acto por la **SRA. CINTHIA LILIANA SANCHEZ CANDIA,** con Cédula Identidad N° 4.505.911, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **Adenda al Contrato** de la **L.P.N. N° 04/2021 - "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS";** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.
Visto la **Nota de fecha 05 de enero de 2022** presentada por la firma Solumedic S.A., donde solicita el otorgamiento de una prorroga al plazo de entrega de bienes, en el marco del **Contrato Nº 23/2021**, y de la Licitación Pública Nacional **N° 04/2021 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS".**

Por **Dictamen DOC Nº 307** de fecha 07 de abril de 2022, **la Asesoría Jurídica de la Dirección Operativa de Contrataciones**, teniendo en cuenta lo solicitado por la firma Solumedic S.A.", no encuentra reparo alguno y considera procedente lo solicitado.

Que por **Resolución D.G.A.F. Nº 514** de fecha 07 de abril de 2022, se autoriza la Adenda de modificación del plazo de entrega de bienes del **Contrato Nº 23/2021**, con la firma **SOLUMEDIC S.A.**, en el marco de la Licitación Pública Nacional **N° 04/2021 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS"**, estableciéndose como fecha límite el 07 de abril de 2022, para la entrega de los bienes requeridos en la Orden de Compra Nº 333/2021 del 08 de noviembre de 2021.

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.
A través del presente instrumento, las partes acuerdan la prórroga del plazo de entrega, quedando establecida como fecha límite el 7 de abril de 2022 para la entrega de los bienes requeridos en la Orden de Compra Nº 333/2021 de fecha 8 de noviembre de 2021.

CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 20 (veinte) días del mes de abril de 2022

Sra. Cinthia Liliana Sánchez Candia
Solumedic S.A.

Lic. Cinthia Sánchez
Solumedic S.A.
80023913-0

Dr. Eduardo Pio Alfieri
Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu"

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico