FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Comandancia

RESOLUCIÓN N° 106/2016

QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO N° 97/2015, A FAVOR DE LA EMPRESA DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi CONFORME A LOS PEDIDOS Y ORIENTACIONES RECIBIDAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA DE FF.MM Y APROBADAS POR EL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA.

Asunción, 28 de junio de 2016

VISTO: La Nota N° 327 de fecha 20 de mayo de 2016, elevada por el Intendente Girador del Comando en Jefe y FF.MM mediante la cual remite el Estudio e Informe N° 01/16 del **Contrato N° 97/15** que aprueba el pedido de la empresa, **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi**, donde solicitan la ampliación del monto del contrato y sus modificaciones correspondientes.

CONSIDERANDO: Que, el Estudio e Informe N° 01/2016 de la Dirección de Proyectos y Planificación de Obras de Ingeniería, Comité de Fiscalización de Obras del Contrato N° 97/2015 concluye que la solicitud de ampliación del monto del contrato y sus modificaciones correspondientes, presentado por el representante legal de la empresa **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi**, coincide con lo autorizado por la Dirección de Proyectos y Planificación de Obras de Ingeniería de FF.MM.

Que, el Estudio e Informe de referencia se ha realizado en virtud a la Nota presentada por la empresa **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi** de fecha 25 de abril de 2016, por la cual pone a consideración la ampliación y modificación del Contrato N° 97/2015, conforme a los pedidos y directivas recibidas de la Dirección de Proyectos y Planificación de Obras de Ingeniería de FF.MM y las orientaciones y observaciones realizadas por el Comité de Fiscalización de la Obra, correspondiente a la **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2015 "REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO FINANCIERO N° 1".**

Que, en el documento mencionado la Comisión Técnica de Fiscalización de Obras del Contrato N° 97/2015 concluye que la solicitud de modificación y ampliación del monto del contrato y sus modificaciones correspondientes, presentado por el representante legal de la empresa **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi** coincide con lo autorizado por la Fiscalización, de conformidad con las directivas recibidas a través de la Dirección de Proyectos y Planificación de Obras de Ingeniería de FF.MM.

Que, asimismo la Comisión Técnica de Fiscalización de Obras concluye entre otras cosas que: *"a.* Desde el punto de vista técnico, los trabajos presentan variaciones en tipo, cantidades y montos debido a causas no previstas inicialmente y las técnicas requeridas para su ejecución, lo que implican realizar trabajos adicionales para garantizar estabilidad estructural, seguridad de las personas y bienes y la rentabilidad de la inversión, lo que corresponde a la elaboración de un Convenio Modificatorio al Contrato N° 97/2015 conforme lo establecido en el Art 62 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas". *Las modificaciones planteadas, da un aumento del monto contractual por un valor de* ***Gs.* 68.255.980 *(SON GUARANIES SESENTA Y OCHO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS OCHENTA.-).***

Que, la exclusión de trabajos previstos inicialmente en el Contrato N° 97/2015 se realiza por razones de interés público, teniendo en cuenta que una vez iniciado los trabajos de mantenimiento y reparaciones mayores la Comisión Verificadora de Obras ha corroborado que los mismos serán innecesarios y de continuarse con los mismos se estaría quebrantando uno de los Principios Generales de las Contrataciones Públicas el cual es la Economía y Eficiencia, que busca en todo

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FF.AA.
COMANDANCIA

momento asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Que, la misma Ley en su Artículo 62 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS", establece: "*En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.*

Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato."

Que, el Decreto reglamentario Nº 21909/03, en su Artículo Nº 85, establece que: "*Los convenios modificatorios en obras públicas se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley.*

El informe previo de la Auditoría General al que hace referencia el artículo 62 de la Ley para la celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen legal, en los casos de Contratantes que no contaren con órganos de auditoría interna."

Que, en la mencionada Ley de "Contrataciones Públicas" y el Decreto reglamentario N° 21909/03, confieren facultades a la máxima autoridad de la Convocante, para autorizar lo solicitado.

Que, la Auditoria Interna del Comando de las Fuerzas Militares en su Dictamen N° 130/16 de fecha 27 de junio de 2016, se expide favorablemente para realizar el presente procedimiento, por reunir las condiciones y procedimientos legales.

POR TANTO: En atención a lo precedentemente expuesto y a las normas legales invocadas,

EL COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES
RESUELVE:

1°.- Aprobar la Modificación del Contrato Nº 97/2015 de la **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 02/2015 "REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO FINANCIERO Nº 1",** firmada en fecha 23 de octubre del 2015.

2°.- Aprobar la Ampliación del monto del Contrato Nº 97/2015 de la **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 02/2015 "REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO FINANCIERO Nº 1",** por un monto total de la ampliación de ***Gs.* 68.255.980 (son Guaraníes Sesenta y Ocho Millones, Doscientos Cincuenta y Cinco mil, Novecientos Ochenta)** con el siguiente detalle:

TRABAJOS NO REALIZADOS

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEL CENTRO FINANCIERO Nº 1					
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
2	Carpeta de regularización para base de aislación	m2	843	25.000	21.068.500
4	Protección mecánica de superficie con base de tejuelitas	m2	157	44800	7.017.920

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION COMANDO DE LAS FF.AA. COMANDANCIA

8	Registros de desagüe pluvial de 60 x 60 incluye rejilla metálica con marcos en planta baja.	Un	6	280.000	1.680.000
INSTALACION ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO FINANCIERO N°1 - COMANJEFE					
21	Provisión y montaje de un Banco de condensadores automático 40 kVA	Un	1	6.900.000	6.900.000
TOTAL					**36.666.420**

TRABAJOS COMPENSATORIOS A REALIZAR

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEL CENTRO FINANCIERO Nº 1					
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
a	Retiro de cubierta de ladrillo común con acarreo	m2	349	44.000	15.356.000
b	Contrapiso de cascotes, terraza inferior	m2	298	36.800	10.966.400
c	Carpeta de cemento con juntas de dilatación	m2	298	100.000	29.800.000
d	Platea de H° A° área de aterrizaje	m3	16	1.500.000	24.000.000
e	Platea de H° A° área lateral	m3	13	1.500.000	19.500.000
f	Retiro de canos y desagües existentes	gl	1	2.300.000	2.300.000
g	Regularización de cama de arena lavada y cambio de pendiente	gl	1	3.000.000	3.000.000
TOTAL					**104.922.400**

TRABAJOS NO REALIZADOS SON Gs.	**- 36.666.420**
TRABAJOS COMPENSATORIOS A REALIZAR SON Gs-.	**104.922.400**
SALDO	**68.255.980**

RESUMEN

TOTAL CONTRATO Nº 97 – DIBEC CONSTRUCCIONES	**341.958.124 GS.**
OBRA: HELIPUERTO	
TOTAL DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO	**68.255.980**
SON GUARANIES SESENTA Y OCHO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS OCHENTA.-	

3°.- Imputar los montos solicitados, con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2016, al siguiente Programa: TP 2; PROG. 4; SUB PROG. 1; OG 520; FF 10 por un monto total de la ampliación de ***Gs.* 68.255.980 (son Guaraníes Sesenta y Ocho Millones, Doscientos Cincuenta y Cinco mil, Novecientos Ochenta).**

4°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION – COMANDO DE LAS FF.AA. – REPUBLICA DEL PARAGUAY – COMANDANCIA

GRAL EJ LUIS GONZAGA GARCETE ESPINOLA
Comandante de las Fuerzas Militares

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Comandancia

RESOLUCION Nº 308/2015

QUE AUTORIZA LA AMPLIACION DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS LLEVADOS ADELANTE DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, QUE NO FUERON EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Asunción, 29 de diciembre de 2015.-

VISTO: La Nota Nº 1453 de fecha 29 de diciembre de 2015, elevada por el Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, por la cual solicita la ampliación de vigencia de los Contratos suscritos en el marco de los procedimientos de contrataciones públicas llevados durante los ejercicios fiscales anteriores, que no fueron ejecutados en su totalidad en el Ejercicio Fiscal 2015.

Que, la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas", en su Artículo Nº 55 "DERECHOS DE LAS CONTRATANTES", establece que: *"Las contrataciones gozan de los siguientes derechos: a) a que se ejecuten los contratos en sus términos y condiciones y, en su caso, a exigir su cumplimiento forzoso;(...)".*

Que, la misma Ley en su Artículo 56.- DERECHOS DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, establece que: *"Los proveedores y contratistas tendrán los siguientes derechos: a) a la plena ejecución de lo pactado, salvo los supuestos de rescisión, resolución y modificación unilateral establecidos en esta Ley, en su reglamento y en las bases; (...)"*

Que, en su Artículo 62.- "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS", establece: *"En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente (...)"*

Que, asimismo el mencionado cuerpo legal, en su Artículo Nº 63 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS", entre otras establece: *"...Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello...".*

Que, en la mencionada Ley de "Contrataciones Públicas" y el Decreto reglamentario N° 21909/03, confiere facultades a la máxima autoridad de la Convocante, para autorizar lo solicitado.

Que, la Auditoria Interna del Comando de las Fuerzas Militares en su Dictamen N° _____/2015, de fecha ___ de diciembre de 2015, se expide favorablemente para realizar el presente procedimiento, por reunir las condiciones y procedimientos legales;

POR TANTO: En atención a lo precedentemente expuesto y a las normas legales invocadas,

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FFAA
COMANDANCIA

EL COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES
RESUELVE:

1°.- Aprobar la ampliación de vigencia de los siguientes contratos correspondientes a los procesos de contrataciones públicas llevados adelante durante los Ejercicios Fiscales anteriores, que no fueron ejecutados en su totalidad al 31 de diciembre de 2016:

- **Contrato N° 01//2015** suscrito con la empresa **MENEVA S.R.L.,** para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 06//2015** suscrito con la empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**, para la **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 23/2015** suscrito con la empresa **GRUPO SERTEC S.A.,** para la **"ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 30//2015** suscrito con la empresa **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**, para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 34/2015** suscrito con la empresa **PREMIER VIAJES S.R.L.**, para la **"ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 35/2015** suscrito con la empresa **COVA de Juan Rodríguez**, para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINAS Y ENSERES"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 38/2015** suscrito con la empresa **RODAR S.R.L.**, para la **"ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 39/2015** suscrito con la empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**, para la **"ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 42/2015** suscrito con la empresa **ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.**, para el **"SEGURO PARA VEHICULOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 43/2015** suscrito con la empresa **SDA PARAGUAY S.A.**, para la **"ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 43/2014** suscrito con la empresa **ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.**, para el **"SEGURO PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 51/2015** suscrito con la empresa **GSM SERVICIOS de Víctor Gerardo Mendoza Benítez**, para el **"SERVICIO DE COURRIER INTERNACIONAL"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 55/2015** suscrito con la empresa **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**, para la **"ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 56/2015** suscrito con la empresa **COMPREDEUSA S.A.**, para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 57/2015** suscrito con la empresa **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA**, para la **"MANTENIMIENTO DE BALANZA Y SERVICIO DE ANALISIS DE EFLUENTES"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 58/2015** suscrito con la empresa **ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala**, para el **"SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato N° 71/2015** suscrito con la empresa **CONDOR S.A.C.I.**, para la **"ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO MILITAR Y PURIFICADORES"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FF.AA.
COMANDANCIA

- **Contrato Nº 71/2014** suscrito con la empresa **MANCUSO & CIA S.R.L.**, para la **"RESTAURACION Y REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DE FUERZAS MILITARES, CENTRO FINANCIERO Nº 1, TROPAS DEL CUARTEL GENERAL Y OFICINA DE GUARDIA"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 72/2014** suscrito con la empresa **CASA LYONS de Felicita Bernal**, para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIONES Y FOTOCOPIADORAS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 73/2014** suscrito con la empresa **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**, para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, INFORMATICOS, DE COMUNICACIONES Y FOTOCOPIADORAS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 77/2015** suscrito con la empresa **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**, para la **"ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA LA FABRICACION DE MUNICIONES PARA LA DIMABEL"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 78/2015** suscrito con la empresa **FIPAR de Marcelo Daniel Campos Cervera Walder**, para la **"ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA LA FABRICACION DE MUNICIONES PARA LA DIMABEL"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 83/2015** suscrito con la empresa **ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. (ASEPASA)**, para el **"SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS PARA LA DIMABEL"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 84/2015** suscrito con la empresa **SAN MIGUEL de Néstor Antonio González Ortiz**, para el **"SERVICIO DE CATERING PARA LA DIMABEL Y DICOSO"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 85/2015** suscrito con la empresa **CASA LYONS de Felicita Bernal**, para la **"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 86/2015** suscrito con la empresa **MEIS INDUSTRIAL S.R.L.**, para la **"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 87/2014** suscrito con la empresa **VENTAS EN PARAGUAY S.A.**, para la **"ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 87/2015** suscrito con la empresa **MEGA SERVICE S.R.L.**, para la **"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 88/2015** suscrito con la empresa **PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I.**, para la **"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 89/2015** suscrito con la empresa **METAL MAD S.A.**, para la **"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 90/2015** suscrito con la empresa **ALKA COMERCIAL de Aldo Javier Godoy Arellano**, para la **"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 93//2014** suscrito con la empresa **CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado** para la **"ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 96/2015** suscrito con la empresa **TECNO FRIO de Pascual Torres Núñez**, para la **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 96/2014** suscrito con la empresa **ING. DIEGO SZKLARKIEVICZ KALLER**, para la **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE EDIFICIOS"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.

- **Contrato Nº 97/2015** suscrito con la empresa **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi,** para la **"REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DE LAS FUERZAS MILITARES Y DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO FINANCIERO Nº 1",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 101/2015** suscrito con la empresa **CASA LYONS de Felicita Bernal,** para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACIONES, INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 102/2015** suscrito con la empresa **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.,** para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACIONES, INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 104/2015** suscrito con la empresa **CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.,** para las **"REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DE LA SANIDAD Y SALA DE INFORMATICA DEL COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 107/2015** suscrito con la empresa **CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.,** para las **"REPARACIONES MAYORES DE LA CUADRA Y COMEDOR DE TROPAS DE LA ESCUELA DE CABALLERIA",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 109/2015** suscrito con la empresa **MEGA SERVICE S.R.L.,** para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 109/2014** suscrito con la empresa **DIGETREN,** para la **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 114/2015** suscrito con la empresa **MEGA SERVICE S.R.L.,** para la **"ADQUISICION DE MUNICIONES Y ACCESORIOS",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 122/2015** suscrito con la empresa **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA,** para la **"Servicio de Precintado de Tanque de Camión Cisterna",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 124/2014** suscrito con la empresa **RODAR S.R.L.,** para la **"ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA VEHÍCULOS PARA EL REP",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 125/2015** suscrito con la empresa **AGENCIA LABOR UNION** de **Ricardo Valentín Benítez burgos,** para el **"SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 126/2015** suscrito con la empresa **SEDALIFE de Sergio Daniel Licitra Demestri,** para la **"ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 127/2015** suscrito con la empresa **PAPELERA GUAIRA S.A.,** para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 128/2015** suscrito con la empresa **UNION PROVISIONES Y SERVICIOS de Olga Mercedes Barreto Rivas,** para la **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 132/2014** suscrito con la empresa **SPORT BUSINESS S.R.L.,** para la **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CESPED SINTETICO",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 135/2014** suscrito con la empresa **TELECEL S.A.,** para el **"SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REP",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 136/2014** suscrito con la empresa **A. SARABIA de Gloria Sarabia,** para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RECREACIÓN PARA LA CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA (CANAEV)",** hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 137/2014** suscrito con la empresa **METAL AR S.A.,** para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RECREACIÓN PARA LA CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA (CANAEV)",** hasta el 31 de diciembre de 2016.

- **Contrato Nº 144/2015** suscrito con la empresa **CONSTRUVIP de Pedro Ramón Villalba Libardi**, para la **"REPARACIONES MAYORES DE OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LAS FF.MM"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 157/2014** suscrito con la empresa **PUBLITEX de Gil Ovando Aveiro,** para la **"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE OFICINA"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.
- **Contrato Nº 164/2014** suscrito con la empresa **HYSTRACTOR SERVICE de Javier Melgarejo,** para la **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS PARA LA DIMABEL"**, hasta el 31 de diciembre de 2016.

2º.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FF.AA.
COMANDANCIA

GRAL EJ LUIS GONZAGA GARCETE ESPINOLA
Comandante de las Fuerzas Militares