ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 29-2016 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

CONTRATO Nº 29-2016 ADENDA Nº 1
CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA MATE ROGA.-

En la Cuidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete se conviene en formalizar la presente adenda al contrato Nº 29-2016 para **CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA MATE ROGA,** celebrado en fecha cinco de Diciembre de 2016 entre la **MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA** con RUC Nº 8001269-0, representada en este acto por el Intendente Municipal **Sr. EDUARDO MANUEL OSWALD PIPKE**, con Cédula de Identidad N° 1.458.080, y la Secretaria Municipal **Sra. DORIS BEATRIZ TISCHLER WOLLMEISTER**, con C.I. N°889.059; y la firma **METALURGICA NUÑEZ**, con **RUC Nº 2172215-3,** representado en este acto por el señor **RUBÉN DARIO NUNEZ ESQUIVEL**, con C.I. N° 2.172.215 en carácter de propietario, consiste en una adenda modificatoria de las clausulas 3º Objeto del Contrato; y 4º Monto del Contrato; y 7) Cronograma de Trabajo, todo ello en base al pedido del fiscal de obras de fecha 28/02/2017, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:----------

Art. 1 – POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART 3º OBJETIVO DE CONTRATO: Esta adenda tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la realización de trabajos adicionales que se detallan en la planilla de precios del artículo 2 de la presente adenda.

Art. 2 POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART 4º MONTO DE CONTRATO PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LOS TRABAJOS: El Precio total de la ampliación es de **(Gs. 23.808.202) GUARANIES VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DOS.** Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla.

Ítem	Código De Catálogo	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares**				
	Demolición de mampostería		m²	15	8.500	127.500
2	**72131601-004**	**Estructura de HºAº**				
	encadenado inferior 20x30 varilla 10 y 6mm		ml	10	73.150	731.500
	Viga de HºAº 20cmx35cm		m³	1	1.650.000	1.650.000
	Hormigonado de columna existente		m³	0,4	850.000	340.000
3	**72131601-005**	**Mamposterías**				
	elevación ladrillo 21 agujeros exterior visto		m2	57,5	84.700	4.870.250
4	**72131601-007**	**Cubierta**				
	cieloraso de machimbre de pino adosado a estructura del techo.		m2	27	61.600	1.663.200
5	**72131601-009**	**Entrepiso**				

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA - PARAGUAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA - PARAGUAY INTENDENCIA

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 29-2016 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ítem	Código De Catálogo	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	Estructura metálica para entrepiso - viga metálica reticulada con perfil U de 0,20mx0,35mx5,30m de largo		un	4	375.000	1.500.000
	piso madera cepillada 1" sobre estructura vigas reticuladas		m2	51,5	100.100	5.155.150
	Madera tipo tapa canto para entrepiso		gl	1	750.000	750.000
6	**72131601-012**	**Pintura**				
	de mampostería vista		m2	49,8	11.550	575.190
	de revoque al látex		m2	85,5	11.550	987.525
	de aberturas metálicas		m2	4,2	13.860	58.212
	barnizado de madera entrepiso		m2	51,5	21.500	1.107.250
7	**72131601-008**	**Revoque**				
	de mampostería		m2	70,5	19.250	1.357.125
	de viga y columna		m2	15	23.100	346.500
8	**72131601-010**	**Aberturas**				
	Ventanas tipo balancín con vidrio 1,00 x1,20m		un	4	92.400	369.600
	Marco con Puerta metálica chapa doblada 0,90 x 2,10 con herrajes y cerradura		un	2	269.500	539.000
9	**72131601-011**	**Instalación cloacal**				
	Desagüe para pileta de cocina		gl	1	250.000	250.000
	registro cloacal		un	1	154.000	154.000
10		**Instalación agua**				
	Instalación de agua para pileta de cocina		gl	1	200.000	200.000
	llave de paso		un	1	77.000	77.000
11	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**				
	artefactos lumínicos fluorescente 2x40w con todos sus accesorios incluido cableado		un	4	65.000	260.000
	llaves y tomas hasta tablero		un	4	30.800	123.200
12	**72131601-013**	**Limpieza**				
	limpieza durante y al finalizar la obra		gl	1	616.000	616.000
						23.808.202

***Art. 3* FORMA DE PAGO:** El pago total correspondiente a la presente adenda se realizará a la recepción provisoria de la obra.----------

Art. 4 CRONOGRAMA: El contratista tendrá un plazo de doce (12) días corridos contados desde la firma del contrato para ejecutar los trabajos objeto de la presente adenda.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DEL ENCABEZADO.----------

Doris B. Tischler W.
Secretaria Municipal

Eduardo M. Oswald P.
Intendente Municipal

Ruben Nuñez
METALURGICA NUÑEZ