ADENDA Nro. 01/2013
DEL
Contrato Nº 110/2012
"CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO PARA ADULTO EN EL CENTRO Nº 874 EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA"

CONTRATISTA: ING OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ

LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE MISIONES, que en el texto de este Contrato se identificará como **La CONTRATANTE,** con domicilio en Monseñor Gabino Rojas 691 Esq. Dr. Martín María Llano, de la ciudad de San Juan Bautista, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Gobernador, **Dr. ARTURO MARTINEZ JARA,** con Cedula de Identidad Nro. C.I.Nº 378.029 y el Sr. **EDGAR MARTINEZ ROMERO,** con C.I Nº 2.363.306, en carácter de Secretario General de la Institución, el **Lic. WALTER RAMÓN AQUINO C.I. 2.052.807,** en su carácter de Secretario de Hacienda, la **Sra. YOLANDA SERVIN AGÜERO**, con **C.I. 1.237.791**, en su carácter de Secretaria de Contrataciones Publicas y la firma **"ING OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ" del** ING OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ **con** C.I.Nº 793.026, **con** RUC: Nº 793026-7, **con domicilio en la calle Adela Sperati c/ Coronel Panpliega , Fernando de la Mora , con** PAC referencial N° 247283, OG 520, FF 30, OF 011, Modalidad: Concurso de Oferta, convienen en celebrar la siguiente addenda de ampliación de montos. -

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Ejecución de obra complementaria, AVALADOS EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº. 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS – CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS:

CANT.	MATERIALES	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Movimiento de material, material y personal	unidad	3.450.000	3.450.000
60	Replanteo	m2	5.000	300.000
	Trabajos Previos			
160	a- Demolición de revoque húmedos	m3	10.000	1.600.000
60	b- Demolición de piso	m2	10.000	600.000
60	c- Demolición de aislación de losa	m2	10.000	600.000
	Aislación de losa			
60	a- Construcción de cobertura de fibrocemento sobre estructura de madera	m2	180.000	10.800.000
160	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	35.000	5.600.000
80	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta	m2	30.000	2.400.000
80	Piso Cerámico PI IV	m2	80.000	6.400.000
45	Zócalo Cerámico	ml	40.000	1.800.000
	Abertura de madera			
1	a- Reparación de aberturas de maderas	gl	2.000.000	2.000.000
	Pinturas			
170	a-De paredes cielo raso al agua	m2	20.000	3.400.000
1	b-De aberturas metálicas con pintura sintética	gl	200.000	200.000
1	d-De aberturas de madera con barniz	gl	150.000	150.000
	Instalación Eléctrica			
1	Cambio de tablero Seccional	gl	2.000.000	2.000.000
1	Cableado nuevo de circuitos	gl	3.000.000	3.000.000
1	Provisión y colocación de llaves y tomas	gl	500.000	500.000
1	Artefactos Eléctricos	gl	3.500.000	3.500.000
1	Ventiladores de techo	gl	1.200.000	1.200.000
1	Limpieza final	unidad	500.000	500.000
		TOTAL		**50.000.000**

GOBERNACIÓN DE MISIONES – Dirección de Contrataciones Públicas

OSCAR GAETE
Ingeniero Civil

1.2. Todas las demás cláusulas del Contrato de **Adjudicación Nro. 29/12**, quedan como están inicialmente establecidas.----------

En prueba de conformidad firman las partes la presente addenda modificatoria en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, a los 25 días del mes de abril del año dos mil trece.-

Sr. EDGAR A. MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

Dr. ARTURO MARTINEZ JARA
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Contrataciones Públicas

Lic. WALTER AQUINO P.
SECRETARIO DE HACIENDA

Sra. YOLANDA SERVIN A.
SECRETARIA DE CONTRATACIONES

ING. OSCAR LAUREANO GAETE G.
CONTRATISTA