noventa y cuatro 94 TRES

CONSORCIO VIAL (CV2E) SERVICIO DE CONSULTORIA

Lugano esq. Conel. Moreno Nº 1398
Tel.: 480 206
contacv2e@hotmail.com
Asunción - Paraguay

RUC: 80077931 - 2
Timbrado Nº 11044754
Fecha Inicio Vigencia 27/04/2015
Fecha Fin Vigencia 30/04/2016

FACTURA 001-001

Nº 0000119

Fecha de emisión: 08/04/2016 Cond. de Venta: Crédito

R.U.C.: 80004239-5 Nota de Remisión:

Nombre / Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Domicilio: Oliva esq. Alberdi Teléfono: 4149000

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta Exentas	5%	10%
1	Servicio de Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. Paquete 2				
	Licitación Pública Nacional Nº 146/2012				
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 155/2013				
	MONTO DE LA PRESENTE FACTURA GS.				
	Monto CERT. Nº 24 Enero 2016 (IVA incluido) 229.137.780				
	DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido) -22.913.778				
	* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido) -2.394.000				
	REAJUSTE (IVA incluido) 10.860.091				
	TOTAL Fondo Local (IVA incluido) 214.690.093				214.690.093

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

Subtotal:	0	0	214.690.093

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Doscientos catorce millones seiscientos noventa mil noventa y tres.---------- 214.690.093

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 19.517.281 Total I.V.A.: 19.517.281

Rui de Ramon Gustavo Villalba R. - Hab. Nº 1686 - Tte. Rivarola 421 c/ Sargento Candia - Fdo. de la Mora
RUC: 916[illegible] [illegible]@gmail.com - 1 Tal. 50 x 2 del 0000101 al 0000150 - Abril/2015

ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTABILIDAD

A PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-
ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 482 230 445 787
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 11/14 SALARIOS DEL PERSONAL CERT. Nº 24 Mes: Enero Año: 2016

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES HOMBRE	MESES HOMBRE				TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO CERT. Nº 24	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO CERT. Nº 24	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR					
Personal Profesional												
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	5,76	4,14	0,18	4,32	1,44	183.859.200	132.148.800	5.745.600	137.894.400	45.964.800
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	30,00	22,78	1,00	23,78	6,22	718.200.000	545.353.200	23.940.000	569.293.200	148.906.800
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	30,00	21,35	1,00	22,35	7,65	478.800.000	340.746.000	15.960.000	356.706.000	122.094.000
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	30,00	20,70	1,00	21,70	8,30	478.800.000	330.372.000	15.960.000	346.332.000	132.468.000
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	3,00	3,05	-0,05	3,00	0,00	71.820.000	73.017.000	-1.197.000	71.820.000	0
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	57.456.000	57.456.000	0	57.456.000	0
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	3,00	0,60	0,00	0,60	2,40	57.456.000	11.491.200	0	11.491.200	45.964.800
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	19.152.000	3,00	2,30	0,10	2,40	0,60	57.456.000	44.049.600	1.915.200	45.964.800	11.491.200
Lilyan Noldin	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	16,00	11,50	0,50	12,00	4,00	204.288.000	146.832.000	6.384.000	153.216.000	51.072.000
Personal Técnico												
Porfirio Ayala	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	30,00	22,00	1,00	23,00	7,00	233.323.200	171.103.680	7.777.440	178.881.120	54.442.080
Julio Delvalle	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	30,00	22,00	1,00	23,00	7,00	233.323.200	171.103.680	7.777.440	178.881.120	54.442.080
Luis Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	30,00	20,63	1,00	21,63	8,37	233.323.200	160.448.587	7.777.440	168.226.027	65.097.173
Pedro Leguizamón	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	30,00	22,00	1,00	23,00	7,00	233.323.200	171.103.680	7.777.440	178.881.120	54.442.080
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	30,00	22,00	1,00	23,00	7,00	233.323.200	171.103.680	7.777.440	178.881.120	54.442.080
Emigdio Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	24,00	21,35	1,00	22,35	1,65	186.658.560	166.048.344	7.777.440	173.825.784	12.832.776
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	24,00	21,35	1,00	22,35	1,65	186.658.560	166.048.344	7.777.440	173.825.784	12.832.776
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	30,00	22,00	1,00	23,00	7,00	233.323.200	171.103.680	7.777.440	178.881.120	54.442.080
Luis Antonio Román	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	30,00	23,00	1,00	24,00	6,00	233.323.200	178.881.120	7.777.440	186.658.560	46.664.640
Álvaro Delgado	Técnico en medición	5.656.320	32,00	23,00	1,00	24,00	8,00	181.002.240	130.095.360	5.656.320	135.751.680	45.250.560
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	30,00	23,00	1,00	24,00	6,00	100.753.200	77.244.120	3.358.440	80.602.560	20.150.640
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	30,00	23,00	1,00	24,00	6,00	100.753.200	77.244.120	3.358.440	80.602.560	20.150.640
Jorge Santander	Ayudante Inspector de Pista 1	3.358.440	30,00	23,00	1,00	24,00	6,00	100.753.200	77.244.120	3.358.440	80.602.560	20.150.640
Pedro Acuña	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	30,00	23,00	1,00	24,00	6,00	100.753.200	77.244.120	3.358.440	80.602.560	20.150.640
Rodrigo Garcete	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	30,00	20,00	1,00	21,00	9,00	100.753.200	67.168.800	3.358.440	70.527.240	30.225.960
Nestor Villalba	Ayudante Laboratorio	3.358.440	30,00	23,00	1,00	24,00	6,00	100.753.200	77.244.120	3.358.440	80.602.560	20.150.640
Juan Duarte	Auxiliar Administrativo	3.535.200	16,00	11,50	0,50	12,00	4,00	56.563.200	40.654.800	1.767.600	42.422.400	14.140.800
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	16,00	11,50	0,50	12,00	4,00	48.078.720	34.556.580	1.502.460	36.059.040	12.019.680
TOTAL DEL MES			625,76	466,75	20,73	487,48	138,28	5.204.878.080	3.867.106.735	167.781.780	4.034.888.515	1.169.989.565

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 13/14 Reajuste CERT. Nº 24 Mes: Enero Año: 2016

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

	Monto	Incremento	Fecha	2 x Salario
Presentación de la propuesta			20 de diciembre de 2012	
14 días antes de la presentación			6 de diciembre de 2012	
Salario mínimo vigente al 06/12/2012	Gs1.658.232		desde el 1 de abril de 2011	
Salario mínimo actual	Gs1.824.055	10%	desde el 1 de marzo de 2014	3.648.110

Conforme a la subcláusula 6.2.a) de las C.E.C. del Pliego de Bases y Condiciones:
* Para el personal cuyo salario sea igual o inferior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 100% del incremento.
* Para el personal cuyo salario sea superior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 60% del incremento.

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	Salario básico de trabajo por mes de trabajo	TASA/MES	PORCENTAJE DEL INCREMENTO	MONTO CERT. Nº 24	REAJUSTE
Personal Profesional						
José María Vidal	Director de Fiscalización	20.000.000	31.920.000	60%	5.745.600	344.736
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	15.000.000	23.940.000	60%	23.940.000	1.436.400
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	10.000.000	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	10.000.000	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	15.000.000	23.940.000	60%	-1.197.000	-71.820
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	12.000.000	19.152.000	60%	0	0
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	12.000.000	19.152.000	60%	0	0
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	12.000.000	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Lilyan Noldin	Especialista en Administración de Contratos	8.000.000	12.768.000	60%	6.384.000	383.040
Personal Técnico						
Porfirio Ayala	Técnico - Topógrafo 1	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Julio Delvalle	Técnico - Topógrafo 2	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Luis Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Pedro Leguizamón	Técnico - Inspector de Pista 2	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Emigdio Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 5	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Luis Antonio Román	Técnico - Inspector Ambiental	4.400.000	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Álvaro Delgado	Técnico en medición	3.200.000	5.656.320	60%	5.656.320	339.379
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Jorge Santander	Ayudante Inspector de Pista 1	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Pedro Acuña	Ayudante Inspector de Pista 2	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Rodrigo Garcete	Ayudante Inspector de Pista 3	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Nestor Villalba	Ayudante Laboratorio	1.900.000	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Juan Duarte	Auxiliar Administrativo	2.000.000	3.535.200	100%	1.767.600	176.760
Lucía Sanabria	Secretaria	1.700.000	3.004.920	100%	1.502.460	150.246
TOTAL DEL MES					167.781.780	11.003.731

* DESCUENTO por Sustitución de Personal

NOMBRE	FUNCION DEL PERSONAL	REAJUSTE	DESCUENTO
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	1.436.400	-143.640

RESUMEN DEL MES

TOTAL DEL MES	11.003.731
* DESCUENTO por Sustitución de Personal	-143.640
REAJUSTE (IVA incluido)	10.860.091

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes de Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary · Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 14/14 RESUMEN CERT. Nº 24 Mes: Enero Año: 2016

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente CERT. Nº 24 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo (Gs)
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	5.204.878.080	167.781.780	3.867.106.735	4.034.888.515	1.169.989.565
2. Gastos Reembolsables (IVA incluido)	1.795.121.920	61.356.000	1.313.918.667	1.375.274.667	419.847.253
Monto Certificado (IVA incluido)	**7.000.000.000**	**229.137.780**	**5.181.025.402**	**5.410.163.182**	**1.589.836.818**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-700.000.000	-22.913.778	-518.102.540	-541.016.318	-158.983.682
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)		-2.394.000	-54.535.320	-56.929.320	
REAJUSTE (IVA incluido)		10.860.091	244.272.553	255.132.644	
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)		**214.690.093**	**4.852.660.095**	**5.067.350.188**	
I.V.A.		**19.517.281**	**441.150.917**	**460.668.198**	

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	229.137.780 Gs.
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-22.913.778 Gs.
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)	-2.394.000 Gs.
REAJUSTE (IVA incluido)	10.860.091 Gs.
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)	214.690.093 Gs.

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).