ADDENDA N° 003/2013

CONTRATO Nº 36/12 "CONSTRUCCION DEL HOTEL CONCENTRACION PARA ATLETAS"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 800383832-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **VICTOR MANUEL PECCI BALART**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **ING. JOSE LUIS VINADER ASHWELL** con Cédula de Identidad Nº 601.605, **representante legal de la empresa OMG CONSTRUCCIONES S.A.** con RUC. 80014444-1, domiciliado en Intendente F. González Nº 2485 c/ Gral. Aquino de la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, Telefax 021-292530, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 003/2013 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 36/2012 "CONSTRUCCION DEL HOTEL CONCENTRACION PARA ATLETAS"** (Ref. Licitación Pública Nacional Nº 03/12, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO

La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** a fines de realizar la modificación del **CONTRATO Nº36/12 "CONSTRUCCION DEL HOTEL CONCENTRACION PARA ATLETAS",** según el siguiente detalle:

1.2. AUMENTO DE LA OBRA (TRABAJOS ADICIONALES):

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	P.unitario	Total
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Preparacion y limpieza del terreno	gl	1,00	850.000	850.000
2	**Albañileria**				
2.1	Excavacion	m3	7,00	25.500	178.500
2.2	Mamposteria de nivelacion	m2	12,00	102.000	1.224.000
2.3	Cordon perimetral en zona arenero	ml	40,00	43.690	1.747.600
2.4	Arenero	gl	1,00	5.100.000	5.100.000
2.5	Bicisenda infantil de Ho	m2	90,00	99.790	8.981.100
3	**Carpinteria de madera**				
3.1	Barrera perimetral con barandas a dos niveles, incluye barnizado y colocacion	ml	67,10	398.480	26.738.008
3.2	Hamacas y pergolas nuevas en Ybyrapyta, incluye barnizado y colocacion	Unidad	3,00	5.134.000	15.402.000
3.3	Bancos cambio de tablas de asiento y refuerzo inferior en Ybyrapyta, incluye barnizado y colocacion	Unidad	7,00	986.000	6.902.000
3.4	Puente con barandas en ybyrapyta, incluye barnizado y colocacion	Unidad	1,00	3.468.000	3.468.000
4	**Carpinteriametalica**				
4.1	Basureros	Unidad	3,00	476.000	1.428.000
	Instalacionelectrica				
5.1	Provision y Montaje de Alumbrado publico con fotocelula	Unidad	2,00	1.105.000	2.210.000
5.2	Bocas de luces	Unidad	12,00	170.000	2.040.000
5.3	Electroductossubterraneos y cableado NYY para luces exteriores	gl	1,00	51.000.000	51.000.000
5.4	Tablero de comando gral. con interruptor horario	Unidad	2,00	1.496.000	2.992.000
5.5	Artefactos de iluminacion	Unidad	12,00	1.282.555	15.390.660
5.6	Instalacion de equipos de iluminacion exterior incluye caños metalicos de soporte y base	Unidad	12,00	476.000	5.712.000

Ing. José Vinader
Representante Legal

6	Pintura				
6.1	Pintura sintetica para postes de luz	ml	36,00	42.500	1.530.000
6.2	Pintura sintetica para basureros metalicos	gl	3,00	255.000	765.000
7.	Equipamiento				
7.1	Juego de niños colocados en obra	gl	1,00	96.092.985	96.092.983
	TOTAL				249.751.851

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO.-

1.3: *Para los fines de esta* **ADDENDA, LAS PARTES** *convienen en establecer en concepto de* **TRABAJOS ADICIONALES**, el monto de **Gs. 249.751.851 (GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO) IVA incluido**, cuyo monto es nominal, y que el compromiso u obligación de pago por parte de **LA CONTRATANTE** será con el 50% (cincuenta por ciento) en concepto de anticipo financiero, el cual deberá estar garantizado con una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento del valor del anticipo) y el saldo será exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, para lo cual deberá presentar certificación de obras expedida por la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Obras de la Institución.-

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N°36/2012 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los....28..... días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil TRECE.-

Ing. JOSE LUIS VINADER ASHWEL
Omg. Construcciones S.A.
CONTRATISTA

Dr. VICTOR MANUEL PECCI BALART
Ministro Secretario Nacional de Deportes
CONTRATANTE

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION

OMG Construcciones S.A.