BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Nuestro Banco

Vº Bº
Asesor Jurídico UEP

BNF P Nº413/2018.-

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapére ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Contrato BNF-P N° 384/2018

Adenda N° 1

Señor:
Representante Legal
KAPPA S.A. Consultora
Asunción, Paraguay

Esta carta representa una Adenda al Contrato BNF- P N° 384/2018, (la "Adenda al Contrato") entre el BANCO NACIONAL DE FOMENTO (el "CLIENTE") y la firma KAPPA S.A. Consultora (el "CONSULTOR"), ambas referidas de aquí en adelante como "las Partes", para la Consultoría para el Desarrollo de Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo del Edificio Administrativo y puesta en Valor de la Villa Adelara del Banco Nacional de Fomento.

Las Partes acuerdan enmendar el Contrato BNF-P N° 384/2018 en el **Apéndice B- Expertos Claves, y el Apéndice C- Desglose del Precio del Contrato,** que acompañan a la presente, en el sentido de reemplazar al Experto Clave de la siguiente forma:

N°	Cargo	Contrato Inicial	Propuesto
		Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
K-7	Experto Clave en Inmótica	Ing. Anibal Ahrens	Ing. Paolo Scarpeta Rivas

Las demás clausulas y componentes del Contrato se mantienen vigentes en todos sus términos.

En caso de estar de acuerdo con esta Adenda al contrato, le agradeceré firmar al pie de la presente y devolver a mi atención una copia de la misma.

Kappa S.A.
Daniel Fernando Villarejo Velilla
Cedula de Identidad N° 992.677
Representante Legal
KAPPA S.A. Consultora

Ricardo Augusto Echauri Brizuela
Cédula de Identidad N° 1.065.769
Gerente General Interino
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Cédula de Identidad N° 916.313
Presidente
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Fecha: 28/06/18.-

Se deja constancia que la firma precedente en el presente documento fue puesta ante mí,
Hugo Ricardo Núñez Sosa
Jefe Int. Sección Adquisiciones
JEP BNF BID No. 2892/OC - PR

Apéndice B – Expertos Clave y Hojas de Vida

Composición del Equipo, Trabajo y Datos

Formulario TECH-4: Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave

N°	Nombre	Tiempo trabajado por cada profesional de acuerdo a los Entregables del TECH 3				*Total tiempo-insumo (en meses)*
		Cargo	MESES			Base
EXPERTOS CLAVE			1	2	3	
K-1	Arq. Sergio Fanego	Líder del Equipo				3 Meses
K-2	Ing. Enrique Granada	Experto Clave en Estructura				3 Meses
K-3	Ing. Guido Duarte	Experto Clave en Hidráulica				3 Meses
K-4	Ing. Modesto Escobar	Experto Clave en Electricidad				3 Meses
K-5	Ing. Carlos Sena	Experto Clave en Electromecánica				3 Meses
K-6	Arq. Silvia Rey	Experto Clave en Restauración				3 Meses
K-7	Ing. Paolo Scarpeta	Experto Clave en Inmótica				3 Meses
K-8	Arq. Yolanda Benitez	Experto Clave Ambiental				3 Meses
K-9	Ing. Carlos Ramirez	Experto Clave en Señales Débiles				3 Meses
K-10	Ing. Guido Duarte	Experto Clave en Combate contra Incendio				3 Meses

Kappa S.A

Se deja constancia que la firma obrante en el presente documento fue puesta ante mí,

Hugo Ricardo Núñez Sosa
Jefe Int. Comité de Adquisiciones
UEP BNF Res. N°. 2592/QC - PR

Apéndice C – Desglose del Precio de Contrato1

Remuneración (Tarifa de los Expertos/Honorarios)

A. Remuneración						
No.	**Nombre**	**Cargo (como en TECH-4)**	**Tarifa remuneración persona-mes**	**Insumo tiempo en Persona/Mes** (de TECH-4)	Guaraníes	Guaraníes
	Expertos Clave					
K-1	Arq. Sergio Fanego	Líder del Equipo	[*Base*]	3	35.998.120,00	107.994.360,00
K-2	Ing. Enrique Granada	Experto Clave en Estructura	[*Base*]	3	28.002.800,00	84.008.400,00
K-3	Ing. Guido Duarte	Experto Clave en Hidráulica	[*Base*]	3	28.002.800,00	84.008.400,00
K-4	Ing. Modesto Escobar	Experto Clave en Electricidad	[*Base*]	3	28.002.800,00	84.008.400,00
K-5	Ing. Carlos Sena	Experto Clave en Electromecánica	[*Base*]	3	27.498.640,00	82.495.920,00
K-6	Arq. Silvia Rey	Experto Clave en Restauración	[*Base*]	3	27.498.640,00	82.495.920,00
K-7	Ing. Paolo Scarpeta	Experto Clave en Inmótica	[*Base*]	3	27.498.640,00	82.495.920,00
K-8	Arq. Yolanda Benitez	Experto Clave Ambiental	[*Base*]	3	27.498.640,00	82.495.920,00
K-9	Ing. Carlos Ramirez	Experto Clave en Señales Débiles	[*Base*]	3	27.498.640,00	82.495.920,00
K-10	Ing. Guido Duarte	Experto Clave en Combate contra Incendio	[*Base*]	3	27.498.640,00	82.495.920,00
				Costo Total		854.995.080,00

[1] La información en esta Forma solo será utilizada para demostrar la base del cálculo del monto tope del Contrato e impuestos aplicables.

Se deja constancia que la firma obrante en el presente documento fue puesta ante mí,

Kappa S.A.

Hugo Ricardo Núñez Sosa
Jefe Int. Sección Adquisiciones
JEP BNF Res. Adm. 2592/OC - PR