ID. 242639

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12

"CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"

Anexo 37 – "ADENDA"

CONTRATO-DIP N° 09/2013

TECNOEDIL S.A.

AÑO 2018

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO Nº 37 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los..13..días del mes de...marzo.....del año 2.018, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, **el Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco con C.I. N° 914.759**, conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17 de fecha 30 de mayo de 2017, y la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTORA**, (en lo sucesivo contratista) con RUC N° 80005531-4, domiciliada en Tte Molas N° 107 esq. Stmo. Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el Sr. **Rolando Gabriel Rios Tomboly**, con Cédula de Identidad N° 808.264, convienen la ampliación del Contrato DIP N° 09/2013, firmado el 04 de abril de 2013, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP N° 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:-

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 012-008/18 de fecha 28 de febrero del año 2018, dictada por el Consejo de Administración del IPS, resuelve: ***AUTORIZAR*** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato-DIP N° 09/2013, suscripto con la firma **TECNOEDIL S.A**, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DIP N° 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", modificando parcialmente la cláusula N° 6 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE A PAGAR POR LAS OBRAS, conforme al siguiente detalle:

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS						
ÍTEM	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
530	**46**	***INSTALACION DE BOMBA DE VACIO PARA GASES MEDICINALES***				
530	46.9	Instalación y montajes de tubería de cobre electrolítico	ml	1.250,00	190.945	238.681.250
		MONTO TOTAL IVA INCLUIDO				**238.681.250**

RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N°NUEVE (9) A SER AMPLIADOS						
ÍTEM	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
520	2	***ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO***				
520	2.2	Asfaltado	ml	15	267.300	4.009.500
520	2.3	Adoquín	ml	412	87.750	36.153.000
520	2.4	Rotura y reposición de Vereda de Hormigón	ml	55	137.095	7.540.225
520	3	***EXCAVACION EN ZANJA PARA COLECTORES***				
520	3.2	Excavación mecánica de 0,01 a 2,00 de profundidad.	m3	596	65.000	38.740.000
520	4	***ASIENTO EN ZANJA PARA COLECTORES***				
520	4.1	Asiento de arena Lavada	m3	178	143.428	25.530.184
520	5	***RELLENO EN ZANJA PARA COLECTORES***				
520	5.2	Relleno con suelo de la excavación compactado medio mecanicamente.	m3	512	45.887	23.494.144
		MONTO TOTAL IVA INCLUIDO				**135.467.053**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO Nº 37 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS						
ÍTEM	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
520	**1**	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
520	1.4	Señalizaciones durante la ejecución de la obra	un	24	840.157	20.163.768
520	**53**	***LIMPIEZA FINAL***				
520	53.1	Limpieza final	m2	980	2.100	2.058.000
		MONTO TOTAL IVA INCLUIDO				**22.221.768**

RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS						
ÍTEM	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
520	2	***ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO***				
520	2.5	Empedrado(ancho de la franja 1m)	ml	280	77.000	21.560.000
520	17.1.8	Tendido de Tuberia(No incluye Tuberia y accesorios)	ml	762	33.062	25.193.244
		MONTO TOTAL IVA INCLUIDO				**46.753.244**

RESUMEN	
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS	(238.681.250)
RUBROS EXISTENTES EN LA ADENDA N° NUEVE (9) A SER AMPLIADOS	135.467.053
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	22.221.768
RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS	46.753.244
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO A FAVOR DE IPS	**(34.239.185)**

Monto total a Descontar a favor de IPS: Gs 34.239.185.- (Guaraníes treinta y cuatro millones doscientos treinta y nueve mil ciento ochenta y cinco) IVA incluido.

SEGUNDA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original y anexos quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por dos (2) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

Lic. Marcelo Bordón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
TECNOEDIL S.A.
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente General de Abastecimiento y Logística